340-064.21 M-063
Ocaña, marzo 27 de 2025

Doctor:
ELMER TAMAYO JAIMES
Gerente
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares

Asunto: Solicitud PRORROGA de tiempo al contrato N°043-2025 "COMPRA DE TARJETA PRINCIPAL PARA EL VENTILADOR MECANICO MARCA NEWPORT, MODELO E360, PERTENECIENTE AL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES"

Cordial saludo.

En calidad de supervisora del contrato N°043-2025 cuyo objeto es "COMPRA DE TARJETA PRINCIPAL PARA EL VENTILADOR MECANICO MARCA NEWPORT, MODELO E360, PERTENECIENTE AL SERVICIO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES" se solicita una PRORROGA de tiempo al contrato de compraventa mencionado por 60 (sesenta) días más, debido a que el proveedor expone que el equipo debe ser inspeccionado por fabrica toda vez que luego de pasar las calibraciones y de estar en pruebas durante varias horas presenta falla, por lo que no se puede dar cumplimiento a la ejecución del contrato.

Adjunto oficio enviado por el proveedor

Agradeciendo la atención.

Ing. LAURA XIMENA PITA ROZO
Supervisora de Contrato N°043-2025
Profesional Universitario - Servicio de Mantenimiento
E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares

ImportMedical
Colombia sas

Bogotá 26 de marzo de 2025

Señores:
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares
Nit: 890501438-1
Ocaña

Asunto: Ampliación de prórroga

Por medio de la presente, solicitamos se otorgue una prórroga para la entrega Tarjeta principal para el ventilador mecanico marca newport, modelo E360, por un período de 60 días adicionales, esto debido a que el equipo debe ser inspeccionado por fabrica toda vez que luego de pasar las calibraciones y de estar en prueba durante varias horas presenta falla, anexo reporte de servicio, por lo tanto nos es imposible dar cumplimiento.
Agradecemos su comprensión.

Quedo atenta a su amable respuesta.

Atentamente.,

Ingeniera INGRID ELIANA BOLAÑOS
Gerente Ime Importmedical Colombia
Bogotá D.C.
direccionadministrativa@imecolombia.com

imecolombia.com