CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONTRATO No. **14332 - 4**

OBJETO: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS DE PREVENCION, MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION TUTELA 2020-0049**

Valor Fiscal Inicial:	*$729,108,240.00*	Valor fiscal Actual:	*$1,088,631,513.14*
Plazo inicial:	*12 Mes(Es)*	Plazo Actual:	*18 Mes(Es)*
Fecha de Inicio:	01/12/2022	Fecha de inicio Actual:	01/12/2022
Fecha de entrega:	*30/11/2023*	Nueva Fecha de entrega	*20/05/2024*
Contratista:	CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.	Supervisor:	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Acta No.:	*13*	Fecha del acta:	*05/06/2024*
Días suspendidos:	0		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **Al Quinto (5) Día(S) Del Mes De Junio Del Año Dos Mil Veinticuatro (2024),** se reunieron **MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ**, representante legal de **CONSTRUINGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S.** y **CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA**, Contratista y Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1.ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL

El día **31/05/2024** se firmó el acta No. **12** de RECIBO DEFINITIVO, en donde se deja constancia que las actividades del Contrato 14332-04 fueron recibidas a satisfacción de la entidad el día 20 de mayo de 2024

2.RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES

Contrato adicional No.1 en el cual se amplió el valor en TRESCIENTOS DOS MILLON(ES) CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($302,120,398) y el plazo en 6 mes(es)

3.RELACION DE ACTAS

Acta No.1. Iniciación del Contrato. 01 de Diciembre del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 24 de Marzo del 2023
Acta No.3. Pago Parcial. 26 de Mayo del 2023
Acta No.4. Pago Parcial. 04 de Julio del 2023
Acta No.5. Otro si - Ampliación de Plazo y Valor Fiscal. 06 de Julio del 2023
Acta No.6. Pago Parcial. 06 de Septiembre del 2023
Acta No.7. Pago Parcial. 17 de Octubre del 2023
Acta No.8. Pago Parcial. 07 de Diciembre del 2023
Acta No.9. Pago Parcial. 20 de Diciembre del 2023
Acta No.10. Pago Parcial. 14 de Marzo del 2024
Acta No.11. Pago Parcial. 31 de Mayo del 2024
Acta No.12. Recibo Definitivo. 31 de Mayo del 2024
Acta No.13. Liquidación Definitiva. 05 de Junio del 2024

4.RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

CUENTA	FECHA	ACTA	CONCEPTO	VR.BRUTO	VR.NETO
01	24/03/2023	2	Pago Parcial	$88,513,740.34	$88,513,740.34
02	26/05/2023	3	Pago Parcial	$118,034,301.17	$118,034,301.17
03	04/07/2023	4	Pago Parcial	$79,408,210.23	$79,408,210.23
04	06/09/2023	6	Pago Parcial	$121,518,523.64	$121,518,523.64
05	17/10/2023	7	Pago Parcial	$107,774,519.80	$107,774,519.80
06	07/12/2023	8	Pago Parcial	$234,926,680.54	$234,926,680.54
07	20/12/2023	9	Pago Parcial	$206,622,261.19	$206,622,261.19
08	14/03/2024	10	Pago Parcial	$60,854,501.58	$60,854,501.58
09	31/05/2024	11	Pago Parcial	$70,869,911.51	$70,869,911.51
			TOTAL	$1,088,522,650.00	$1,088,522,650.00

5.SALDOS DEL CONTRATO

VALOR OBRA EJECUTADA	$1,088,522,650.00
VALOR TOTAL REAJUSTES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1,088,522,650.00
MENOS PAGOS EFECTUADOS	$1,088,522,650.00
INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN	$.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$.00
SALDO A FAVOR DE LA CDMB	$108,863.14

6.VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **$ 1,088,522,650.00**

7.VARIACIONES DEL CONTRATO

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 01 de Diciembre del 2022 se dio inicio al presente contrato.

Mediante acta No. 5 OTRO SI - AMPLIACIÓN DE PLAZO Y VALOR FISCAL de fecha 06 de Julio del 2023 se amplió el plazo del contrato en 6 mes(es)

Mediante acta No. 12 RECIBO DEFINITIVO de fecha 31 de mayo del 2024, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS

Por los motivos descritos en el Acta No. 5., con el Contrato Adicional No. 1. se adicionó el valor fiscal del contrato en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLON(ES) QUINIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($359,523,273).

Valor del contrato	612,696,000.00
IVA	116,412,240.00
Contrato Adicional No.1 sin IVA	302,120,397.60
IVA	57,402,875.54
Valor total contratado	1,088,631,513.14
Valor ejecutado	1,088,522,650.00
Diferencia	108,863.14

7.3. VARIACIONES TECNICAS

El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.

8.DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION

- Evaluación de Proveedores
- Informe Final de Cumplimiento (A-BS-FO07)
- Informe Final de Interventoría
- Certificado de Parafiscales
- Paz y Salvo de pagos de Personal
- Certificado de Exoneración del Contratista a la CDMB por asuntos Laborales
- Pólizas Actualizadas

ACUERDAN

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **14332 - 4**, suscrito para **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION DE OBRAS GEOTECNICAS DE PREVENCION, MITIGACION Y ESTABILIZACION EN EL BARRIO CORDONCILLO II, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCION TUTELA 2020-0049"**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **Al Quinto (5) Día(S) Del Mes De Junio Del Año Dos Mil Veinticuatro (2024)**

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR
C.C. 91,496,579

MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ
CONTRATISTA
NIT. 901,053,614
Contratista o Representante Legal

CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR(A)
C.C. 91,496,579