ACTA PARCIAL N° 01
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 090 DE 2025

CONTRATISTA	TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S.
NIT	901.404.052-6
REPRESENTANTE LEGAL	XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
C.C.	1.057.411.830 DE MIRAFLORES
C.D.P	174 DEL 24 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	377 DEL 06 DE MARZO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ POR MONTO AGOTABLE
FECHA DEL CONTRATO	06 DE MARZO DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL MONTO.
PLAZO ADICIONAL N° 1	N/A
PLAZO TOTAL	UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL MONTO.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 39.855.000). VALOR UNITARIO $16.000 M3
VALOR ADICIÓN N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 39.855.000). VALOR UNITARIO $16.000 M3
FECHA DE INICIACIÓN	06 DE MARZO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1	N/A
PERIODO REPORTADO	06 DE MARZO DE 2025 A 26 DE MARZO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	27 DE MARZO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el 27 DE MARZO DE 2025, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ**, en su calidad de representante legal de TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S. contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR DEL CONTRATO		$ 39.855.000,00
VALOR ADICIONAL 01		N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 39.855.000,00
VALOR EJECUTADO		$ 0,00
VALOR PRESENTE ACTA	27/03/2025	$ 20.160.000,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 19.695.000,00

El contratista presentó informe de actividades y anexa planilla de afiliación a la seguridad social:

REPRESENTANTE LEGAL: Pago planilla aportes en línea No. 9483527805 correspondiente al mes de febrero de 2025.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ALEX FERNEY PAEZ SÁNCHEZ
Supervisor

XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
R/L TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S.
Contratista

Proyectó: Edwin Felipe Vargas Buitrago. Apoyo Secretaria de Planeacion e Infraestructura
Revisó: Alex Paez. Secretario de Planeación e Infraestructura