INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO		ACTA DE SUPERVISIÓN		FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	DIA	MES	AÑO
090	**2025**	**01**		**27**	**03**	**2025**

INFORMACIÓN
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT N°: 901.404.052-6
REPRESENTANTE LEGAL: XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
C.C.: 1.057.411.830 DE MIRAFLORES
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ POR MONTO AGOTABLE.
LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE MIRAFLORES
TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 06 DE MARZO DE 2025 AL 05 DE ABRIL DE 2025 O HASTA AGOTAR EL MONTO.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL MONTO
PLAZO PRORROGA 01: N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: UN (01) MES O HASTA AGOTAR EL MONTO
FECHA DE SUSPENSIÓN 01: N/A
PERIODO REPORTADO: DEL 06 DE MARZO DE 2025 AL 26 DE MARZO DE 2025.
VALOR INICIAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 39.855.000,00) MCTE. VALOR UNITARIO $16.000 M3
VALOR ADICIONAL 1: N/A
VALOR CONTRATO: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 39.855.000,00) MCTE. VALOR UNITARIO $16.000 M3

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDAD
1	SUMINISTRO DE RECEBO PARA MANTENIMIENTO DE VÍAS.



Supervisión a actividades de suministro de material agregado para mantenimiento de vías.

Observaciones:

- Contratista allego soportes para pago parcial 01.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral con planillas correspondientes a los meses:

REPRESENTANTE LEGAL: Pago planilla soi No. 9483527805 correspondiente al mes de febrero de 2025.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR PAGAR
01	**$ 0,00**	**$ 20.160.000,00**	**$ 19.695.000,00**

SUPERVISOR

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: ING. Edwin Felipe Vargas Buitrago. Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y aprobó: Alex Ferney Páez Sánchez / Secretario de Planeación e Infraestructura.