	MUNICIPIO DE MIRAFLORES	ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO No.	090 DE 2025	FECHA CONTRATO	06 DE MARZO DE 2025
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE RECEBO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ POR MONTO AGOTABLE	FECHA ACTA INICIO	06 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S. R/L XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ	FECHA PRESENTE ACTA	27 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ		
VALOR CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 39.855.000). VALOR UNITARIO $16.000 M3		

ÍTEM	CONDICIONES INICIALES					PRESENTE ACTA		SALDO POR EJECUTAR	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNIT	VR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	MUNICIPIO DE MIRAFLORES								
1.1	SUMINISTRO DE MATERIAL AGREGADO	M3	2490.94	$ 16,000.00	$ 39,855,000.00	1260	$ 20,160,000.00	1230.94	$ 19,695,000.00
	Subtotal 1.1.				**$ 39,855,000.00**		**$ 20,160,000.00**		**$ 19,695,000.00**
	TOTAL				**$ 39,855,000.00**		**$ 20,160,000.00**		**$ 19,695,000.00**

BALANCE GENERAL	VALOR	%
VALOR DEL CONTRATO	$ 39,855,000.00	100.00
PRESENTE ACTA	$ 20,160,000.00	50.58
VALOR POR EJECUTAR	$ 19,695,000.00	49.42
TOTAL CONTRATO	**$ 39,855,000.00**	**100.00**

XIOMARA YULIANA SARMIENTO GÁMEZ
TRANSPORTE Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA LENGUPÁ S.A.S.
Contratista

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Supervisor
Secretario de Planeación e Infraestructura