CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO : "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS COMPONENTES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2025 DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER"

De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. Del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del Convenio contenido en estos estudios previos, son los siguientes:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del convenio o de sus obligaciones generales y específicas	1. Atraso en el cumplimiento de actividades administrativas	2	1	3	Bajo	E.S.E.	1.Efectuar una supervisión rigurosa.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisiones	Mensual
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, no atribuibles al contratista que dificulten el acceso a los sitios en donde se deben desarrollar las actividades, debido a la ocurrencia de derrumbes, inundaciones o cualquier acto de la naturaleza que impida o dificulte el acceso a los sitios en donde se desarrollara el convenio.	1. Sanciones para el Municipio de Barbosa 2. Retrasos en la ejecución del cronograma	1	2	3	Bajo	E.S.E.	1.Reducir las consecuencias o impacto del evento. 2. Tener Planes de contingencia y continuidad del negocio asegurando el permanente acceso a los sitios y a la información requerida para la ejecución del Convenio interadministrativo de manera que sea posible ejecutar las obligaciones principales del Convenio e identificar rutas críticas.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisión	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laborales que puedan surgir en el desarrollo del Convenio de prestación de servicios.	1.Afectación del servicio. 2) Posibles reclamaciones del asociado	4	3	7	Alto	E.S.E.	1. Transferir el riesgo a EPS o ARL.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Mensual
4	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Daños ocasionados por el asociado a los bienes, equipos o instalaciones de la entidad contratante o donde se realicen las actividades	1. Detrimento patrimonial 2. Daños materiales o afectación a terceros.	3	3	6	Alto	E.S.E.	1. Asumir por parte de la E.S.E., los costos por reparaciones a afectaciones causadas en el desarrollo de actividades objeto del Convenio.	2	1	3	Bajo	Si	Supervisor	Dos días después de conocido	Tres día después de conocido	A través de supervisión	Semanal
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas o obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista.	1.Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo.	2	2	4	Medio	Municipio	1.Reconocer los costos tributarios que luego de la firma del acta de inicio se puedan imponer al Convenio.	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Dos días después de conocido	Tres día después de conocido	A través de supervisión	Mensual
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación y entrega de paz y salvo del Convenio suscrito.	1.Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	1	2	3	Bajo	Municipio	1.Efectuar una adecuada supervisión del Convenio, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del Convenio de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Mensual

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Convenio?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
7	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Variación del costo de honorarios profesionales, debido a la escasez de oferta de personal con las disciplinas, competencias y habilidades requeridas para el desarrollo de los componentes del Convenio interadministrativo.	1.Aumento en los costos de honorarios de personal necesario para la ejecución del Convenio. 2.Necesidad de proceso para seleccionar personal de reemplazo temporal o definitivo.	2	5	7	Alto	Contratista	1.Reducir consecuencias y probabilidades. Contemplar en plan de contingencia acciones preventivas para limitar efectos sobre la ejecución del Convenio. De acuerdo a su experiencia y experticia estimar en el proceso de estructuración económica de la oferta posibles eventos de escases, previendo como experto sus efectos y mantener equipo de trabajo alterno que permita cubrir la ausencia o modificación de un profesional del equipo de trabajo.	1	2	3	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Mensual

Dado en Barbosa Santander, a los 26 días del mes de marzo de 2025.

JUDY CAROLINA CARO ORTIZ
Secretaria Local de Salud

PROYECTÓ: JUDY CAROLINA CARO ORTIZ-Secretaria Local de Salud
APOYO EN LA REVISIÓN: PDGG - CONTRATISTA
REVISÓ: MER – ASESOR TECNICO
REVISÓ: JEF – ASESOR JURIDICO