Impreso el 27/02/2025 4:59:11 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DECENAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA Maicao

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000009441

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 10/01/2025 17:33:28

Identificador: 1306082

Formulador Ciudadano: Carlos Andres Polo Bossa

Formulador Oficial : Abel Enrique Prado Arellanes

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1905 - Salud pública

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUMPLIENDOLE A LA PALABRA

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

DESARROLLO SOCIAL

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

SALUD PUBLICA

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES TIEMPO DE AVANZAR

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES TIEMPO DE AVANZAR CON ORDEN SOCIAL

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

SALUD PUBLICA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Aumento de la morbi-mortalidad en los eventos de salud pública en la población del municipio de Maicao, la Guajira.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Maicao, se evidencia una alta tasa negativa en comportamiento epidemiológico en diferentes aspectos de riesgo como, la prevalencia de enfermedades prevenibles en la población infantil, condiciones perinatales y maternas, enfermedades no transmisibles, conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes asociadas a enfermedades de transmisión sexual, prevalencias de bajo peso al nacer, escolares con delgadez y sobrepeso, embarazos en adolescentes, entre otros; a su vez, a nivel municipal se han vistos cambios significativos asociados al aumento de morbimortalidad en la población del municipio, situaciones que exigen la necesaria creación, planeación y gestión de estrategias de intervención y mitigación frente a la problemática que se tiene con los altos indicies en los que se encuentra Maicao, impactando de manera positiva en la calidad de vida de la población, son todos factores de riesgo para la salud pública como también el deterioro ambiental la Infestación de plagas en sectores del área urbana y rural, todo esto promueve el aumento en los números de casos de enfermedades de interés en salud pública en las comunidades, el aumento en la demanda de los servicios de salud y el riesgo en la mortalidad, por ello se hace necesaria la intervención colectiva de los entes de la salud para trabajar articuladamente.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Aumento de los índices de morbimortalidad en un 23,7%.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Escasas acciones y estrategias de gestión del riesgo y promoción de la salud publica en el municipio de Maicao, la Guajira.	**1.1** Escaso personal apto e idóneo para el desarrollo de las acciones de los eventos de salud pública.
	1.2 Déficit de logística e insumos para garantizar el desarrollo de las acciones del personal.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Incremento de las ausencias y/o deserciones escolares o laborales en el municipio de Maicao.	**1.1** Retraso en el desarrollo económico del Municipio de Maicao
2. Incrementos de costos de la salud publica en el municipio de Maicao.	**2.2** Aumento del déficit de recursos del sector salud.

Impreso el 27/02/2025 4:59:11 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** MAICAO - LA GUAJIRA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Identificar y conocer en cabeza de la secretaria de salud las necesidades que presenta esta para realización de acciones relacionadas con la gestión en salud pública y de vigilancia colectiva.	Total, financiación del proyecto y supervisión de la ejecución de este.
Actor: Otro **Entidad:** Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPSI) **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Participación en las actividades y acciones del plan de intervenciones colectivas.	Participación en la ejecución y desarrollo de las actividades de promoción y gestión del riesgo de salud publica
Actor: Otro **Entidad:** Población General de Maicao. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Participación en las actividades y acciones, y el mejoramiento de la calidad de vida.	Gozar de espacios y elementos necesarios para lograr una salud física, emocional y ambiental

02 - Análisis de los participantes

La secretaria de salud municipal lidero reuniones de socialización en las que se realizaron mesas de trabajo con las distintas IPS, IPSI, personas lideres y naturales del municipio, para concertar y dar a conocer la importancia de contar con un Plan Integral de Salud para el desarrollo y ejecución de las actividades del Plan de Salud de Intervenciones Colectivas en el municipio de Maicao

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

206.963

Fuente de la información

Proyecciones y estadísticas del DANE para el año 2025, según el censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Maicao **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona urbana y rural del municipio de Maicao

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

206.963

Fuente de la información

Proyecciones y estadísticas del DANE para el año 2025, según el censo 2018

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Maicao **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Zona urbana y rural del municipio de Maicao	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Aumento de la morbi-mortalidad en los eventos de salud pública en la población del municipio de Maicao, la Guajira.

Objetivo general – Propósito

Disminuir la morbi-mortalidad en los eventos de salud pública en la población del municipio de Maicao, la Guajira.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Planes de intervenciones colectivas realizados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de resultados, con todos sus evidencias y anexos.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Escasas acciones y estrategias de gestión del riesgo y promoción de la salud publica en el municipio de Maicao, la Guajira.	Desarrollar acciones y estrategias de gestión del riesgo y promoción de la salud publica en el municipio de Maicao, la Guajira
Causa indirecta 1.1 Escaso personal apto e idóneo para el desarrollo de las acciones de los eventos de salud pública.	Vincular personal apto e idóneo para el desarrollo de las acciones de los eventos de salud pública.
Causa indirecta 1.2 Déficit de logística e insumos para garantizar el desarrollo de las acciones del personal.	Contratar servicios de logística e insumos para garantizar el desarrollo de las acciones del personal.

Impreso el 27/02/2025 4:59:11 p. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo del plan de salud pública de intervenciones colectivas -PIC- 2025	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Desarrollo del plan de salud pública de intervenciones colectivas -PIC- 2025

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Acciones estratégicas enmarcadas dentro del Plan de Intervenciones Colectivas de Salud en el Municipio de Maicao, La Guajira.

Medido a través de

Número

Descripción

Se realizará como estrategia un plan de salud pública de intervenciones colectivas, dentro del cual se enmarcarán procedimientos y actividades de gestión del riesgo y promoción de la salud direccionados a los diferentes grupos poblacionales, definidas en la evidencia disponible y en las prioridades de salud de cada territorio, en el marco de la resolución 295 de 2023.

Descripción de la Demanda

Desarrollo del plan de salud de intervenciones colectivas

Descripción de la Oferta

Desarrollo del plan de intervenciones colectivas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	1,00	-100,00
2024	0,00	1,00	-100,00
2025	0,00	1,00	-100,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa de este proyecto denominado “DESARROLLO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS -PIC- EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD SEGÚN LOS EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA”, se desarrollará y ejecutara en la zonas urbanas y rurales del municipio de Maicao, La Guajira; la cual contempla un periodo de ejecución de 9 meses, en las que se ejecutaran las actividades, procedimientos de intervenciones colectivas por 4 Equipos Básicos de Salud.

Las actividades mencionadas anteriormente descritas están complementadas por acciones que se encuentran desglosadas en tiempos y costos, en el anexo técnico del Plan de Salud de Intervenciones Colectivas -PIC- 2025, adicional a las mencionadas en el documento técnico de la propuesta de proyecto.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** La Guajira **Municipio:** Maicao **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	Zona urbana y rural del municipio de Maicao

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.070.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.070.000.000,00

Desarrollar acciones y estrategias de gestión del riesgo y promoción de la salud publica en el municipio de Maicao, la Guajira

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Documentos de planeación (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.358.325.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 206963 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 206963	**1.1.1** Documento de planeación validado **Costo:** $ 964.125.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Plan de trabajo **Costo:** $ 394.200.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 13.095.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 200 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 200	**1.2.1** COMPRA DE SERVICIOS DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 6.547.500,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 6.547.500,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicio de promoción de la participación social en salud **Complemento:** **Medido a través de:** Número de estatregias **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 520.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1	**1.3.1** COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 300.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.3.2 COMPRA DE SERVICIO DE DOMICILIO DE MATERIALES DE OFICINA **Costo:** $ 220.000,00 **Etapa:** Inversión
1.4 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 191.430.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1	**1.4.1** COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 94.430.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.4.2 COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 97.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.5 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 72.615.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1	**1.5.1** COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 36.307.500,00 **Etapa:** Inversión
	1.5.2 COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 36.307.500,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.6 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 326.415.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 1 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 1	**1.6.1** COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 121.382.500,00 **Etapa:** Inversión
	1.6.2 COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 205.032.500,00 **Etapa:** Inversión
1.7 Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 107.600.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 100 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 100	**1.7.1** CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES **Costo:** $ 46.350.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.7.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS **Costo:** $ 61.250.000,00 **Etapa:** Inversión

Entregable 1.1.1 Documento de planeación validado

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	$422.100.000,00	$542.025.000,00
Total	**$422.100.000,00**	**$542.025.000,00**

Periodo	Total
0	$964.125.000,00
Total	

Entregable 1.1.2 Plan de trabajo

Periodo	Mano de obra no calificada
0	$394.200.000,00
Total	**$394.200.000,00**

Periodo	Total
0	$394.200.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 COMPRA DE SERVICIOS DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$6.547.500,00
Total	**$6.547.500,00**

Periodo	Total
0	$6.547.500,00
Total	

Actividad 1.2.2 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$6.547.500,00
Total	**$6.547.500,00**

Periodo	Total
0	$6.547.500,00
Total	

Actividad 1.3.1 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$300.000,00
Total	**$300.000,00**

Periodo	Total
0	$300.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 COMPRA DE SERVICIO DE DOMICILIO DE MATERIALES DE OFICINA

Periodo	Servicios domiciliarios
0	$220.000,00
Total	**$220.000,00**

Periodo	Total
0	$220.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$94.430.000,00
Total	**$94.430.000,00**

Periodo	Total
0	$94.430.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$97.000.000,00
Total	**$97.000.000,00**

Periodo	Total
0	$97.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$36.307.500,00
Total	**$36.307.500,00**

Periodo	Total
0	$36.307.500,00
Total	

Actividad 1.5.2 COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$36.307.500,00
Total	**$36.307.500,00**

Periodo	Total
0	$36.307.500,00
Total	

Actividad 1.6.1 COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Materiales
0	$121.382.500,00
Total	**$121.382.500,00**

Periodo	Total
0	$121.382.500,00
Total	

Actividad 1.6.2 COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones	Materiales
0	$83.650.000,00	$121.382.500,00
Total	**$83.650.000,00**	**$121.382.500,00**

Periodo	Total
0	$205.032.500,00
Total	

Actividad 1.7.1 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES

Periodo	Transporte
0	$46.350.000,00
Total	**$46.350.000,00**

Periodo	Total
0	$46.350.000,00
Total	

Actividad 1.7.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Periodo	Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones
0	$61.250.000,00
Total	**$61.250.000,00**

Periodo	Total
0	$61.250.000,00
Total	

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Demoras en la disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Demoras en la contratación para implementar actividades del programa de seguimiento de vacunación	Agilizar la contratación para ejecutar el plan de salud de intervenciones colectivas.
2-Componente (Productos)	Operacionales	No desarrollar y ejecutar planes de acción que garanticen un impacto positivo en la población, y el acercamiento a las zonas rurales y barrios periféricos.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Aumento de los índices de morbilidad en el municipio.	Disponer vehículos de doble tracción que garanticen el acceso a todas las poblaciones del municipio.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Documento de planeación validado Riesgo: No contar con el personal idóneo para la ejecución de las actividades.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No se lograría ejecutar las acciones de salud.	Contar con el personal apto e idóneo para el desarrollo positivo de las actividades.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminuir el número de consultas médicas y hospitalizaciones

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Consultas médicas y hospitalizaciones

Descripción Valor Unitario: Numero

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	500,00	$800.000,00	$400.000.000,00
1	550,00	$850.000,00	$467.500.000,00
2	600,00	$900.000,00	$540.000.000,00
3	650,00	$950.000,00	$617.500.000,00
4	700,00	$1.000.000,00	$700.000.000,00
5	750,00	$1.100.000,00	$825.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$400.000.000,00	$400.000.000,00
1	$467.500.000,00	$467.500.000,00
2	$540.000.000,00	$540.000.000,00
3	$617.500.000,00	$617.500.000,00
4	$700.000.000,00	$700.000.000,00
5	$825.000.000,00	$825.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$320.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.685.505.350,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.365.505.350,0
1	$374.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$374.000.000,0
2	$432.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$432.000.000,0
3	$494.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$494.000.000,0
4	$560.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$560.000.000,0
5	$660.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$660.000.000,0

Impreso el 27/02/2025 4:59:13 p. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollo del plan de salud pública de intervenciones colectivas -PIC- 2025					
$548.351.145,45	22,01 %	$1,33	$8.143,99	$1.685.505.350,00	$122.238.318,51

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)	$1.092.240.000,00
Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	$10.345.050,00
Servicio de promoción de la participación social en salud	$560.400,00
Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva	$151.229.700,00
Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	$57.365.850,00
Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	$275.434.350,00
Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas	$98.330.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Desarrollo del plan de salud pública de intervenciones colectivas -PIC- 2025

04 - Alcance

Disminuir la morbi-mortalidad en los eventos de salud pública en la población mediante la implementación y el desarrollo del Plan de salud de intervenciones colectivas en el municipio de Maicao, la Guajira.

Impreso el 27/02/2025 4:59:13 p. m.

Impreso el 27/02/2025 4:59:13 p. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Desarrollar acciones y estrategias de gestión del riesgo y promoción de la salud publica en el municipio de Maicao, la Guajira

Producto

1.1. Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.2. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

Indicador

1.2.1 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.3. Servicio de promoción de la participación social en salud

Indicador

1.3.1 Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas

Medido a través de: Número de estatregias

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.4. Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

Indicador

1.4.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.5. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

Indicador

1.5.1 Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.6. Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

Indicador

1.6.1 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Producto

1.7. Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

Indicador

1.7.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de resultados con sus evidencias y anexos

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 27/02/2025 4:59:13 p. m.

Impreso el 27/02/2025 4:59:13 p. m.

Regionalización

Producto: Documentos de planeación (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	1.358.325.000,00	1,0000	1,0000	206.963

Producto: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	13.095.000,00	13.095.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de promoción de la participación social en salud

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	520.000,00	520.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	191.430.000,00	191.430.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	72.615.000,00	72.615.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	326.415.000,00	326.415.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	La Guajira	Maicao			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	107.600.000,00	107.600.000,00	1,0000	1,0000	0

Impreso el 27/02/2025 4:59:14 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor