PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No.6

EJÉRCITO NACIONAL

ACTA No. **2024822035292243/**

LUGAR, FECHA Y HORA: FLORENCIA, DICIEMBRE 27 DE 2024

INTERVIENEN: TE. SAENZ RODRIGUEZ JONATHAN
Supervisor
MILTON FABIAN GARCIA GILON
Representante Legal o Delegado de la Firma

ASUNTO: Recepción de los bienes objeto de la aceptación de oferta **No. 088 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024** celebrado entre el MDN -Ejército Nacional- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – REGIONAL FLORENCIA y la firma ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S representada legalmente por MILTON FABIAN GARCIA GILON con c.c. 96.343.452, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No.	088 27 DE SEPTIEMBRE 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	FLORENCIA-CAQUETÁ, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS ECHO, WISKEY, PISTA DE ATERRIZAJE DEL PUESTO DE MANDO DE LARANDIA - CAQUETÁ, UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	1. El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Se realizara un ÚNICO PAGO al Contratista, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita la Entidad, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088

	siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así: • Recepción a satisfacción de los bienes y/o elementos por parte del CENAC REGIONAL FLORENCIA, plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante del contratista. • Entrada al Almacén de los bienes suministrados por el Contratista • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC) • Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. • El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA verificará el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. • Informe del supervisor con soporte fotográfico

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088

	• Formulario de Catalogación OTAN por cada uno de los bienes contratados completamente diligenciado por parte del contratista • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar). Nota 4: La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. (Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). Nota 5: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088

	haya lugar tales como RETEIVA, RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley. Nota 6: Si terminado el plazo de ejecución del presente contrato no se ha consumido la totalidad del presupuesto, la entidad realizará la reducción correspondiente. Nota 7: El envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 del 09 de Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que se socializará por la Entidad al contratista, a través del área de Facturación de la CENAC Regional Florencia, solicitud que debe realizarse al email: cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.co (correo electrónico para uso exclusivo de solicitud de capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio de Hacienda – SIIF Nación – Facturación Electrónica). Nota 8: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en SIIF Nación. Nota 9: Antes de culminado el plazo de ejecución del contrato deberá entregar los documentos y formalización de los bienes y/o servicios contratados
CONTRATISTA	ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S
SUPERVISOR	TE. SAENZ RODRIGUEZ JONATHAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($67.770.000,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA.
PLAZO DE ENTREGA	DICIEMBRE 30 DE 2024
PLAZO DE DURACIÓN	DICIEMBRE 30 DE 2024
FECHA INICIACIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088


FECHA DE REINICIACIÓN	N.A
MODIFICATORIO No.1 (Adición o Prorroga)	24 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICATORIO No.2 (Adición o Prorroga)	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIO No.3 (Adición o Prorroga)	17 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICATORIO No.4 (Adición o Prorroga)	23 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	0,00
VALOR FINAL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($67.770.000,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA.
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En la ciudad de Florencia - Caquetá, el día 27 del mes de diciembre de 2024, se reunieron: MILTON FABIAN GARCIA GILON, identificado con c.c. 96.343.452, en calidad de representante legal del ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S, con NIT: 901.046.428-5 y TE. SAENZ RODRIGUEZ JONATHAN, supervisor de la aceptación de oferta 088-2024, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – REGIONAL FLORENCIA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo definitivo de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula PRIMERA - OBJETO del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

BMMA6
RUBRO: A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088



ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S
NIT 901.045.425-
cra 4a n 15-44
Tel: (038) 3140062347
Florencia - Colombia
asecoex2012@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 184

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA		
NIT	808.301.433-1	Teléfono	(038) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CLL 16 No. 16-00	Ciudad	Florencia - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/12/2024, 06:35
Expedición	27/12/2024, 06:35
Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	LUMINARIA SOLAR DE ALUMBRADO PUBLICO Resistencia: De funcionamiento en clima cálido - húmedo mínimo IP66 - IK08 Potencia: mínimo 60W Panel solar: Monocristalino 60W/18V/4.4EA Batería: Litio/ion/litelio 480.6WH/12.8 V/36AH Autonomía: mínimo 12 horas Angulo de iluminación: 160° x 75° Flujo Luminoso: mínimo 12.600 LM Eficiencia: 210 LM/W Color de luz:5000K Vida útil: Mínimo 100.000 horas Orientable y con fotocelda Sistema de fijación de luminaria: de brazo inclinable Modulo led direccionable: rango de -45° a 45° Material :Aluminio fundido a presión Modos de funcionamiento: 3 modos (luz constante, por sensor, personalizable) Sensor de activación: por microondas Radio de detección del sensor: mínimo 10 metros Poste de ensamble: Metálico color negro de 8 mts de altura y diámetro mínimo de 4 pulgadas compatibles con luminaria, plantina de anclaje de 30 cm x 30 cm para pernos de 5/8 Accesorios: control remoto - brazo vertical direccionable - tornillería y accesorios de sujeción para instalación.	18.00	67.770.000,00	19 %	10.820.420,17

Total Items: 1

Total Bruto	56,949,579.83
IVA 19%	10,820,420.17
Total a Pagar	67,770,000.00

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones setecientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 67,770,000.00

Observaciones:
#$15-01-03-063;CONTRATO-088-2024;cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764062808616 aprobado en 2023/12/27 prefijo FE desde el número 181 al 250 vigencia: 12 Meses

Actividad Económica: 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0.5X1000

CUFE: 20626131aa5b0ad3106d5be4ed21a7f04759d937d8d59879ab9a74135 1cd951 2d3992bf58e 171f1552cf3b1f5dd

NOMBRE DE RUBROS


NOMBRE RUBRO	RUBRO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	LUGAR ENTREGA	CENTRO DE COSTO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR CONTRATO
MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS	A-02-01-01-004-006	10	MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRONICOS	LARANDIA CAQUETA	BASCN	BAMMA6	**$ 67.770.000,00**
TOTAL CONTRATO DE OBRA							**$ 67.770.000,00**


CONSTANCIAS


Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088

El supervisor hace constar que el objeto contratado "ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS ECHO, WISKEY, PISTA DE ATERRIZAJE DEL PUESTO DE MANDO DE LARANDIA - CAQUETÁ, UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA" ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción

REGISTRO FOTOGRAFICO








Excavación para el soporte de la placa


Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088



Mescla de cemento y arena




Fundición y placas soportes




Instalación de los postes a las placas soportes

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088



Instalaciones de las farolas




Estado final de la instalación del sistema de iluminación


ANEXOS
1. Factura electrónica de venta No. 01
2. Plan de Necesidades 2024822000153217
3. Cedula del Representante legal
4. RUT
5. Certificación bancaria
6. Certificación de pago de parafiscales y seg. social
7. Tarjeta Profesional del Contador
8. Certificado Junta Central de Contadores

Continuación Acta No. **2024822035292243** de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la aceptación de oferta No.088

9. Cedula del Contador
8. Resolución de Facturación Dian.
9. Informe del Supervisor de Obra
10. Informe del Contratista
11. Bitacora de Obra
EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA	**Supervisor**
MILTON FABIAN GARCIA GILON **c.c. 96.343.452** **R/L ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S** **NIT.: 901.046.428-5**	**TE. SAENZ RODRIGUEZ JONATHAN** **c.c. 1.022.383.711.** **Supervisor**





DOCUMENTO EMITIDO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023 - ÚNICAMENTE PARA CERTIFICADO DE INGRESOS DE FLOR DEY CUELLAR Y RICARDO CASTRO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION NACIONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.119.210.321
NIEVA ANDRADE

APELLIDOS
JUAN FERNANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1986
LA MONTAÑITA
(CAQUETA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 ESTATURA
O- G.S. RH
M SEXO

05-AGO-2004 LA MONTAÑITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-6000100-00643061-M-1119210321-20141119 0041182066A 1 1723366895

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7AFAEB12BFCDZE6E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN FERNANDO NIEVA ANDRADE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1119210321 de LA MONTAÑITA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 224812-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *







Celular: 314 306 2347 - 312 540 0808 | Teléfono: 437 7109
Dirección: Cra 7 # 16-22 Barrio 7 de Agosto Florencia - Caquetá | Email: asecoex2012@gmail.com





Celular: 314 306 2347 - 312 540 0808 | Teléfono: 437 7109
Dirección: Cra 7 # 16-22 Barrio 7 de Agosto Florencia - Caquetá | Email: asecoex2012@gmail.com







Celular: 314 306 2347 - 312 540 0808 | Teléfono: 437 7109
Dirección: Cra 7 # 16-22 Barrio 7 de Agosto Florencia - Caquetá | Email: asecoex2012@gmail.com












Celular: 314 306 2347 - 312 540 0808 | Teléfono: 437 7109
Dirección: Cra 7 # 16-22 Barrio 7 de Agosto Florencia - Caquetá | Email: asecoex2012@gmail.com














Florencia, 27 de diciembre de 2024

Señores
MINISTERIODE DEFENSANACIONAL – EJÉRCITONACIONAL – CENACREGIONAL FLORENCIA
Ciudad.

Asunto: Informe de ejecución contrato **No. MC-084-CENACFLORENCIA-2024**

De manera atenta me permito hacer entrega de informe de ejecución y cumplimiento de las obligaciones específicas del contrato **No. MC-084-CENACFLORENCIA-2024** cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS ECHO, WISKEY, PISTA DE ATERRIZAJE DEL PUESTO DE MANDO DE LARANDIA - CAQUETÁ, UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA", dicho contrato se llevó a cabo en el municipio de Florencia en el lugar y fecha establecidas, donde se hace el acompañamiento la entrega e instalación total de los materiales y elementos según lo establecido en el contrato.


1) Se suministró de acuerdo al requerimiento técnico del proceso así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT
1	LUMINARIA SOLAR DE ALUMBRADO PUBLICO Resistencia: De funcionamiento en clima cálido - húmedo mínimo IP65 - IK08 Potencia: mínimo 60W Panel solar: Monocristalino 80W/18V/4,45A Batería: Litioferrofosfato 460.8WH/12.8 V/36AH Autonomía: mínimo 12 horas Angulo de iluminación: 160º x 75º Flujo Luminoso: mínimo 12.600 LM Eficiencia: 210 LM/W Color de luz:5000K Vida útil: Mínimo 100.000 horas Dimerizable y con fotocelda Sistema de fijación de luminaria: de brazo inclinable Modulo led direccionable: rango de -45º a 45º Material: Aluminio fundido a presión Modos de funcionamiento: 3 modos (luz constante, por sensor, personalizable) Sensor de activación: por microondas Radio de detección del sensor: mínimo 10 metros Poste de ensamble: Metálico color negro de 8 mts de altura y diámetro mínimo de 4" pulgadas compatibles con luminara, planina de anclaje de 30 cm x 30 cm para pernos de 5/8" Accesorios: control remoto - brazo vertical direccionable - tornilleria y accesorios de sujeción para instalación.	UND	18

Lo anterior con el fin de hacer entrega del informe de ejecución del suministro realizado a la entidad y así continuar el proceso para el respectivo pago del servicio prestado.

Atentamente,

ASECOEX ASESORIA INTEGRAL SAS
NIT 901046428-5
Nombre del Representante Legal: MILTON FABIAN GARCIA GILON
C.C. No. 96.343.452 de la Montañita
Dirección: Cra 4ª No 4ª-64 Barrio el Porvenir
Teléfonos: 3103231366
Correos Electrónicos: asecoex2012@gmail.com
Ciudad Florencia-Caquetá



MILTON FABIAN GARCIA GILON
CC: 96.343.452 de La Montañita
Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 96343452

GARCIA GILON
APELLIDOS

MILTON FABIAN
NOMBRES

Milton Fabian Garcia

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1983
VIJES
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-MAY-2001 LA MONTAÑITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-4400700-67094771-M-0096343452-20011029 00395 01295A 01 108178173

BBVA


BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **ASECOEX ASESORIA INTGRAL S.A.S**, identificado(a) con NIT número **901.046.428-5** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA DE AHORROS LI** No. **0923000844** aperturada el **31 de octubre del 2023**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **2 de diciembre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0923000844**
Cuenta de 16 dígitos:**0923000200000844**
Cuenta de 20 dígitos:**00130923000200000844**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1635000596 62 — 1635000596

4200360155

ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S
NIT 901.046.428-
cra 4a n 15 44
Tel: (038) 3143062347
Florencia - Colombia
asecox2012@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 184

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	808.001.433-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	**Generación**	27/12/2024, 08:35
Dirección	CLL 16 No 16-00	**Ciudad**	Florencia - Colombia	**Expedición**	27/12/2024, 08:35
				Vencimiento	27/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	LUMINARIA SOLAR DE ALUMBRADO PUBLICO Resistencia: De funcionamiento en clima cálido - húmedo mínimo IP65 - IK08 Potencia: mínimo 60W Panel solar: Monocristalino 80W/18V/4,45A Batería: Litioferrofosfato 460.8WH/12.8 V/36AH Autonomía: mínimo 12 horas Angulo de iluminación: 160° x 75° Flujo Luminoso: mínimo 12.600 LM Eficiencia: 210 LM/W Color de luz:5000K Vida útil: Mínimo 100.000 horas Dimerizable y con fotocelda Sistema de fijación de luminaria: de brazo inclinable Modulo led direccionable: rango de -45° a 45° Material: Aluminio fundido a presión Modos de funcionamiento: 3 modos (luz constante, por sensor, personalizable) Sensor de activación: por microondas Radio de detección del sensor: mínimo 10 metros Poste de ensamble: Metálico color negro de 8 mts de altura y diámetro mínimo de 4 pulgadas compatibles con luminara, planina de anclaje de 30 cm x 30 cm para pernos de 5/8 Accesorios: control remoto - brazo vertical direccionable - tornilleria y accesorios de sujeción para instalación.	18.00	67,770,000.00	19 %	10,820,420.17

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones setecientos setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	56,949,579.83
IVA 19%	10,820,420.17
Total a Pagar	67,770,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 67,770,000.00

Observaciones:
#$15-01-03-063;CONTRATO-088-2024;cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.com#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062808615 aprobado en 20231227 prefijo FE desde el número 151 al 250 Vigencia: 12 Meses**

- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferreteria, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaneria y calefacción Tarifa 0.5X1000

CUFE: 23526131aa5b0daf310bd8de4b821a7f04756d937c9b56876eb0a7413751cd9512d2692df969e171f31552cf3fa1f5cd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica: ver en el XML

Iluminarias

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003560373-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Brigada Contra el Narcotrafico	808001433-1	EBCN		27.12.2024	Larandia - Caqueta

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A	0901046428		4200360155	BMMA6

TRAZABILIDAD: ACEPOFERTA N°088 / ACTA RECI SATISF / ACTA N°03529224 27.12.24 / RM. C3 LUNA LIZCANO ROSA ESTEFANIA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	
1769468	BMMA6			LUMINARIA SOLAR L					
		1,00		C/U	3.765.000,00			3.765.000,00	

TOTALES 67.770.000,00

MONTO: SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SP. MANRIQUE MEJIA JOSE
Suboficial Bienes y Servicios BASCN

C3. LUNA LIZCANO ROSA ESTEFANIA
CC 1.004.192.172
ALMACENISTA
POST-FIRMA

MY. JOHN NEIDER OROZCO GOMEZ
Ejecutivo y 2do Comandante Batallón de Apoyo y Servicios Contra el Narcotráfico

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003560373-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				
1769468	BMMA6		LUMINARIA SOLAR L						
		1,00	C/U	3.765.000,00	3.765.000,00				

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04, 09:45:09 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74502089

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 04/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ASECOEX ASESORIA INTEGRAL SAS		
Documento	NI901046428	**Dirección**	CL 14A SUR #4 A - 65 BARRIO PORVENIR
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	4377109
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLORENCIA	**Departamento**	CAQUETA
Representante Legal	GARCIA GILON MILTON FABIAN	**Identificación**	CC 96343452
Total Afiliados	2	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1121878013	DEIMAN FABIAN RIVERA GILON	11	00																	0	30	30	30		(250201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS066) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.786	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 96343452	MILTON FABIAN GARCIA GILON	11	00																	0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	0,522	$ 1.300.000	$ 6.786	(CCF13) COMFACA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 2.600.000	$ 416.000	$ 104.000	$ 13.600	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.600	$ 0	$ 637.600

Enlace Operativo, Lineas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

MIRO. 5105703902

CIP. 9825
OBL-9325

PÚBLICA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN No.6

EJÉRCITO NACIONAL

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001 de fecha 27 de diciembre de 2024

I. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO*

ACEPTACION DE OFERTA No	088 27 DE SEPTIEMBRE 2024
CDP No.	(9624-2024) - (25-06-2024)
CRP No.	(321224)
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS ECHO, WISKEY, PISTA DE ATERRIZAJE DEL PUESTO DE MANDO DE LARANDIA - CAQUETÁ, UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"
CANTIDAD	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S CON NIT. 901.046.428-5 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR MILTON FABIAN GARCIA GILON, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 96.343.452 DE LA MONTAÑA – CAQUETA.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FLORENCIA-CAQUETÁ, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($67.770.000,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA.
FORMA DE PAGO	1. El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: Se realizara un ÚNICO PAGO al Contratista, previa recepción de la factura, de acuerdo con el recibo a satisfacción que emita la Entidad, sin que ello la obligue a generar pagos constantes por un promedio fijo mensual, las cuales se cancelarán dentro del plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes, a la aceptación de la factura sujeto a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), conforme al artículo 12 de la Ley 2024 de 2020; una vez sea presentada la documentación requerida para el pago así:

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

	• Recepción a satisfacción de los bienes y/o elementos por parte del CENAC REGIONAL FLORENCIA, plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el representante del contratista. • Entrada al Almacén de los bienes suministrados por el Contratista • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC) • Certificación debidamente firmada por el Representante Legal y Contador Público o revisor fiscal, (si está obligado), en la cual se acredite el pago de los aportes de seguridad social, ARL y parafiscales, (en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014), anexando certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores (vigente a la fecha de presentación), fotocopia de tarjeta profesional y fotocopia de documento de identidad del contador o revisor fiscal. Soportado con las planillas de pago. • El MDN – EJE – CENAC REGIONAL FLORENCIA verificará el cumplimiento por parte del contratista del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar. • Informe del supervisor con soporte fotográfico • Formulario de Catalogación OTAN por cada uno de los bienes contratados completamente diligenciado por parte del contratista • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Nota 1: La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, con el fin de solicitar los recursos

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

	para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II. Nota 2: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Nota 3: El departamento de Contabilidad podrá solicitar en los momentos de causación la Autorización de numeración de facturación emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas DIAN, la cual debe estar vigente al momento de entrega de cuenta. (Aplica en caso que el proponente cuente con la responsabilidad ante la DIAN de facturar). Nota 4: La factura debe contar con todos requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario y las normas aplicables con relación a facturación electrónica de acuerdo a la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020. (Cuando este en la obligación de emitir factura por parte del oferente o cuando este aplique). Nota 5: La entidad contratante podrá realizar los descuentos de Ley, a que haya lugar tales como RETEIVA, RETEFUENTE A TITULO DE RENTA, RETEICA y demás que sean establecidos por la Ley. Nota 6: Si terminado el plazo de ejecución del presente contrato no se ha consumido la totalidad del presupuesto, la entidad realizará la reducción correspondiente. Nota 7: El envió de la facturación electrónica deberá ser realizado de acuerdo a la Circular Externa 016 del 09 de Marzo de 2021 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, procedimiento que se socializará por la Entidad

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

	al contratista, a través del área de Facturación de la CENAC Regional Florencia, solicitud que debe realizarse al email: cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.co (correo electrónico para uso exclusivo de solicitud de capacitación sobre facturación, de acuerdo a Lineamientos del Ministerio de Hacienda – SIIF Nación – Facturación Electrónica). Nota 8: El contratista deberá presentar una pre factura al supervisor para la verificación, validación y aprobación de la misma antes de generar y cargar la factura definitiva en SIIF Nación. Nota 9: Antes de culminado el plazo de ejecución del contrato deberá entregar los documentos y formalización de los bienes y/o servicios contratados
FECHA DE ENTREGA	El plazo estimado de ejecución de la aceptación de oferta será hasta el 30 DICIEMBRE de 2024.
LUGAR DE ENTREGA	1. Los elementos requeridos en el presente proceso serán coordinados con el supervisor del contrato, Los Bienes y/o Servicios deben ser recepcionados en el Almacén de Intendencia del Batallón de Apoyo de Servicios Contra el Narcotrafico - ubicado en las instalaciones del Fuerte Militar de Larandia Florencia Caquetá y su instalación en el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación Nº 6 - ubicado en las instalaciones del Fuerte Militar de Larandia Florencia Caquetá. Nota 1: Para todos los efectos legales derivados de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del contrato, se entenderá que el domicilio contractual será en el Municipio de Florencia Caquetá, Instalaciones de la CENAC REGIONAL FLORENCIA. Nota 2: Serán a cargo del Contratista los costos de transporte, desplazamiento, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo de la

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

II.		ejecución del contrato. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que llegase a celebrar, incluyendo los impuestos. NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS: Para el recibo a satisfacción de los bienes y/o elementos se tendrán en cuenta toda y cada una de las especificaciones técnicas registradas en la invitación pública, la aceptación de oferta y la propuesta presentada, el no cumplimiento de alguna de las mismas será motivo de rechazo, la revisión de los elementos se hará en presencia del supervisor del contrato y el contratista. El supervisor del contrato hará llegar las actas de recibo a satisfacción o según sea el caso con anterioridad los respectivos informes de supervisión, informando con antelación las observaciones o anormalidades. UNIDAD BENEFICIARIA: UBICACIÓN GEOGRÁFICA BMMA6: Fuerte Militar Larandia – Caquetá
MODIFICATORIO No.001		24 de octubre de 2024. (Prorroga hasta nov 25 de 2024)
MODIFICATORIO No.002 (Reducción)		18 de noviembre de 2024. (Prorroga hasta dic 17 de 2024)
MODIFICATORIO No.003 (Adición y Prorroga)		17 de diciembre de 2024. (Prorroga hasta dic 23 de 2024)
MODIFICATORIO No.004 (Adición y Prorroga)		23 de diciembre de 2024. (Prorroga hasta dic 30 de 2024)
VALOR FINAL CONTRATO		SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS ($67.770.000,00) M/CTE INCLUIDO AIU E IVA.
SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA		TE. SAENZ RODRIGUEZ JONATHAN
FECHA DE TERMINACIÓN		30 DICIEMBRE de 2024

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 fue aprobada póliza No. CT-100004403 ANEXO 6 de fecha 27/12/2024 expedida por (SEGUROS MUNDIAL), que cubre los riesgos de:

TIPO DE RIESGO	MECANISMO DE COBERTURA	ASIGNACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más y de las prórrogas si las hubiere.	Contratista (100%)
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	Equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más y de las prorroga si las hubiere.	Contratista (100%)

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 123 de fecha 27 de diciembre de 2024.

II. *MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES* (MODIFICATORIO No. 001 – PRORROGA 001 Y AJUSTE DE MENORES Y MAYORES CANTIDADES DE OBRA)



ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S
NIT 901.046.426-
Cra 4a # 15-44
Tel: (0398) 3140648294?
Florencia - Caldas
asecoex2012@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 184

Fecha y hora Factura
Generación: 27/12/2024, 08:35
Expedición: 27/12/2024, 08:35
Vencimiento: 27/12/2024

Señores: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA
NIT: 800.001.433-1 Teléfono: (608) 0000000 - Ext. 000
Dirección: CLL 16 No 16-00 Ciudad: Florencia - Colombia

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	LUMINARIA SOLAR DE ALUMBRADO PUBLICO Residencial: De funcionamiento en zona calda - humedo mínimo IP65. - IK08 Potencia: mínimo 60W Panel solar: Monocristalino 60W/18V/4.46A Bateria: Litio ferrofosfato 48C.6WH/12.8 V/38AH Autonomia: mínimo 12 horas Angulo de iluminacion: 180° a 75° Flujo Luminoso: mínimo 12.800 Lm Eficiencia: 210 LM/W Color de luz 5000K Vida útil: Mínimo 100.000 horas Dimerizable y con fotocelda Sistema de fijación de luminaria: de brazo inclinable Modulo red direccionable, rango de -45° a 45° Material: Aluminio fundido a presión Modos de funcionamiento: 3 modos (luz constante, por sensor, personalizable) Sensor de activación, por movimientos Radio de detección del sensor: mínimo 10 metros Poste de ensamble: Metálico color negro de 8 mts de altura y diámetro mínimo de 4 pulgadas compatibles con luminaria, plantilla de anclaje de 30 cm x 30 cm para pernos de 5/8 Accesorios: control remoto - brazo vertical direccionable - tornillería y accesorios de sujeción para instalación.	15.00	67,770,000.00	19 %	10,820,420.17

Total Items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y siete millones setecientos setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	56,949,579.83
IVA 19%	10,820,420.17
Total a Pagar	67,770,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 67,770,000.00

Observaciones:
##15-01-03-063;CONTRATO-088-2024;cenacflorencia.facturacion@buzonejercito.mil.co##$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor. Número Autorización Electrónica 18764060000016 aprobado en 2022-01-207 prefijo: FE desde el número 1 al 250. Vigencia: 12 Meses
Actividad Económica 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
Tarifa 0.5X1000
CUFE: 2362b131aa3b0daf3106d04e4b02ca7f04750d37db5fd87e6b0a71e1375cd9f12d3f6b0cf9f8e1710150cf3fa1f5cc

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

IV. MATERIAL RECIBIDO

"ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS ECHO, WISKEY, PISTA DE ATERRIZAJE DEL PUESTO DE MANDO DE LARANDIA - CAQUETÁ, UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"

BMMA6

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No.	FACTURA No.	VALOR TOTAL
1	LUMINARIA SOLAR DE ALUMBRADO PUBLICO Resistencia: De funcionamiento en clima cálido - húmedo mínimo IP65 - IK08 Potencia: mínimo 60W Panel solar: Monocristalino 80W/18V/4,45A Batería: Litioferrofosfato 460.8WH/12.8 V/36AH Autonomía: mínimo 12 horas Angulo de iluminación: 160° x 75° Flujo Luminoso: mínimo 12.600 LM Eficiencia: 210 LM/W Color de luz:5000K Vida útil: Mínimo 100.000 horas Dimerizable y con fotocelda Sistema de fijación de luminaria: de brazo inclinable Modulo led direccionable: rango de -45° a 45° Material: Aluminio fundido a presión Modos de funcionamiento: 3 modos (luz constante, por sensor, personalizable) Sensor de activación: por microondas Radio de detección del sensor: mínimo 10 metros Poste de ensamble: Metálico color negro de 8 mts de altura y diámetro mínimo de 4" pulgadas compatibles con luminara, planina de anclaje de 30 cm x 30 cm para pernos de 5/8" Accesorios: control remoto - brazo vertical direccionable -tornillería y accesorios desujeción para instalación.	UNIDAD	18.00	$ 3,765.000			$ 67.770.000
	TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 56,949,579.83
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19.00%			$ 10,820,420.17
	VALOR TOTAL						$ 67,770,000.00

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:		$0,00
TOTAL		$0,00

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0,0 %	100,0 %	0,00 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

N/A

IX. CONCLUSIONES


Se da cumplimiento en un 100% dentro del plazo establecido al objeto de la aceptación de oferta "ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA FASE DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS ECHO, WISKEY, PISTA DE ATERRIZAJE DEL PUESTO DE MANDO DE LARANDIA - CAQUETÁ, UNIDAD CENTRALIZADA PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL FLORENCIA"


TE. JONATHAN SAENZ RODRIGUEZ
c.c. 1.022.383.711
Supervisor Aceptación de Oferta No.088-2024


MILTON FABIAN GARCIA GILON
c.c. 96.343.452
R/L ASECOEX ASESORIA INTEGRAL S.A.S
NIT.: 901.046.428-5

Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024


REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES Y DURANTE INTERVENCIÓN















Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024











Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES DE INTERVENCIÓN








Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024








Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024








Continuación informe No **2024822035292593** de supervisión No. 088 correspondiente a la Aceptación de Oferta No.088-2024









Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlartundu LINA MARCELA ARTUNDUAGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora 2025-01-11-3:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	9325	**Fecha Registro:**	2025-01-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas	**Estado:**	Generada	**Requier**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**		32032
Valor Inicial:	67.770.000,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	67.770.000,00	**Saldo x Ordenar:**		67.770.000,0
Valor Inicial Moneda	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda**			0,00		**Valor Actual**	0,00	**Saldo x Ordenar**		0,0
Valor Deducciones:	3.445.449,00	**Valor Neto:**			64.324.551,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**		982
Valor Deducciones	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo**	40-BIENES,	**Comprobante**		
TERCERO											
Identificacion:	901046428	**Razon Social:**	ASECOEX ASESORÍA INTEGRAL S.A.S						**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0923000844	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**		Activa
CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**							
Numero:	9825	**Tipo:**	Compra de	**Identificacion:**					**Fecha de Registro:**		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO 088	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS				**Fecha:**	2025-01-11			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X
063 CENTRAL	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF	40-BIENES,					
						Total:	67.770.000,00	0,00	67.770.000,00	67.770.000,0

Objeto:	CTO 088 ADQ PRIMERA FASE DE ILUMINACION DE SEGURIDAD

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-22	Generada	67.770.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR	SALDO
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	56.949.579,00	2,500 %	1.423.739,00	1.423.739,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.820.420,00	15,000 %	1.623.063,00	1.623.063,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	56.949.579,00	0,700 %	398.647,00	398.647,00

TC. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
ORDENADOR DEL GASTO CENAC FLORENCIA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcdiaz	CRISTHIAN JESUS DIAZ ZAMBRANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-063	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-21-2:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6260225	**Fecha Registro:**	2025-01-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE FLORENCIA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	9325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	**Código de Referencia:**	04500042900006260225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	67.770.000,00	**Valor Deducciones:**	3.445.449,00	**Valor Neto:**	64.324.551,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**67.770.000,00**	Valor Deducciones	3.445.449,00	Valor Neto	**64.324.551,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901046428	**Razón Social:**	ASECOEX ASESORÍA INTEGRAL S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0923000844	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	9325	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2025-01-17

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
063 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS												
	Nación	10	CSF	67.770.000,00	0,00	67.770.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.423.739,00	1.423.739,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.623.063,00	1.623.063,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,700 %	398.647,00	398.647,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
063 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC FLORENCIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-16	67.770.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

Viviana Gomez O.

CT. GOMEZ DE ANTONIO VIVIANA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)