REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 1

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: JAC LA TOLDA

Secretaría de Infraestructura

Fecha presente Acta: 5/03/2025

Convenio solidario No. 003-2025
Fecha del convenio: 3/02/2025
Fecha de acta de inicio: 5/02/2025

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DEL SOCORRO DE SABANAS, EL PESCADO Y VEREDA PEDREGAL"

CONTRACTUAL							OBRA EJECUTADA							
							May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			Total obra acumulada		
Ca	Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
	1	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía	m2	62,992.0	$ 2,498.00	$ 157,354,016.00	(-)	34073.80	28918.2	$ 72,237,675	46%	28918.2	$ 72,237,675	46%
	2	Aplicación de afirmado crudo no procesado, extraido de derrumbes en la zona de intervención	m3	900.0	$ 91,078.50	$ 81,970,650.00	(-)	900.00		$ 0	0%	0	$ 0	0%
					COSTO DIRECTO	$ 239,324,666				$ 72,237,675			$ 72,237,675	
					ADMINISTRACIÓN	$ 41,783,081				$ 12,094,659			$ 12,094,659	
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 281,107,748				$ 84,332,334			$ 84,332,334	
					APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 280,000,000				$ 84,000,000			$ 84,000,000	
					APORTE EN ESPECIE JAC	$ 1,107,748.00				$ 332,334			$ 332,334	

COSTO DIRECTO	$ 239,324,666		
ADMINISTRACIÓN	$ 41,783,081	17.46%	
VALOR TOTAL	$ 281,107,748		
APORTE EN ESPECIE JAC	$ 1,107,748		
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 280,000,000		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 84,849,467**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1	30.18%
APORTE MUNICIPIO ACTA #1	**$ 84,000,000**		
APORTE OAC ACTA #1	**$ 332,324**		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 84,849,467	% TOTAL ACUMULADO	30.18%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 196,258,281		

Valor Total Acta de Avance # 1, a pagar aporte del Municipio: **$ 84,000,000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (05) días del mes de (Marzo) de 2025.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

JUAN DE LA ROSA PINO SILVA
Representante legal
Junta de Acción Comunal LA TOLDA
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	5/03/2025
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 003-2025	OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN LOS CORREGIMIENTOS DEL SOCORRO DE SABANAS, EL PESCADO Y VEREDA PEDREGAL"				
SUPERVISOR:	Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Renivelación de banca incluye escarificación y conformación de vía						UNIDAD m2
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	1
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1 Sabanas - Pedregal			7229.55	4.00		28918.20	0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m2	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	7229.551169	4.00	0	28918.20	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	