ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	072-SOP DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT N°:	800.098.911-8
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: **NIT No:**	**CONSORCIO INTERVIAS RURALES.** **901.713.373-0**
REPRESENTANTE LEGAL: **CEDULA DE CIUDADANIA:**	**EDWYN BALANTA CARVAJAL** **11.187.033 de Engativá.**
SUPERVISOR:	**ING. LAYONEL DAVID ARENAS DIAZ** **Secretario de Obras Públicas Municipal**
VALOR INICIAL:	El presente contrato tiene un valor de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L ($955.482.837,00) INCLUIDO IVA.**
VALOR ADICIONAL N°1:	El presente contrato tiene un valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L ($51.096.629,75) INCLUIDO IVA.**
VALOR ADICIONAL N°2:	El presente contrato tiene un valor de **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS M/L ($30.472.338,50) INCLUIDO IVA.**
VALOR TOTAL:	El presente contrato tiene un valor de **MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS M/L ($1.037.051.805,25) INCLUIDO IVA.**
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES.

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

ACTA DE INICIO:	Diecinueve (19) días del mes de julio de 2023
FECHA DE TERMINACION 1:	*Diecinueve (19) días del mes de enero de 2024*
FECHA DE TERMINACION MODIFICADA:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSION 1:	Dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2023.
ACTA DE REINICIO 1:	Dieciocho (18) días del mes de enero de 2024
FECHA DE TERMINACION 2:	Treinta (30) días del mes de enero de 2024
PRORROGA 1:	Treinta (30) días del mes de enero de 2024 por Tres (3) meses y diecinueve (19) días calendarios
FECHA DE TERMINACION 3:	Diecinueve (19) días del mes de mayo de 2024
SUSPENSION N° 2:	Catorce (14) de mayo de 2024, por Treinta (30) días Calendarios
AMPLIACION A LA SUSPENSION N° 2:	Trece (13) días del mes de junio del año 2024, por Treinta y seis (36) días Calendarios
REINICIO N° 2:	Diecinueve (19) días del mes de julio del año 2024
TERMINACION N° 4:	Veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2024
PRORROGA N° 2:	Veinticuatro (24) días del mes de julio del año 2024, por Treinta (30) días.
TERMINACION N° 5:	Veinticuatro (24) días del mes de agosto del año 2024
PRORROGA N° 3:	Veintitrés (23) días del mes de agosto del año 2024, Dos (02) meses.
TERMINACION N° 6:	Veintitrés (23) días del mes de octubre de 2024
SUSPENSION N° 3:	Veintiún (21) días del mes de octubre del año 2024
REINICIO N° 3:	Veinte (20) días del mes de noviembre de 2024
TERMINACION N° 7:	Veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2024
PRORROGA N° 4:	Veintitrés (22) días del mes de agosto del año 2024,

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

	Un (01) meses.
TERMINACION N° 8:	Veintidós (22) dias del mes de diciembre de 2024.
POLIZAS:	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	22/06/2025
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES:	22/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO:	28/01/2029

En la ciudad de Valledupar, los abajo firmantes, **EDWYN BALANTA CARVAJAL** en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAS RURALES** identificado con **NIT N°. 901.713.373-0**, en su calidad de firma **INTERVENTORA** conforme al Contrato de interventoría **No. 072-SOP DE 2023**, que tiene por objeto la "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.**" y como representante de la entidad contratante, el secretario de obras públicas del municipio, el ingeniero **LAYONEL DAVID ARENAS DIAZ,** identificado con la cédula de ciudadanía **N°. 77.192.580** expedida en Valledupar, en calidad de **SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,** actuando en virtud de la delegación concedida por el Alcalde de Valledupar, mediante al Decreto N° 0000134 de fecha 5 de febrero de 2024 y el Decreto 000493 de fecha 5 de abril de 2024, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE VALLEDUPAR** identificado con **NIT N° 800.098.911 - 8,** se reunieron en el lugar de las obras, con el fin de pactar el **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA** con fecha de 11 de marzo de 2025, para lo cual se ha tenido en cuenta los siguientes consideraciones y salvedades:

CONSIDERACIONES:

1. Que el municipio de **VALLEDUPAR** suscribió **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 072-SOP DE 2023,** con **CONSORCIO INTERVIAS RURALES identificado con NIT N°. 901.713.373-0**, representado legalmente por el **EDWYN BALANTA CARVAJAL,** mayor de edad identificado con la Cedula de Ciudadanía **N° 11.187.033 de Engativá,** cuyo

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO SABANA CRESPO DESDE EL KM 0+000 HASTA EL KM 6+500, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR."**

2. Que se definió como fecha de inicio para las labores de interventoría contratadas el día **Diecinueve (19) días del mes de julio de 2023**.

3. Que, a la fecha de la presente, el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 072-SOP DE 2023** finalizó en un **100%** las labores contratadas por el Municipio, los cuales cumplen a cabalidad con las especificaciones y toda la normatividad vigente que rige el sector, por lo cual acuerdan las partes hacer la entrega y recibo final de interventoría de las obras.

Por lo anterior los partes:

ACUERDAN:

1. La entrega y recibo final a satisfacción de las labores contratadas, las cuales cumplen con todas las especificaciones técnicas, administrativas, financieras, ambientales y legales del contrato, de igual forma con la normatividad vigente que rige en el sector, así mismo se da cumplimiento al objeto contractual.

A continuación, se relacionan los componentes ejecutados durante el contrato:

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	INGENIERO CIVIL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 5.000.000,00		6,5	$ 32.500.000,00
1	INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL	$ 3.600.000,00		6,5	$ 23.400.000,00
1	INGENIERO ESTRUCTURAL	$ 4.200.000,00		6,5	$ 27.300.000,00
1	TRABAJADORA SOCIAL.	$ 2.500.000,00		13,0	$ 32.500.000,00
2	INGENIERO RESIDENTE	$ 3.000.000,00		13,0	$ 78.000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
1	SECRETARIA	$ 1.300.000,00		13,00	$ 16.900.000,00
1	CONDUCTOR	$ 1.300.000,00		13,00	$ 16.900.000,00
1	MENSAJERO	$ 1.300.000,00		13,00	$ 16.900.000,00
1	TECNICO SISO	$ 1.800.000,00		13,00	$ 23.400.000,00

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)	$ 267.800.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1,99**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)	**$ 532.922.000,00**
ADMINISTRACION (PAGO DE IMPUESTOS, RETENCION DE LA FUENTE, IMPUESTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES) 20%	$ 106.584.400,00
IVA 19%	$ 101.255.180,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 740.761.580,00**

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
TRANSPORTE					
1	TRANSPORTE TERRESTRE Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO (VEHÍCOLOS) 1300-2000	MES	$ 3.500.000,00	13,00	$ 45.500.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	ARRIENDO OFICINA.	MES	$ 2.500.000,00	13,00	$ 32.500.000,00
OTROS COSTOS					
1	EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES, PLANOS	MES	$ 1.872.974,92	13,00	$ 24.348.673,95

				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 102.348.673,95**
				UTILIDAD 5%	**$ 5.117.433,70**
				IVA 19%	**$ 19.446.248,05**
GASTOS LEGALIZACIÓN, ESTAMPILLAS, RETENCIONES, IMPUESTOS, POLIZAS					
1	GASTOS LEGALIZACIÓN, ESTAMPILLAS, RETENCIONES, IMPUESTOS, POLIZAS		GLOBAL		$ 169.377.869,55
				TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 296.290.225,25**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)	**$ 1.037.051.805,25**
				COSTO TOTAL = (C)	**$ 1.037.051.805,25**

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

1. **RELACIÓN FINANCIERA A LA FECHA DE ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA:**

ACTAS PAGADAS:

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 955.482.837,00	**ANTICIPO (0%)**	$ 0,00
ADICCIÓN N°1	$ 51.096.629,75		
ADICCIÓN N°2	$ 30.472.338,50		
VALOR TOTAL	$ 1.037.051.805,25		
DESCRIPCION	**VALOR**	**AMORTIZACION**	**NETO A PAGAR**
ACTA N° 1	$160.180.351,80	$ 0,00	$160.180.351,80
ACTA N° 2	$85.666.378,93	$ 0,00	$85.666.378,93
ACTA N° 3	$344.428.291,60	$ 0,00	$344.428.291,60
ACTA N° 4	$104.076.485,83	$ 0,00	$104.076.485,83
ACTA N° 5	$110.442.865,92	$ 0,00	$110.442.865,92
ACTA N° 6	$88.349.084,76	$ 0,00	$88.349.084,76
ACTA N° 7	$ 81.097.451,00	$ 0,00	$ 81.097.451,00
TOTALES	**$ 974.240.909,84**	**$ 0,00**	**$ 974.240.909,84**

ACTAS NO PAGADAS:

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 955.482.837,00	**ANTICIPO (0%)**	$ 0,00
ADICCIÓN N°1	$ 51.096.629,75		
ADICCIÓN N°2	$ 30.472.338,50		
VALOR TOTAL	$ 1.037.051.805,25		
DESCRIPCION	**VALOR**	**AMORTIZACION**	**NETO A PAGAR**
ACTA N° 8 Y FINAL	$62.810.895,41	$ 0,00	$62.810.895,41
TOTALES	**$62.810.895,41**	**$ 0,00**	**$62.810.895,41**

SALVEDADES:

1. La documentación técnica de soporte y entrega final de las labores realizadas con el Contrato De Interventoría **No. 072-SOP DE 2023**, ha sido revisada por el equipo profesional de supervisión de obras públicas municipales, por lo que se da viabilidad a la firma de la presente acta de recibo Final al Contrato de interventoría mencionado.

ALCALDÍA DE
VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.072-SOP DE 2023

2. El Informe Final de supervisión de obras públicas municipal sobre la ejecución total del Contrato De Interventoría **No. 072-SOP DE 2023** y demás documentos respectivos son los documentos de justificación para el pago del Acta Final o saldo de liquidación, donde la secretaria de obras públicas da concepto favorable para el pago de la misma, siendo este el soporte del municipio de Valledupar para la gestión de pago de dicha acta.

3. El contratista de interventoría se compromete a la entrega de toda la documentación requerida para la liquidación del contrato: Informe final, actas suscritas, planillas de seguridad social, pólizas contractuales actualizadas y demás documentos.

4. La suscripción de la presente acta no exonera al contratista de interventoría de sus responsabilidades y obligaciones contractuales y las normas legales vigentes ni de la verificación de las cantidades del contrato y/o correcciones a que haya lugar.

5. La suscripción de esta acta no implica la renuncia del contratista de interventoría a las reclamaciones presentadas y a las que haya lugar con ocasión de la ejecución de su contrato.

6. El contratista de interventoría se compromete a mantener las garantías presentadas de conformidad a lo establecido en el contrato.

7. Durante la ejecución de las obras el contratista de interventoría no ha sido objeto de multas y/o sanciones.

8. El contratista de interventoría de obra manifiesta estar a paz y salvo con sus obligaciones de pagos a parafiscales, como también con sus obligaciones relacionadas con el personal técnico y profesional durante el proceso de ejecución del contrato.

Para constancia de todo lo anterior se firma de conformidad la presente **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DE INTERVENTORÍA** en Valledupar a los once (11) días del mes de marzo del año 2025.

LAYONEL DAVID ARENAS DIAZ
Secretario De Obras Públicas Valledupar
Alcaldía Municipal

EDWYN BALANTA CARVAJAL
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAS RURALES
Interventoría