ACTA PARCIAL No. 01

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 064-1 DE 2025

CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA ROCIO VERA VALLEJO
C.C.	40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	98 DEL 30 DE ENERO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	207 DEL 07 DE FEBRERO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), COMTEMPLADO EN EL PLAN ACCIÓN EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES VIGENCIA 2025"
FECHA DEL CONTRATO	07 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL	N/A.
PLAZO TOTAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($128.821.492.00)
VALOR ADICION N° 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($128.821.492.00)
FECHA DE INICIACIÓN	13 FEBRERO DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	28 MARZO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el veintiocho (28) de marzo de 2025, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron: **ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ**, Secretario de planeación e infraestructura con funciones de dirección local de salud y en su calidad de supervisor por parte del Municipio y **CLARA ROCIO VERA VALLEJO R/L HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.**, en su calidad de contratista, con el fin de recibir los servicios parcialmente ejecutados según contrato de la referencia, de acuerdo con cuadro anexo a la presente.

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR CONTRATO		$ 128.821.492
VALOR ADICIONAL		0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 128.821.492**
VALOR EJECUTADO		$11.853.500
VALOR PRESENTE ACTA	(27/03/2025)	$11.853.500
SALDO POR EJECUTAR		**$116.976.992**

El contratista presentó informe de actividades y anexa planillas de pago Seguridad Social Correspondientes a los meses de febrero y marzo con número 9482235309, 9482918424, 9483565473 y Factura electrónica N° H197520.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

CLARA ROCIO VERA VALLEJO
RL HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES ESE
Contratista

ALEX FERNEY PÁEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE SERVICIOS		ACTA DE SUPERVISIÓN			FECHA DE EXPEDICIÓN		
NUMERO	AÑO	PARCIAL	FINAL	TOTAL	DIA	MES	AÑO
064-1	2025	X			28	03	2025

INFORMACION	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
NIT	800152970-3
REPRESENTANTE LEGAL	CLARA ROCIO VERA VALLEJO
C.C.	40.037.443 EXPEDIDA EN TUNJA
OBJETO DEL CONTRATO	"EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC), CONTEMPLADO EN EL PLAN ACCIÓN EN SALUD (PAS) DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES VIGENCIA 2025"
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE MIRAFLORES
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO ADICIONAL	N/A.
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO REPORTADO	13 DE FEBRERO DE 2025 A 27 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($128.821.492.00)
VALOR ADICION	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($128.821.492.00)

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ítem No. contrato	Actividad	Acciones Realizados I TRIM	soportes y/o evidencia
2	Activar y poner funcionamiento durante 11 meses el centro de escucha Municipal, para la prevención y gestión del riesgo en salud mental y la promoción de factores protectores, con seguimiento de casos, funcionamiento virtual y/o telefónico 24 horas y atención presencial de dos horas diarias en oficina ubicada en instalaciones de la alcaldía Municipal; dirigido a toda la comunidad del Municipio de	Durante el periodo comprendido febrero y marzo, se ejecutaron de manera efectiva las actividades estipuladas en el Plan de Acción del Centro de Escucha Municipal vigencia 2025, se actualizó, documentó y socializó el diagnóstico de salud mental, se diseñó un espacio físico acogedor y accesible para la comunidad, se prestó servicio presencial martes y jueves. se implementó estrategia de información en salud, que incluyó la creación y emisión de 4	informe de actividad, copia diagnóstica, soporte de socialización, registro fotográfico de adecuación espacio físico centro de escucha, copia de 8 láminas informativas y capturas de pantalla de su difusión, 4 cuñas radiales de 30 segundos cada una, copia de un video de lanzamiento, 1 video promocional, certificación de la emisora de emisión de cuñas y planilla de

	Miraflores. (incluye cronograma de actividades, seguimiento nominal de casos de salud mental)	cuñas radiales, 1 video de lanzamiento, 1 video publicitario, se realizó seguimiento a los casos de salud mental, se derivó a los demás servicios de acuerdo a la necesidad, se realizaron 2 talleres, se realizaron 2 atenciones telefónicas y 25 atenciones de seguimiento telefónico y 30 atenciones presenciales.	cumplimiento de horario, registros de asistencia, registros fotográficos
4	Desarrollar 4 sesiones de información en salud con duración de 2 horas cada sesión en la modalidad de taller, sobre la estrategia Saber vivir, saber beber, dirigido a cuatro grupos de 30 personas cada uno (1 sesión por grupo) del sector urbano del Municipio de Miraflores. (Diligenciar base datos notificación actividad)	Se realizo 1 sesión de información 04 de marzo de 2025, a 03:00pm en el barrio el bosque con un total de 30 participantes sobre la estrategia pactos por la vida saber beber saber vivir.	informe de actividad, registro fotográfico, análisis del pretest y postes, material utilizado en la sesión, copia de los pretest y postes.
13	Realizar 50 tamizajes para VIH, Sífilis, Hepatitis B y Hepatitis C, dirigido a población general según perfil de riesgo, según resolución 1314 de 2020 y lineamientos departamentales, incluye seguimiento a través de ruta de atención.	Se realizó 10 pruebas rápidas para VIH, los tamizajes fueron realizados el 04 y 05 de marzo de 2025, se realizó análisis de resultados con serología para VIH negativa.	informe de actividad, análisis de resultados, tabulación y BD de las pruebas aplicadas.
14	Realizar 4 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas de cada uno de los diez grupos poblacionales establecidos en el lineamiento, sobre información en salud para promover el cuidado y acompañamiento a las gestantes en el reconocimiento de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal, la identificación de señales de alarma y el fortalecimiento de redes comunitarias.	Se realizo 1 taller el 20 de marzo de 2025, con 20 gestantes sobre la ruta integral materno perinatal, se desarrolló en el hospital regional de Miraflores.	informe de actividad, registro fotográfico, registro de asistencia, análisis de pretest y postest, materia utilizada en la sesión, los prestes y postest aplicados.

16	Realizar 8 talleres cada uno de 2 horas dirigidos a 20 personas (4 talleres en sector rural y 4 en sector urbano), sobre información en salud para prevenir y controlar el dengue, identificación de síntomas y signos, tratamiento y conformar redes comunitarias de promoción y prevención.	se realizaron 2 talleres durante el trimestre, el primero el día 18 de marzo de 2025, y el segundo el 20 de marzo de 2025, con un total de 20 participantes por cada sesión, los talleres fueron realizados en instalaciones del hospital regional de Miraflores	informe de actividad, registro fotográfico, registro de asistencia, análisis de los pretest y postes de los dos talleres, copia de los pretest y postes y materia aplicado en la sesión.
17	Desarrollar 1 estrategia trimestral sobre información en salud para prevenir y controlar el dengue, identificación de síntomas y signos, y tratamiento. la estrategia incluye: 4 cuñas mensuales, 1 programas radiales mensual, 4 publicaciones mensuales en redes sociales institucionales, 1 video mensual, 100 volantes y 50 afiches.	la actividad fue ejecutada de manera parcial, se realizó un total de 12 publicaciones en redes sociales, se publicaron tres videos, se entregaron 50 afiches y 100 volantes; no se realizó la emisión de las cuñas radiales y de los programas contratados; por este motivo se glosa el valor del 50% de la actividad y se lleva a plan de mejora.	informe de actividad, capturas de pantalla de la difusión en redes sociales, copia de las láminas, registros de entrega de volantes y afiches con un total de 150 personas.
21	Diseñar e implementar 1 estrategia semestral de información en salud mediante la emisión de 3 cuñas radiales al día y una difusión semanal en redes sociales de tips informativos para promover el manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas en el hogar en el marco de la Estrategia Entorno saludable.	la actividad fue ejecutada de manera parcial, se realizó la difusión en redes sociales de tips informativos, se realizaron un total de 12 publicaciones; no se realizó la emisión de las cuñas radiales; por este motivo se glosa el valor del 50% de la actividad y se lleva a plan de mejora.	informe de actividad, capturas de pantalla de la difusión en redes sociales, copia de cada una de las láminas elaboradas y publicadas.

REPORTE DE PAGOS A SALUD Y PENSIÓN

Se deja constancia que el contratista acredita el pago de aportes al sistema de seguridad social integral Planillas de pago Seguridad Social de Hospital y profesionales correspondientes a los meses de febrero y marzo con número 9482235309, 9482918424, 9483565473 y Factura electrónica.

REPORTE DE VALORES A CANCELAR AL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO REPORTADO

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR DEL PAGO	SALDO POR EJECUTAR
01	$0	$ 11.853.500.00	$ 116.976.992

SUPERVISOR

ALEX FERNEY PAEZ SÁNCHEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor