INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO No. SA-DAAL-024-2024

Informe de Supervisión No:	01
Contrato No:	**No. SA-DAAL-024-2024**
Dependencia:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO

Tipo de Informe	Parcial		Final	**X**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	VIVIANA ANDREA VILLABONA SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC. 1.090.456.492 DE CUCUTA
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO:	06 DE DICIEMBRE DE 2024
OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE VENDEDORES DE FRUTAS REGISTRADOS EN EL RUV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
VALOR DEL CONTRATO:	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MCTE ($765.407.886,00).
PLAZO:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE INICIO:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:

De conformidad con lo establecido en la Cláusula decima quinta del contrato No. SA-DAAL- 024-2024, se apruebo la Cobertura de las pólizas con los siguientes amparos:

ASEGURADORA	NO. DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VALOR TOTAL ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000011944 Anexo 0	CUMPLIMIENTO	$153.081.577,20	$535.785.520,20	05/12/2024	30/04/2025
Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000011944 Anexo 0	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	$ 76.540.788,60	$535.785.520,20	05/12/2024	31/12/2027
Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000011944 Anexo 0	CALIDAD DEL SERVICIO	$153.081.577,20	$535.785.520,20	05/12/2024	31/12/2025
Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000011944 Anexo 0	CALIDAD DEL BIEN	$153.081.577,20	$535.785.520,20	05/12/2024	31/12/2025
Aseguradora Solidaria de Colombia	475-74-994000011944 Anexo 0	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS RCE	$260.000.000,00	$260.000.000,00	05/12/2024	31/12/2024

3. INFORMACION PRESUPUESTAL

Certificados	Número	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	193	01	31/10/2024	$121.661.600,00
	194	01	31/10/2024	$664.500.000,00
	193-R	01	20/01/2025	$121.661.600,00
	194-R	01	20/01/2025	$ 643.746.286,00
Registro	2142	01	12/12/2024	$121.661.600,00
	2143	01	12/12/2024	$643.746.286,00
	2142-R	01	20/01/2025	$121.661.600,00
	2143-R	01	20/01/2025	$ 643.746.286,00

4. ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Durante las actividades de ejecución del contrato, el cual tiene como objeto la *"**ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE VENDEDORES DE FRUTAS REGISTRADOS EN EL RUV EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS**"* se recibieron todos los mobiliarios en buenas condiciones.

Los materiales recibidos por medio de factura FE-45, teniendo en cuenta el proceso/subproceso: administración de bienes y servicios/compras y suministros.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO















42


RIESGO BIOLÓGICO







6. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 765.407.886
Adición	N/A
Valor Total del contrato	$ 765.407.886
Valor Ejecutado del Contrato	$ 765.407.886
Valor por ejecutar	$0
Valor por pagar en el presente Informe	$ 765.407.886
No. Factura o Cuenta de Cobro	**FE-45**

TANNIS ROCIO PUELLO MIRANDA
C.C. N° 22.808.459
SUPERVISORA DEL CONTRATO