## ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTÍA No. 012- 2023

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE MINIMA CUANTIA | No. 012 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023 |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LÓPEZ DE BUCARAMANGA. |
| VALOR TOTAL INICIAL: | TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.360.860). |
| VALOR APORTADO POR EL INDERSANTANDER: | TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.360.860). |
| VALOR APORTADO POR EL CONTRATISTA: | N/A |
| VALOR ADICIONAL: | N/A |
| PLAZO INICIAL: | CON EL FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE LA ANUALIDAD FISCAL, EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023. |
| PLAZO ADICIONAL: | CUATRO (04) MESES |
| CONTRATISTA: | BIOAGUA INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S / R.L. EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA |
| SUPERVISOR: | OSCAR ARTURO SALAZAR TORRES<br>P.U. DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO |
| FECHA DE INICIACION: | 16/11/2023 |
| FECHA DE TERMINACION: | 30/12/2023 |
| FECHA DE SUSPENSION N°1: | 28/12/2023 |
| FECHA DE REINICIO N° 1: | 21/02/2024 |
| PLAZO ADICIONAL (PRORROGA N° 1): | DOS (02) MESES |
| FECHA DE SUSPENSION N° 2: | 12/04/2024 |
| FECHA DE REINICIO N° 2: | 12/11/2024 |
| PLAZO ADICIONAL (PRORROGA N° 2): | UN (01) MES |
| FECHA DE SUSPENSION N° 3: | 19/12/2024 |
| FECHA DE REINICIO N° 3: | 24/02/2025 |
| PLAZO ADICIONAL (PRORROGA N° 3): | Un (01) MES |
| FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL (PRORROGAS 1,2 Y 3): | 25/03/2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: | N/A |
| MUNICIPIO: | BUCARAMANGA |
| OFICINA GESTORA: | DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO |

En Bucaramanga, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del 2025, se reunieron, **OSCAR ARTURO SALAZAR TORRES**, P.U. Deporte Social Comunitario como supervisor del **INDERSANTANDER** y **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA,** quien comparece como **REPRESENTANTE LEGAL** de **BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S.**, con el fin de elaborar la presente acta de terminación correspondiente al periodo del

**16/11/2023 al 25/03/2025,** donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado de acuerdo al plazo pactado entre las partes, teniendo en cuenta las suspensiones, reinicios, adiciones y prorrogas, suscritas durante su ejecución.

## I- EJECUCION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO RECURSOS INDERSANTANDER | Para la fecha de suscripción de la presente acta de terminación se puede establecer que se ha realizado un pago equivalente al 60,25% de la ejecución del contrato por valor de $19.497.417, quedando un saldo pendiente por ejecutar equivalente al 39,75% del valor total del contrato, esto es por valor de $12.863.443, por lo cual el valor ejecutado y sin ejecutar se establecerán de acuerdo a los soportes de ejecución allegados por el contratista, una vez realizada la entrega de la obra, así como la correspondiente revisión y aprobación de la documentación por parte del supervisor para su posterior liquidación. |
| VALOR SIN EJECUTAR | |

## II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA DE TERMINACION

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGAR EN LA PRESENTE ACTA | Para la presente acta se estima que el saldo pendiente por ejecutar equivalente al 39,75% del valor total del contrato, esto es por valor de $12.863.443, se establecerá de acuerdo a los soportes de ejecución allegados por el contratista, una vez realizada la entrega de la obra, así como la correspondiente revisión y aprobación de la documentación por parte del supervisor para su posterior liquidación. |

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

**EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**
R.L. BIOAGUA INGENIERIA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S
CONTRATISTA

**OSCAR ARTURO SALAZAR TORRES**
P.U. DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
SUPERVISOR

| | Funcionario/Contratista | Cargo/Contrato | Firma |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Elida Gómez Ortega | Auxiliar Administrativo (CPS) | |
| Revisó | Oscar Arturo Salazar Torres | P.U Deporte Social Comunitario | |
| Aprobó | Oscar Arturo Salazar Torres | P.U Deporte Social Comunitario | |