ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2025-32418
Fecha: 14-03-2025 - 16:17
Folios: 1 Anexos:
Radicador: JHONNY ALEXANDER MARTIN LOPEZ - 4300
Destino: 5220 - OFICINA DE CONTRATOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: JU2AY

dBogotá D.C. marzo de 2025

MEMORANDO

PARA: **ANA MARÍA BRICEÑO CAMPOS**
Jefe Oficina de Contratos.

DE: **ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO**
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

ASUNTO: Notificación de reinicio del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.3950731 – 2022 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA PRIMERAS INFANCIAS NUEVAS EN PREDIOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL – PREDIO THEILARD DE CHARDAN – LA CAROLINA DE LA LOCALIDAD 11 – SUBA.". con fundamento en la Prórroga No. 3 de la Suspensión No. 3

Respetada doctora Ana María,

Teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la Suspensión No. 3 fueron superados, se procederá al reinicio automáticamente el contrato de interventoría No. 3950731 – 2022 a partir del 18 de marzo de 2025, de acuerdo con lo establecido en el Acta de Prórroga 3 a la Suspensión No. 3 suscrita el 19 de enero de 2025.

Cordialmente,

ANDRÉS IVANNÓ GALEANO TORO
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.
C.C. 16.070.546 de Manizales

Proyecto: Jhonny Alexander Martin López– Contratista DCCEE

Reviso: Ing. Johnson M. Cansario Pérez – Contratista DCCEE

Anexos: Acta Prórroga 3 a la suspensión 3 contrato de Interventoría No 3950731 – 2022