Municipio de La Pintada Antioquia - Colombia	**INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN**

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACIÓN DEL INFORME			21/02/2025		
INFORME DE SUPERVISION N°. **001**		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	**X**	001	
PERIODO DESDE EL	20/01/2025	HASTA EL		21/02/2025	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA: MC-SGG-003-2025		FECHA DE SUSCRIPCION: 20/01/2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.		
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE LA PINTADA, ANTIOQUIA	
CONTRATISTA:	NOMBRE	COTRANSMONTAÑA S.A.S
	NIT O CC	900668780 –9

VALOR	INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ML/CTE **($39.750.000 COP)**	
	OTROSÍ:		
PLAZO:	INICIAL:	50 días calendario escolar	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDPs 00008-00019	CRP 00041	
SUPERVISOR	ANDRÉS FELIPE PENAGOS BETANCUR		
FECHA DE INICIO	20/01/2025	FECHA TERMINACIÓN	30/04/2025

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

El contrato tiene como objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LA MATRICULA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

En atención al objeto del contrato, el contratista ha cumplido con el desarrollo de las actividades correspondientes al cumplimiento de las siguientes rutas, entre el 20 de enero y 21 de febrero de 2025:

RUTA 1

INSTITUCION EDUCATIVA	HORARIO Y RECORRIDO	DÍAS DE SERVICIOS	Tipo vehículo
▪ Institución Educativa La Pintada	▪ Horario Salida: 5:45am **Recorrido:** "Túnez, Poblanco, El Kilómetro" - Institución Educativa La Pintada ▪ Horario regreso: 1:00pm. **Recorrido:** Institución Educativa La Pintada – "El Kilómetro, Poblanco, Túnez"	50 días calendario escolar	Buseta con capacidad para 18 pasajeros

RUTA 2.

INSTITUCION EDUCATIVA	HORARIO Y RECORRIDO	DÍAS DE SERVICIOS	Tipo vehículo
▪ Institución Educativa Rafael Uribe	▪ **Horario salida:** 5:45am **Recorrido:** Brisas del Cauca, El Planchón -Institución Educativa Rafael Uribe" ▪ **Horario regreso:** 11:45am **Recorrido:** Institución Educativa Rafael Uribe" - El Planchón, Brisas del Cauca.	50 días calendario escolar	Buseta con capacidad para 18 pasajeros

RUTA 3.

INSTITUCION EDUCATIVA	HORARIO Y RECORRIDO	DÍAS DE SERVICIOS	Tipo vehículo
▪ Institución Educativa Rafael Uribe	▪ **Horario salida:** 12:00m **Recorrido:** Brisas del Cauca, El Planchón -Institución Educativa Rafael Uribe" ▪ **Horario regreso:** 6:00pm **Recorrido:** Institución Educativa Rafael Uribe" - El Planchón, Brisas del Cauca.	50 días calendario escolar	Buseta con capacidad para 18 pasajeros

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	48%

3. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	Fecha expedición factura	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
Valor Inicial		$39.750.000	
Factura N° 1 (FE 535)	21/02/2025		$19.080.000
TOTALES			**$19.080.000**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LO PAGADO A LA FECHA	0%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

- Soporte de pago a la seguridad del contratista.
- Facturas legales o formato equivalente

Para constancia, se firma en el Municipio de La Pintada a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2025.

ANDRES FELIPE PENAGOS BETANCUR
Supervisor.