INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato N.º CO1.PCCNTR.7108772 DE 2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por NELSON VELEZ CANTILLO identificado con Cedula de ciudadanía N.º 7316454 expedida en Cartagena y la señora BLANCA BARRIOS ACOSTA identificada con NIT: 901599347 representante legal de la empresa AZUR FASHION HOUSE SAS, cuyo objeto es "CONTRATAR LA ADQUISICION A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE REDES, TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR**",** me permito presentar informe a fin de solicitar la PRORROGA del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Atilio Manuel Hernández Salgado
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.7108772 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	**CONTRATAR LA ADQUISICION A PRECIO UNITARIO Y MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE REDES, TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA SENA REGIONAL BOLÍVAR.**
VALOR:	$ 124.478.077
CONTRATISTA:	AZUR FASHION HOUSE SAS
NIT:	901599347
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE INICIO:	5/12/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	25 días calendarios
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	90 días
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	115 días calendarios

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 124.478.077
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 124.478.077

FORMA DE PAGO:	LA ENTIDAD, cancelará el valor del contrato una vez se reciba a satisfacción la totalidad de los bienes adquiridos, en moneda legal Colombiana en un solo pago total, siempre y cuando EL PROPONENTE haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, previa presentación de la factura y recibo a satisfacción por el Supervisor designado por LA ENTIDAD dentro de los treinta (30) días siguientes a la disponibilidad del PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente 2024

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES (En caso de que apliquen, de lo contrario eliminar este numeral)

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que AZUR FASHION HOUSE SAS identificada con NIT: 901599347, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Atilio Manuel Hernández Salgado mediante SECOP II.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 124.478.077				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$124.478.077				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. **PRORROGA AL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7108772 DE 2024**

De acuerdo con la solicitud realizada por correo electrónico por parte del contratista donde se manifiesta lo siguiente me permito solicitar “Me dirijo a ustedes para solicitar una prórroga en la entrega de los lotes. Debido a que algunos equipos son importados, hemos enfrentado retrasos en su adquisición y, por lo tanto, necesitamos un tiempo adicional para cumplir con la entrega. Es importante destacar que algunos de los equipos requeridos tienen un plazo de entrega de hasta 60 días, según lo establecido por nuestros proveedores. Este plazo adicional es necesario para garantizar la entrega de los equipos en óptimas condiciones y cumplir con los estándares de calidad requeridos. Solicitamos amablemente una prórroga hasta 31 mayo del 2025 con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de importación y la entrega de los equipos en las instalaciones del SENA tal como se estipula en el contrato.”

Yo actuando como supervisor y analizando la solicitud enunciada y con el fin de garantizar la óptima ejecución del objeto contractual recomiendo al ordenador del gasto la prórroga solicitada hasta el 31 de mayo del 2025, ya que se encuentra vigente y en ejecución.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 26 días del mes de marzo del 2025.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



ATILIO MANUEL HERNÁNDEZ SALGADO
SUPERVISOR
Proyectó: Oscar Álvarez Meneses contratista Área de contratación