EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	28/03/2025	Acta No.	3
Nombre del CONTRATISTA:	JHOANY ANDRES ARCE TORRES	Cédula o NIT:	14.798.343
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA	Cédula o NIT:	14.795.529
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-16-2025
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO, PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL EN EL PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ÁREA TÉCNICA DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ EMTULUA E.S.P							
Fecha de suscripción	22/01/2025 día - mes - año		Fecha de Inicio		22/01/2025 día - mes - año		Fecha Terminación	19/12/2025 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 40.562.667,00		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	
Plazo Inicial:	19/12/2025		Plazo Final:				Vr.Final Ejecución:	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO

1	Se evidencia que el contratista apoyo las jornadas de sensibilización en gestión del riesgo sectorial para el manejo sostenible del agua mediante caseos en diferentes zonas del municipio.
2	Durante este periodo el contratista realizó apoyo en las mesas técnicas donde se requiera la participación de Empresas Municipales, con el municipio en el componente de agua potable y saneamiento básico.
3	Se evidencia que el contratista realizo la articulación de Empresas municipales de Tuluá con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS durante reunion de revision de documentacion y consolidacion de la informacion para la actualizacion del PGIRS.
4	Se evidencia que el contratista realizo las inspecciones de los planes de seguridad y salud en el trabajo y/o planes de gestión del riesgo implementados
5	Se evidencia que el Contratista realizo apoyo en las actividades y trámites de gestión por la gerencia y del área técnica de EMTULUÁ E.S.P. en el cumplimiento del objeto del contrato y micionalidad de la entidad.
6	Durante este periodo el contratista realizó el apoyo en la formulación y seguimiento de los planes de gestión de riesgo de vertimientos para los permisos que requiere la autoridad ambiental.
7	Durante este periodo el contratista realizó apoyo al mejoramiento continuo del sistema de Gestión de Calidad de EMTULUÁ E.S.P., cumpliendo con los lineamientos establecidos por la entidad y participando en las acciones que se dispongan para tal fin.
8	Durante este periodo el contratista realizó el apoyo en la implementación y fortalecimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) aplicables a EMTULUÁ E.S.P., asegurando el alineamiento de sus actividades con los objetivos estratégicos en la entidad.
9	Se evidencia que el contratista dio apoyo al area tecnica en la organización del archivo acorde a las norma de archivo vigente

Powered by CamScanner

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		2.3.2.02.02.008
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSÍ No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CDP-20250021
OTROSÍ No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	21/01/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP-20250020
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	22/01/2025

RESUMEN PRESENTE ACTA		RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	3.710.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	40.562.667				$ 40.562.667,00	100%
Imprevistos 3%	N/A	Adicion					-	
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	40.562.667				$ 40.562.667,00	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo					-	
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 1.113.000,00		$ 1.113.000,00	$ 39.449.667,00	97%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 35.739.667,00	88%
Subtotal Costos Indirectos	N/A	Acta No. 3		$ 3.710.000,00		$ 3.710.000,00	$ 32.029.667,00	79%
		VR. TOTAL		$ -		$ 8.533.000,00		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 3.710.000,00	Saldo		$ 40.562.667,00		$ 32.029.667,00		
		Sumas igual		$ 40.562.667,00		$ 40.562.667,00		$ 32.029.667,00

A Facturar son:	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE	$ 3.710.000,00

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 31 de marzo de 2025, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-16-2025, en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el Contratista JHOANY ANDRES ARCE TORRES ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó el soporte de pago de seguridad social mediante planilla N° 1069830048. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los (28) días del mes de marzo del 2025, por quienes en ello intervienen:

FRANCISCO JAVIER POTES GARCIA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Powered by CamScanner