ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CV-005-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025.

FECHA: 19 de marzo de 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
No. CONTRATO Y FECHA	CV-005-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JUNTA DEFENSA CIVIL CHIQUINQUIRÁ R.L. NELSON GIOVANNY AVENDAÑO ZAMBRANO
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 800. 004.882-1 C.C. No. 7.318.116 DE CHIQUINQUIRÁ
OBJETO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON LA JUNTA DEFENSA CIVIL DE CHIQUINQUIRÁ PARA LA GESTION AMBIENTAL Y ATENCION A EMERGENCIAS OCASIONADAS POR AMENAZAS DE ORIGEN ANTROPICA Y/O NATURAL EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ
PERIODO CORRESPONDIENTE	DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 AL 11 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000.) M/CTE
VALOR ADICIÓN 1	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE VALOR INICIAL, CON ADICIONES Y/O MODIFICACIONES)	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000.) M/CTE
FECHA DE INICIO:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO PRÓRROGA 1	N/A
PLAZO TOTAL EJECUCION DEL CONTRATO (Incluye prórrogas)	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se pagará mediante SEIS (6) ACTAS PARCIALES de la siguiente manera: **Un primer pago** mediante **ACTA PARCIAL** vencidos el primer mes de la prestación del servicio, por un valor **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 10.800.000) M/CTE,** equivalente al 30% del valor del contrato. Y el (70%) restante del valor del contrato, se pagará mediante cinco (5) actas parciales de la siguiente manera: **Un segundo pago** mediante acta parcial vencido los dos (02) siguientes meses equivalente al 14% del Valor total del contrato, esto es **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($ 5.040.000,00) M/CTE. Un tercer pago** mediante acta parcial vencido los dos (02) siguientes meses equivalente al 14% del valor total del contrato, esto es **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($ 5.040.000,00) M/CTE. Un cuarto pago** mediante acta parcial vencido los dos (02) siguientes meses equivalente al 14% del Valor total del contrato, esto es **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($ 5.040.000,00) M/CTE. Un quinto pago** mediante acta parcial vencido los dos (02) siguientes meses equivalente al 14% del **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($ 5.040.000,00) M/CTE**. Y **el Sexto pago** mediante acta parcial vencido el tiempo de ejecución del contrato, equivalente al 14% del valor total del contrato, esto es **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS ($ 5.040.000,00) M/CTE**.

	Todo pago será realizado previa presentación del informe de actividades correspondiente y el acta de supervisión para pagos expedido por el Supervisor del contrato. El supervisor del convenio verificará el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral que incluye riesgos laborales. De los soportes de tales pagos se deberá adjuntar fotocopia, para el correspondiente desembolso. Los pagos deberán hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a su radicación en la Dirección de Compras Públicas y Gestión Contractual, siempre y cuando cumpla con los requisitos contractuales requeridos.
SUPERVISOR:	JULIANA RODRIGUEZ OSORIO Directora de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

1. **EJECUCIÓN TÉCNICA:** Detalle el cumplimiento de las obligaciones técnicas definidas en el contrato para el período reportado, anexando evidencias y/0 entregables respectivos.

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
13/02/2025 CORTE DE ARBOL CAIDO Y REALIZAR EXTRACCION DE ABEJAS EN LA VEREDA BALSA ABAJO	ANEXO 1 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
14/02/2025 CAPACITACION A LA COMUNIDAD DEL BARRIO SANTA BARBARA EN PLANES FAMILIARES	ANEXO 2 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
14/02/2025 PRIMER REUNION Y APERTURA DEL CMGRD	ANEXO 3 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
21/02/2025 REVISION Y SUPERVISION DE CORTE DE ARBOL PALMA DE CERA POR AMENAZA	ANEXO 4 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
24/02/2025 ACOMPAÑAMIENTO AL EVENTO 159 AÑOS DEL NATALICIO DE JOSE JOAQUIN CASAS	ANEXO 5 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
24/02/2025	ANEXO 6

ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO CARRER 10 CABECERA DEL CENTRO DE ACOPIO	REVISAR EVIDENCIAS EN CD
24/02/2025 VISITA DE VERIFICACION AL BAR LA JOAQUINA	ANEXO 7 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
27/02/2025 ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO EN BARRIO LA ESPERANZA	ANEXO 8 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
27/10/2024 EXTRACCION DEL PARQUE JULIO FLOREZ Y REUBICACION DE AVISPAS	ANEXO 9 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
04/03/2025 VISITA AL COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS CON EL CMGRD	ANEXO 10 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
08/03/2025 ACOMPAÑAMIENTO EVENTO DEL DÍA DE LA MUJER (MARATON BAILABLE, CICLOPASEO Y KARAOKE)	ANEXO 11 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
09/03/2025 LIMPIEZA SENDERO CAMINO A LA RESERVA HÍDRICA DE LA VEREDA CÓRDOBA BAJO	ANEXO 12 REVISAR EVIDENCIAS EN CD
11/03/2025 ATENCIÓN Y TRASLADO ACCIDENTE COMÚN EN EL SECTOR DE LA POLA	ANEXO 13 REVISAR EVIDENCIAS EN CD

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato o convenio	$ 36.000.000,00	
Valor Adicional (Si aplica)		
Valor a pagar de la presente acta		$ 10.800.000,00
Valor ejecutado		$ 0
Saldo por ejecutar		$ 25.200.000,00
SUMAS IGUALES	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00

2. EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA:

- **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA** (Si aplica)

No. POLIZA Y FECHA	AMPAROS	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA

- **ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN:** (Si aplica)

	CONSECUTIVO	VALOR	FECHA
ENTRADAS			
SALIDAS			

- **APORTES A SEGURIDAD SOCIAL**

ITEM	PERÍODO PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO	ENTIDAD RECAUDADORA
SALUD	N/A	N/A	N/A	N/A
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
ARL	N/A	N/A	N/A	N/A

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a **DIEZ MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS ($ 10.800.000,00) M/CTE.** A la fecha el porcentaje de ejecución es 30 %. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JULIANA RODRÍGUEZ OSORIO
Dirección de Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Cambio Climático

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Juliana Rodriguez Osorio		Juliana Rodriguez Osorio		Juliana Rodriguez Osorio	
Nombre del documento					**Version**
Dependencia	DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO	**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Politica:**		