ALCALDÍA DE LA PAZ | Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

MG-JH-001
Versión: 04
Fecha: 01-20
Código: 130

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

REFERENCIA:	CONTRATO PCMC- 043 DE 2024
OBRA:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CARRERAS EN ZONA URBANA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	31.773.000,00
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA PAZ
CONTRATISTA:	**J P INGENIERIA CIVIL R/I** JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	6 DE ENERO DE 2025

El día seis (6) de enero de 2025, se reunieron la JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES, en su calidad de Representante Legal J P INGENIERIA y el Ing., EDGARDO AROCA MINDIOLA, como Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato, con el fin dedar por terminado el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos

	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				CONDICION DE RECIBO INICIAL		ACTA DE RECIBO FINAL OBRA DE (+) ó DE (-)	
	PRELIMINARES	UND	CANT	V UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT.	VR/TOTAL
1	Estudio de suelos y/o analisis geotecnico (incluye Apiques manuales, CBR inalterado o de campo, ensayos de laboratorios, corte directos, informe de acuerdo a las normas tecnicas colombiana)	UND	1,00	$6.100.000,00	6.100.000,0	1,0	6.100.000,0	1,0	6.100.000,0
2	Estudio geologico	UND	1,00	$5.200.000,00	5.200.000,0	1,0	5.200.000,0	1,0	5.200.000,0
3	Estudio hidrológico e hidráulico	UND	1,00	$5.200.000,00	5.200.000,0	1,0	5.200.000,0	1,0	5.200.000,0
4	Diseño de Pavimento	UND	1,00	$5.000.000,00	5.000.000,0	1,0	5.000.000,0	1,0	5.000.000,0
5	Topografia	UND	1,00	$5.200.000,00	5.200.000,0	1,0	5.200.000,0	1,0	5.200.000,0
	VALOR DIRECTO:				**26.700.000,0**		**26.700.000,0**		**26.700.000,0**
	VALOR INDIRECTO A.I.U. 19%				**5.073.000,0**		**5.073.000,0**		**5.073.000,0**
	VALOR TOTAL:				**31.773.000,0**		**31.773.000,0**		**31.773.000,0**

VALOR TOTAL PRESENTE ACTA DE RECIBO DE OBRA:	$	31.773.000,0
MENOS AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO		0
VALOR OBRA EJECUTADA DE MENOS (-):		31.773.000
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	$	**31.773.000,0**

SON:TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ML ($31.773.000)

A CONTINUACION SE PRESENTA UN RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:

VALOR OBRA CONTRATADA:	$	31.773.000		
VALOR OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL:			$	31.773.000
SUMA: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ML ($31.773.000)				31.773.000
VALOR OBRA EJECUTADA DE MENOS (-):				0,00
SUMAS IGUALES:			$	31.773.000
RELACION DE OBRA EJECUTADA SEGÚN ACTAS DE RECIBO DE OBRA:				
ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL:			$	31.773.000
SUMA:				31.773.000
VALOR PAGADO POR ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL:				**31.773.000**
SUMA: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ML ($31.773.000)				31.773.000
RELACION AMORTIZACION DEL ANTICIPO:				0
VR ANTICIPO ENTREGADO SEGÚN CLAUSULA DEL CONTRATO:	$	0,0		
SUMAS IGUALES:			$	31.773.000

PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO EN REFERENCIA, SE DEJA CONSTANCIA QUE:

1.- LA INTERVENTORIA FUERON ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDAS A SATISFACCION POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

2.- EL CONTRATISTA MANIFIESTA ESTAR A PAZ Y SALVO CON TODOS LOS TRABAJADORES QUE LABORARON EN

4 EL CONTRATISTA MANIFESTA ESTAR A PAZ Y SALVO CON LOS PARA FISCALES MEDIANTE COMPROBANTES DE PAGO ANEXOS

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

J P INGENIERIA CIVIL R/I JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES
Contratista

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial