INFORME DE SUPERVISION
DEL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
No. PCMC 043 DE 2024

El día Treinta y uno (31) de Diciembre de 2024, se reunieron la JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES, en su calidad de Representante Legal **J P INGENIERIA** y el Ing., **EDGARDO AROCA MINDIOLA**, como Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial y Supervisor del contrato, con el fin dedar por terminado el contrato anteriormente citado y dejar constancia de los siguientes hechos.

1. DATOS GENERALES

NO. DEL PROCESO DE SELECCIÓN	**PCMC- 043 DE 2024**
NÚMERO DEL CONTRATO	**PCMC- 043 DE 2024**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26 de diciembre de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y CARRERAS EN ZONA URBANA Y EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR**
CONTRATISTA	J P INGENIERIA
NIT	NIT 900601487-7
REPRESENTANTE LEGAL	**J P INGENIERIA** R/L JOSE ENRIQUE PALENCIA MORALES
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C. C. No. 7.571.644 de Valledupar
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ML ($31.773.000)
PLAZO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIO:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION FINAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	0812 1	VALOR	$ 31.981.250	FECHA	12/08/2024
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	1227-1	VALOR	$ 31.773.000	FECHA	27/12/2024

3. RELACION DE PAGOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.773.000
VALOR ADICIONAL	$0
VALOR ANTICIPO	$0
VALOR ACTA FINAL	$ 31.773.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 31.773.000
VALOR NO EJECUTADO	$ 0,00
VALOR A PAGAR NETO	$ 31.773.000

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS ML ($31.773.000)

4. RELACION DE ACTIVIDADES

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,0	Estudio de suelos y/o analisis geotecnico (incluye Apiques manuales, CBR inalterado o de campo, ensayos de laboratorios, corte directos, informe de acuerdo a las normas tecnicas colombiana)	UND	1,00	$6.100.000,00	$6.100.000,00
2,0	Estudio geologico	UND	1,00	$5.200.000,00	$5.200.000,00
3,0	Estudio hidrológico e hidráulico	UND	1,00	$5.200.000,00	$5.200.000,00
4,0	Diseño de Pavimento	UND	1,00	$5.000.000,00	$5.000.000,00
5,0	Topografia	UND	1,00	$5.200.000,00	$5.200.000,00
TOTAL COSTOS					$26.700.000,00
IVA (19%)					$5.073.000,00
TOTAL COSTOS					$31.773.000,00

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella

EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Secretario de planeación municipal

ANEXOS cd con estudios aportados por la consultoría
Copia de estudios realizados