DHCI AUTOPARTES S.A.S.

27 de marzo de 2025, El Colegio – Cundinamarca.

SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA**
CONTRATISTA	**DHCI AUTOPARTES SAS**
CONTRATO No	CPS 059-2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA LAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DE TRACTOR KUBOTA M9540DT Y MAQUINARIA AGRICOLA ADSCRITO A LA SECRETARIA DE AMBIENTE DESARROLLO ECONOMICO Y AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
PLAZO DE EJECUCIÓN	VEINTE (20) DIAS
VALOR	**DIEZ MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MICTE ($10.769.000)**
SUSCRIPCIÓN	11 DE MARZO DE 2025

DHCI AUTOPARTES S.A.S.

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

De acuerdo a revisión técnica realizada al Tractor KUBOTA M9540DT y la maquinaria agrícola por ustedes para realizar los respectivos mantenimientos preventivos y correctivos procedo a relacionar las actividades y novedades en cumplimiento del objeto contractual.

Al empezar a cambiar los fluidos del tractor Kubota M9540, en su orden, se le realizo cambio aceite de motor, luego se inició el cambio de aceite del sistema hidráulico diferencial y transmisión. En el momento que se quitaron los filtros salió un pedazo de metal pegado a un filtro de aceite hidráulico, luego de quitar el tapón salió otro pedazo de metal ambos con forma de diente de engranaje o piñón.

Calle 9 No. 5 – 36 El Colegio — Cundinamarca
Teléfono: 8476016 Cel: 310 5854924 - 316 5056253
E-mail: dhciautopartessas@gmail.com

DHCI AUTOPARTES S.A.S.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS



Fotografía 1, 2 y 3: Cuando se realizó el cambio de aceite del sistema hidráulico diferencial y transmisión, se encontraron partes de engranajes,

La situación reportada respecto del tractor KUBOTA M9540DT, implica la adquisición de repuestos e insumos y la ejecución de actividades de reparación no previstas inicialmente en el contrato, tales como: desmonte de cabina, desmonte de sistema de diferencial y transmisión, instalación de ese engranaje y seguro de engranaje.

Acorde con las novedades reportadas, respetuosamente se solicita a la Supervisión del contrato la verificación de la situación descrita y de ser jurídicamente viable, se suspenda la ejecución del Contrato No. 059-2025 por el término de 10 días hábiles, en tanto se determina el cambio de las partes que presentan novedad.

MARIA TERESA IBAÑEZ LATORRE
Representante Legal
DHCI AUTOPARTES S.A.S.

Calle 9 No. 5 – 36 El Colegio — Cundinamarca
Teléfono: 8476016 Cel: 310 5854924 - 316 5056253
E-mail: dhciautopartessas@gmail.com