ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG**	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	**Versión 1.0**

TEMA	**REUNIÓN SEMANAL CONTRATO DE MONITOREO 2024-3641**		
FECHA	**12 DE FEBRERO DE 2025**	**HORA 10:00 AM**	**LUGAR MEET-GOOGLE**

1. ASISTENTES

NOMBRE	ENTIDAD/DEPENDENCIA
Jorge Sánchez	Consorcio S&A – Director
Christian Roqueme	Consorcio S&A – Coordinador
Jhon Edward Díaz	Consorcio S&A – Coordinador de campo
Bibiana Rocío Rivera Guerrero	Secretaría Distrital de Movilidad - Supervisión

2. ORDEN DEL DÍA

1. Introducción al Comité
2. Temas Administrativos
3. Temas Técnicos

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- La SDM informó que la fecha máxima para la radicación de cuentas, para este mes, se corrió un día. Como resultado, se realizó la gestión para la generación de facturas de los meses de diciembre/2024 y enero/2025 y la radicación de las cuentas antes del vencimiento. Actualmente están en revisión por parte de la subdirección financiera. Se espera retroalimentación sobre posibles ajustes.
- Se estableció que, para futuras cuentas, los documentos deberán estar listos al menos dos días antes del cierre de la ventanilla de registro para evitar retrasos.
- El acta del comité pasado ya fue enviada y firmada, por lo que en temas administrativos no hay pendientes adicionales.
- Se recibió una solicitud para realizar un aforo en seis puntos de la Carrera Séptima, con medición de autos, motos, buses, camiones y bicicletas, en los horarios de 6:00 a 9:00 a.m. y 4:30 a 7:30 p.m. Se acordó que la toma se realizará la próxima semana, en una fecha a definir entre martes o miércoles.
- Se discutieron las metodologías de recolección de datos (aforador en campo vs. uso de video) y se decidió que, aunque la solicitud de la SDM es para aforador en campo, si la logística del contratista lo permite, se podría hacer uso del video para mayor seguridad y comodidad en la captura de información.
- Se discutió la toma de estudios en las 10 estaciones maestras. Se evidenció que estos puntos aún no han sido compartidos con el equipo, por lo que se acordó que la SDM los enviará a más tardar el día siguiente para permitir la elaboración de la cotización por parte del contratista.
- Se planteó la posibilidad de realizar la toma de las maestras en varios días en lugar de hacerlo en una sola jornada, ya que los recursos del contratista podrían ser limitados. El consorcio S&A analizará la viabilidad de dividir los puntos en zonas (norte y sur) para optimizar la logística del despliegue de personal.
- Se identificaron problemas en la transmisión de información en las primeras horas del Día Sin Carro, lo que generó acumulaciones en los reportes y retrasos en la entrega. Los inconvenientes incluyeron fallas de comunicación, pérdida de datos por errores en la digitación y la necesidad de redistribuir el personal en la mañana.
- Se acordó revisar estrategias para evitar la repetición de estos errores en futuras jornadas, incluyendo la posibilidad de bloquear archivos parcialmente o dividir los reportes por horas para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

COPIA NO CONTROLADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-M01-F03	Versión 1.0

TEMA	REUNIÓN SEMANAL CONTRATO DE MONITOREO 2024-3641		
FECHA	12 DE FEBRERO DE 2025	HORA 10:00 AM	LUGAR MEET-GOOGLE

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS
• Tener listas las cuentas de cobro y documentos dos días antes del cierre de la ventanilla de registro	Consorcio S&A	Cada mes
• Enviar solicitud de aforo en la Carrera Séptima con puntos específicos	SDM	14/feb/2025
• Definir fecha exacta de la toma de información en la Carrera Séptima	SDM	14/feb/2025
• Enviar listado de 10 puntos para estudios en estaciones maestras	SDM	13/feb/2025
• Elaborar y enviar cotización de estudios en estaciones maestras	Consorcio S&A	21/feb/2025
• Analizar la posibilidad de dividir la toma de estudios en estaciones maestras en varios días	SDM	14/feb/2025
• Evaluar soluciones para evitar errores en la transmisión y digitación de datos en eventos como el Día Sin Carro	Consorcio S&A	Sin fecha definida

APROBADO

BIBIANA RIVERA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

Consorcio S&A

COPIA NO CONTROLADA