C4-COTA-INTERV-050
Al contestar citar el número del consecutivo

Cota, Cundinamarca, 17 de marzo de 2025

SEÑORES:
Municipio Cota, Cundinamarca
UT Fortalecimiento Cota 2024
Contrato No. SGM-LP-1796-2024

REFERENCIA:	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO C4 Y LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CIUDADANA MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y VISUALIZACION MUNICIPIO DE COTA CUNDINAMARCA. - SGM-CMA-1821-2024
ASUNTO:	Concepto para el comunicado: SOLICITUD MODIFICACION FORMA DE PAGO CONTRATO SGM-LP-1796-2024.
ÁREA:	Administrativa y Jurídica.

Cordial saludo,

De manera atenta y para los fines pertinentes, y en cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato en referencia, obligación jurídica N°5, la cual dice:

> *"Validar jurídicamente las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión del contrato C4."*

Esta interventoría se permite conceptuar **favorablemente** para que se efectué el modificatorio de la forma de pago definida en la cláusula tercera del contrato SGM-LP-1796-2024 suscrito entre el municipio de Cota y la UT-FORTALECIMIENTO COTA - 2024 así:

Pagos	Equivalente	No. Meta	Descripción de entregables para el pago	Número del CDP
Un primer pago del 48%	Del **100%** del **ítem No. 1** correspondiente a los Estudios y diseños.	292 300	Documento de Estudios y Diseños.	**2024001825**
	50% del valor de los demás ítems **2,3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23.** Correspondiente a los equipos y elementos entregados de acuerdo al valor ofertado por ítem.		Entregar los equipos y elementos para ingreso a almacén: cámaras PTZ, Software y almacenamiento, Switches, UPS, matriz de video, Video Wall, Mobiliario, Monitores, Workstation, Joystick, Fibra óptica, aire acondicionado y gabinetes.	**2024001825** **2024001842**
Un segundo pago del 25%	Contra la puesta en marcha y funcionamiento de la sala C4	292 300	Entregar el 100% de las adecuaciones de la sala C4 y la puesta en funcionamiento de equipos en Rack, Video Wall, Mobiliario, Monitores y Sillas.	**2024001825**
Un Pago final del 27%	Contra la puesta en marcha y funcionamiento de la ampliación de Video Vigilancia Ciudadana	292 300	Con la entrega a satisfacción de todo el proyecto.	**2024001825**

Lo anterior, teniendo en cuenta que, una vez analizados los argumentos allegados por el contratista, esta interventoría considera viable efectuar el modificatorio considerando que:

> *"Las partes pueden modificar las estipulaciones contractuales iniciales, siempre que dichas **modificaciones no impliquen una mutación de la naturaleza del contrato**, un cambio en la esencia u objeto del contrato; o el desconocimiento de la información obtenida en virtud de la planeación del Proceso*[1]*.* – Resaltado propio
>
> *La modificación de la forma de pago del contrato previamente aceptada por ambas partes no implica que la denominación del contrato inicial desaparezca, toda vez que su objeto y condiciones esenciales permanecen."* – Anexo 2 – Concepto Colombia compra eficiente.

Cordialmente,

Emmanuel Ospina Piedrahita
Director de Interventoría
SMARTY COLOMBIA S.A.S BIC
Anexo 1 - SOLICITUD MODIFICACION FORMA DE PAGO CONTRATO SGM-LP-1796-2024
Anexo 2: 4201813000008707.pdf

[1] Tomado de Anexo 2: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_boletines/4201813000008707.pdf (Página 5)