Outlook

Actividades Meta 52

Desde Gloria Constanza Velasquez Castano <gloria.velasquez@aerocivil.gov.co>
Fecha Vie 21/02/2025 17:36
Para Victoria Eugenia Rico Barrera <victoria.rico@aerocivil.gov.co>
CC Manuel Alejandro Tapasco Linares <manuel.tapasco@aerocivil.gov.co>

Hola Victoria, te adjunto el texto resaltado del borrador del correo a enviar a la Doc Melba. Quedo atenta a cualquier inquietud que tengas.

Buenas tardes,

En relación con el avance de la Meta 52 - Iniciar la Construcción de la pista de Alta Guajira a continuación describimos las evidencias asociadas al cumplimiento de las actividades a cargo del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna.

Actividad 1: Estructuración del Proyecto Reunión Trimestral Interministeriales con Dirección la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
DECRETO 0147 cuyo objetivo es presentar la creación del Decreto 0147 de 2024 quien hace el ejercicio de seguimiento a las políticas públicas.

1. Manuela de Funcionamiento del comité técnico de movilidad donde se le da ingreso a la Aerocivil con invitado permanente, a partir de la acción del aeródromo.
2. Acta de comité firmada por la asesora del Ministra de Trasporte y director de INVIAS, mes de Noviembre
3. Acta de comité firmada por la asesora del Ministra de Trasporte y director de INVIAS, mes de Diciembre Listado de asistencia al Comité No 4 de la MESEPP en el marco de presentación del Plan Estructural.

Actividad 2: Caracterización de la Información Primaria.

1. Informe de comisión, donde se han adelantado recolección de información para la caracterización Social. (24 al 29 de octubre de 2024)
2. Informe de comisión, donde se han adelantado recolección de información para la caracterización Social. (9 al 10 de noviembre)
3. Oficio de entrega de la UNAL del volumen Social donde se establece el desarrollo de la caracterización Social.
4. Volumen entregado por la UNAL donde se encuentra el desarrollo de la caracterización Social.

Actividad 3: Estructuración Programas de Formación con la Universidad de la Guajira.

Se remitió correo indicando la razón por la cual no se avanzó en esta meta, en concordancia con lo indicado por el CEA en la reunión de seguimiento a la Meta 52.

Actividad 4. Gestión Ambiental para Trámite de Permisos. Se adjuntan los siguientes soportes.

1. Respuesta Diagnóstico de Necesidades de Permisos Revisión Informe Mensual Septiembre. Se adelantan observaciones acerca de los permisos identificados por la Universidad Nacional.
2. Respuesta Identificación Permiso Recurso Hídrico Revisió0j Informe Hidrología. Se solicitan aclaraciones acerca de la desviación de las aguas de escorrentía.
3. PAGA AVANCE. Se incluye caracterización de la Línea Base, para identificación y caracterización de permisos.
4. Revisión Permisos. Respuesta dada a la Universidad Nacional acerca de reunión a proyectar con CORORGUAJIRA, para revisión de permisos.

En este sentido y de la manera más atenta solicitamos se programe una reunión para poder socializar la labora adelantada. Quedamos atentos y agradecemos su atención.

Cordialmente.



AVISO LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales e interesan solamente a su destinatario. No hay renuncia a la confidencialidad o privilegio por cualquier transmisión equivocada o errónea. Si usted ha recibido este mensaje por error, debe borrarlo en su totalidad de su sistema y notificar de tal hecho al remitente. Cualquier divulgación, copia, distribución o acción tomada por acción o por omisión en relación a ello está prohibida y constituye un delito hacerlo. Cualquier opinión o consejo contenidos en este mensaje dirigido a nuestros usuarios, está sujeto a los términos y condiciones de los contratos vigentes con AEROCIVIL y solo interesan a las partes contractuales.