FECHA: 30 de marzo de 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE No.	2	NÚMERO DEL CONTRATO	073 DE 2025

Señores
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Nit. 890982123-1
Calle 20 No. 20 - 35
Email: hacienda@sanrafael-antioquia.gov.co
San Rafael, Antioquia

ASUNTO	CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE
CONTRATISTA	ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA
IDENTIFICACIÓN	1.037.070.390
DIRECCIÓN	Vereda Balsas
CIUDAD	SAN RAFAEL ANTIOQUIA
TELÉFONO	3122279111
CORREO ELECTRÓNICO	arnulfoebanista@gmail.com
ACTA DE PAGO	2
PERIODO	Del 1 al 30 de marzo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIÚN MILLOMES DE PESOS (21.000.000)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CACAO, FRUTALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL.	1	$3.500.000
TOTAL		$3.500.000

OBSERVACIÓN

Planilla de pago seguridad social No.	76292659		del	20	03	2025
Cuenta bancaria No.	647-952000-94	Ahorros	X	Corriente		
Entidad bancaria	Bancolombia					

Para constancia, se firma en San Rafael a los 30 días del mes de marzo de 2025.

Atentamente,

ARNULFO CUERVO

ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA
Contratista

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

GRADO DE RESPONSABILIDAD	
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida	
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Arnulfo Elías Cuervo Buriticá
IDENTIFICACIÓN	1037070390
NÚMERO DEL CONTRATO	**073 DE 2025**
DURACIÓN	SEIS (06) MESES
OBJETO	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CACAO, FRUTALES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL.
SUPERVISOR (A)	BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO Secretaria de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico
PERIODO EJECUTADO:	Del 1 al 30 de marzo de 2025
VALOR DEL PERIODO:	$ 3.500.000
VALOR DEL CONTRATO	$ 21.000.000
SUSPENSIONES	N/A
ADICIÓN	N/A
AMPLIACIÓN	N/A
OTROSÍ (Por motivo diferente a adición y ampliación)	N/A
ACTIVIDADES	
El suscrito contratista informa que, durante el periodo ejecutado, ha desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento al objeto del contrato.	

ACTIVIDADES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO (incluir únicamente las que tengan relación con las actividades ejecutadas en el periodo)	**EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS SEGÚN CONTRATO**	**EVIDENCIA DE LAS OBLIGACIONES CENTRALES DEL CONTRATO**
1. Asistencia técnica a pequeños y medianos productores de cacao en podas de formación, mantenimiento y sanitarias	Se realizaron 15 visitas técnicas a productores de cacao con el fin de orientar en la ejecución de podas adecuadas para la formación de las plantas, el mantenimiento de la estructura productiva y la	Ver registro fotográfico

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL


INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
	eliminación de partes afectadas por enfermedades o plagas. Dentro de las recomendaciones brindadas a los productores para el control de enfermedades, como la moniliasis y la fitoftora, está la recolección semanal de frutos enfermos. En cuanto a las podas de mantenimiento se recomienda mantener la estructura productiva del árbol, conservando una altura que facilite la labor de cosecha y remoción de frutos enfermos. Las visitas se realizaron en las veredas del San Julián, La Mesa, El Silencio, El Topacio y San Agustín	
2. Asistencia técnica a pequeños y medianos productores de cacao en control de plagas y enfermedades, la fertilización, cosecha y postcosecha.	Se brindó asistencia técnica enfocada en la identificación temprana de plagas y enfermedades, la aplicación de prácticas preventivas y correctivas, así como recomendaciones para la fertilización para lo cual se contó con el apoyo de la profesional en Agronomía Andrea Ríos. y en cuanto al manejo de la cosecha y postcosecha se recomendó realizar el proceso de fermentación en los cajones de madera adecuada para este proceso. Durante las visitas técnicas, se identificaron como principales enfermedades la Phytophthora y la moniliasis, siendo esta última la que genera mayores pérdidas económicas. Para su control, se recomendó la recolección sistemática de frutos enfermos, la cual debe realizarse semanalmente para reducir la propagación y el impacto de estas enfermedades en los cultivos.	Ver registro fotográfico
3. Acompañar los procesos de caracterización, de las familias potenciales beneficiadas de los diferentes proyectos, que se gestionen a través de la de la secretaria	Para el mes de marzo no se requirió el apoyo en ningún proceso de caracterización, ya que no se llevaron a cabo nuevas convocatorias ni procesos de selección de beneficiarios dentro de los proyectos agropecuarios en curso. Sin embargo, se mantuvo disponibilidad para futuras caracterizaciones en caso de ser requerido.	


REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
4. Acompañar, asistir y asesorar pequeños y medianos productores piscícolas del municipio.	Para el mes de marzo solo se realizó una visita de asesoría en piscicultura, la cual se llevó a cabo en la vereda Camas, donde el productor manifiesta tener dificultades con la formación de algas filamentosas dentro de sus estanques, al realizar la visita se pudo constatar la que efectivamente el estanque que el productor viene usando para las primeras etapas de alevinaje se encontraba cubierto de algas filamentosas, para lo cual se procede a dar recomendaciones, como primero realizar un sifoneo del estanque tratando de retirar la mayor cantidad posible de estas algas, suspender la fertilización con fertilizantes químicos y aumentar el recambio de agua.	Ver registro fotográfico
5. Acompañar los procesos de apoyo técnico agropecuario y ambiental desde la oficina, mediante la atención al público.	Se brindó atención a pequeños y medianos productores en la oficina de la Secretaría de Agricultura, resolviendo inquietudes y orientando sobre manejo de frutales, fertilización, buenas prácticas agrícolas y ambientales.	Ver registro fotográfico
6. Desarrollar acciones de comunicación institucional para la socialización, promoción, difusión, posicionamiento y fortalecimiento de la Administración	Se llevaron a cabo actividades de socialización, promoción y difusión de los programas del municipio, compartiendo información de las redes sociales oficiales del municipio.	Ver registro fotográfico
7. Alimentar los diferentes archivos de información sobre la ejecución del contrato, tanto físico, como digital con registro fotográfico y evidencias de lo realizado.	Se realizaron registros fotográficos y diligenciamiento de registros de asistencia, se archivaron evidencias de las actividades realizadas tanto en formato físico como digital.	Ver registro fotográfico
8.La asistencia a las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo económico, la	Durante el mes de marzo, se brindó apoyo a la Asociación de Paneleros en la construcción del reglamento para el centro de acopio de panela. Este proceso incluyó la orientación en la estructuración de normas internas, la definición de responsabilidades y lineamientos operativos, así como la adaptación del reglamento a las	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**









REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**












REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	CPS 073 DE 2025
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO









REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA	
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**





SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creacion reporte: 2025-03-20 02:05:11 p. m. Tipo Planilla: I Número Planilla: 76292659

Periodo Cotizacion: 202502 Periodo Servicio: 202502

PAGADA 2025-03-20 14:01:34.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razon Social	ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA	Dirección	vereda balsas		
Documento	CC 1037070390	Teléfono	8586475		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO	Total Afiliados	1
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	ANTIOQUIA		
Ciudad	SAN RAFAEL	Identificación			
Representante Legal					

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1037070390	Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				CUERVO BURITICA ARNULFO ELIAS	5667000 - 05		ANTIOQUIA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades				Pension					Salud					Riesgos				Caja				Parafiscales			
	Extranjero	Tipo salario	Sueldo	Codigo AFP	Codigo Tipo AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Codigo EPS	Codigo Tipo UPC	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Codigo ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Codigo CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	A
			$ 1.423.000	23017		16 %	$ 1.423.000	$ 227.600	$ 0	$ 0	17904		12.5 %	$ 1.423.000	$ 178.000	$ 0	14	1	0.44 %	$ 1.423.000	$ 14.900	109402	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SANIA SALUD	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700

Enlace Operativo, Lineas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 60 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA		
NÚMERO DEL CONTRATO	**CPS 073 DE 2025**	
DEPENDENCIA	**SECRETARÍA DE AGRICULTURA MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO**	
Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor representara un 20% del total del contrato.	necesidades y objetivos de la asociación. Se mantuvo una comunicación constante con los miembros de la asociación para garantizar que el documento final reflejara sus expectativas y requerimientos.	
OBSERVACIONES		
Para constancia, se firma en San Rafael a los 30 días del mes de marzo		

Arnulfo Elias Cuervo

ARNULFO ELIAS CUERVO BURITICA
C.C. 1037070390
Contratista

BERNARDO ALONSO ARANGO CLAVIJO
Secretaria de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Económico
Supervisor contrato

Anexo de Cuenta de Cobro	