	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-038
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	12/12/2024

I. INFORMACIÓN GENERAL

Contrato u orden de Compra No:	*190-02-A-COFAC-CEGOT-2024*	*Fecha*	07-mar-25
Nombre del Supervisor que entrega:	*T3 TORO RINCON SEBASTIAN*		
Nombre del Supervisor que recibe:	*ST. DIEGO CAMILO CORTES VALDES*		

Procentaje programado:	100%	Procentaje ejecutado:	29%	(-) Atraso o (+) Adelanto:	71%

II.LISTA DE CHEQUEO

A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	PENDIENTE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP		X		
2	ACTA DE INICIO (si aplica)		X		
3	BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA	X			PENDIENTE LA ENTREGA DE LA MAQUINA QUE TIENE FECHA 3O DE MARZO
4	BIENES Y/O SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR	X			PENDIENTE LA ENTREGA DE LA MAQUINA QUE TIENE FECHA 3O DE MARZO
5	INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA		X		Se realizaron los siguientes informes de gestión: *primer informe de supervisión INFORME SUPERVISOR No. 1 DEL 06-DIC-2024.pdf *segundo informe de supervisión INFORME SUPERVISOR No. 2 DEL 06-ENE-2025.pdf* *Tercer informe de supervisión INFORME SUPERVISOR No. 3 DEL 05-FEB-2025.docx *Cuarto informe de supervision INFORME SUPERVISOR No. 4 DEL 06-FEB-2025.pdf
6	ACTAS DE REUNIONES			X	
7	DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	X			Continuar realizando la supervision del contrato, para la entrega de los elementos

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

T3 TORO RINCON SEBASTIAN
SUPERVISOR QUE ENTREGA
FIRMA Y POSTFIRMA

ST DIEGO CAMILO CORTES VALDES
SUPERVISOR SUPLENTE
FIRMA Y POSTFIRMA