AMPLIACION No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
INTERVENTORIA	No. 631	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT	800.012.873-7
R/LEGAL	JAVIER AUGUSTO ALVAREZ ALFONSO
C.C. No.	74.845.774 de Tauramena
CONTRATISTA	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S. - INGENARE S.A.S.
NIT	844.002.476-3
R/LEGAL	EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
C.C. No.	74.180.496 de Sogamoso
VALOR DEL CONTRATO	$250,559,575.00
VALOR DEL ANTICIPO (XX%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$250,559,575.00
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA DE INICIACION	12 DE ABRIL DE 2024
ACTA DE SUSPENSION N°1	31 DE ENERO DE 2025 DOS (2) MESES
ADICIONAL EN PLAZO N°1	DOS (2) MESES
MODIFICATORIO N° (XX)	N/A
PLAZO FINAL	DIEZ (10) MESES
% AVANCE FINANCIERO	90.00%
% AVANCE FISICO	92.27%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	N/A
Nro. DE EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	7
Nro. DE EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	N/A
Nro. INFORMES DEL CONTRATISTA	9
Nro. INFORMES DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	9
FECHA DE TERMINACION	10 DE ABRIL DE 2025
INTERVENTORIA	N/A
APOYO A LA SUPERVISION	N/A
SUPERVISION TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MARTHA AMAYA AGUIRRE - Jefe Oficina Asesora de Planeacion
FECHA PRESENTE ACTA	26 DE MARZO DE 2025

En Tauramena, nos reunimos EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN R/L de INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.-INGENARE S.A.S., contratista y MARTHA AMAYA AGUIRRE supervisor tecnico, administrativo y financiero , con el fin de suscribir la presente acta de ampliacion No. 1 al acta de suspension No. 1 de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista mediante oficio del día 25 de marzo de 2025, con asunto: solicitud de ampliación a la suspensión No.1 del contrato de interventoria No. 631-2023; solicita ampliacion No 1 al acta de suspensión No 1 por un tiempo estimado de dos (2) meses.

2. Que MARTHA AMAYA AGUIRRE en calidad de supervisor tecnico, administrativo y financiero, aprobo la solicitud de ampliacion No 1 al acta de Suspensión No 1 realizada por el contratista.

3. Que se realizo acta de comité tecnico operativo No 9 en donde se expusieron las cuasas para la ampliacion a la suspension, estando de acuerdo todas las partes en realizar ampliacion No 1 al acta de Suspensión No 1 del contrato de interventoría 631 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023.

AMPLIACION No. 1 AL ACTA DE SUSPENSION No. 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
INTERVENTORIA	No. 631	29 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EN LA MODALIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO ÁREA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE	

De conformidad con las consideraciones expuestas, las partes,

ACUERDAN

1. Realizar ampliacion No 1 al acta de suspension No 1 de la ejecucion del contrato No. 631 del 29 de diciembre de 2023, por un termino de DOS (2) meses.

2. Una vez suscrita el acta de reiniciación, el contratista se compromete a ampliar las pólizas constituidas a favor del municipio, de acuerdo al acta de suspension aprobada en la presente Acta.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio,

MARTHA AMAYA AGUIRRE
Jefe Oficina Asesora de Planeacion
Supervisor

R/L EDGAR JAVIER LOPEZ CIPRIAN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA S.A.S.
Contratista