**ALCALDIA DE MONTERIA**

**NIT:** 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

**ORDEN DE GIRO**

**No. 2025000396**

13/02/2025

**Beneficiario** CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S **NIT:** 800151054

| | | |
|---|---|---|
| **VALOR ORDEN DE GIRO** | | $ 354.507.854,57 |
| **TOTAL CESION** | - | $ 354.507.854,57 |
| **VALOR A PAGAR** | | **$ 0,00** |

## INFORMACIÓN DEL PAGO

**Forma de Pago** Pago en Planilla

**No. Contrato:** LP-SIM-002-2024

**CDP:** 24000081-C **RP:** 24001173-C **OP:** 24008081-C

| Rubro | Financiación | Descripción |
|---|---|---|
| C . 8 2 2 - 2.3.2.01.01.001.03.01 | 1.2.2.0.00 | Autopista Carreteras y Calles |

**Entidad pagadora:** Ordenes de Fiducia occidente **Tipo de** AHORROS

**Banco:** 23 - BANCO DE OCCIDENTE

**Nombre Cuenta:** **Cuenta:** 890033335

**Beneficiario:** 800151054 - CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S

**Banco:**

**Numero de Cuenta:** **Tipo Cuenta:**

### Concepto

PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA NO.03 DEL CONTRATO LP-SIM-002-2024, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

**Soporte:**

**Fiducia:** B02 - Ordenes de Fiducia occidente

**Número de Folios:** 1

**Observaciones:**

**Listado de deducciones en la siguiente pagina.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboró: NQUINTERO | Imprimió: MMANOSALVA | Fecha 31/03/2025 11.06 AM | IP Imprimió | 201.184.58.163 |

**ALCALDIA DE MONTERIA**

**NIT:** 800096734

SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA

**ORDEN DE GIRO**

**No. 2025000396**

13/02/2025

**Beneficiario** CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S **NIT:** 800151054

**INFORMACIÓN DE LAS DEDUCCIONES**

**Cesiones**

| Código | Doc. Referencia | Beneficiado | Tipo Cuenta | Cuenta | F. Inicio | F. Fin | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | CTO DE CESION DE DERECHOS ECONOMICOS | 901823597 - CONSORCIO CONSTRUCCION MALLA VIAL | CORRIENTE | 56900007464 - BANCOLOMBIA S.A. | 08/10/2024 | 30/04/2025 | $ 354.507.854,57 |
| | | | | | | **Total Cesiones** | $ 354.507.854,57 |

**Valores Totales**

| Valor Bruto | Valor Deducción | Valor Neto |
|---|---|---|
| $ 410.785.463,00 | $ 56.277.608,43 | $ 354.507.854,57 |

**Liquidacion**

| Descripción | Porcentaje | Valor Base | Valor |
|---|---|---|---|
| 213 - FIDUCIA-CONTRATOS DE OBRA 2% | 2% | $ 410.785.463,00 | $ 8.215.709,26 |
| 55 - Contribucion Contratos de Obra 5% | 5% | $ 410.785.463,00 | $ 20.539.273,15 |
| 35 - Retencion ICA por Obra | 0.7% | $ 410.785.463,00 | $ 2.875.498,24 |
| 182 - ESTAMPILLA PROCULTURA | 1% | $ 410.785.463,00 | $ 4.107.854,63 |
| 184 - ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD | 2% | $ 410.785.463,00 | $ 8.215.709,26 |
| 183 - ESTAMPILLA PARA EL ADULTO MAYOR | 2% | $ 410.785.463,00 | $ 8.215.709,26 |
| 187 - TASA PRODEPORTES | 1% | $ 410.785.463,00 | $ 4.107.854,63 |
| | | **Valor Total** | $ 56.277.608,43 |

BEATRIZ BERROCAL MARTINEZ

Tesorera Municipal

| Elaboró: NQUINTERO | Imprimió: MMANOSALVA | Fecha 31/03/2025 11.06 AM | IP Imprimió | 201.184.58.163 |
|---|---|---|---|---|