CRONOGRAMA

SUMINISTRO DE RESPUESTOS Y LUBRICANTES INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y DEMAS VEHICULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA

El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.

LAS FECHAS Y PLAZOS ANTES INDICADOS PODRÁN VARIAR DE ACUERDO CON LA LEY Y CON LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO. LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS Y FECHAS DEL CRONOGRAMA DEBERÁN SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS PROPONENTES. EL CRONOGRAMA PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO SE REQUIERA ADICIONAR ASUNTOS QUE SE CONSIDERE NECESARIOS.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación de aviso de convocatoria, estudios previos, documentos anexos y proyecto de pliego de condiciones.	13 de marzo de 2025	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones y solicitud de limitación aMipyme.	20 de marzo de 2025 17:00 horas	SECOP II
Respuestas a las observaciones.	21 de marzo de 2025	SECOP II
Acto administrativo de apertura y publicación pliego de condiciones definitivo	25 de marzo de 2025	SECOP II
Recepción de observaciones al pliego definitivo	28 de marzo de 2025 17:00 horas	SECOP II
Recepción de manifestaciones de interés	28 de marzo de 2025 17:00 horas	SECOP II
Respuesta a observaciones y Plazo máximo para expedir adendas.	31 de marzo de 2025	SECOP II
Recepción de Propuestas - Cierre	2 de abril de 2025 11:00 horas	SECOP II
Evaluación de ofertas.	Desde la hora del cierre hasta el 4 de abril de 2025	Comité Asesor y Evaluador del Proceso de Selección

Publicación de informes por componente e informe preliminar consolidado de verificación, habilitación y evaluación provisional	4 de abril de 2025	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al informe preliminar y/o documentos, aclaraciones para la subsanación de ofertas	9 de abril de 2025 17:00 horas	SECOP II
Publicación Informe final de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, soportes y respuesta a observaciones	10 de abril de 2025	SECOP II
Adjudicación o declaratoria desierta.	10 de abril de 2025	SECOP II
Elaboración minuta contrato.	11 de abril de 2025	SECOP II
Presentación de Garantías.	14 de abril de 2025	SECOP II
Aprobación de Garantías.	14 de abril de 2025	SECOP II
Expedición del Registro Presupuestal.	14 de abril de 2025	N. A.
ACTA DE INICIO	15 de abril de 2025	Supervisión del contrato, SECOP II