Gmail **BRASCO INGENIERIA <brasco.licitaciones2020@gmail.com>**

RV: Corrección del Plan de manejo de tránsito (PMT) y CRONOGRAMA DE OBRA.

1 mensaje

Hernan Dario Cocunubo Garcia <hernan.cocunubo@gobiernobogota.gov.co> 15 de mayo de 2024, 10:33
Para: BRASCO INGENIERIA <brasco.licitaciones2020@gmail.com>
Cc: Sonia Murcia Nossa <sonia.murcia@gobiernobogota.gov.co>

Buenas tardes, los PMT viabilizados deben ser radicado de manera inmediata a la SDM para su aprobación. gracias

---

De: Heidi Johana Salinas Carvajal <heidij.salinas@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 14 de mayo de 2024 9:43
Para: Hernan Dario Cocunubo Garcia <hernan.cocunubo@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Sonia Murcia Nossa <sonia.murcia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: Corrección del Plan de manejo de tránsito (PMT) y CRONOGRAMA DE OBRA.

Buenos días Arquitecto Hernán Dario

Tras revisar detenidamente el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) presentado por el contratista para la Intervención de SALONES COMUNALES de la localidad de Barrios Unidos, puedo confirmar que todas las observaciones realizadas tanto al documento principal como a los anexos han sido debidamente atendidas y considero que el PMT cumple con los requisitos y estándares establecidos para el proyecto en cuestión. Por lo tanto, se da el visto bueno al Plan de Manejo de Tránsito presentado.

Atentamente;
ING. HEIDI YOHANA SALINAS CARVAJAL

De: Hernan Dario Cocunubo Garcia <hernan.cocunubo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 10 de mayo de 2024 2:48 p. m.
Para: Heidi Johana Salinas Carvajal <heidij.salinas@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: Corrección del Plan de manejo de tránsito (PMT) y CRONOGRAMA DE OBRA.

De: Hernan Dario Cocunubo Garcia <hernan.cocunubo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 8 de mayo de 2024 9:18
Para: Cristian Mateo Munoz Munevar <cristian.munoz@gobiernobogota.gov.co>
Cc: Sonia Murcia Nossa <sonia.murcia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: Corrección del Plan de manejo de tránsito (PMT) y CRONOGRAMA DE OBRA.

De: BRASCO INGENIERIA <brasco.licitaciones2020@gmail.com>
Enviado: martes, 7 de mayo de 2024 20:44
Para: Hernan Dario Cocunubo Garcia <hernan.cocunubo@gobiernobogota.gov.co>; CDI Barrios Unidos

<cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co>
Cc: javiercastro@verticesingenieria.com <javiercastro@verticesingenieria.com>; dianabermeo@verticesingenieria.com <dianabermeo@verticesingenieria.com>
Asunto: Corrección del Plan de manejo de tránsito (PMT) y CRONOGRAMA DE OBRA.

Buenas tardes

Estimado arquitecto Hernan, adjunto el PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) corregido de acuerdo con las observaciones recibidas por parte de la ENTIDAD y el CRONOGRAMA DE OBRA detallado para cada SALÓN COMUNAL a intervenir.

Atentamente;

JULIAN ANDRES CASTRILLON G.
INGENIERO CIVIL- Esp. GERENCIA DE PROYECTOS- MBA y MÁSTER en LIDERAZGO
CEO-BRASCO INGENIERIA S.A.S.
WWW.BRASCOINGENIERIA.COM

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Hernan Dario Cocunubo Garcia
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Heidi Johana Salinas Carvajal
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Hernan Dario Cocunubo Garcia
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente