Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 31 MAR 2025

Informe de supervisión correspondiente al mes de Noviembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Guillermo Enrique Usma Reyes
C.C.	79.959.671 de Bogotá
Cargo en la dependencia	Jefe Logístico y Financiero
Unidad de dependencia	Hospital Central de la Policía Nacional
Correo electrónico	guillermo.usma@correo.policia.gov.co
Teléfono	3505560920

2. Información del Contrato

No. de Proceso	**LP-006-2024**			
Tipo de Contrato	**CONTRATO DE COMPRAVENTA**			
Contrato No.	**102-1-24**			
Unidad	**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA**			
Objeto	**ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERIA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL -AC 02 2023**			
Valor Inicial	**MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000)**			
Valor Adición	**$0,00**			
Valor Total	**MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
15/12/2024	**11/10/2024**		**15/12/2024**	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	**No aplica**			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Anny Fsarley Martinez Ardila	52.853.035	Security Shops LTDA	830.090.173.1

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
17924	15/05/2024	$ 1.538.461.538,00

31 MAR 2025

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
120524	07/10/2024	$ 1.500.000.0000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

En atención a que el Fondo Rotatorio de la Policía, expidió el INSTRUCTIVO PARA LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS, CON CRITERIOS SOSTENIBLES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el contratista, dará estricto cumplimiento a los requerimientos establecidos en el proceso en razón al objeto de los estudios y documentos previos.

1. Cumplir con las normas de seguridad y Salud en el Trabajo de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores independientemente de su forma de contratación, contratistas o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del contrato.
2. Cumplir con los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, firmada por el Representante Legal y el responsable de Ejecución del Sistema SG-SST (Con licencia vigente), de acuerdo a lo estipulado en Resolución No. 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo.
3. Aplicar el plan de manejo ambiental y/u otro documento que incluya los siguientes componentes: residuos peligrosos y no peligrosos, emisiones atmosféricas, vertimientos, sustancias químicas, ruido, uso de materias primas, insumos entre otros aplicables al objeto del contrato.
4. No estar sancionado por la autoridad competente por incumplimiento en las normas ambientales aplicables al proceso.
5. El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".
6. El contratista dotara al personal que se requiera para la ejecución del contrato, de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades como son la instalación de los equipos y las capacitaciones al personal asistencial.
7. El contratista debe evaluar y conocer los peligros y/o riesgos inherentes a la ejecución del contrato, así como la forma de prevenirlos y mitigarlos.
8. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del servicio de adquisición de bienes y prestación del servicio, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
9. Los elementos de limpieza empleados para el mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos deberán ser ambientalmente amigables.
10. Decreto 1079 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte" (Adicionado por Decreto 2245 de 2023).
11. Decreto 1496 de 2018 "Por el cual se adopta el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química".
12. Resolución 773 del 2021 "Sistema Globalmente Armonizado".
13. Resolución 0851 de 2022 "Por la cual se desarrollan los artículos 2.2.7A.1.3, 2.2.7A.2.1, el numeral 3.1 del artículo 2.2.7A.2.2, el numeral 3 del artículo 2.2.7A.2.4, el artículo 2.2.7A.4.2 y el artículo 2.2.7A.4.4 del Título 7A del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y se dictan otras disposiciones".
14. Ley 2232 del 2022 "Por la cual se establecen medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso y se dictan otras disposiciones".

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

Instalación de sistema de llamado de enfermería, lo cual incluyo las siguientes actividades:

- Regatas en pared para la instalación del cableado y cajas de paso
- Suministro e instalación de 8 racks con todos los accesorios necesarios, 1 en cada piso, para la centralización de cableado y equipos
- Suministro e instalación de 14 Switch PoE distribuidos en todos los pisos del Hospital
- Suministro e instalación de 9 monitores de 32" para la recepción de cada piso
- Suministro e instalación de 240 terminales de cama, con su respectiva pera de cama
- Suministro e instalación de 123 tiradores de baño
- Suministro e instalación de 130 lámparas de pasillo

Todo lo anterior cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de la licitación

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor.

- Comités de seguimiento realizados todos los viernes en horas de la tarde informado mediante comunicación oficial GS-2024-090171-DISAN de fecha 20/11/2024.
- Verificación de material y equipos entregados por el contratista
- Seguimiento al cumplimiento de los porcentajes de ejecución según el cronograma
- Revisión de la instalación, entregando novedades y mejoras al contratista.
- Revisión de la Documentación de Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entregada por el contratista
- Revisión de la documentación de entrega suministrada por el contratista

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No Aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.


No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)


No aplica, teniendo en cuenta que aun no se han entregado los equipos por parte del contratista.

5.5 Registro Fotográfico

INSTALACION DE CABLEADO



INSTALACION DE TUBERIA



6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
---	---	---	---	---	---

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2024	NOVIEMBRE	----------	$ 0,00	$ 0,00	%0,00
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	%0,00
SALDO			$ 1.500.000.000,00	$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	**30/11/2024**	**77,00%**
Porcentaje de ejecución presupuestal	**30/11/2024**	**0,00%**

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

No aplica

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	----------	----------	----------	----------	----------
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------
Otros	----------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SECURITY SHOPS LIMITADA	Cumplimiento CBC-100060584-270158147	08/10/2024	$ 2.025.000.000

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	$ 450.000.000,00	02/10/2024	15/12/2025
Pago de Salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	$75.000.000,00	02/10/2024	15/12/2027
Calidad del servicio	50	$750.000.000,00	02/10/2024	15/12/2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	50	750.000.000,00	02/10/2024	15/12/2029
Responsabilidad civil Extracontractual	200 smmlv	260.000.0000	02/10/2024	16/12/2024

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

A la fecha se vienen adelantando reuniones semanales los días viernes después de las 15:00 horas, con el fin de verificar el avance de las actividades presentadas dentro del contrato y la revisión de los puntos de control frente al cumplimiento en cada etapa de la instalación del llamado de enfermería.

ANEXO:

1. Comunicado oficial GS-2024-080532-DISAN

Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
CC. 79.959.671

31 MAR 2025

GS-2024-[illegible]532-DISAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
HOSPITAL CENTRAL – DIRECCION

Nro. GS-2024- **– ARLOF - GRULO 3.1**

1690013200
Bogotá, D.C., 21 de octubre de 2024

Señor coronel
FERNANDO GUZMAN RAMOS
Subdirector de Sanidad
Carrera 59 No. 26 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta comunicaciones oficiales No. GS-2024-007729-DISAN y No. GE-2024-007268-DISAN.

En atención a las comunicaciones del asunto, de manera atenta me permito informar a mi coronel, las actividades realizadas en el mes de octubre de 2024, dentro del seguimiento a los procesos de llamados de enfermería y adquisición de equipos médicos para el Hospital Central de la Policía Nacional mediante acuerdo de cooperación Derivado 002 ECOPETROL – LINEA BASE, así:

ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERÍA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL – AC 02-2023 ECOPETROL

- El día 17 de octubre de 2024, se dio inicio a la ejecución del contrato 102-1-24 FORPO cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERÍA HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL – AC 02-2023 ECOPETROL", de igual forma el día 16 de octubre de 2024, fueron aprobadas y cargadas en el SECOP las pólizas de responsabilidad y cumplimiento por parte de la directora de FORPO.

ADQUISICIÓN EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

- El proceso termino su periodo de presentación de ofertas a las 8:00 horas del día 17/10/2024, presentándose 24 ofertas para los 13 grupos, una vez el FORPO realice la apertura de ofertas se identificaran los grupo ofertados y se iniciara el proceso de evaluación hasta el día 21/10/2024 hasta la 15:30 horas, como se evidencia en el anexo adjunto.

Atentamente;

Teniente Coronel **HELLEN HOHANNA JIMENEZ OREJUELA**
Directora (E) Hospital Central Policía Nacional

Anexo: si

Elaboro: **AA-28 JEANETH GARCÍA**
Apoyo Grupo Logístico HOCEN

Aprobó: IJ **EDWIN ALEXANDER VENEGAS SALAZAR**
Jefe Grupo Logístico HOCEN

Aprobó: **CT MAYERLINE CLAVE CUBIDES**
Jefe (E) *Área Logística y Financiera* HOCEN

Fecha de Elaboración: 21/10/2024
Ubicación: C:\Users\comunicaciones oficiales/

Carrera 59 No.26-21
Teléfono: 601 5804401 Ext 2002
Hocen.gulog-jef@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

LOTES		OFERENTES												TOTAL DE OFERTAS
LOTE 1	lote 1 MAQUINA DE ANESTESIA CON CAPNOGRAFIA	QUIRIRGIL	XINGMEDICAL	HOSPITECNICA	GBARCO	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS	UT LAS-BIO 2024	UT BIOPROMED	TECNICA ELETROMEDICA	LA MUELA			10
LOTE 2	1,CAMILLA QUIRÚRGICA PARA OFTALMOLOGÍA	XINGMEDICAL	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS										
	2. CAMILLA GINECOLÓGICA	XINGMEDICAL	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS										
LOTE 3	LOTE 3 MESA DE CIRUGÍA PARA GINECOLOGÍA	QUIRIRGIL	XINGMEDICAL	GBARCO	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS	UT LAS-BIO 2024	DATAMEDIC COLOMBIA	MYD MEDICAL	UT BIOPROMED	TECNICA ELETROMEDICA	UT FORPO 007	INCLISER	3
LOTE 4	LOTE 4 ELECTROBISTURÍ DE RADIOFRECUENCIA FRACCIONADA	GYC MEDICAL	BIOCLINICOS											12
LOTE 5	LOTE 5 ECÓGRAFO PARA FISIATRÍA	QUIRIRGIL	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS	UT LAS-BIO 2024	MYD MEDICAL	UT BIOPROMED	ULTRASCHALL	TECNICA ELETROMEDICA		CEIMED SAS	INVERSIONES PROMEDCO		2
LOTE 6	LOTE 6 UNIDAD DE RADIOFRECUENCIA	GYC MEDICAL	RP											10
LOTE 7	LOTE 7 INCUBADORAS NEONATAL CERRADA	QUIRIRGIL	HOSPITECNICA	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS	MEQ	TECNICA ELETROMEDICA							2
LOTE 8	LOTE 8 BILIRRUBINOMETRO	GYC MEDICAL	LA MUELA											6
LOTE 9	LOTE 9 CAMILLA DE UROLOGÍA	QUIRIRGIL	XINGMEDICAL	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS	UT LAS-BIO 2024								2
LOTE 10.	1. ESPECIFICACIÓN MICROSCOPIO BINOCULAR	GYC MEDICAL	MACROSEARCH	KAIKA	BTL COLOMBIA	MEDOCRE								5
	2. ESPECIFICACIÓN CENTRAL DE INCLUSIÓN	GYC MEDICAL	MACROSEARCH	KAIKA	BTL COLOMBIA	MEDOCRE								
LOTE 11.	LOTE 11 GRABADORA HOLTER	GBARCO	GYC MEDICAL											5
LOTE 12.	LOTE 12 MARCAPASOS EXTERNO TEMPORAL UNICAMERAL	GBARCO	GYC MEDICAL											2
LOTE 13.	LOTE 13 MESA DE PROCTOLOGÍA	QUIRIRGIL	XINGMEDICAL	GBARCO	GYC MEDICAL	REM EQUIPOS	UT LAS-BIO 2024	MYD MEDICAL	UT BIOPROMED	TECNICA ELETROMEDICA	INCLISER			2
														10

GS-2024-080532-DISAN