CONCEPTO FAVORABLE

Prórroga N°2 al Contrato de Prestación de Servicios No. 202400001033 aprobado el día 20 de noviembre de 2024.

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 202400001033 aprobado el día 20 de noviembre de 2024, suscrito con **CHRISTIAN LEONARDO FIERRO FIGUEROA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.503.123 expedida en Bogotá me permito emitir CONCEPTO FAVORABLE para prorrogar el contrato en mención.

Este concepto se origina en la solicitud radicada por el contratista el 28 de marzo del 2025, exponiendo que no ha sido posible culminar el 100% de las actividades toda vez que *: "la Línea capacitación tienen 11 actividades de las cuales hemos ejecutado un porcentaje importante a la fecha del corte 28 de Marzo de 2025, debemos decir también que dentro de esta línea hay algunas actividades, que ha sido un poco difícil programarlas como son "Concurso Intercolegiados De Huertas, Encuentro Departamental De Los Clubes Y El Dia Interamericano Del Agua", toda vez, que las Instituciones Educativas en su autonomía escolar manifestaron que es difícil programar esas actividades a inicios del calendario escolar, esto ha hecho que estas actividades mencionadas no tenga aún programación, cabe mencionar que ya realizamos el debido acercamiento con las instituciones para la realización de estas actividades, en cuanto al concurso de huertas unas de las actividades macros de la línea está en revisión y ajustes por parte del equipo social del PDA para dar inicio al proceso de convocatoria que tarda aproximadamente 20 días; De la misma manera Podemos decir que estas tres (3) actividades mencionadas anteriormente son las de mayor porcentaje presupuestal en el contrato. Las otras dos líneas "Comunicación y Participación" aunque faltan actividades por realizar, se evidencia que la Línea de Comunicación su ejecución es de 95% lo cual indica que esta línea le falta muy poco para llegar al 100% de su ejecución, del mismo modo la línea de participación aunque tiene una avance del 41%, su faltante obedece a que algunas de sus actividades tienen una particularidad de articulación con las comunidades étnicas que se encuentren asentadas en los municipios donde se están ejecutando obras, por cual, sabemos que las obras en ejecución en estos momentos son en el municipio de Florencia y Morelia.*

Lo anterior obedece al siguiente porcentaje de avance por cada línea estratégica.

	CONTRATO	VALOR DE EJECUCIÓN	% DE EJECUCIÓN
LINEA DE CAPACITACIÓN	$ 65.600.000	$ 21.500.000	33%
LINEA DE COMUNICACIÓN	$ 38.000.000	$ 36.200.000	95%
LINEA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$ 18.000.000	$ 9.600.000	53%
TOTAL, CONTRATO	$ 121.600.000	$ 67.300.000	54%

Así las cosas, se hace necesario prorrogar el contrato No. 202400001033 aprobado el día 20 de noviembre de 2024. El cual finaliza el próximo 31 de marzo, con el fin de garantizar que se *culminen a cabalidad cada una de las actividades programadas por cada línea estratégica* como lo son, Capacitación, Comunicación y Participación ciudadana. Sin embargo, pese a que la solicitud de prórroga por parte del representante legal de SISTEM KLASS haya sido solicitada por cuarenta y cinco (45) días, esta supervisión emite concepto favorable por treinta (30) días, toda vez que se observa muy retrasado el cronograma fijado y que la finalización del contrato de la referencia es de suma importancia para dar inicio al Plan de Gestión Social 2025.

En razón a lo anteriormente expuesto, emito concepto favorable para que se proceda a prorrogar el plazo del mismo por el término de treinta (30) días.

Dado en la ciudad de Florencia Caquetá, el día 31 de marzo del 2025.

HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de Infraestructura- Gestor PDA Caquetá
Gobernación de Caquetá.

Elaboró: Ana Paola Sierra Pinillos – Contratista componente Social PDA Caquetá A P