

15 enero
14 febrero
14 marzo
14 ABRIL
14 MAYO
2015
Preparación POA/financiero
Contratación equipo
Preparación fichas
Estudio del proyecto
conformación comité
29 ENERO
CTS 1
7 FEB
CTS 2
20 FEBRERO 6PM
Presentación pública
1. Aprobación lugar
2. Iniciado la convocatoria
3. Acercamiento comunidad
DEL 3 DE MARZO AL 28 MARZO
Inicio Comp 2
Curso virtual
1. Revisión requisitos
2. Metodología (virtual/proyecto)
3. Parámetros verificación de un año de trabajo comunitario
4. Seguimiento plataforma
5. Seguimiento emprendimientos
CTS 3
DEL 31 AL 11 DE ABRIL
Entrega insumos 50%
1. Aprobación CTS de insumos
2. Revisión requisitos
3. Formatos de entregable
4. Formato de comodato alcaldía
50% entrega
CTS 4
Comienzo
Firma de acta de inicio
21 ENERO
1a reunión
Conocimiento del equipo
ENTRE EL 10 Y 14 FEB
convocatoria
1. Aprobación prensa
2. Selección medio comunitario
12 DE ABRIL
Expedición agroecológica
1. Revisión cumplimiento 80%
2. Aprobación de kits CTS 3
3. Aprobación formatos
4. CTS 4 Presentación logística
24 o 25 o 26 ABRIL
graduación
1. Graduación con entrega de diploma, fotografía y video
fin del proyecto
Informe final
DEL 10 AL 28 FEBRERO
Inscripciones
1. Aprobación formatos
2. Aprobación espacios
a. Alcaldía 10,17 y 24 feb (8am a 5pm)
b. Casa cultura: 12, 19 y 26 feb (8am a 5pm)
c. Recorridos barriales
3. Aclaraciones:
a. Inscripción: recibo, número de proyectos
b. Iniciativa libertad religiosa (pag 41)
10 DE FEB
Libertad Religiosa
1. Reunión Comité libertad religiosa
2. Recepción de insumos por parte de comité
3. Presentación propuesta insumos 24 DE FEBRERO
4. Aprobación CTS y Alcalde
5. MARZO (logística materialización dotación)
DEL 3 DE MARZO AL 11 ABRIL
Inicio Comp 1 acción 1
talleres participación
1. Aprobación metodologías
2. Aprobación espacios
3. Aprobación refirgerios
4. Aprobación formatos listas y entregas
5. Organización grupos de 35x4x6
6. Verificación inscripciones
3 DE MAYO
Comp 1 acción 2
Seminario en veeduría
1. Aprobación metodologías
2. Aprobación espacios
3. Aprobación refirgerios
4. Aprobación formatos listas y entregas
5. Organización grupos de 50x2
6. Verificación inscripciones
7. Aprobación entregables CTS 3