
PROGRAMACION GENERAL


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**Supernotariado - Agrupacion No. 3**	**80 días**	**vie 22/12/23**	**vie 8/03/24**	
2		**Orip Sopetran**	**70 días**	**vie 22/12/23**	**mar 27/02/2**	
3		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
4		Inicio de obra	45 días	lun 15/01/24	mar 27/02/2	3FC+13 días
5		**Orip Turbo**	**80 días**	**vie 22/12/23**	**vie 8/03/24**	
6		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
7		Inicio de obra	26 días	lun 12/02/24	vie 8/03/24	4FC-16 días
8		**Orip Neira**	**80 días**	**vie 22/12/23**	**vie 8/03/24**	
9		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
10		Inicio de obra	54 días	mar 16/01/2	vie 8/03/24	9FC+14 días
11		**Orip La Dorada**	**63 días**	**vie 22/12/23**	**mar 20/02/2**	
12		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
13		Inicio de obra	30 días	lun 22/01/24	mar 20/02/2	12FC+21 días
14		**Orip Salamina**	**80 días**	**vie 22/12/23**	**vie 8/03/24**	
15		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
16		Inicio de obra	53 días	mié 17/01/2	vie 8/03/24	15FC+15 días
17		**Orip Aguadas**	**70 días**	**vie 22/12/23**	**mar 27/02/2**	
18		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
19		Inicio de obra	45 días	lun 15/01/24	mar 27/02/2	18FC+13 días
20		**Orip Pacora**	**63 días**	**vie 22/12/23**	**mar 20/02/2**	
21		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
22		Inicio de obra	30 días	lun 22/01/24	mar 20/02/2	21FC+21 días
23		**Orip Riosucio**	**63 días**	**vie 22/12/23**	**mar 20/02/2**	
24		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
25		Inicio de obra	30 días	lun 22/01/24	mar 20/02/2	24FC+21 días



HACER DE COLOMBIA SAS

PROGRAMACION GENERAL

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
26		**Orip Honda**	**79 días**	**vie 22/12/23**	**jue 7/03/24**	
27		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
28		Inicio de obra	60 días	mar 9/01/24	jue 7/03/24	27FC+7 días
29		**Orip Barbacoas**	**78 días**	**vie 22/12/23**	**mié 6/03/24**	
30		Actividades Iniciales	12 días	vie 22/12/23	mar 2/01/24	
31		Inicio de obra	53 días	lun 15/01/24	mié 6/03/24	30FC+13 días



HACER DE COLOMBIA SAS