Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	10
Valor del contrato	$ 21.000.000,00
Total estimación del riesgo	$ 5.278.026,89

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Operacionales	Fluctuación del dólar, fluctuacion de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de materia prima, entre otros.	Medio-Alto	Medio-Alto	$ 2.384.189,41	45,17%
Sociales o Políticos	Cambios de las política tributaria.	Bajo	Bajo	$ 131.250,00	2,49%
Operacionales	Mal análisis de costos generales como la no previsión de costos de pruebas y certificados de calidad	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 559.396,87	10,60%
Financiero	Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.	Bajo	Bajo	$ 131.250,00	2,49%
De la naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, terremoto, inundación etc. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc)	Bajo	Bajo	$ 131.250,00	2,49%
Operacionales	La no suscripción del contrato	Bajo	Bajo	$ 131.250,00	2,49%
Operacionales	Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato	Bajo	Bajo	$ 131.250,00	2,49%
Operacionales	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 559.396,87	10,60%
Operacionales	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 559.396,87	10,60%
Económico	La no presentacion de garantias	Medio-Bajo	Medio-Bajo	$ 559.396,87	10,60%