ACTA No. 001 DEL 25 DE MARZO DE 2025

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

Dependencia ejecutora: SECRETARÍA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA

Ordenador del gasto: GABRIEL EDUARDO NIETO ORDOÑEZ – Secretario de Despacho, Secretaría de Valorización y Plusvalía.

BPIN: 2024540010098 - Fortalecimiento de la administración del sistema de contribución de valorización por beneficio general en el municipio de San José de Cúcuta.

Contrato N°: 00001753 del 18 de marzo de 2025

N° proceso en SECOP II: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7795698&isFromPublicArea=True&isModal=False**

Nombre del contratista: MOREAL INGENIEROS S.A.S

Número de NIT o documento de identidad del contratista: NIT. 900992071-3

Nombre del representante legal: DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON

Tipo documento de identidad: Cedula de ciudadanía N° documento: 1.036.945.621

Objeto del Contrato: 2025S-79 REALIZAR AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REALIZADOS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y RENOVACION URBANISTICA DE LA AVENIDA CANAL BOGOTÁ COMPRENDIDA ENTRE LA AV. LIBERTADORES Y LA AV. CERO.

Modalidad de selección: MINIMA CUANTÍA

Tipología contractual: CONTRATO DE CONSULTORIA No. de contrato asociado: 00001753 del 18 de marzo de 2025

Fecha de inicio del contrato: 25 de marzo de 2025

Fecha de terminación: 09 de mayo de 2025

Plazo inicial de ejecución del contrato: 1 MES Y 15 DIAS

Valor inicial del contrato: CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL CIEN PESOS ($112.800.100) MCTE, incluido I.V.A

Lugar de ejecución del contrato: Secretaría de Valorización y Plusvalía, municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

Supervisor: GABRIEL EDUARDO NIETO ORDOÑEZ – Secretario de Despacho, Secretaría de Valorización y Plusvalía.

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

N° CDP	Fecha CDP	N° CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
00001673	03 de marzo de 2025	00001712	19 de marzo de 2025	Fortalecimiento de la administración del sistema de contribución de valorización por beneficio general en el municipio de San José de Cúcuta BPIN 2024540010098	2.3.2.02.02.008 – Servicios prestados a las empresas y servicios de producción.	$112.800.100
					TOTAL	$112.800.100

Aprobación de Garantías	
Compañía aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Número de póliza de cumplimiento	M-100259676

Número de póliza de responsabilidad civil contractual	N/A

Amparo	Vigencia		Valor asegurado
	Desde	Hasta	
Cumplimiento	18-03-2025	02-11-2025	$11.280.010
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	18-03-2025	02-05-2028	$5.640.005
Calidad del Servicio	18-03-2025	02-11-2025	$22.560.020

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2025.

MOREAL INGENIEROS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MAURICIO MORENO ALARCON
Contratista

Firmado digitalmente por Gabriel Eduardo Nieto Ordoñez

GABRIEL EDUARDO NIETO ORDOÑEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE VALORIZACIÓN Y PLUSVALÍA
Supervisor y Ordenador del Gasto

Elaboró: Paola Ospina Pacheco – Estructuradora jurídica
Revisó y aprobó: Robinson Gerardo Urbina Rolón – Revisor jurídico