Outlook

RV: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.

Desde Sandra Goyes Mora <sgoyes@invias.gov.co>
Fecha Lun 31/03/2025 14:39
Para Maria del Pilar Ceron Benavides <mceron@invias.gov.co>; INTERVENTORIA MONTO AGOTABLE PUNTOS CRITICOS <interventoriamontoagotable@gmail.com>
CC Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
MEPI-MN1-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA.pdf; MEPI-MN1-IN-11-FR-2 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION INT (002).pdf;

Ingeniera
MARÍA DEL PILAR CEERÓN BENAVIDES

Cordial saludo
Revisados los documentos que usted me remite en calidad de Supervisora hoy 31 de marzo 2025 para ser publicados hoy 31 de marzo en la plataforma SECOP II, correspondiente a la suspensión de los contratos 3153 del 2024 y 3193 del 2024, que tienen fecha de vencimiento hoy 31 de marzo del 2025, se puede evidenciar que fueron presentados a usted por el contratista el pasado 18 de marzo; a su vez se observa que se registra en los documentos que la fecha de suspensión va entre el 18 de marzo del 2025 al 31 de marzo del 2025, fecha de reanudación primero de abril del 2025 y nueva fecha de vencimiento el 14 de abril del 2025.

Esta situación señalada, viola el principio de publicidad contenido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se establece, que la entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su promulgación. ...

Por lo anterior, a pesar de la evidente demora en el suministro de la información, procederá a vincular y publicar las modificaciones en la plataforma SECOP II, sin que se me responsabilice a mi por la inconsistencia contractual que usted está generando.

Atentamente,

Sandra Leonor Goyes Mora
Dirección Territorial Nariño
sgoyes@invias.gov.co
Carrera 35 A No.7 oeste – 25
Urbanización Los Rosales – segunda
etapa – Anganoy - Pasto – Nariño
www.invias.gov.co

De: Maria del Pilar Ceron Benavides <mceron@invias.gov.co>
Enviado: lunes, 31 de marzo de 2025 12:06
Para: Sandra Goyes Mora <sgoyes@invias.gov.co>
Asunto: RV: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.

Cordial saludo,

Para su trámite de publicación en aplicativo SECOP II.

Gracias,

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Directora Territorial Nariño
Dirección Territorial Nariño
mceron@invias.gov.co
Carrera 35ª No.7 Oeste25 Pasto, Colombia
www.invias.gov.co

De: Maria del Pilar Ceron Benavides
Enviado el: viernes, 28 de marzo de 2025 3:53 p. m.
Para: INTERVENTORIA MONTO AGOTABLE PUNTOS CRITICOS <interventoriamontoagotable@gmail.com>
Asunto: RE: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.

Cordial saludo,

Remito MEPI firmados.
Quedo atenta,

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
Directora Territorial Nariño
Dirección Territorial Nariño
mceron@invias.gov.co
Carrera 35ª No.7 Oeste25 Pasto, Colombia
www.invias.gov.co

De: INTERVENTORIA MONTO AGOTABLE PUNTOS CRITICOS <interventoriamontoagotable@gmail.com>
Enviado el: viernes, 28 de marzo de 2025 3:12 p. m.
Para: Maria del Pilar Ceron Benavides <mceron@invias.gov.co>

Asunto: Fwd: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.

Ingeniera
Maria del Pilar Ceron

Una vez revisada la documentación respetuosamente, me permito reenviar solicitud de suspension de contratos de obra e interventoria, para que se realicen los tramites correspondientes y se cargue la novedad en el secop ii.

Agradezco su atención. Favor tener en cuenta que estos contratos tienen vigencia hasta el proximo lunes 31 de marzo.

Atentamente,

Emerson Tulcan Alvarado.
Interventor
---------- Forwarded message ---------
De: **INTERVENTORIA MONTO AGOTABLE PUNTOS CRITICOS** <interventoriamontoagotable@gmail.com>
Date: jue, 27 mar 2025 a la(s) 11:28 a.m.
Subject: Fwd: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.
To: Maria del Pilar Ceron Benavides <mceron@invias.gov.co>

Ingeniera Maria Del Pilar.

Respetuosamente reiteramos solicitud de suspensión presentada.

Agradezco su atención.

Emerson Tulcan Alvarado
Interventor.

---------- Forwarded message ---------
De: **INTERVENTORIA MONTO AGOTABLE PUNTOS CRITICOS** <interventoriamontoagotable@gmail.com>
Date: mar, 18 mar 2025 a la(s) 11:08 a.m.
Subject: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.
To: Maria del Pilar Ceron Benavides <mceron@invias.gov.co>

Pasto, 18 de marzo del 2025 INT-3193-037-2024

Ingeniera

MARIAL DEL PILAR CERON BENAVIDES
Supervisora
Instituto Nacional de Vías
Territorial Nariño

REFERENCIA: *CONTRATO No 3153 DEL 2024 PARA LA ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO*

ASUNTO: Suspensión de actividades de obra e interventoría por temporada de lluvias.

Cordial Saludo

Respetuosamente me permito presentar actas de suspensión de los contratos de obra e interventoría teniendo en cuenta las siguientes justificaciones:

- El contratista de obra se encuentra actualmente ejecutando actividades en los municipios de Consacá y Chachagüí, rutas 02701 – Construcción de Box Culvert y 03318- Construcción de muro de contención, respectivamente.
- Los contratos de obra e interventoría se encuentran vigentes hasta el 31/03/2025.
- La temporada invernal del primer trimestre del año 2025, ha causado emergencias en todo el territorio Nacional pero sobre todo en el departamento de Nariño, donde se ha afectado especialmente la malla vial del departamento, causando cierres viales y pasos restringidos incluso en vías de gran importancia como la vía nacional Pasto - Popayán (cerrada desde el día 12 de marzo km 41 a la altura del municipio de Chachagüí) y la vía Pasto - Mocoa a la altura del corregimiento El Encano, de igual manera se presentan afectaciones en la red secundaria y terciaria, esta ultima está siendo atendida actualmente con el presente contrato en municipios como: Consacá y Chachagüí, trabajos que se han visto seriamente afectados y retrasados debido a las constantes lluvias que se desarrollan en gran parte de la jornada laboral. Lluvias que han el desacelerado el avance de obra que se tiene a la fecha, por lo cual, el dia 04 de marzo el contratista presenta solicitud de suspensión de actividades de obra teniendo en cuenta la jornada invernal imperante en las diferentes zonas de ejecución de las obras, en razón a esta solicitud.
- Se relacionan reportes del IDEAM para periodos anteriores a la fecha de suspensión.

- La interventoría ve conveniente la suspensión del contrato de obra y se solicita lo mismo para el contrato de interventoría, por el termino de dos semanas, hasta el 01 de abril, fecha en la cual se evaluarán las condiciones climáticas y se revisará la pertinencia del reinicio de las labores de obra e interventoría.

Atento a sus dudas y observaciones.

Atentamente

INTERVENTOR DE OBRA
EMERSON LEANDRO TULCAN ALVARADO - INGENIERO CIVIL
Mat. N°. 52202099485 NRÑ

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si

usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co