2025 01 23 ***** **1.022.904.684,00

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION SA*******

*****MIL VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE*****

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S

NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 9714

Señores	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION SA		
NIT	802,017,424 - 3	**Teléfono**	
Dirección	CR 33 53 C 48	**Ciudad**	BARRANQUILLA - COLOMBIA
Nombre Banco	APORTES ENTES TERRITORIALES		

Fecha Comprobante
2025-01-23
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	270	APORTES ENTES TERRITORIALES	802,017,424 - 3	1.022.904.684,00
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	802,017,424 - 3	1.022.904.684,00
9915227000	370 - 2	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	802,017,424 - 3	1.022.904.684,00
		Total		1.022.904.684,00

VALOR EN LETRAS

Mil Veintidos Millones Novecientos Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO DE CUENTAS POR PAGAR SEGUN RESOLUCION 002 DE ENERO 02 DE 2025, POR CONCEPTO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE [redacted]RADEROS, SEÑALÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CORRESPODIENTE AL COMPONETE A.1 Y COMPONENTE B. 1 SEGÚN CONTRATO CO-084-2023.

Elaborado e Impreso por Sigo

Elaborado por **Revisado por** **Aprobado por** **Firma y sello beneficiario**

ORDEN DE OPERACIÓN

ENCARGO FIDUCIARIO 4-2-1670 SIVA S.A.S

Consecutivo OPE No 5211

23	1	205
DIA	MES	AÑO

OTROS

PAGOS

GIRAR CHEQUE — **TIPO DE CUENTA** — AHORROS — CORRIENTE — **CONSIGNACION** — **TRANSFERENCIA-CIUDAD** VALLEDUPAR

No. Cuenta 47489942923 — **ENTIDAD BANCO** BANCOLOMBIA

BENEFICIARIO	**NIT Ó C.C.**
SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION SA.	802.017.424-3

DESCUENTOS

ITEM	DOCUMENTO NUMERO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	BASE PARA RETENCION $ RETEFUENTE	RETE-IVA	BASE PARA OTROS DESCUENTOS $ PRO ANCIANOS	PRO CULTURA	PRO DPTAL	CONTRIBUCION ESPECIAL	RETE-ICA	RETE GARANTIA	VALOR NETO
	SYS-2004	862.832.380	4.967.823	17.256.648	745.173	-	-		43.141.619	8.628.324		**798.028.439**
	SYS-2005	130.339.900	24.764.581	3.258.498	3.714.687	-	-		-	1.303.399		**146.827.897**
											TOTAL	**944.856.336**

PUC FIDUCIARIA

CONCEPTO DE LA OPERACIÓN

PAGO ACTA FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, SEÑALÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CORRESPODIENTE AL COMPONETE A PERIODO 8 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2024 SEGÚN CONTRATO **CO-084-2023.**

OBSERVACIONES GENERALES :

CON CARGO A LOS RECURSOS DE **APORTES MUNICIPIO** **$ 944.856.336**

SE CERTIFICA QUE LOS PAGOS SON GASTOS ELEGIBLES Y FINANCIABLES DEL PROYECTO POR LA FUENTE DE FINANCIACION POR LA CUAL SE ESTA IMPUTANDO EL CARGO.

ELABORÓ — **FIRMA AUTORIZADA** — **FIRMA AUTORIZADA** — **REVISÓ (FIDUCIARIA)**

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CO-084-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIO SEÑALIZACION S.A.
N° DE IDENTIFICACION	802.017.424-3
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
VALOR:	$ 4.748.130.964
VALOR ADICION:	$ 250.501.794
VALOR DEL CONTRATO MAS)ICIÓN:	$ 4.998,632.758
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL No.1	30 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO No. 1	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 2	45 DIAS
LAZO ACTUALIZADO No. 2	SIETE (7) MESES Y 15 DIAS
FORMA DE PAGO:	CLÁUSULA 7. FORMA DE PAGO • PAGOS DE ACTAS Se pagará hasta el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas parciales de obra de conformidad con la ejecución del contrato. Adicionalmente, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta, el cual SIVA S.A.S., desembolsará con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato. El pago al Contratista se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El interventor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Parágrafo 1. El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. Parágrafo 2. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Parágrafo 3. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

	Parágrafo 4. Para efectos del pago correspondiente a la ejecución de PMA, la Interventoría verificará que el Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental y de Gestión Social plasmadas en los diferentes componentes y programas contenidos en el documento del PMA y pagará únicamente lo realmente ejecutado luego de esta verificación; teniendo como referencia en el plan detallado de trabajo. La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
GARANTÍAS	

POLIZA NO. 100014510 SEGUROS MUNDIAL				
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMAS ASEGURADAS
CUMPLIMIENTO				
00:00 HORAS DEL	14/08/2023	24:00 HORAS DEL	14/07/2024	$ 474.813.096,40
00:00 HORAS DEL	24/08/2023	24:00 HORAS DEL	24/07/2024	$ 474.813.096,4
00:00 HORAS DEL	10/01/2024	24:00 HORAS DEL	07/08/2024	$ 474.813.096,40
00:00 HORAS DEL	02/02/2024	24:00 HORAS DEL	07/09/2024	$ 499.863.225,80
00:00 HORAS DEL	6/03/2024	24:00 HORAS DEL	24/10/2024	$ 499.863.225,80
PRESTACIONES SOCIALES				
00:00 HORAS DEL	14/08/2023	24:00 HORAS DEL	14/08/2027	$ 237.406.548,20
00:00 HORAS DEL	24/08/2023	24:00 HORAS DEL	24/08/2027	$ 237.406.548,20
00:00 HORAS DEL	10/01/2024	24:00 HORAS DEL	07/09/2027	$ 237.406.549,20
00:00 HORAS DEL	02/02/2024	24:00 HORAS DEL	07/10/2027	$ 249.931.612,90
00:00 HORAS DEL	6/03/2024	24:00 HORAS DEL	21/11/2027	$ 249.931.612,90
ESTABILIDAD DE OBRA				
00:00 HORAS DEL	14/01/2024	24:00 HORAS DEL	14/01/2029	$ 1.424.439.289,20
00:00 HORAS DEL	24/01/2024	24:00 HORAS DEL	24/01/2029	$ 1.424.439.289,20
00:00 HORAS DEL	07-02-2024	24:00 HORAS DEL	07/02/2029	$ 1.424.439.289,20
00:00 HORAS DEL	07/03/2024	24:00 HORAS DEL	07/03/2029	$ 1.499.589.677,40
00:00 HORAS DEL	21/04/2024	24:00 HORAS DEL	21/04/2029	$ 1.499.589.677,40
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS				
00:00 HORAS DEL	14/01/2024	24:00 HORAS DEL	14/01/2026	$ 1.424.439.289,20
00:00 HORAS DEL	24/01/2024	24:00 HORAS DEL	24/01/2026	$ 1.424.439.289,20
00:00 HORAS DEL	07/02/2027	24:00 HORAS DEL	07/02/2026	$ 1.424.439.289,20
00:00 HORAS DEL	07/03/2027	24:00 HORAS DEL	07/03/2026	$ 1.499.589.677,40
00:00 HORAS DEL	21/04/2024	24:00 HORAS DEL	21/04/2026	$ 1.499.589.677,40
POLIZA NO. 100004478 SEGUROS MUNDIAL				
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMAS ASEGURADAS
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 4.0
SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR		Fecha: 4/10/2023
		Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATOS

Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Número de pago/ total de pagos:	1	Fecha:	30/11/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"	DATOS ESPECÍFICOS								
OPS	Número:	CO-084-2023			Fecha de iniciación:	24/08/2023			
CONTRATO x	Fecha de suscripción:	10/08/2023			Fecha de terminación:	21/04/2024			
RESOLUCIÓN	No. CDP:	135	Fecha :	6/06/2023	Duración:	6 Meses	15 Días		
FACTURA	No. RP:	219	Fecha :	10/08/2023	Período a pagar:	8 DE MARZO DE 2024 -21 DE ABRIL			
CONVENIO	Requiere Informe:	SI X	NO		Suspensión No.:	1	En Tiempo:	QUINCE DÍAS	
	Entregó Informe:	SI X	NO		Prorroga No.:	1	En Tiempo:	45 DIAS	
	No. de Folios del Informe	2156			No. CDP:		Fecha:		
	Incluye Medio Digital	SI X	NO		No. RP:		Fecha:		

Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit	X	Número:	802,017,424	DV.	7
Dirección:	CARRERA 33 # 53C-48								
Número de Teléfono:	605 3796456			FAX:	N/A	CEL.	3145161000		
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros		Número	47489942923	Banco	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"			
	Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
	IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	
	Actividad IICA- Código CIIU:	4210	Tarifa:	
	He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 4.748.130.964,00
Adición No.	$ 250.501.294,00
Valor Total del contrato:	$ 4.998.632.258,00
Valor pagado:	$ 3.974.999.877,00
Valor a pagar en el periodo:	$ 1.022.904.684,00
Saldo:	$ 727.697,00

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1)Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico, en los documentos como complementan el anexo técnico, estudios previos, la propuesta técnico-económica y cronograma de trabajo propuesto por el contratista.

2)Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.

3)Cumplir con los procesos y procedimientos del Manual de Supervisión e Interventoría de SIVA SAS, los cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la materia.

4)Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario a SIVA SAS.

5)Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones en SIVA SAS.

6)Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento de máquina. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

7)Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita de SIVA SAS y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.

8)Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL), con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

9)Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

10)Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un 38:47laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. Y demas del contrato Calusula 9

APORTES SEGURIDAD SOCIAL				
Persona Natural:				
Aportes a Salud			Aportes a Pensión	
Valor pagado:		Período	Valor pagado:	Período
Comprobante de pago Número:			Comprobante de pago Número:	
Fecha de pago:			Fecha de pago:	
Aportes ARP			Pensionado:	SI: No aplica NO: No aplica
Valor pagado:		Período 0	Certificación:	SI: No aplica NO: No aplica
Persona Jurídica:			Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI: X NO:

CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	El Contratista certifica que todos los documentos soportes y anexos pueden ser verificados y constatados por las Entidades responsables del recaudo.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE ACTIVIDADES	El supervisor del contrato certifica que fue recibido, verificado y aprobado el Informe de actividades mensual del contratista.
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las obligaciones contractuales se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y colejados con los originales y corresponden a esle contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA APOYO SUPERVISIÓN	FIRMA DEL SUPERVISOR	FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE	NOMBRE: DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA	NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA	NOMBRE: RAMON LEONARDO LIZARAZO
C.C. No. 8.736.022	C.C. No. 77.177.851	C.C. No. 52.9[illegible].437	C.C. No.80,724,386

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: x NO:
Copia de aporte a salud SI: x NO:
Copia aporte ARP SI: x NO:

00:00 HORAS DEL	14/08/2023	24:00 HORAS DEL	14/01/2024	$ 237.406.548,20
00:00 HORAS DEL	24/08/2023	24:00 HORAS DEL	24/01/2024	$ 237.406.548,20
00:00 HORAS DEL	24/08/2023	24:00 HORAS DEL	07/02/2024	$ 237.406.548,20
00:00 HORAS DEL	24/08/2023	24:00 HORAS DEL	07/03/2024	$ 237.406.548,20
00:00 HORAS DEL	24/08/2023	24:00 HORAS DEL	21/04/2024	$ 237.406.548,20

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	10% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	5% del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad. Para la	30% del valor del contrato.
Calidad de los bienes entregados a satisfacción	3% del valor del contrato	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad
Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del contrato

FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	13 de marzo de 2024
CDP N°	135 del 06/06/2023 por la suma de $ 3.814.204.856.00 Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras.
REGISTRO PRESUPUESTAL °	219 del 10/08/2023 por la suma de $ 3.794579750 Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras.
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	KATRIZZA MORELLI AROCA

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		CUMPLIÓ (Sí / No)
Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso	*El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el SIVA S.A.S. y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato.*	SI

Para pagos por ejecución	*La verificación del pago del período correspondiente de los aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.*	SI

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Acta parciales de obra NO. 1 y 2
- Acta contra liquidación
- Matriz de calificación Socioambiental y sst.
- Memorias de Cantidades.
- Control de ensayos de laboratorio con resultados de laboratorio.
- Control de pago de aportes de seguridad social y parafiscal.
- Planillas de aportes de seguridad social.
- Minuta del contrato CO-084-2023.
- Otrosí N°001 del contrato CO-084-2023.
- Otrosí N°002 del contrato CO-084-2023
- Acta de inicio del contrato CO-084-2023
- Pólizas.
- Certificado de Existencia y Representación Legal.
- Registro Único Tributario - RUT (SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.)
- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal (SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.)
- Certificación bancaria.
- Cedula de ciudadanía del Representante Legal.
- Informe Mensual final.

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE:**

MIL VEINTI DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.022.904.684) por concepto de Acta contra liquidación

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Compañía Consultora Colombiana Triple C.
Representante Legal

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados.

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS	VERSION: 1.0 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

En Valledupar los días 13 y 14 días del mes Noviembre en las instalaciones del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar "SIVA" sede (terminal sur) se reunieron los funcionarios para recibir y entregar los suministros restantes de equipos relacionados con el Contrato No. CO-084-2023 que tiene por objeto la **SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SEPT DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**, de la siguiente manera:

INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS LUGAR DEL SERVICIO SIVA S.A.S		
DESCRIPCION ELEMENTO	**CANTIDAD**	**ESTADO**
POSTE PARA PARADERO TIPO BANDERA	21	BUENO
TABLERO PARA PARADERO TIPO BANDERA	21	BUENO
ANCLAJE DE CIMENTACION PARA PARADERO TIPO BANDERA	21	BUENO
TOTEM ARMADOS	6	BUENO
ANCLAJE PARA TOTEM	6	BUENO
MUPI ARMADO PARA PAREDERO M10	8	BUENO
ANCLAJE DE MUPI PARA PARADERO M10	16	BUENO
PARAL PARA PARADERO M10 (2) SOPORTES	2	BUENO
PARAL PARA PARADERO M10 (3) SOPORTES	24	BUENO
SILLA PARA PARADERO M10 (2) SOPORTES	1	BUENO
SILLA PARA PARADERO M10 (3) SOPORTES	8	BUENO
TECHO PARA PARADERO M10 (2) SOPORTES	1	BUENO
TECHO PARA PARADERO M10 (3) SOPORTES	8	BUENO
ANCLAJE PARA PARADERO M10 (2) SOPORTES	2	BUENO
ANCLAJE PARA PARADERO M10 (3) SOPORTES	24	BUENO
BICICLETERO	2	BUENO
CANECA	3	BUENO
LETREROS BRAILE	22	
TOTAL DE ENTREGA DE ELEMENTOS	196	----------

Se hace entrega físico(a) y formal de los elementos anteriormente relacionados, se adjunta a esta acta la firma relacionada en el momento de la entrega con hora y fecha relacionada.

Quien entrega

Alma Jimena Pérez González
Contratista de Seguridad y Servicios Señalización S.A.

Quien recibe

Deimar Martínez Pedroza
Gestión de Infraestructura

OTROSÍ N° 001

MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE OBRA N° CO-084-2023 SIVA S.A.S – SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

CONTRATO NÚMERO	**CO-084-2023**
TIPO DE CONTRATO	**OBRA**
OBJETO	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, SEÑALÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**
CONTRATANTE **CONTRATISTA**	**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA SAS** **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.**
VALOR INICIAL	**CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($4.748.130.964)**
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	**CINCO (5) MESES**
SUSPENSIÓN N° 1	**15 DÍAS CALENDARIOS**
REANUDACIÓN	**10 DE ENERO DE 2024**
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	**EN EJECUCIÓN**

Entre los suscritos: **KATRIZZA MORELLI AROCA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.993.437 expedida en Bogotá D.C., domiciliada y residenciada en la ciudad de Valledupar (Cesar), actuando en calidad de Representante Legal del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S.-, identificada con número de NIT. 900.404.948 - 6, designada como Gerente por la Junta Directiva mediante Acta de Reunión N° 033 de fecha quince (15) de septiembre de 2016 y posesionada mediante Acta de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2016, haciendo uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las que les confieren las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, su Decreto Reglamentario 1510 de 2013 y 1082 de 2015, los Estatutos de SIVA S.A.S y quien para efectos del presente contrato se denominará la Entidad Estatal Contratante, y de otra parte, el señor **JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE** identificado con cédula de ciudadanía N° 8.736.022, actuando en representación legal de la empresa **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.**, identificada con el NIT N° 802.017.424 – 3, y en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará **EL CONTRATISTA,** , hemos convenido en celebrar el presente Otrosí No. 1 al Contrato de Obra N° CO-084-2023 (el "Otrosí No. 1") previas las siguientes Consideraciones: **a)** Que el día diez (10) de agosto de 2023, las partes suscribieron el Contrato de obra N° CO-084-2023 (el "Contrato"), cuyo objeto consiste en "**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, SEÑALÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**". **b)** Que durante el desarrollo del Contrato de Obra se ha vislumbrado por las partes (Interventoría, y contratista) la necesidad de ejecutar algunas actividades no previstas dentro de las labores propias del contrato y en su etapa preliminar, durante proceso de Localización y Replanteo, se han encontrado diferentes actividades necesarias para cumplir con el óptimo desarrollo del objeto del contrato. **c)** Que mediante oficio SYS-084.2023-SIVA-044, el contratista de obra **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.**, solicitó la modificación del contrato manifestando la necesidad de incluir ítems no previstos, adicionar el valor del contrato y por ende, prorrogar el plazo de ejecución del mismo, según se cita: *"exponemos las actividades que se pueden optimizar, como son las del SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PARADEROS Y SENALETICA. donde se plasma una mejora sustancial de las caracteristicas tecnicas, asi como tambien mayores y menores cantidades de los mismos, particularizando cada uno de ellos a las caracteristicas propias de SIVA y de la ciudad de Valledupar, redundando en un beneficio para el proyecto, lo cual se puede evidenciar en el Balance General del mismo; todo esto ha permitido que las actividades de obra NO PREVISTAS Y DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES que son necesarias para el proyecto se requiere adicional, tanto en valores por un monto de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($250.501.294,oo) como en tiempo TREINTA (30) días (...).***d)** Que así mismo, mediante oficio N° SIVA-CI-012-2023-058 y Acta de Justificación técnica, el Interventor del Contrato considera conveniente y oportuna la inclusión de los ítems no previstos, adicionar el valor del contrato en la suma de $250.501.294 y prorrogar el plazo de ejecución, la cual se encuentra soportada mediante Acta de mayores, menores cantidades e ítems no previstos, y se materializa en la presente modificación del contrato. **e)** Que el régimen aplicable al Contrato es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública conformado por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios, **f)** Que actualmente el Contrato se encuentra vigente. **g)** Que, son consideradas modificaciones a los contratos, figuras tales como el Otro Sí, la Prórroga y la Adición, para lo cual la primera permite modificar cualquiera de las cláusulas establecidas en el

contrato principal, siempre y cuando no se altere el objeto del mismo, la segunda es concebida como una prolongación del plazo de ejecución pactado y la tercera como una figura tendiente a adicionar elementos no pactados inicialmente como el valor o precio. **h)** Que en aras de dar cumplimiento a las metas y propósitos emprendidos por SIVA S.A.S, las partes consideran pertinente en vigencia del contrato y la necesidad que lo justifica proceder a suscribir la presente acta modificatoria. **i)** Que, de acuerdo a las consideraciones previamente expuestas, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: OTRO SI – ADICION: Adicionar al valor inicialmente pactado en el contrato de obra N° CO-084-2023, la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($250.501.294),** valor que incluye impuestos, estampillas, tasas y contribuciones a que haya lugar, cuyo valor total establecido en la **CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO,** quedará en la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 4.998.632.258)**

CLAUSULA SEGUNDA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Para amparar la asunción de los compromisos económicos que conlleva la presente Adición, el SIVA S.A.S cuenta con el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 40 de fecha primero (1°) de febrero de 2024.

CLÁUSULA TERCERA – OTRO SI: INCLUIR los Ítems y cantidades del **CONTRATO DE OBRA N° CO-084-2023,** de conformidad con el acta de Justificación Técnica y el acta de mayores, menores cantidades e ítems no previstos, documentos estos que forman parte integral del presente otrosí.

CLÁUSULA CUARTA – PRÓRROGA: Prorrogar por el término de **UN (1) MES** más el plazo inicialmente pactado en el contrato de obra N° CO-084-2023, teniéndose como nueva fecha de terminación el día **SIETE (7) DE MARZO DE 2024**, y por ende la Cláusula 4. Plazo del contrato, respecto de su plazo total quedará así: **CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **SEIS (6) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTOS: Como soportes del presente acto contractual, se tienen los documentos que a continuación se relacionan: **a)** Solicitud de CDP de adición. **b)** El Acta de Justificación Técnica y el acta de mayores, menores cantidades e ítems no previstos. **c)** Contrato de Obra N° CO-084-2023 del diez (10) de agosto de 2023, entendido éste como el Contrato Principal. **d)** Los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal.

CLAUSULA SEXTA: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento el contratista **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.,** deberá modificar las garantías constituidas de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente modificación; así mismo deberá entregar al SIVA S.A.S., mediante correo electrónico los documentos que así lo acrediten.

CLAUSULA SÉPTIMA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad continuara. En tal virtud, las cláusulas y condiciones no modificadas y no tenidas en cuenta en el presente documento se deberán cumplir por las partes tal y como se encuentran pactadas en el Contrato de Obra N° CO-084-2023.

En constancia se firma de manera electrónica la presente modificación en la ciudad de Valledupar (Cesar), mediante aprobación en la plataforma de SECOP II.

Proyectó: Oficina Gestión Jurídica.
Revisó: Oficina Gestión Jurídica.
Aprobó: Gerencia.

SIVA	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	VERSIÓN	2	
		FECHA	23/12/2016	
		PÁGINA	1	DE 1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: _____ | POR CANTIDADES DE OBRA | POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 23 / 12 / 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-084-2023 | OBJETO: | CONTRATISTA: SEGURIDAD Y SERV | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CO-083-2023 | INTERVENTOR : COMPAI

PLAZO INICIAL: 5 MESES | FECHA DE INICIACION: 23/08/2023 | FECHA DE REANUDACIÓN: | VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.748.130.984,00 | VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 4.998.632.258,00

PLAZO ACUMULADO: | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A | FECHA DE VENCIMIENTO: 24/03/2024 | VALOR ADICIÓN No.1 : $ 250.501.294,00 | VALOR TOTAL DE ADICION: $ 250.501.294,00

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 24 de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: JUAN PABLO PIEDRAHITA, como Representante Legal de SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A., Contralista de Obra, RAMÓN LEONARDO LIZARAZO, como Representante Legal (S) del COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S., firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-084-2023 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN GR	AR	.k	CONDICIONES ORIGINALES CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA CANTIDAD	VALOR	MAYORES CANTIDADES DE OBRA CANTIDAD	VALOR	MENORES CANTIDADES DE OBRA CANTIDAD	VALOR	OBRAS NO PREVISTAS CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
	A																		
	1_00																	740,76	$ 8.592.816
	1_01	LOCALIZACION			M2	740,76	$ 11.600	8.592.816	$ 11.407.823,00									713,59	$ 42.458.605
	1_02	EXCAVACION			M3	713,59	$ 59.500	42.458.605	$ 56.368.044,00									971,96	$ 54.235.368
	1_03	DEMOLICION			M2	971,96	$ 55.800	54.235.368	$ 72.002.875,00									250,06	$ 175.917.210
	1_04	CONCRETO DE 300P PSI			M3	250,06	$ 703.500	175.917.210	$ 233.547.688,00									128,63	$ 82.747.679
	1_05	CONCREO DE 2500 PSI			M3	128,63	$ 643.300	82.747.679	$ 109.855.819,00									537,60	$ 56.340.480
	1_06	REPOSICION DE CONCRETO			M2	537,60	$ 104.800	56.340.480	$ 74.797.621,00									SUBTOTAL	$ 420.292.158
							SUBTOTAL	420.292.158				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -				
	2,0																		
	2_01	INSTALACION BANDERA			UND	246,00	$ 496.200	122.065.200	$ 162.053.760,00					246	$ 122.065.200,00			0	$ -
	2_02	INSTALACION TOTEM			UND	180,00	$ 696.800	125.424.000	$ 166.512.902,00					180	$ 125.424.000,00			0	$ -
	2_03	INSTALACION PARADERO + MUPI			UND	40,00	$ 1.652.600	66.104.000	$ 87.759.670,00					40	$ 66.104.000,00			0	$ -
							SUBTOTAL	313.593.200				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 313.593.200,00			SUBTOTAL	$ -
	3,0																		
	3_01	FOTOCONTROL			UND	40,00	$ 122.500	4.900.000	$ 6.505.240,00				$ -	40	$ 4.900.000,00			0	$ -
	3_02	ALAMBRE DE COBRE			ML	1.680,00	$ 57.500	96.600.000	$ 128.246.160,00				$ -	1.680	$ 96.600.000,00			0	$ -
							SUBTOTAL	101.500.000				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 101.500.000,00			SUBTOTAL	$ -
	4,0																		
	4_01	TRAFICO AMARILLA			M2	719,10	$ 55.000	39.550.500	$ 52.507.244,00				$ -	0	$ -			719	$ 39.550.500
	4_02	TRAFICO AMARILLA			M2	1.165,00	$ 54.900	63.958.500	$ 84.911.305,00				$ -	0	$ -			1165	$ 63.958.500
	4_03	PIGTOGRAMA			UND	466,00	$ 44.400	20.690.400	$ 27.468.575,00				$ -	0	$ -			466	$ 20.690.400
							SUBTOTAL	124.199.400				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 124.199.400
	5,0																		
	5_01	LOSETA ALERTA			M2	1.618	$ 115.000	186.024.000	$ 246.965.462,00				$ -	0	$ -			1618	$ 186.024.000
	5_02	LOSETA GUIA			M2	711	$ 112.200	79.796.640	$ 105.938.019,00				$ -	0	$ -			711	$ 79.796.640
							SUBTOTAL	265.820.640				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -			SUBTOTAL	$ 265.820.640
	6,0																	1	$ 88.336.718
	7.2	PMA			UND	1,00	$ 88.336.718	88.336.718	$ 117.275.827,00				$ -	$ -	$ -			SUBTOTAL	$ 88.336.718
							SUBTOTAL	88.336.718				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -				
	7,0												$ -	0	$ -			1	$ 3.946.000
	7_01	PMA			UND	1,00	$ 3.946.000	3.946.000	$ 5.238.710,00				$ -	0	$ -			SUBTOTAL	$ 3.946.000
							SUBTOTAL	3.946.000				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -				
	8,0												$ -	0	$ -			1	$ 27.634.151
	8_01	PMA			UND	1,00	$ 27.634.151	27.634.151	$ 36.687.099,00				$ -	0	$ -			SUBTOTAL	$ 27.634.151
							SUBTOTAL	27.634.151				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -				

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SIVA | ACTA No: _____ | POR CANTIDADES DE OBRA / POR CONTRATO ADICIONAL | FECHA DE ELABORACIÓN: 23 / 12 / 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-084-2023 | PLAZO INICIAL: 5 MESES | PLAZO ACUMULADO: _____

OBJETO: _____ | FECHA DE INICIACION: 23/08/2023 | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

CONTRATISTA: SEGURIDAD Y SERV | FECHA DE REANUDACIÓN: _____ | FECHA DE VENCIMIENTO: 24/03/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CO-083-2023 ___ | VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 4.748.130.964,00 | VALOR ADICIÓN No.1 : $ 250.501.294,00

INTERVENTOR : COMPAI | VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO: $ 4.998.632.258,00 | VALOR TOTAL DE ADICION: $ 250.501.294,00

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 24 de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: JUAN PABLO PIEDRAHITA, como Representante Legal de SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A., Contratista de Obra, RAMÓN LEONARDO LIZARAZO, como Representante Legal (S) del COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S., firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-084-2023 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			GR	AR	.k	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP A 14	CINTA DE CONFINAMIENTO			ML		$ 80.000	0	$ -							10,00	$ 800.000	10,00	$ 800.000
	NP A 15	DEMOLICION DE FRANJA PAVIMENTO			ML		$ 120.000	0	$ -							4,00	$ 480.000	4,00	$ 480.000
																SUBTOTAL	$ 370.411.003	SUBTOTAL	$ 370.411.003
		COSTO TOTAL						1.345.322.267							$ 415.093.200		$ 370.411.003		$ 1.300.640.070
		ADMINISTRACION					27%	363.237.012							$ 112.075.164		$ 100.010.971		$ 351.172.819
		IMPREVISTOS					1%	13.453.223							$ 4.150.932		$ 3.704.110		$ 13.006.401
		UTILIDAD					4%	53.812.891							$ 16.603.728		$ 14.816.440		$ 52.025.603
		IVA DE LA UTILIDAD					19%	10.224.449							$ 3.154.708		$ 2.815.124		$ 9.884.865
		COSTO TOTAL DEL PROYECTO						1.786.049.842							$ 551.077.732		$ 491.757.648		$ 1.726.729.757
	B																		
	9,00																		
	9_01	SUMINISTRO BANDERA			UN	246,00	$ 2.139.300	$ 526.267.800	$ 99.990.882					$ 246	$ 526.267.800			0	$ -
	9_02	SUMINISTRO TOTEM			UN	180,00	$ 6.061.800	$ 1.091.124.000	$ 207.313.560					$ 180	$ 1.091.124.000			0	$ -
	9_03	SUMINISTRO PARADERO + MUPI			UN	40,00	$ 21.793.800	$ 871.752.000	$ 165.632.880					$ 40	$ 871.752.000			0	$ -
							SUBTOTAL	2.489.143.800				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 2.489.143.800			SUBTOTAL	$ -
	NP B																		
	NP B 1	SUMINISTRO BANDERA			UN		$ 2.529.300	$ -	$ -						$ -	381	$ 963.663.300	381	$ 963.663.300
	NP B 2	SUMINISTRO TOTEM (1 cara)			UN		$ 5.961.800	$ -	$ -						$ -	2	$ 11.923.600	2	$ 11.923.600

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA	SIVA	ACTA No:	POR CANTIDADES DE OBRA POR CONTRATO ADICIONAL	FECHA DE ELABORACIÓN	23 / 12 / 2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-084-2023		PLAZO INICIAL:	5 MESES	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:		FECHA DE INICIACION:	23/08/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERV	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO:	24/03/2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CO-083-2023		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 4.748.130.964,00	VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 250.501.294,00
INTERVENTOR :	COMPAI	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 4.998.632.258,00	VALOR TOTAL DE ADICION:	$ 250.501.294,00

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 24 de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: JUAN PABLO PIEDRAHITA, como Representante Legal de SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A., Contratista de Obra, RAMÓN LEONARDO LIZARAZO, como Representante Legal (S) del COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S., firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-084-2023 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
			GR	AR	,k	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP A																		
	NP A 1	INSTALACION BANDERA			UND		$ 496.200	0	$ -							381,00	$ 189.052.200	381,00	$ 189.052.200
	NP A 2	INSTALACION TOTEM			UND		$ 696.800	0	$ -							129,00	$ 89.887.200	129,00	$ 89.887.200
	NP A 3	INSTALACION M10 (2)			UND		$ 700.000	0	$ -							11,00	$ 7.700.000	11,00	$ 7.700.000
	NP A 4	INSTALACION M10 (3)			UND		$ 991.560	0	$ -							37,00	$ 36.687.720	37,00	$ 36.687.720
	NP A 5	INSTALACION MUPI			UND		$ 661.040	0	$ -							44,00	$ 29.085.760	44,00	$ 29.085.760
	NP A 6	DEMOLICION RETIRO DE PARADERO M10			UND		$ 750.000	0	$ -							14,00	$ 10.500.000	14,00	$ 10.500.000
	NP A 7	DEMOLICION Y RETIRO MUPI			UND		$ 500.000	0	$ -							2,00	$ 1.000.000	2,00	$ 1.000.000
	NP A 8	ACERO			KG		$ 7.000	0	$ -							26,00	$ 182.000	26,00	$ 182.000
	NP A 9	REUBICACION SEÑAL			UN		$ 104.000	0	$ -							9,00	$ 936.000	9,00	$ 936.000
	NP A 10	BOLARDO			UN		$ 472.000	0	$ -							6,00	$ 2.832.000	6,00	$ 2.832.000
	NP A 11	CORTE LOSA			ML		$ 15.000	0	$ -							25,57	$ 383.623	25,57	$ 383.623
	NP A 12	DEMOLICION BORDILLO			ML		$ 15.000	0	$ -							11,30	$ 169.500	11,30	$ 169.500
	NP A 13	BORDILLO			ML		$ 110.000	0	$ -							6,50	$ 715.000	6,50	$ 715.000

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
SIVA	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA	SIVA	ACTA No:		POR CANTIDADES DE OBRA POR CONTRATO ADICIONAL	FECHA DE ELABORACIÓN	23	12	2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-084-2023		PLAZO INICIAL:	5 MESES	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:		FECHA DE INICIACION:	23/08/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERV	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO:	24/03/2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CO-083-2023		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 4.748.130.964,00	VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 250.501.294,00
INTERVENTOR :	COMPAI	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 4.998.632.258,00	VALOR TOTAL DE ADICION:	$ 250.501.294,00

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 24 de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: JUAN PABLO PIEDRAHITA, como Representante Legal de SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A., Contratista de Obra, RAMÓN LEONARDO LIZARAZO, como Representante Legal (S) del COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S., firma Interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-084-2023 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
			GR	AR		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	NP B 3	SUMINISTRO TOTEM (2 caras)			UN		$ 6.561.800	$ -	$ -						$ -	127	$ 833.348.600	127	$ 833.348.600
	NP B 4	SUMINISTRO MUPI			UN		$ 8.755.000	$ -	$ -						$ -	44	$ 385.220.000	44	$ 385.220.000
	NP B 5	SUMINISTRO PARADERO 2 SOPORTES			UN		$ 10.798.800	$ -	$ -						$ -	11	$ 118.786.800	11	$ 118.786.800
	NP B 6	SUMINISTRO PARADERO 3 SOPORTES			UN		$ 11.798.800	$ -	$ -						$ -	37	$ 436.555.600	37	$ 436.555.600
							SUBTOTAL	0				SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ -		$ 2.749.497.900	SUBTOTAL	$ 2.749.497.900
		COSTO TOTAL						2.489.143.800					$ -		$ 2.489.143.800		$ 2.749.497.900		$ 2.749.497.900
		IVA					$ 0	472.937.322					$ -		$ 472.937.322		$ 522.404.601		$ 522.404.601
		COSTO TOTAL COMPONENTE B						2.962.081.122					$ -		$ 2.962.081.122		$ 3.271.902.501		$ 3.271.902.501
								1.786.049.842	38%				$ -		$ 551.077.732		$ 491.757.648		$ 1.726.729.757
								2.962.081.122	62%				$ -		$ 2.962.081.122		$ 3.271.902.501		$ 3.271.902.501
								4.748.130.964					$ -		$ 3.513.158.854		$ 3.763.660.148		$ 4.998.632.258

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	VERSIÓN	2		
		FECHA	23/12/2016		
		PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA	SIVA	ACTA No:	POR CANTIDADES DE OBRA POR CONTRATO ADICIONAL	FECHA DE ELABORACIÓN	23	12	2023

CONTRATO DE OBRA No : CO-084-2023		PLAZO INICIAL:	5 MESES	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:		FECHA DE INICIACION:	23/08/2023	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERV	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO:	24/03/2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : CO-083-2023		VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 4.748.130.964,00	VALOR ADICIÓN No.1 :	$ 250.501.294,00
INTERVENTOR :	COMPAI	VALOR TOTAL CTO. ACUMULADO:	$ 4.998.632.258,00	VALOR TOTAL DE ADICION:	$ 250.501.294,00

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 24 de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR, los señores: JUAN PABLO PIEDRAHITA, como Representante Legal de SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A., Contratista de Obra, RAMÓN LEONARDO LIZARAZO, como Representante Legal (S) del COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S., firma interventora y KATRIZA MORELLI, supervisor del contrato , con el objeto de firmar la presente acta Modificatoria No. 001 del CONTRATO DE OBRA No CO-084-2023 la cual se relaciona a continuacion:

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO		ESPECIFICACIÓN			CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES								CONDICIONES ACTUALIZADAS	
										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MAYORES CANTIDADES DE OBRA		MENORES CANTIDADES DE OBRA		OBRAS NO PREVISTAS			
			GR	AR	.k	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO AIU	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN:

NOTA: Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma:
Nombre: JUAN PABLO PIEDRAHITA GIL CBE
Representante Legal o Apoderado
Contratista

Firma:
Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Ordenador del Pago con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista e Interventoría de acuerdo con lo estipulado legal y contractualmente.

Firma
Nombre: KATRIZA MORELLI AROCA
Gerente / Supervisor
SIVA S.A.S.

VoBo.
Nombre: DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervision

Copias Contratista e Interventor

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO SEGÚN CANTIDADES FINALES EJECUTADAS

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO SEGÚN CANTIDADES FINALES EJECUTADAS			
Contratista:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A	**Valor Contrato Total:**	$ 4.748.130.964,00
Interventoria:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C. SAS	**Valor Contrato Adicional:**	$ 250.501.294,00
Contrato :	CO-084-2023	**Valor Total Contrato:**	$ 4.998.632.258,00
Objeto:	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	**Valor Anticipo:**	(NO SE GIRO ANTICIPO)
		Fecha de Inicio:	24 DE AGOSTO DE 2023
		Fecha de Terminación:	21 DE ABRIL DE 2024

CONTROL DE PÓLIZAS			
Compañía Aseguradora:		SEGUROS MUNDIAL	
Amparo	**Poliza No.**	**Vr Asegurado**	**Vigencia**
Cumplimiento	100014510	$499.863.225,80	14/08/23 - 21/10/24
Responsabilidad	100004478	$237.406.548,20	14/08/23 - 21/10/25
Todo Riesgo	N/A		

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO								CATIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA 1		ACUMULADO TOTAL ACTAS		CANTIDADES FINALES DE OBRA EJECUTADAS		CANTIDADES POR PAGAR CONTRA LIQUIDACION	
No.	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**		**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**	**CANT.**	**VALOR**
1	A	**CAPITULO A - REHABILITACIÓN DE VIAS**													
2	1	**OBRAS CIVILES**				$ 420.292.158,00	$ 420.292.158,00		$ 420.292.158,00		$ 154.986.436,00		$ 234.504.659,00		$ 79.516.223,00
3	1,1	**PRELIMINARES**													
4	1,2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO GENERAL	M2	740,76	$ 11.600,00	$ 8.592.816,00	$ 8.592.816,00	740,76	$ 8.592.816,00	740,76	$ 8.592.816,00	901,31	$ 10.455.196,00	$ 160,55	$ 1.862.380,00
5	1,3	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN PARA INSTALACIÓN MOBILIARIO DE PARADEROS	M3	713,59	$ 59.500,00	$ 42.458.605,00	$ 42.458.605,00	713,59	$ 42.458.605,00	82,5	$ 4.908.750,00	294,45	$ 17.519.686,00	$ 211,95	$ 12.610.936,00
6	1,4	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN TODO TIPO ESPESORES VARIOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE RESIDUOS)	M3	971,96	$ 55.800,00	$ 54.235.368,00	$ 54.235.368,00	971,96	$ 54.235.368,00	485,8	$ 27.107.640,00	348,35	$ 19.437.930,00	-$ 137,45	-$ 7.669.710,00
7	1,5	CONCRETO DE 3000 PSI FC=21 MPA PARA PARADEROS	M3	250,06	$ 703.500,00	$ 175.917.210,00	$ 175.917.210,00	250,06	$ 175.917.210,00	82,5	$ 58.036.750,00	116,59	$ 82.019.095,00	$ 34,09	$ 23.980.345,00
8	1,6	PLANILLA EN CONCRETO DE 3000 PS (E= 0,07 M.) PARA REPOSICION Y ADECUACION DE ESPACIO PUBLICO	M3	128,63	$ 643.300,00	$ 82.747.679,00	$ 82.747.679,00	128,63	$ 82.747.679,00						
9	1,8	REPOSICION DE ANDENES PARA MOBILIARIO DE PARADEROS EN CONCRETO D DE 3000 PSI	M2	537,60	$ 104.800,00	$ 56.340.480,00	$ 56.340.480,00	537,60	$ 56.340.480,00	537,6	$ 56.340.480,00	1.002,60	$ 105.072.752,48	$ 465,00	$ 48.732.272,00
10	2	**INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA PARADEROS**				$ 313.593.200,00	$ 313.593.200,00		$ -		$ -		$ -		$ -
11	2_01	INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PARADERO TIPO BANDERA TIPO 1 PARA INFORMACIÓN SEÑALÉCTICA SEGUN DISEÑO INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS, ALTURA DE LA SEÑAL 3,0 M, PARAL EN TUBERIA REDONDA GALVANIZADA DE 2 1/2" DE ESPESOR Y 3 MM, PLACA BASE EN LAMINA HR DE 3/8" CON 4 PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO CON 4 VARILLAS DE ANCLAJE DE 1/2", TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISION Y ARANDEALA PLANA, FLEJES DE 3/8" Fy= 420 MPA, SUPERFICIE PARA INSTALACION DE INFORMACION EN PANELES DE ACERO GALVANIZADO DE CALIBRE 16 Y SISTEMA BRAILE EN LÁMINA GALVANIZADA	UND	246,00	$ 496.200,00	$ 122.065.200,00	$ 122.065.200,00	-	$ -				$ -	$ -	$ -
12	2_02	INSTALACIÓN DE SEÑAL DE PARADERO TIPO 2 TOTEM PARA PARA INFORMACIÓN SEÑALÉCTICA SEGUN DISEÑO INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS, ALTURA DE LA SEÑAL 3,0 M, PARAL EN TUBERIA REDONDA GALVANIZADA DE 2 1/2" DE ESPESOR Y 3 MM, PLACA BASE EN LAMINA HR DE 3/8" CON 4 PERFORACIONES PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO CON 4 VARILLAS DE ANCLAJE DE 1/2", TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISION Y ARANDEALA PLANA, FLEJES DE 3/8" Fy= 420 MPA, SUPERFICIE PARA INSTALACION DE INFORMACION EN PANELES DE ACERO GALVANIZADO DE CALIBRE 16 Y SISTEMA BRAILE EN LÁMINA GALVANIZADA	UND	180,00	$ 696.800,00	$ 125.424.000,00	$ 125.424.000,00	-	$ -				$ -	$ -	$ -
13	2_03	INSTALACION DE PARADERO TIPO M-10 (INCLUYE PORTAMAPAS Y VIUPI PUBLICITARIO)	UND	40,00	$ 1.652.600,00	$ 66.104.000,00	$ 66.104.000,00	-	$ -				$ -	$ -	$ -
14	3	**INSTALACION ELECTRICA PARA MOBILIARIO DE PARADERO**				$ 101.500.000,00	$ 101.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -
15	3_01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTROL O TEMPORIZADOR HORARIO	UND	40,00	$ 122.500,00	$ 4.900.000,00	$ 4.900.000,00	-	$ -				$ -	$ -	$ -
16	3_02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE # 12, INCL. TUBERIA CONDUIT 1/2"	ML	1.680,00	$ 57.500,00	$ 96.600.000,00	$ 96.600.000,00	-	$ -				$ -	$ -	$ -
17	4	**DEMARCACION VIAL**				$ 124.199.400,00	$ 124.199.400,00		$ 124.199.400,00		$ 39.550.500,00		$ 460.757.550,00		$ 421.207.050,00
18	4_01	DEMARCACIÓN VIAL EN PINTURA EN FRIO COLOR AMARILLA PARA PARADEROS EN BORDILLOS (ESPESOR=0,30 MT.) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	719,10	$ 55.000,00	$ 39.550.500,00	$ 39.550.500,00	719,10	$ 39.550.500,00	719,1	$ 39.550.500,00	8.377,41	$ 460.757.550,00	$ 7.658,31	$ 421.207.050,00
19	4_02	DEMARCACIÓN VIAL EN PINTURA EN FRIO COLOR AMARILLA PARA PARADEROS EN BORDILLOS (ESPESOR=0,30 MT.) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	1.165,00	$ 54.900,00	$ 63.958.500,00	$ 63.958.500,00	1165,00	$ 63.958.500,00				$ -	$ -	$ -
20	4_03	PICTOGRAMA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN PISO	UND	466,00	$ 44.400,00	$ 20.690.400,00	$ 20.690.400,00	466,00	$ 20.690.400,00				$ -	$ -	$ -
21	5	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				$ 265.820.640,00	$ 265.820.640,00		$ 265.820.640,00		$ -		$ -		$ -
22	5_01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CUADRADA TACTIL (ALERTA) (300X300X60) (INCLUYE ARENA DE BASE Y CM Y SELLO)	M2	1.617,60	$ 115.000,00	$ 186.024.000,00	$ 186.024.000,00	1.617,60	$ 186.024.000,00				$ -	$ -	$ -
23	5_02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA CUADRADA TACTIL (GUIA) (300X300X60) (INCLUYE ARENA DE BASE Y CM Y SELLO)	M2	711,20	$ 112.200,00	$ 79.796.640,00	$ 79.796.640,00	711,20	$ 79.796.640,00				$ -	$ -	$ -
24	6	**PMA**				$ 88.336.718,00	$ 88.336.718,00		$ 88.336.718,00		$ 70.804.971,00		$ 132.505.077,00		$ 61.700.106,00
25	6,1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA (COMPONENTES A,D,E DE PMA#)	UND	1,00	$ 88.336.718,00	$ 88.336.718,00	$ 88.336.718,00	1,00	$ 88.336.718,00	0,801535	$ 70.804.971,00	1,50	$ 132.505.077,00	$ 0,70	$ 61.700.106,00
26	7	**PMT**				$ 3.946.000,00	$ 3.946.000,00		$ 3.946.000,00	1	$ 3.162.719,00		$ 5.919.000,00		$ 2.756.281,00
27	7_01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA (COMPONENTES B DE PMA#)	UND	1,00	$ 3.946.000,00	$ 3.946.000,00	$ 3.946.000,00	1,00	$ 3.946.000,00	0,8015	$ 3.162.719,00	1,50	$ 5.919.000,00	$ 0,70	$ 2.756.281,00
28	8	**PMS**				$ 27.634.151,00	$ 27.634.151,00		$ 27.634.151,00		$ 22.146.772,00		$ 41.451.226,00		$ 19.302.454,00
29	8_01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PMA (COMPONENTES F DE PMA#)	M2	1,00	$ 27.634.151,00	$ 27.634.151,00	$ 27.634.151,00	1,00	$ 27.634.151,00	0,8015	$ 22.146.772,00	1,50	$ 41.451.225,50	$ 0,70	$ 19.302.454,00
30	NP A	**NO PREVISTOS COMPONENTE A**				$ -	$ -		$ 370.411.003,00		$ 299.075.680,00		$ 368.254.460,00		$ 69.178.780,00
31	NP A 1	INSTALACIÓN SEÑAL DE PARADERO TIPO 1 - TIPO BANDERA ELABORADO EN TUBERIA REDONDA DE 2 1/4" Y 3 MM DE ESPESOR X 2,5 M DE ALTO, PLACA BASE EN LAMINA HR DE 0,19 M DE DIAMETRO X 3/8 DE ESPESOR CON 4 CORREDERAS PARA ANCLAJE, PASADOS EN LAMINA HR DE 3/8" DE 0,1 X 0,05 M Y PLATINA GUIA DE 3/4" X 3/16" X 1 M DE LARGO PARA SUJECION DE LA LÁMINA CON TORNILLO PASANTE TODA LA ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE Y CON PINTURA AL HORNO BLANCA INCLUYE SISTEMA BRAILLE CON IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE POLICARBONATO O ACRÍLICO DE 0,03 X 0,18 M SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANEL DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 MONOLÍTICA DE 1 X 0,65 M Y DOBLEZ DE 0,05 M PARA ADOSAR LA LÁMINA A LA PARTE DEL SOPORTE VERTICAL. INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015. (SEÑAL SI-08 = 7 RUTAS - DOBLE CARA) ANCLAJE TIPO ARAMPARO ELABORADO EN VARILLA DE ¾ " CORRUGADA X 0,8 M DE ALTO CON 2 FLEJES EN VARILLA DE 3/8" CORRUGADA Fy= 420 MPA; CON PLACA BASE EN LÁMINA DE HIERRO HR DE 0,19 M DE DIÁMETRO X ¼" DE ESPESOR Y 4 PERFORACIONES Ø ¾" Ø, CUAL LLEVARÁ SOLDADAS 4 TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES GALVANIZADAS LAS CUALES IRÁN PROTEGIDAS CON TUBO DE 1" HIERRO DE 0,05 M. INCLUYE 4 TORNILLOS DE ¾" X 1 ½" CON ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA, EN ACERO INOXIDABLE	UND	0	$ 496.200	$ -		381,00	$ 189.052.200,00	347	$ 172.181.400,00	360,00	$ 178.632.000,00	$ 13,00	$ 6.450.600,00
32	NP A 2	INSTALACIÓN SEÑAL DE PARADERO TIPO 2 - TOTEM ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN TUBERÍA CUADRADA DE 1 ½" X 1 ½" CALIBRE 18 X 2 M DE ALTO, PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,30 X 0,30 M X 3/16" DE ESPESOR CON 4 PERFORACIONES PARA ANCLAJE, PARA DAR SUJECIÓN Y FIJACIÓN DE LA LÁMINA. TODA LA ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE ESTRUCTURA PRINCIPAL CON SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 2 M DE ALTO X 0,57 M EXTERNO Y 0,45 M INTERNO DOBLE CARA Y 0,2 M DE PROFUNDIDAD EXTERNO Y 0,165 M INTERNO. INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS. (SEÑAL SI-08 = 7 RUTAS - UNA Y DOS CARAS). INCLUYE SISTEMA BRAILLE CON IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE POLICARBONATO O ACRÍLICO DE 0,03 X 0,03 M ANCLAJE TIPO ARAMPARO ELABORADO EN VARILLA DE ¾ " CORRUGADA X 0,8 M DE ALTO CON 3 FLEJES POR CADA CODO EN VARILLA DE 3/8" CORRUGADA Y ARTURITOS CON 8 PLATINAS DE 1 ½" X 3/16" PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,38 X 0,38 M X ½" DE ESPESOR Y 4 PERFORACIONES Ø ¾" Ø, CUAL LLEVARÁ SOLDADAS 8 TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES GALVANIZADAS LAS CUALES IRÁN PROTEGIDAS CON TUBO DE 1" HIERRO DE 0,05 M	UND	0	$ 696.800	$ -		129,00	$ 89.887.200,00	70	$ 48.776.000,00	132,00	$ 91.977.600,00	$ 62,00	$ 43.201.600,00
33	NP A 3	INSTALACIÓN PARADERO TIPO M-10 (CON 2 SOPORTES) CON DIMENSIONES 3,5 X 1,41 M CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CONSISTENTE EN 2 COLUMNAS RECTANGULARES DE 2,8 M DE ALTO CON 2 PLANCHES DE HIERRO DE ¼" DE 0,284 X 0,396 M. LAS COLUMNAS LLEVAN 2 TAPAS DE REMATE Y 2 CORTELLAR, ACABADO TIPO ACERO SATINADO CUBIERTA QUE INCLUYE 4 LÁMINAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR PESADA PC OPAL DE 1,007 X 1,81 X 6 MM, 2 CANALETAS DE 4,0 M, 6 VINCHAS DE 0,96 X 1,8 Y 2 PERFILES T-PIPO C DE 0,82 X 1,8 M. EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. BANCA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DOBLADA DE 0,3 X 1,8 X 0,05 M. CON TAPAS LATERALES SOLDADAS EN PLATINA DE 2" X 1/8" Y PERFORACIONES DE 3/16" AVELLANADA. PORTAMAPAS DE 20 X 28 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015 A UN COSTADO DE LA COLUMNA. SUJECIÓN CON 2 PLANCHES DE 0,285 X 0,265 M X ¼" CON VARILLA ROSCADA DE 5/8" X 0,25 M Y FLEJES EN VARILLA CORRUGADA DE ¾". EL CUAL LLEVARÁ TUERCAS DE 5/8" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA (4 POR BASE, 4 NIVELADO %& Y 4 PARA SUJECIÓN). INSTALACIÓN PARADERO TIPO M-10 CON 3 SOPORTES, CON DIMENSIONES 7,5 X 1,41 M CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CONSISTENTE EN 3 COLUMNAS CON SOPORTES RECTANGULARES DE 2,8 M DE ALTO CON 2 PLANCHES DE HIERRO DE ¼" DE 0,284 X 0,396 M. LAS COLUMNAS LLEVAN 3 TAPAS DE REMATE Y 3 CORTELLAR, ACABADO TIPO ACERO SATINADO CUBIERTA QUE INCLUYE 5 LÁMINAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR PESADA PC OPAL DE 2,99 X 1,81 X 6 MM, 2 CANALETAS DE 4,8 M, 8 VINCHAS DE 3,06 X 1,8 Y 3 PERFILES TIPO C DE 0,82 X 1,8 M. EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18. BANCA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DOBLADA DE 0,3 X 1,8 X 0,05 M. CON TAPAS LATERALES	UND	0	$ 700.000	$ -		11,00	$ 7.700.000,00	7	$ 4.900.000,00	7,00	$ 4.900.000,00	$ -	$ -

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO								CATIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA 1		ACUMULADO TOTAL ACTAS		CANTIDADES FINALES DE OBRA EJECUTADAS		CANTIDADES POR PAGAR CONTRA LIQUIDACION	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
34	NP A 4	SOLDADAS EN PLATINA DE 3" X 1/8" Y PERFORACIONES DE 3/16" AVELLANADA. PORTALAMPAS DE 30 X 30 CM EN ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16 CON DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA APTE LIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACION 2015 Y SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANEL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 1,8 X 1,2 M. ACABADO SATINADO. INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMATICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTIA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACION 2015. (PUBLICIDAD - DOBLE CARA) SUJECIÓN CON 3 PLANCHES DE 0,295 X 0,295 M X ¼" CON VARILLA ROSCADA DE 5/8" X 0,25 M Y FIJJES EN VARILLA CORRUGADA DE ½", EL CUAL LLEVARÁ TUERCAS DE 5/8" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA (8 POR BASE: 4 NIVELADORAS Y 4 PARA SUJECIÓN). CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PRIMERA ETAPA DE FUNDICIÓN Y CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI SEGUNDA ETAPA DE FUNDICIÓN DE 0,4 X 0,5 X 0,6 M.	UND	0	$ 991.560	$ -		37,00	$ 36.687.720,00	37	$ 36.687.720,00	32,00	$ 31.729.920,00	-$ 5,00	-$ 4.957.800,00
35	NP A 5	INSTALACIÓN MUPI PARA INFORMACIÓN PUBLICITARIA CON ESTRUCTURA PRINCIPAL CONSISTENTE EN 2 SOPORTES RECTANGULARES DE 2,44 M DE ALTO X 1,32 M DE ANCHO (SE EMPOTRARÁN 0,2 M) EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16, LOS CUALES LLEVARAN 2 FLANCHES DE HIERRO DE 1/2" DE 0,295 X 0,295 M Y SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANEL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 1,8 X 1,2 M. ACABADO SATINADO. INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMATICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACION 2015. (PUBLICIDAD - DOBLE CARA) SUJECIÓN CON 3 PLANCHES DE 0,295 X 0,295 M X ¼" CON VARILLA ROSCADA DE 5/8" X 0,25 M Y FIJJES EN VARILLA CORRUGADA DE ½", EL CUAL LLEVARÁ TUERCAS DE 5/8" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA (8 POR BASE: 4 NIVELADORAS Y 4 PARA SUJECIÓN).	UND	0	$ 661.040	$ -		44,00	$ 29.085.760,00	39	$ 25.780.560,00	36,00	$ 23.797.440,00	-$ 3,00	-$ 1.983.120,00
36	NP A 6	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PARADERO TIPO M-10 EXISTENTE	UND	0	$ 750.000	$ -		14,00	$ 10.500.000,00	13	$ 9.750.000,00	13,00	$ 9.750.000,00	$ -	$ -
37	NP A 7	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUPI EXISTENTE	UND	0	$ 500.000	$ -		2,00	$ 1.000.000,00	2	$ 1.000.000,00	3,00	$ 1.500.000,00	$ 1,00	$ 500.000,00
38	NP A 8	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000P/S PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	KG	0	$ 7.000	$ -		26,00	$ 182.000,00	0	$ -	212,00	$ 1.484.000,00	$ 212,00	$ 1.484.000,00
39	NP A 9	RETIRO Y REUBICACION DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES	UN	0	$ 104.000	$ -		9,00	$ 936.000,00	0	$ -	3,00	$ 312.000,00	$ 3,00	$ 312.000,00
40	NP A 10	BOLARDO METÁLICO TIPO M62-M63	UN	0	$ 472.000	$ -		6,00	$ 2.832.000,00	0	$ -	6,00	$ 2.832.000,00	$ 6,00	$ 2.832.000,00
41	NP A 11	CORTE DE LOSA O PLACA EN CONCRETO E=+15CM INCLUYE CONSUMIBLES, TRANSPORTE DE EQUIPO Y OPERADOR.	ML	0	$ 15.000	$ -		25,57	$ 383.623,38	0	$ -	803,70	$ 12.055.500,00	$ 803,70	$ 12.055.500,00
42	NP A 12	DEMOLICIÓN DE BARDINE, EN CONCRETO. INCLUYE CONSUMIBLES, EQUIPO PARA DEMOLICION, MANO DE OBRA, TRASIEGO, ACOPIO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A BOTADERO AUTORIZADO DE MATERIAL SOBRANTE.	ML	0	$ 15.000	$ -		11,30	$ 169.500,00	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -
43	NP A 13	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO VEHICULAR MONOLÍTICO DE SECCION ANCHO 30CM DE ANCHO HASTA 40CM DE ALTO PLACEADO EN SITIO INCLUYE CONCRETO FºCº 3000 PSI, JUNTAS DE DILATACION Y SELLADOR ELASTICO	ML	0	$ 110.000	$ -		6,50	$ 715.000,00	0	$ -	84,40	$ 9.284.000,00	$ 84,40	$ 9.284.000,00
44	NP A 14	VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE SECCION 10CM X 18CM, EN CONCRETO FºCº 3000 PSI	ML	0	$ 80.000	$ -		10,00	$ 800.000,00	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -
45	NP A 15	DEMOLICION DE FRANJA DE PAVIMENTO ANCHO DE HASTA 0,40 M ESPESOR DE HASTA 0,15 CM PARA INSTALACIÓN DE LOSETAS EN VADOS Y/O PASOS NIVELES, INCLUYE CONSUMIBLES, EQUIPO PARA DEMOLICION, MANO DE OBRA, TRASIEGO, ACOPIO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL A BOTADERO	ML	0	$ 120.000	$ -		4,00	$ 480.000,00	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -
		COSTO TOTAL				$ 1.345.322.267	$ 1.345.322.267,00		$ 1.300.640.070,00		$ 589.731.078,00	-	$ 1.243.391.972,00		$ 653.660.894,00
		ADMINISTRACION			27,00%	$ 363.237.012,00	$ 363.237.012,00	27,00%	$ 351.172.818,90	27%	$ 159.227.391,00	27,00%	$ 335.715.832,00	27%	$ 176.488.441,00
		IMPREVISTOS			1,00%	$ 13.453.223,00	$ 13.453.223,00	1,00%	$ 13.000.400,70	1%	$ 5.897.311,00	1,00%	$ 12.433.920,00	1%	$ 6.536.609,00
		UTILIDAD			4,00%	$ 53.812.891,00	$ 53.812.891,00	4,00%	$ 52.025.602,80	4%	$ 23.589.243,00	4,00%	$ 49.735.679,00	4%	$ 26.146.436,00
		IVA DE LA UTILIDAD			19,00%	$ 10.224.449,00	$ 10.224.449,00	19,00%	$ 9.884.865,00	19%	$ 4.481.956,00	19,00%	$ 9.449.779,00	19%	$ 4.967.823,00
		COSTO TOTAL COMPONENTE A				$ 1.786.049.842	$ 1.786.049.842,00		$ 1.726.729.757,00		$ 782.926.979,00	-	$ 1.650.727.182,00		$ 867.800.203,00
	B	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PARADEROS Y SEÑALETICA													
	9	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PARADEROS				$ 2.489.143.800,00	$ 2.489.143.800,00		$ -		$ -		$ -		
	9_01	SUMINISTRO SEÑAL DE PARADERO TIPO 1 - TIPO BANDERA ELABORADO EN TUBERIA REDONDA DE 2 ½" Y 3 MM DE ESPESOR Y 3 M DE ALTO, PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,15 M DE DIÁMETRO Y 3/8 DE ESPESOR CON 4 CORREDERAS PARA ANCLAJE, PINARDOS EN LÁMINA HR DE 3/8" DE 0,1 X 0,06 M Y PLATINA GUÍA DE 3/4" X 3/16" X 1 M DE LARGO PARA SUJECIÓN DE LA LÁMINA CON TORNILLO PASANTE. TODA LA ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE Y CON PINTURA AL HORNO BLANCA INCLUYE SISTEMA BRAILLE CON IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE POLICARBONATO O ACRILICO DE 0,03 X 0,10 M. SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANEL DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16 MONOLÍTICA DE 1 X 0,45 M Y DOBLEZ DE 0,05 M PARA ADOSAR LA LÁMINA A LA PLATINA DEL SOPORTE VERTICAL. INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015. (SEÑAL SI-09 + 7 RUTAS - DOBLE CARA) ANCLAJE TIPO SEMÁFORO ELABORADO EN VARILLA DE ¾" CORRUGADA Y 0,90 M DE ALTO CON 2 FLEJES EN VARILLA DE 3/8" CORRUGADA Fy= 420 MPa; CON PLACA BASE EN LÁMINA DE HIERRO HR DE 0,15 M DE DIÁMETRO X ½" DE ESPESOR Y 4 PERFORACIONES 5/16" EL CUAL LLEVARÁ SOLDADAS 4 TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES GALVANIZADAS LAS CUALES IRÁN PROTEGIDAS CON TUBO DE 1" HIERRO DE 0,06 M. INCLUYE 4 TORNILLOS DE 5/ X 1" ¾" CON ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA, EN ACERO INOXIDABLE	UN	246,00	$ 2.139.300,00	$ 526.267.800,00	$ 526.267.800,00					-	$ -	$ -	$ -
	9_02	SUMINISTRO DE SEÑAL DE PARADERO TIPO BANDERA TIPO 2 PARA INFORMACIÓN SEÑALÉTICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS, ALTURA DE LA SEÑAL 3,6 M, ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE CAL 16 Y 18, PLACA BASE EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE DE ESPESOR 3 MM CON PERFORACIONES 5/8" PARA ANCLAJE, ACERO DE REFUERZO CON 4 VARILLAS DE ANCLAJE DE 1/2", TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA, FLEJES DE 3/8" Fy= 420 MPaSUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANELES DE ACERO INDIVIDABLE DE CALIBRE 16 Y SISTEMA BRAILE EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	180,00	$ 6.061.800,00	$ 1.091.124.000,00	$ 1.091.124.000,00					-	$ -	$ -	$ -
	9_03	SUMINISTRO DE PARADERO TIPO M-10 INCLUYE PORTAMAPAS Y MUPI PUBLICITARIO	UN	40,00	$ 21.793.800,00	$ 871.752.000,00	$ 871.752.000,00					-	$ -	$ -	$ -
	NP B	NO PREVISTOS COMPONENTE B		0,00		$ -			$ 2.749.497.900,00		$ 2.682.414.200,00		$ 2.812.754.100,00		$ 130.339.900,00
	NP B 1	SUMINISTRO, SEÑAL DE PARADERO TIPO 1 BANDERA PARA INFORMACIÓN SEÑALÉTICA SEGÚN DISEÑO ELABORADO EN TUBERÍA REDONDA DE 2 ½" Y 3 MM DE ESPESOR X 3 M DE ALTO, PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,15 M DE DIÁMETRO X 3/8" DE ESPESOR CON 4 CORREDERAS PARA ANCLAJE, PINARDOS EN LÁMINA HR DE 3/8" DE 0,10 X 0,06 M Y PLATINA GUÍA DE 3/4" X 3/16" X 1 M DE LARGO PARA SUJECIÓN DE LA LÁMINA CON TORNILLO PASANTE. TODA LA ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE Y CON PINTURA AL HORNO BLANCA INCLUYE SISTEMA BRAILLE CON IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE POLICARBONATO O ACRILICO DE 0,03 X 0,10 M. SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANEL DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16 MONOLÍTICA DE 1 X 0,45 M Y DOBLEZ DE 0,05 M PARA ADOSAR LA LÁMINA A LA PLATINA DEL SOPORTE VERTICAL. INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015. (SEÑAL SI-09 + 7 RUTAS - DOBLE CARA) ANCLAJE TIPO SEMÁFORO ELABORADO EN VARILLA DE ¾" CORRUGADA X 0,90 M DE ALTO CON 2 FLEJES CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA Fy= 420 MPa; CON PLACA BASE EN LÁMINA DE HIERRO HR DE 0,15 M DE DIÁMETRO X ½" DE ESPESOR Y 4 PERFORACIONES 5/16" EL CUAL LLEVARÁ SOLDADAS 4 TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES GALVANIZADAS LAS CUALES IRÁN PROTEGIDAS CON TUBO DE 1" HIERRO DE 0,06 M. INCLUYE 4 TORNILLOS DE ¾" X 1" ½" CON ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA, EN ACERO INOXIDABLE	UN	0,00	$ 2.529.300,00	$ -		381,00	$ 963.663.300,00	372	$ 940.899.600,00	381,00	$ 963.663.300,00	$ 9,00	$ 22.763.700,00
	NP B 2	SUMINISTRO SEÑAL DE PARADERO TIPO 2 - TOTEM ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN TUBERÍA CUADRADA DE 1 ½" X 2 ½" CALIBRE 16 X 3 M DE ALTO, PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,30 X 0,30 M X 3/16" DE ESPESOR CON 6 PERFORACIONES PARA ANCLAJE, PARA DAR SUJECIÓN Y FIRMEZA DE LA LÁMINA. TODA LA ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. ESTRUCTURA PRINCIPAL CON SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16 DE 3 M DE ALTO X 0,57 M EXTERNO Y 0,45 M INTERNO DOBLE CARA Y 0,2 M DE PROFUNDIDAD EXTERNO Y 0,1 M INTERNO INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015. (SEÑAL SI-09 + 7 RUTAS - UNA CARA). INCLUYE SISTEMA BRAILLE CON IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE POLICARBONATO O ACRILICO DE 0,03 X 0,45 M ANCLAJE TIPO SEMÁFORO ELABORADO EN VARILLA DE ¾" CORRUGADA X 0,9 M DE ALTO CON 2 FLEJES POR CADA COSTADO EN VARILLA DE ½" CORRUGADA Y REFUERZOS CON 6 PLATINAS DE 1 ½" X 3/16" PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,28 X 0,28 M X ¾" DE ESPESOR Y 6 PERFORACIONES 5/16" EL CUAL LLEVARÁ SOLDADAS 6 TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES GALVANIZADAS LAS CUALES IRÁN PROTEGIDAS CON TUBO DE 1" HIERRO DE 0,06 M	UN	0,00	$ 5.961.800,00	$ -		2,00	$ 11.923.600,00	0	$ -	-	$ -	$ -	$ -
	NP B 3	SUMINISTRO SEÑAL DE PARADERO TIPO 2 - TOTEM ESTRUCTURA INTERNA ELABORADA EN TUBERÍA CUADRADA DE 1 ½" X 1 ½" CALIBRE 16 X 3 M DE ALTO, PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,30 X 0,30 M X 3/16" DE ESPESOR CON 6 PERFORACIONES PARA ANCLAJE, PARA DAR SUJECIÓN Y FIRMEZA DE LA LÁMINA. TODA LA ESTRUCTURA GALVANIZADA EN CALIENTE. ESTRUCTURA PRINCIPAL CON SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16 DE 3 M DE ALTO X 0,57 M EXTERNO Y 0,45 M INTERNO DOBLE CARA Y 0,2 M DE PROFUNDIDAD EXTERNO Y 0,1 M INTERNO INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015. (SEÑAL SI-09 + 7 RUTAS - DOBLE CARA) INCLUYE SISTEMA BRAILLE CON IMPRESIÓN DIRECTA SOBRE POLICARBONATO O ACRILICO DE 0,03 X 0,45 M ANCLAJE TIPO SEMÁFORO ELABORADO EN VARILLA DE ¾" CORRUGADA X 0,9 M DE ALTO CON 2 FLEJES POR CADA COSTADO EN VARILLA DE ½" CORRUGADA Y REFUERZOS CON 6 PLATINAS DE 1 ½" X 3/16" PLACA BASE EN LÁMINA HR DE 0,28 X 0,28 M X ¾" DE ESPESOR Y 6 PERFORACIONES 5/16" EL CUAL LLEVARÁ SOLDADAS 6 TUERCAS DE 1/2" HEXAGONALES GALVANIZADAS LAS CUALES IRÁN PROTEGIDAS CON TUBO DE 1" HIERRO DE 0,06 M	UN	0,00	$ 6.561.800,00	$ -		127,00	$ 833.348.600,00	127	$ 833.348.600,00	138,00	$ 905.528.400,00	$ 11,00	$ 72.179.800,00
	NP B 4	SUMINISTRO MUPI PARA INFORMACIÓN PUBLICITARIA CON ESTRUCTURA PRINCIPAL CONSISTENTE EN 2 SOPORTES RECTANGULARES DE 2,44 M DE ALTO X 1,32 M DE ANCHO (SE EMPOTRARÁN 0,2 m) EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16, LOS CUALES LLEVARAN 2 FLANCHES DE HIERRO DE ½" DE 0,295 X 0,295 M Y SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE INFORMACIÓN EN PANEL DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 16 DE 1,8 X 1,2 M. ACABADO SATINADO INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROCUT GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015. (PUBLICIDAD - DOBLE CARA) SUJECIÓN CON 3 FLANCHES DE 0,295 X 0,295 M X ¼" CON VARILLA ROSCADA DE 5/8" X 0,25 M Y FIJJES EN VARILLA CORRUGADA DE ½", EL CUAL LLEVARÁ TUERCAS DE 5/8" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRECISIÓN Y ARANDELA PLANA (8 POR BASE: 4 NIVELADORAS Y 4 PARA SUJECIÓN)	UN	0,00	$ 8.755.000,00	$ -		44,00	$ 385.220.000,00	44	$ 385.220.000,00	44,00	$ 385.220.000,00	$ -	$ -
		SUMINISTRO PARADERO TIPO M-10 CON 2 SOPORTES, CON DIMENSIONES: 3,5 X 4,1 M CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LÁMINA DE ACERO INDIVIDABLE CALIBRE 16 CONSISTENTE EN 2 COLUMNAS RECTANGULARES DE 3,5 M DE ALTO CON 2 FLANCHES DE HIERRO DE ½" DE 0,295 X 0,295 M LAS COLUMNAS LLEVAN 2 TAPAS DE REMATE Y 3 COSTILLAR. ACABADO TIPO ACERO SATINADO. CUBIERTA QUE INCLUYE 4 LAMINAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR PASAN PC OPAL DE 1.007 X 1,81 X 6 MM, 2 CANALETAS DE 4,1 M, 8 VINCHAS DE 0,06 X 1,8 Y 2 PERFILES TIPO C DE 0,03 X 1,8 M. EN LÁMINA DE ACERO												

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO								CATIDADES SEGUN ACTA MODIFICATORIA 1		ACUMULADO TOTAL ACTAS		CANTIDADES FINALES DE OBRA EJECUTADAS		CANTIDADES POR PAGAR CONTRA LIQUIDACION	
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO		VR. TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	NP B 5	BANCA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DOBLADA DE 0.3 X 1.5 Y 0.45 M. CON TAPAS LATERALES SOLDADAS EN PLATINA DE 3" X 1/8" Y PERFORACIONES DE 3/16" AVELLANADA. PORTAMAPAS DE 38 X 34 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROQUÍMICO GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015 A UN COSTADO DE LA COLUMNA. INSTALACIÓN CON 5 PLANCHES DE 0.200 X 0.200 M X 3/16" CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" X 0.30 M Y TUERCA EN VARILLA CORRUGADA DE 1/2", EL CUAL LLEVARÁ TUERCAS DE 3/4" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRESIÓN Y ARANDELA PLANA (6 POR BASE, 4 NIVELADORAS Y 2 PARA SUJECIÓN.	UN	0,00	$ 10.798.800,00	$ -		11,00	$ 118.786.800,00	8	$ 86.390.400,00	8,00	$ 86.390.400,00	$ -	$ -
	NP B 6	BARANDA TIPO PASADERO TIPO M-M CON 2 SOPORTES, CON DIMENSIONES 2.0 X 1.0 M CON ESTRUCTURA PRINCIPAL EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CONSISTENTE EN 2 COLUMNAS CON SOPORTES RECTANGULARES DE 2.0 M DE ALTO CON 3 PLANCHES DE HIERRO DE 1/4" DE 0.200 X 0.200 M, LAS COLUMNAS LLEVAN 2 TAPAS DE REMATE Y 2 CORTELLAR, ACABADO TIPO ACERO SATINADO. CUBIERTA DE ACCESO Y LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR PESADA PC OPAL DE 6.20 X 1.61 X 0.5 M, 2 CANALETAS DE 6.0 M, 4 VINCHAS DE 0.20 X 1.2 Y 3 PERFILES TIPO C DE 0.20 X 1.0 M. EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16. BANCA EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 DOBLADA DE 0.3 X 1.5 X 0.45 M. CON TAPAS LATERALES SOLDADAS EN PLATINA DE 3" X 1/8" Y PERFORACIONES DE 3/16" AVELLANADA. PORTAMAPAS DE 38 X 34 CM EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 16 CON DISEÑO E IMPRESIÓN DE ARTES GRÁFICAS EN CINTA REFLECTIVA TIPO IV ALTA INTENSIDAD PRISMÁTICO DE 3M CON LAMINADO ELECTROQUÍMICO GARANTÍA 10 AÑOS, TANTO PARA TEXTOS COMO PICTOGRAMAS CONFORME AL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN 2015 A UN COSTADO DE LA COLUMNA. INSTALACIÓN CON 5 PLANCHES DE 0.200 X 0.200 M X 3/16" CON VARILLA ROSCADA DE 3/4" X 0.30 M Y TUERCA EN VARILLA CORRUGADA DE 1/2", EL CUAL LLEVARÁ TUERCAS DE 3/4" HEXAGONALES, ARANDELAS DE PRESIÓN Y ARANDELA PLANA (6 POR BASE, 4 NIVELADORAS Y 2 PARA SUJECIÓN. CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI PRIMERA ETAPA DE FUNDICIÓN Y CAPA DE CONCRETO DE 3000 PSI SEGUNDA ETAPA DE FUNDICIÓN DE 0.1 X 0.5 X 0.60 M.	UN	0,00	$ 11.798.800,00	$ -		37,00	$ 436.555.600,00	37	$ 436.555.600,00	40,00	$ 471.952.000,00	$ 3,00	$ 35.396.400,00
		COSTO TOTAL				$ 2.489.143.800,00	$ 2.489.143.800,00		$ 2.749.497.900,00		$ 2.682.414.200,00		$ 2.812.754.100,00		$ 130.339.900,00
		IVA			19%	$ 472.937.322,00	$ 472.937.322,00	19%	$ 522.404.601,00	19%	$ 509.658.698,00	19%	$ 534.423.279,00	$ 0,19	$ 24.764.581,00
		COSTO TOTAL COMPONENTE B				$ 2.962.081.122,00	$ 2.962.081.122,00		$ 3.271.902.501,00		$ 3.192.072.898,00		$ 3.347.177.379,00		$ 155.104.481,00
							$ 4.748.130.964,00		$ 4.998.632.258,00		$ 3.974.999.877,00		$ 4.997.904.561,00		$ 1.022.904.684,00
		COSTO TOTAL					$ 4.748.130.964,00		$ 4.998.632.258,00		$ 3.974.999.877,00		$ 4.997.904.561,00		$ 1.022.904.684,00
		VR. TOTAL CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION INCLUYE PLANES DE MANEJO					$ 4.748.130.964,00								

ACTAS PARCIALES	VALOR COMPONENTE A	VALOR IVA COMPONENTE A	VALOR IVA COMPONENTE B	COMPONENTE B	VR. TOTAL
ACTA PARCIAL No.1	$ 276.650.166,00	$ 1.592.134,00	$ 1.052.442.200,00	$ 199.964.018,00	$ 1.530.649.218,00
ACTA PARCIAL No.2	$ 501.794.857,00	$ 2.889.122,00	$ 1.629.972.000,00	$ 309.894.680,00	$ 2.444.350.659,00
VALOR TOTAL PAGADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES					$ 3.974.999.877,00
VR. TOTAL OBRA EJECUTADA					$ 4.997.904.561,00
SALDO A PAGAR CONTRA LIQUIDACION			$	1.022.904.684,00	

KATRIZZA MORELLI AROCA
GERENTE - SUPERVISIÓN - SIVA S.A.S.

JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE
Representante Legal
SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA APOYO
A LA SUPERVISION - SIVA S.A.S.

RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
CONSORCIO COMPAÑIA CONSULTORA TRIPLE C SAS

RESUMEN

CONDICIONES CONTRATADO				VALOR DE LA OBRA EJECUTADA	VALOR PAGADO SEGÚN ACTAS PARCIALES	SALDO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	VR. TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR
	A	COMPONENTE A INCLUYE NO PREVISTO	$ 1.726.729.757,00	$ 1.650.727.182,00	$ 782.926.979,00	$ 867.800.203,00
	B	COMPONENTE B INCLUYE NO PREVISTOS	$ 3.271.902.501,00	$ 3.347.177.379,00	$ 3.192.072.898,00	$ 155.104.481,00
		SUB TOTAL	$ 4.998.632.258,0	$ 4.997.904.561,0	$ 3.974.999.877,00	$ 1.022.904.684,00
		TOTAL	$ 4.998.632.258,0	$ 4.997.904.561,0	$ 3.974.999.877,0	$ 1.022.904.684,00

JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE
Representante Legal
SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
CONSORCIO COMPAÑIA CONSULTORA TRIPLE C SAS

KATRIZZA MORELLI AROCA
GERENTE - SUPERVISIÓN - SIVA S.A.S.

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA APOYO A LA SUPERVISION - SIVA S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **KATRIZZA MORELLI AROCA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.993.437 expedida en Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S.**, identificada con número de NIT: 900.404.948 - 6, facultada para suscribir el presente documento, **JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE** identificado con Cedula de Ciudadanía N°8..736.022 de Barranquilla, actuando en calidad de Representante Legal de **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.,** identificado con número de NIT 802.017.424-3 y **RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS**, identificado con cédula de ciudadanía 80.724.386 de Santafé de Bogotá, representante legal de **COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S -BIC**, identificado con NIT 901.256.066-9; quienes se reunieron para liquidar el Contrato de obra N°CO-084-2023, cuyo objeto consiste en la: **"SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR",** proceden a suscribir el acta de liquidación bilateral del contrato en referencia, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, así:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.CO-084-2023	
NÚMERO DEL CONTRATO:	CO-084-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, SEÑALÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
CONTRATANTE:	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. – SIVA S.A.S.
CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIÓN SEÑALIZACIÓN S.A ▪ Representante legal: Juan Pablo Piedrahita Silebe C.C. 8.736.022
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 4.748.130.964) M/CTE.
ADICIÓN EN VALOR:	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 250.501.294)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES ($ 4.998.632.258)
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10 DE AGOSTO DE 2023

CONTRATO No.CO-084-2023	
FECHA ACTA DE INICIO:	24 DE AGOSTO DE 2023
OTRO SI No.001	DEL 2 DE FEBRERO DE 2024. Acta modificatoria No.001. Mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems no previstos. Adición en valor por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($250.501.294)** y prórroga por un (1) mes
OTRO SI No.002	DEL 6 DE MARZO DE 2024. Prórroga del plazo contractual por cuarenta y cinco (45) días calendarios al plazo contractual, y **MODIFICA la CLAUSULA 7 – FORMA DE PAGO**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE ENERO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	26 DE DICIEMBRE DE 2023
DÍAS DE SUSPENSIÓN:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIO DE ACTIVIDADES	10 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	SIETE (7) DE MARZO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN FINAL:	21 DE ABRIL DE 2024
SUPERVISIÓN	KATRIZZA MORELLI AROCA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
AVANCE FÍSICO:	100 %
AVANCE FINANCIERO:	79.52%

		demarcación vial un (1) año contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad.	
	Calidad de los bienes entregados a satisfacción	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad	30% del valor del contrato.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformad consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.		
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato		

DATOS DE LA GARANTIA UNICA		
El contratista en cumplimiento de sus obligaciones contenidas en el precitado contrato, constituyó y presentó ante el SIVA S.A.S., la póliza de seguros cuyas características se enuncian a continuación:		
Aseguradora	Compañía Mundial de Seguros S.A	**NIT.** 860.037.013-6

2. SEGUROS

De conformidad a lo establecido en la **CLÁUSULA 18** de la minuta del contrato - GARANTÍAS – del contrato de la referencia, **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.** presentó a favor de **SIVA S.A.S.** los seguros que amparaban los riesgos de la ejecución del contrato, los cuales rezan que:

Característica	Condición		
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.		
Asegurado/ beneficiario	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS – SIVA SAS] identificada con NIT: 900.404.948 - 6]		
Amparos, vigencia y valores asegurados	**Amparo**	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	10% del valor del contrato
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5% del valor del contrato
	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo	30% del valor del contrato.

Característica	Condición		
		a satisfacción de las obras por parte de la Entidad. Para la	

Contratista	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A. S.A.		**NIT.** 802.017.424 – 3
Contratante	SIVA SAS		**NIT.** 900.404.948 – 6
Garantía	Descripción de la Póliza	**Cumplimiento**	**R.C. Extracontractual**
	Póliza N°	CRC-100014510	CRC-100004478
	Fecha de Expedición:	13/11/2024	07/03/2024
	Desde:	24/8/2023	24/08/2023
	Hasta:	27/09/2029	21/04/2024
	Valor:	$0	$73.366,09
	Certificado de Pago	Sí (X) No ( )	
Valor Total	$73.366,09		

Amparos	**Valor Asegurado**	**Fechas de Vigencia**	
		Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$499.863.255,80	06/03/2024	21/10/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$249.931.612,90	06/03/2024	21/11/2027
Calidad de los bienes entregados a satisfacción	$1.499.589.677,40	27/09/2024	27/09/2026
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	$1.499.589.677,40	27/09/2024	27/09/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	$249.931.612,90	06/03/2024	21/04/2024

3. PAGO DE CONTRIBUCIONES:

Según los recibos y verificaciones realizadas por la Entidad, el CONTRATISTA canceló las contribuciones de conformidad a las liquidaciones efectuadas por las entidades recaudadoras.

4. GESTIÓN FINANCIERA

4.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Que la contratación estuvo respaldada con la siguiente Imputación Presupuestal:

REGISTRO	FECHA	FUENTE	RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
RP-219	10/08/2023	1.2.3.3.04 – OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.3.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	$ 3.814.204.856
RP-4	02/01/2024	1.2.3.3.04 – OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.3.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	$ 933.926.108

4.1.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL CON OCASIÓN A LA ADICIÓN DEL CONTRATO

El contrato sufrió adición en valor, el cual está amparado bajo el siguiente registro presupuestal

REGISTRO	FECHA	FUENTE	RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
RP-55	07/02/2024	1.2.3.3.04 – OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	2.3.5.02.05	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	$ 250.501.294

5. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

Que en el artículo 50 de ley 789 de 2008, consagra que:
"…Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución."

El representante legal de **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.**, presentó documentación donde demuestra el cumplimiento de las obligaciones por concepto de pagos al sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARP) y aportes parafiscales, durante los meses de ejecución del Contrato.

6. PROGRAMACION DE PAGOS - DATOS ECONOMICOS DEL CONTRATO -

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES ($ 4.998.632.258)

6.1 FORMA DE PAGO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Los pagos se realizaron de conformidad a lo establecido en la **CLÁUSULA 6** y **CLÁUSULA 8** de la minuta del contrato –Anticipo y/o Pago anticipado y Forma de Pago–

6.2. RECURSOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA

Una vez realizado el balance financiero del contrato, encontramos que el **CONTRATISTA** ejecutó las actividades por el valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 4.997.904.561) M/CTE.**

6.2.1. VALOR DE OBRAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

COMPONENTES	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR FINAL	VALOR BRUTO PAGADO	RETENCIÓN DE GARANTÍA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
COMPONENTE A: OBRAS CIVILES	$ 1.786.049.842	$250.201.294	$ 1.650.727.182	$ 782.926.979	$ 82.536.359,10	N/A
COMPONENTE B: SUMINISTRO	$ 2.962.081.122		$ 3.347.177.379	$ 3.192.072.898	$ 167.358.868,95	N/A
TOTAL	$ 4.748.130.964	$ 250.501.294	$ 4.997.904.561	$ 3.974.999.877	$ 249.895.228,05	N/A

6.2.2. RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA

FUENTE	AÑO	EGRESO	OP	ACTA Nº	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTA	RET GARANTIA	FECHA OP
NACION	2024	8928	4890	1	1,052,442,200	199,964,018	1,252,406,218.00	62,620,311.00	2024-03-19
NACION	2024	8916	4891	1	276,650,166	1,592,834	278,243,000.00	13,912,150.00	2024-03-19
NACION	2024	8989	4912	2	1,629,972,000	309,694,680	1,939,666,680.00	96,983,334.00	2024-04-24
NACION	2024	8990	4913	2	322,407,566	1,856,286	324,263,852.00	16,213,193.00	2024-04-24
MUNICIPIO	2024	8990	4913	2	179,387,291	1,032,836	180,420,127.00	9,021,006.00	2024-04-24
				TOTAL	$ 3,460,859,223.00	$ 514,140,654.00	$3,974,999,877.00	$198,749,994.00	

BALANCE FINAL (INCLUYENDO AJUSTE)

COMPONENTES	VALOR CONTRATO FINAL	VALOR EJECUTADO FINAL SEGÚN ACTA No.3 y FINAL	VALOR PAGADO	CONTRATO Vs EJECUTADO (SALDO NO EJECUTADO)	EJECUTADO Vs PAGADO (SALDO X PAGAR)	RETENCIÓN DE GARANTÍA	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
COMPONENTE A: OBRAS CIVILES	$ 1.726.729.757	$ 1.650.727.182	$ 782.926.979	$ 727.697	$ 867.800.203	$ 39.146.349	N/A
COMPONENTE B: SUMINISTRO	$ 3.271.902.501	$ 3.347.177.379	$ 3.192.072.898		$ 155.104.481	$ 159.603.645	N/A
TOTAL	$ 4.998.632.258	$ 4.997.904.561	$ 3.974.999.877	$ 727.697	$ 1.022.904.684	$ 198.749.994	N/A

7. RECURSOS NO EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA

Del balance de cantidades ejecutadas por el contratista y de conformidad con lo establecido en el acta contra liquidación del contrato No.CO-084-2023, arrojó un saldo no ejecutado de **SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 727.697)**

8. GESTIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No CO-084-2023

De conformidad con lo pactado en la **CLAUSULA 3 – ALCANCE DEL OBJETO** – de este contrato, cuyo objeto consiste en **"SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR"**

El contratista ejecutó obras por un valor **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 4.997.904.561) M/CTE** incluido AIU e IVA sobre la utilidad, distribuidos en los siguientes ítems:

ÍTEM	NOMBRE DEL ÍTEM	VALOR EJECUTADO DEL ÍTEM
1	PRELIMINARES	$ 311.328.385,29
2	INSTALACIONES DE MOBILIARIO PARA PARADEROS	$ 0
3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA MOBILIARIO DE PARADERO	$ 0
4	DEMARCACIÓN VIAL	$ 611.701.723,38
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ 0
6	PMA	$ 175.913.740,23
7	PMT	$ 7.858.064,40
8	PMS	$ 55.030.647,64
9	SUMINISTRO MOBILIARIO PARA PARADEROS Y SEÑALÉTICA	$ 0

10.NP	ÍTEMS NO PREVISTOS COMPONENTE A	$ 488.894.621,10
	ÍTEMS NO PREVISTOS COMPONENTE B	$ 3.347.177.379

El contratista ejecutó obras por un valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 4.997.904.561) M/CTE)**, incluido AIU e IVA sobre la utilidad.

De conformidad con lo pactado en el contrato suscrito entre las partes, le corresponde al Contratista construir e instalar las obras teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y los planos.

8.1. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A., representado legalmente por **JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE** identificado con Cedula de Ciudadanía N°8.736.022 de Barranquilla, cumplió las obligaciones pactadas en el contrato objeto de liquidación, ejecutó las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas derivadas de los diseños entregados por la entidad contratante.

8.2. CONCEPTO DE SIVA SAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A., cumplió las obligaciones pactadas en el contrato objeto de liquidación, y ejecutó las obras de acuerdo a las especificaciones técnicas derivadas de los diseños entregados por la entidad contratante, esto soportado y certificado por el Interventor COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC. Se debe tener en cuenta que la entidad contratante tendrá el derecho de llevar a cabo cualquier solicitud relacionada con la estabilidad de la obra posterior a la fecha de recibo definitivo, para lo cual el Constructor deberá responder frente a dichas solicitudes con ocasión a lo estipulado en el contrato y a la garantía de la obra construida.

9. RETENCIÓN DE GARANTÍA

De conformidad con lo pactado en la Cláusula 7. Forma de Pago, se consagró una retención de garantía, de la siguiente manera: *"...se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta, el cual SIVA SAS desembolsará con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato".*

Teniendo en cuenta la relación de pagos realizados a SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A., durante toda la ejecución del contrato, el cual se encuentra detallada en el numeral 6.2.2. RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO de este documento, el SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. ha retenido una suma equivalente a: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($198.749.994)**

10. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

A la fecha de liquidación del presente contrato, existe un saldo a favor de **MIL VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 1.022.904.684),** con ocasión a mayores cantidades de obra ejecutadas según el balance general del contrato y el acta contra liquidación, las cuales se detallan a continuación:

Para el cumplimiento del objeto contractual y para la finalización de las actividades constructivas referente a las obras ejecutadas, se generaron unas mayores y menores cantidades de obra, las cuales se relacionan a continuación y cuyas cantidades están relacionadas en el balance general del contrato según cantidades ejecutadas. Dichas cantidades se discriminan a continuación: Mayores y menores cantidades: Componente A: Obras civiles, capítulo 1: Preliminares; 1.1. Localización y replanteo general, 1.2. Excavación manual en material común para instalación mobiliario de paraderos; 1.3. Demolición de concreto existentes espesores varios (incluye retiro y disposición de residuos); 1.4. Concreto de 3000 psi f'c=21 Mpa para paraderos; 1.5. Plantilla en concreto de 2500 PSI (e= 0,07 ml) para reposición y adecuación de espacio público; 1.6. Reposición de andenes para mobiliario de paraderos en concreto de 3000 PSI. Capitulo 4: Demarcación vial: 4.01. Demarcación vial en pintura en frio color amarillo para paraderos en bordillos. (espesor=0,30 ml) (incluye suministro y aplicación con equipo y microesferas); 4.02. Demarcación vial en pintura en frio color amarillo para paraderos en bordillos. (espesor=0,30 ml) (incluye suministro y aplicación con equipo y microesferas). Capítulo Ítems no previstos componente A: NP A1: Instalación señal de paradero tipo 1 - tipo bandera elaborado en tubería redonda de 2 ½" y 3 mm de espesor x 3 m de alto, placa base en lámina HR de 0.19 m de diámetro x 3/8 de espesor con 4 correderas para anclaje, pie amigos en lámina HR de 3/8" de 0,1 x 0,05 m y platina guía de 3/4" x 3/16" x 1 m de largo para sujeción de la lámina con tornillo pasante. toda la estructura galvanizada en caliente y con pintura al horno blanca incluye sistema braille con impresión directa sobre policarbonato o acrílico de 0,03 x 0,10 m. superficie para instalación de información en panel de acero inoxidable calibre 16 monolítica de 1 x 0.45 m y doblez de 0.02 m para adosar la lámina a la platina del soporte vertical. incluye diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo IV alta intensidad prismático de 3m con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015. (señal si-08 + 7 rutas - doble cara), anclaje tipo semáforo elaborado en varilla de ½" corrugada x 0,5 m de alto con 2 flejes en varilla de 3/8" corrugada fy= 420 Mpa; con placa base en lámina de hierro HR de 0,19 m de diámetro x ¼" de espesor y 4 perforaciones 9/16" el cual llevará soldadas 4 tuercas de 1/2" hexagonales galvanizadas las cuales irán protegidas con tubo de 1" negro de 0.06 m, incluye 4 tornillos de ½" x 1" ½" con arandelas de precisión y arandela plana, en acero inoxidable. NP A2: Incluye sistema braille con impresión directa sobre policarbonato o acrílico de 0,03 x 0,45 m anclaje tipo semáforo elaborado en varilla de ½" corrugada x 0,5 m de alto con 3 flejes por cada costado en varilla de 1/2" corrugada y refuerzos con 6 platinas de 1 ½" x 3/16". placa base en lámina HR de 0,28 x 0,58 m x ¼" de espesor y 6 perforaciones 9/16" el cual llevará soldadas 6 tuercas de 1/2" hexagonales galvanizadas las cuales irán protegidas con tubo de 1" negro de 0.06 m. NP A3. instalación: paradero tipo m-10 con 2 soportes, con dimensiones: 2.5 x 4.1 m, con estructura principal en lámina de acero inoxidable calibre 18 consistente en 2 columnas rectangulares de 2,5 m de alto con 2 flanches de hierro de ¼" de 0,295 x 0,395 m. las columnas llevan 2 tapas de remate y 2 costillar. acabado tipo acero satinado cubierta que incluye 4 láminas de policarbonato alveolar pesada pc opal de 1,007 x 1,81 x 6 mm, 2 canaletas de 4,1 m, 6 vinchas de 0,06 x 1,8 y 2 perfiles tipo C de 0,02 x 1,8 m. en lámina de acero inoxidable calibre 18 banca en

lámina de acero inoxidable calibre 18 doblada de 0,3 x 1,9 x 0,05 m. con tapas laterales soldadas en platina de 2" x 1/8" y perforaciones de 3/16" avellanada portamapas de 20 x 30 cm en acero inoxidable calibre 18 con diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo IV alta intensidad prismático de 3m con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015 a un costado de la columna. Sujeción con 2 flanches de 0,295 x 0,395 m x ¼" con varilla roscada de 5/8" x 0,25 m y flejes en varilla corrugada de ¼", el cual llevará tuercas de 5/8" hexagonales, arandelas de precisión y arandela plana (8 por base: 4 niveladoras y 4 para sujeción). NP A4: nstalacion: paradero tipo m-10 con 3 soportes, con dimensiones: 2,5 x 4,8 m con estructura principal en lámina de acero inoxidable calibre 18 consistente en 3 columnas con soportes rectangulares de 2,5 m de alto con 3 flanches de hierro de ¼" de 0,295 x 0,395 m. las columnas llevan 3 tapas de remate y 3 costillar. acabado tipo acero satinado cubierta que incluye 5 láminas de policarbonato alveolar pesada pc opal de 0,94 x 1,81 x 6 mm, 2 canaletas de 4,8 m, 8 vinchas de 0,06 x 1,8 y 2 pefiles tipo c de 0,02 x 1,8 m. en lámina de acero inoxidable calibre 18 banca en lámina de acero inoxidable calibre 18 doblada de 0,3 x 1,9 x 0,05 m. con tapas laterales soldadas en platina de 2" x 1/8" y perforaciones de 3/16" avellanada. portamapas de 20 x 30 cm en acero inoxidable calibre 18 con diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo iv alta intensidad prismático de 3m con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015 a un costado de la columna sujeción con 3 flanches de 0,295 x 0,395 m x ¼" con varilla roscada de 5/8" x 0,25 m y flejes en varilla corrugada de ¼", el cual llevará tuercas de 5/8" hexagonales, arandelas de precisión y arandela plana (8 por base: 4 niveladoras y 4 para sujeción) cimentación en concreto de 3000 psi primera etapa de fundición y capa de concreto de 3000 psi segunda etapa de fundición de 0,4 x 0,6 x 0,6 m. NP A5. instalación mupi para información publicitaria: con estructura principal consistente en 2 soportes rectangulares de 2,44 m de alto x 1,32 m de ancho (se empotrarán 0,2 m) en lámina de acero inoxidable calibre 18, los cuales llevarán 2 flanches de hierro de ¼" de 0,295 x 0,395 m y superficie para instalación de información en panel de acero galvanizado calibre 16 de 1,8 x 1,2 m. acabado satinado incluye diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo iv alta intensidad prismático de 3m con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015. (publicidad - doble cara) sujeción con 2 flanches de 0,295 x 0,395 m x ¼" con varilla roscada de 5/8" x 0,25 m y flejes en varilla corrugada de ¼", el cual llevará tuercas de 5/8" hexagonales, arandelas de precisión y arandela plana (8 por base: 4 niveladoras y 4 para sujeción). NP A7. Demolición y retiro de mupi existente. NP A8. Suministro, instalación y armado de acero de refuerzo 60000psi para estructura en concreto reforzado. incluye trasiego almacenamiento y actividades relacionadas. NP A9. Retiro y reubicación de señales verticales existentes. NP A10. Bolardo metálico tipo m62-m63. NP A11. Corte de losa o placa en concreto e<=15cm. incluye consumibles, transporte de equipo y operador. NP A13. Construcción de bordillo vehicular monolítico de sección ancho 20cm de ancho hasta 50 cm de alto fundido en sitio. incluye concreto f'c: 3000 psi, juntas de dilatación y sellador elástico. Capítulo No previstos componente B: NP B1: Suministro: señal de paradero tipo 1 bandera para información señalética según diseño elaborado en tuberia redonda de 2 1/2" y 3 mm de espesor x 3 m de alto, placa base en lámina hr de 0,19 m de diámetro x 3/8" de espesor con 4 correderas para anclaje, piamigos en lámina hr de 3/8" de 0,10 x 0,05 m y platina guía de 3/4" x 3/16" x 1 m de largo para sujeción de la lámina con tornillo pasante toda la estructura galvanizada en caliente y con pintura al horno blanca incluye sistema braille con impresión directa sobre policarbonato o acrílico de 0,03 x 0,10 m superficie para instalación de información en panel de acero inoxidable calibre 16 monolítica de 1 x 0.45 m y doblez de 0.02 m para adosar la lámina a la platina del soporte vertical, incluye diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo iv alta intensidad prismático de 3m

con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015. (señal si-08 + 7 rutas - doble cara). anclaje tipo semáforo elaborado en varilla de ½" corrugada x 0,50 m de alto con 2 flejes en varilla de 3/8" corrugada fy= 420 mpa; con placa base en lámina de hierro hr de 0,19 m de diámetro x ¼" de espesor y 4 perforaciones 9/16" el cual llevará soldadas 4 tuercas de 1/2" hexagonales galvanizadas las cuales irán protegidas con tubo de 1" negro de 0.06 m, incluye 4 tornillos de ½" x 1" ½" con arandelas de precisión y arandela plana, en acero inoxidable. NP B3. Suministro: señal de paradero tipo 2 - tótem estructura interna elaborada en tubería cuadrada de 1 ½" x 1 ½" calibre 18 x 3 m de alto, placa base en lámina HR de 0,28 x 0,58 m x 5/16" de espesor con 6 perforaciones para anclaje, para dar sujeción y firmeza de la lámina. toda la estructura galvanizada en caliente, estructura principal con superficie para instalación de información en lámina de acero inoxidable calibre 18 de 3 m de alto x 0.57 m externo y 0,45 m interno doble cara y 0,2 m de profundidad externo y 0,145 m interno, incluye diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo IV alta intensidad prismático de 3m con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015. (señal si-08 + 7 rutas - doble cara), incluye sistema braille con impresión directa sobre policarbonato o acrílico de 0,03 x 0,45 m ,anclaje tipo semáforo elaborado en varilla de ½" corrugada x 0,5 m de alto con 3 flejes por cada costado en varilla de 1/2" corrugada y refuerzos con 6 platinas de 1 ½" x 3/16" placa base en lámina HR de 0,28 x 0,58 m x ¼" de espesor y 6 perforaciones 9/16" el cual llevará soldadas 6 tuercas de 1/2" hexagonales galvanizadas las cuales irán protegidas con tubo de 1" negro de 0.06 m. NP B6. suministro: paradero tipo m-10 con 3 soportes, con dimensiones: 2,5 x 4,8 m con estructura principal en lámina de acero inoxidable calibre 18 consistente en 3 columnas con soportes rectangulares de 2,5 m de alto con 3 flanches de hierro de ¼" de 0,295 x 0,395 m. las columnas llevan 3 tapas de remate y 3 costillar. acabado tipo acero satinado cubierta que incluye 5 láminas de policarbonato alveolar pesada pc opal de 0,94 x 1,81 x 6 mm, 2 canaletas de 4,8 m, 8 vinchas de 0,06 x 1,8 y 2 pefiles tipo c de 0,02 x 1,8 m. en lámina de acero inoxidable calibre 18 banca en lámina de acero inoxidable calibre 18 doblada de 0,3 x 1,9 x 0,05 m. con tapas laterales soldadas en platina de 2" x 1/8" y perforaciones de 3/16" avellanada portamapas de 20 x 30 cm en acero inoxidable calibre 18 con diseño e impresión de artes gráficas en cinta reflectiva tipo iv alta intensidad prismático de 3m con laminado electrocut garantía 10 años, tanto para textos como pictogramas conforme al manual de señalización 2015 a un costado de la columna, sujeción con 3 flanches de 0,295 x 0,395 m x ¼" con varilla roscada de 5/8" x 0,25 m y flejes en varilla corrugada de ¼", el cual llevará tuercas de 5/8" hexagonales, arandelas de precisión y arandela plana (8 por base: 4 niveladoras y 4 para sujeción), cimentación en concreto de 3000 psi primera etapa de fundición y capa de concreto de 3000 psi segunda etapa de fundición de 0,4 x 0,6 x 0,6 m.

11. SALDO A FAVOR DEL SIVA S.A.S.

A la fecha de liquidación del presente contrato, existe saldo a favor del **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S** por un valor de **SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 727.697)**

12. GESTIÓN LEGAL

En las acciones legales para llevar a cabo el cumplimiento del Contrato, el **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.** realizó las siguientes acciones:

- Se veló por el cumplimiento de las normas básicas del contrato
- Se verificó los documentos del régimen de seguridad social.

13. DOCUMENTOS QUE SE APORTAN A LA LIQUIDACIÓN

No.	DESCRIPCIÓN
1	ORIGINAL DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE OBRA
2	ORIGINAL DEL ACTA FINAL DE OBRA
3	PLANOS RECORDS
4	MANUAL DE MANTENIMIENTO
3	PÓLIZAS DE ESTABILIDAD DE LA OBRA DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS

14. TIEMPO DE LIQUIDACIÓN

Una vez recibidas las obras por parte de la Interventoría y la Entidad, y emitido a su vez el Acta de Recibo Definitivo del Contrato de obra, en atención a lo señalado en la **CLAUSULA VEINTIUNA: LIQUIDACIÓN,** la liquidación del presente contrato se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, se procede a suscribir el presente documento, en donde se hace una balance técnico, económico y jurídico de lo ejecutado.

15. SANCIONES

Durante la ejecución del contrato no se interpuso ninguna sanción a **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.**

16. SALVEDADES

No existen salvedades por parte del **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.** ni por parte de **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.**

17. PAZ Y SALVO

Que teniendo en cuenta que **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.,** representado legalmente por **JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE** identificado con Cedula de Ciudadanía N°8.736.022, cumplió las obligaciones pactadas en el contrato objeto de liquidación, se encuentra a paz y salvo con la Entidad Contratante.

Por su parte, el **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S.** cumplió con todas las obligaciones relacionadas en el contrato de la referencia, y por ende, se encuentra a paz y salvo con el contratista.

Se firma en Valledupar el día 29 de noviembre de 2024

Las partes:

Por el **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.**

KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente SIVA S.A.S.

Por SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.

JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE
Representante Legal SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A.

Por COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

Proyectó: Luis G. Rivera Arias
Asesor Jurídico SIVA S.A.S.
Revisó: Gerencia SIVA S.A.S.
Supervisor Contrato CO-084-2023

ACTA DE INICIO
(Contrato de Obra N° CO-084-2023 SIVA S.A.S – SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.)

CONTRATO DE OBRA N° CO-084-2023 DEL DIEZ (10) DE AGOSTO DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S Y SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

Entre los suscritos a saber: por una parte, **KATRIZZA MORELLI AROCA**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.993.437 expedida en Bogotá D.C., domiciliada y residenciada en la ciudad de Valledupar (Cesar), actuando en calidad de Representante Legal de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar - SIVA S.A.S., identificada con número de NIT. 900.404.948 - 6, designada como Gerente por la Junta Directiva mediante Acta de Reunión N° 033 de fecha quince (15) de septiembre de 2016 y posesionada mediante Acta de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2016, y quien obra en calidad de Supervisor (a) designado por parte de **SIVA S.A.S.**, y, de otra parte, **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.**, identificada con NIT. N° 802.017.424 – 3, representada legalmente por el señor **JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE** identificado con cédula de ciudadanía N° 8.736.022, en su condición de Contratista del SIVA S.A.S, hemos acordado dar inicio al Contrato de Obra previamente suscrito y cuyas condiciones se transcriben a continuación.

Objeto:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, SEÑALÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**
Contratante:	**SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR – SIVA S.A.S**
Contratista:	**SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.**
Valor del contrato:	**CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($4.748.130.964),** Incluido IVA, todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar.
Plazo de ejecución:	**CINCO (5) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de iniciación por parte del Supervisor y del Contratista, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Supervisión:	Las partes ejercerán vigilancia y control al cumplimiento del objeto y obligaciones del contrato a través de quienes suscriben la presente acta.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)	N° 135 y Vigencias Futuras Aprobadas N° 2 de fecha 6 de junio de 2023, respectivamente
Certificado de Registro Presupuestal (CRP)	N° 219 de fecha diez (10) de agosto de 2023
Aprobación de Garantías	SI (X) NO ( )
Transferencia ó Giro de Anticipos ó Pagos Anticipados	SI ( ) NO (X)

Para constancia se firma el presente acto por quienes en el intervienen a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2023.

El Supervisor,

KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente SIVA S.A.S.

El interventor,

RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
R.L. Suplente **TRIPLE C SAS**

El Contratista

JUAN PABLO PIEDRAHITA SILEBE
R.L. **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A**

Apoyo a la Supervisión,

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
Contratista SIVA S.A.S.

Proyectó: Oficina Asesora Jurídica.
Revisó: Oficina Asesora Jurídica.
Aprobó: Gerencia.
Archivo: Carpeta o expediente del Contrato N° CO-84-2023

1873

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

Barranquilla, 26 de agosto de 2024

GEOVANA A. CONSUEGRA CASTRILLÓN identificada con **C.C No. 1.129.518.443**, y con Tarjeta Profesional No. **219591-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A** identificada con NIT **802.017.424-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BARRANQUILLA**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento delo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **BARRANQUILLA**, a los 26 días del mes de **agosto** de **2024.**

GEOVANA A. CONSUEGRA CASTRILLÓN
REVISOR FISCAL- TP-219591-T
Seguridad Y Servicios Señalización SA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 3 6 9 8 3 B F 4 F 3 6 1 0 6 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GEOVANA ALEXANDRA CONSUEGRA CASTRIILON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1129518443 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 219591-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1877

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2023

CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA	72220172	DIRECTOR DE OBRA
ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ	34571697	RESIDENTE DE OBRA
AURA MARIA CUJIA MEZA	1065564263	RESIDENTE AMBIENTA
LINA MACELL AMAYA CAMPO	40880850	RESIDENTE SOCIAL
KAREN GORDILLO RAMOS	1003265093	RESIDENTE SST
LAURA MARCELA ROYERO IBARRA	1065829310	AUXILIAR AMBIENTAL

Juan Pablo Piedrahita Silebe
Rep. Legal Seguridad y Servicios Señalización SA
Contratista

CORROBORÓ

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representánte legal suplente.
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

1898

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - CALI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7894884659**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		142871823

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 728.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 728.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 182.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 182.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 182.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 182.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 110.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 110.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.202.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.202.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION SA
CIUDADMUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	003 - CALI
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7894884659	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 726.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 726.000	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 726.000	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 182.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 182.000	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 110.900	$ 110.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 110.900	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAG
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 182.000	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 182.000	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																											PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 34571897	PEREZ GONZALEZ ALMA JIMENA	DEPEND		$ 4.550.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.550.000	$ 726.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 726.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	00	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 182.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.550.000		$ 110.900	30	$ 4.550.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 182.000	$ 0	$ 0

TOTAL $

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

1880

SEPTIEMBRE - OCTUBRE DE 2023

CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA	72220172	DIRECTOR DE OBRA
ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ	34571697	RESIDENTE DE OBRA
AURA MARIA CUJIA MEZA	1065564263	RESIDENTE AMBIENTA
LINA MACELL AMAYA CAMPO	40880850	RESIDENTE SOCIAL
KAREN GORDILLO RAMOS	1003265093	RESIDENTE SST
LAURA MARCELA ROYERO IBARRA	1065829310	AUXILIAR AMBIENTAL

Juan Pablo Piedrahita Silebe
Rep. Legal Seguridad y Servicios Señalización SA
Contratista

CORROBORÓ

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante legal suplente.
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

1081

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7898371443**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	octubre
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		204345567

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 49.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.054.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 477.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.580.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 89.100
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 6.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 10.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 72.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 217.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 395.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	8	$ 392.300
		SUBTOTAL:	8	**$ 392.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 246.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 246.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.615.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.615.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Bancolo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78936371443	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAG.
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.054.500	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.054.500	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	4	$ 477.000	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 477.000	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 49.400	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 1.580.900**	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PA
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.100	$ 0	$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 217.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.800	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 395.400**	**$ 0**	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PA
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 246.900	$ 246.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 246.900**	**$ 0**	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAG.
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	8	$ 392.300	$ 0	
SUBTOTALES:			**$ 392.300**	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA
1	CC 1003255093	BORDALLO RAMOS KAREN	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI
2	CC 1065564263	CUBA MEZA AURA MARIA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI
3	CC 1065629310	ROYERO IBARRA LAURA MARCELA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI
4	CC 34571697	PEREZ GONZALEZ ALMA JIMENA	DEPEND		$ 4.550.000	FIJO			SI
5	CC 40680650	AMAYA CAMPO LINA MARCELL	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI
6	CC 49720370	FERREIRA MOLINA CAROL LORANNY	DEPEND		$ 1.650.000	FIJO			SI
7	CC 72220172	GARCIA ESTRADA SALVATORE RAFAEL	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI

NOVEDADES Nº	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	26																
2	08																
3	26																
4																	
5	08																
6	08	09															
7	08																

PENSIÓN Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	5	$ 308.334	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.400
2	25-14 COLPENSIONES	23	$ 1.916.667	$ 306.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 306.700
3	230301-PORVENIR	5	$ 250.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.000
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.550.000	$ 728.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 728.000
5	230301-PORVENIR	23	$ 1.686.667	$ 269.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 269.900
6	25-14 COLPENSIONES	2	$ 123.334	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 19.800
7	230301-PORVENIR	23	$ 889.334	$ 142.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 142.300

SALUD Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 308.334	$ 12.400	$ 0	$ 12.400
2	EPS005-SANITAS S.A.	23	$ 1.916.667	$ 76.700	$ 0	$ 76.700
3	EPS002-SALUD TOTAL	5	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 10.000
4	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 4.550.000	$ 182.000	$ 0	$ 182.000
5	EPS037-NUEVA EPS	23	$ 1.686.667	$ 67.500	$ 0	$ 67.500
6	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 123.334	$ 5.000	$ 0	$ 5.000
7	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	23	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 35.600

ARP Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-11 - ARL SURA	5	$ 308.334		$ 13.500
2	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.916.667		$ 46.700
3	14-11 - ARL SURA	5	$ 250.000		$ 6.100
4	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.550.000		$ 110.900
5	14-11 - ARL SURA	23	$ 1.686.667		$ 41.100
6	14-11 - ARL SURA	2	$ 123.334		$ 3.100
7	14-11 - ARL SURA	23	$ 889.334		$ 21.700

PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE
5	$ 308.334	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 12.400	$ 0	$ 0
23	$ 1.916.667	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 76.700	$ 0	$ 0
5	$ 250.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 10.000	$ 0	$ 0
30	$ 4.550.000	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 182.000	$ 0	$ 0
23	$ 1.686.667	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 67.500	$ 0	$ 0
2	$ 123.334	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 5.000	$ 0	$ 0
23	$ 889.334	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	$ 35.600	$ 0	$ 0

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

1084

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2023

CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA	72220172	DIRECTOR DE OBRA
ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ	34571697	RESIDENTE DE OBRA
AURA MARIA CUJIA MEZA	1065564263	RESIDENTE AMBIENTA
LINA MACELL AMAYA CAMPO	40880850	RESIDENTE SOCIAL
KAREN GORDILLO RAMOS	1003265093	RESIDENTE SST
LAURA MARCELA ROYERO IBARRA	1065829310	AUXILIAR AMBIENTAL

Juan Pablo Piedrahita Silebe
Rep. Legal Seguridad y Servicios Señalización SA
Contratista

CORROBORÓ

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante legal suplente.
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

1885

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7898371443**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		204345567

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 49.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.054.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 477.000
		SUBTOTAL:	8	**$ 1.580.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 89.100
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 6.200
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 10.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 72.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 217.600
		SUBTOTAL:	8	**$ 395.400**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	8	$ 392.300
		SUBTOTAL:	8	**$ 392.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	$ 246.900
		SUBTOTAL:	8	**$ 246.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.615.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.615.500**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolc

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENAUZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 45	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7898371443			TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAG
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 1.054.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.054.500	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	4	$ 477.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.000	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.400	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 1.580.900**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR P
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.100	$ 0	$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.200	$ 0	$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 395.400**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR P
14-11	14-11 - ARL SURA	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 246.900	$ 246.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 246.900**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAG
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	8	$ 392.300	$ 0	
SUBTOTALES:			**$ 392.300**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD: ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP: ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: DÍAS COT | IBC | CCF: ADMIN | CCF: TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolc

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7898371443	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

1880

NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2023

CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA	72220172	DIRECTOR DE OBRA
ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ	34571697	RESIDENTE DE OBRA
AURA MARIA CUJIA MEZA	1065564263	RESIDENTE AMBIENTA
LINA MACELL AMAYA CAMPO	40880850	RESIDENTE SOCIAL
KAREN GORDILLO RAMOS	1003265093	RESIDENTE SST
LAURA MARCELA ROYERO IBARRA	1065829310	AUXILIAR AMBIENTAL

Juan Pablo Piedrahita Silebe
Rep. Legal Seguridad y Servicios Señalización SA
Contratista

CORROBORÓ

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante legal suplente.
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

1889

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7902842981**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	noviembre
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		263490070

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.128.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 963.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 2.387.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 174.000
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 60.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 228.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 596.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 573.600
		SUBTOTAL:	7	**$ 573.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 604.900
		SUBTOTAL:	7	**$ 604.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.162.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.162.500**

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolo

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7902842981	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG
230301	230301-PORVENIR	4	$ 963.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.200	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.000	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 2.387.200	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.400	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 596.800	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 604.900	$ 604.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 604.900	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAG
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 573.600	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 573.600	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolc

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:				7902842961	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2023/11/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL	$

Soporte de Pago
SOI
Soporte de Pago

1890

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

1891

DICIEMBRE DE 2023 ENERO DE 2024

CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA	72220172	DIRECTOR DE OBRA
ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ	34571697	RESIDENTE DE OBRA
AURA MARIA CUJIA MEZA	1065564263	RESIDENTE AMBIENTA
LINA MACELL AMAYA CAMPO	40880850	RESIDENTE SOCIAL
KAREN GORDILLO RAMOS	1003265093	RESIDENTE SST
LAURA MARCELA ROYERO IBARRA	1065829310	AUXILIAR AMBIENTAL

Juan Pablo 3lo

Juan Pablo Piedrahita Silebe
Rep. Legal Seguridad y Servicios Señalización SA
Contratista

CORROBORÓ

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante legal suplente.
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

1892

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7906778763**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		321536560	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.128.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 963.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 2.387.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 174.000
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 60.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 228.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 596.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 596.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 596.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 604.900
		SUBTOTAL:	7	**$ 604.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.185.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.185.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7906778763	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG.
230301	230301-PORVENIR	4	$ 963.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.200	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.000	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 2.387.200**	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 0	$ 0	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.400	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 596.800**	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0			$ 604.900	$ 604.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 604.900**	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAG.
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 596.800	$ 0	
SUBTOTALES:			**$ 596.800**	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:				7906778763	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO
DÍAS DE MORA:				0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL	$

SEGURIDAD & SERVICIOS SEÑALIZACIÓN

1895

ENERO - FEBRERO DE 2024

CONTROL DE PERSONAL OPERATIVO		
NOMBRE	CEDULA	CARGO
DALMIRO RAFAEL GARCIA ESTRADA	72220172	DIRECTOR DE OBRA
ALMA JIMENA PEREZ GONZALEZ	34571697	RESIDENTE DE OBRA
AURA MARIA CUJIA MEZA	1065564263	RESIDENTE AMBIENTA
PAOLA INES SALAZAR HERRERA	49719097	}RESIDENTE SOCIAL
KAREN GORDILLO RAMOS	1003265093	RESIDENTE SST
LAURA MARCELA ROYERO IBARRA	1065829310	AUXILIAR AMBIENTAL

Juan Pablo Piedrahita Silebe
Rep. Legal Seguridad y Servicios Señalización SA
Contratista

CORROBORÓ

Ing. Ramón Leonardo Lizarazo.
Representante legal suplente.
Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S

189b

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7909861440**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		378253257

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.128.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	$ 963.200
		SUBTOTAL:	7	**$ 2.387.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 174.000
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 46.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 60.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 88.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2	$ 228.400
		SUBTOTAL:	7	**$ 596.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890101994	CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 596.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 596.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	7	$ 604.900
		SUBTOTAL:	7	**$ 604.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.185.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.185.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolc

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7909861440	TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG.
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.128.000	$ 0	
230201	230201- PROTECCION	1	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.000	$ 0	
230301	230301-PORVENIR	4	$ 963.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 963.200	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 2.387.200	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000	$ 0	$ 0	
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 228.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.400	$ 0	$ 0	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000	$ 0	$ 0	
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 0	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 596.800	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PA
14-11	14-11 - ARL SURA	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 604.900	$ 604.900	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 604.900	$ 0	$ 0	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAG.
CCF07	CCF07-COMFAMILIAR ATLANTICO	7	$ 596.800	$ 0	
SUBTOTALES:			$ 596.800	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolc

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	802017424
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACION SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANQUILLA	DEPARTAMENTO:	ATLANTICO
DIRECCIÓN:	CR 33 53C - 48	TELÉFONO:	3705195
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	004 - VALLEDUPAR SIVA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:			7909861440	TIPO DE PLANILLA:			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			

TOTAL	$

Soporte de Pago

SOI

Soporte de Pago

PAG 1 DE 1

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

3M CONVERTIDOR AUTORIZADO

Res.Dian Electronica No.18764085849250 de fecha 20.12.2024 CON VIGENCIA DE 12 MESES
desde SYS 2001 a 5000 vence 20 DIC 2026

Cliente.....: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR'S.A.
Nit/Cedula...: 900404948
Direccion.: CL 28 6 A 05 BRR MAYALES
Telefono..: 6055729393
Vendedor..: SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.
Orden No..: CO-084-2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SYS 2005
Fecha Factura..: 16-01-2025
Vencimiento.....: 02-03-2025
Condiciones.....: 45 DIAS
OTI No.....:

Factura Electronica de venta elaborada por software FOMPLUS_NET NIT. 802008489-3 L.F OROZCO PEREZ Y CIA S C A; Facturador Electronico FACTURE S.A.S NIT 900399741-7

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	Vr.TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	130,339,900	130,339,900

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 M.L.
OBS: ACTA CONTRA LIQUIDACION COMPONENTE B

Vr.Bruto		:	130,339,900
Vr.descue		:	0
Vr.Adminis.	0.00 %	:	0
Vr.Imprevisto	0.00 %	:	0
Vr.Utilidad	0.00 %	:	0
Vr.Subtotal		:	130,339,900
Vr.IVA		:	24,764,581
Vr.IVA Ret		:	0
Vr.Ret.Fuente		:	0
Vr.Ret.Ic		:	0
Total Factura		:	155,104,481

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008.

Version: 02 Fecha de Aprobacion 12/10/17

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR PROGRAMA FOMPLUS.NET PARA WINDOWS TEL: 3782737

E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com

AUTORIZADA POR.:._____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:._____
NIT/CC No.

CUFE: 40db72da5293681f3bd6e32ccf12e7d8a2830b659cbeed43ad0d8f323df0b582a17cfaa50e275f46270b2e3887e1a085

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

3M CONVERTIDOR AUTORIZADO

Res.Dian Electronica No.18764085849250 de fecha 20.12.2024 CON VIGENCIA DE 12 MESES
desde SYS 2001 a 5000 vence 20 DIC 2026

Cliente.....: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.
Nit/Cedula...: 900404948
Direccion.: CL 28 6 A 05 BRR MAYALES
Telefono..: 6055729393
Vendedor..: SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.
Orden No..: CO-084-2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SYS 2004
Fecha Factura..: 16-01-2025
Vencimiento.....: 02-03-2025
Condiciones.....: 45 DIAS
OTI No.....:

Factura Electronica de venta elaborada por software FOMPLUS_NET NIT. 802008489-3 L.F OROZCO PEREZ Y CIA S C A; Facturador Electronico FACTURE S.A.S NIT 900399741-7

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	Vr.TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	653,660,894	653,660,894

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 00/100 M.L.
OBS: ACTA CONTRA LIQUIDACION COMPONENTE A

Vr.Bruto		:	653,660,894
Vr.descue		:	0
Vr.Adminis.	27.00 %	:	176,488,441
Vr.Imprevisto	1.00 %	:	6,536,609
Vr.Utilidad	4.00 %	:	26,146,436
Vr.Subtotal		:	862,832,380
Vr.IVA		:	4,967,823
Vr.IVA Ret		:	0
Vr.Ret.Fuente		:	0
Vr.Ret.Ic		:	0
Total Factura		:	867,800,203

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos legales a LA LETRA DE CAMBIO, segun el articulo 779 del codigo de comercio Y TIENE CARACTER DE TITULO VALOR QUE SE RIGE POR LA LEY 1231 DE JULIO 17/2008.

Version: 02 Fecha de Aprobacion 12/10/17

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR PROGRAMA FOMPLUS.NET PARA WINDOWS TEL: 3782737
E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com

AUTORIZADA POR.:._____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:._____
NIT/CC No.

CUFE: e3804f087441879fa3ac69a8842b20ca0cdb57c9321149caeddb761c274aacefd20de971d2c616e81debb362470898a1

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

3M CONVERTIDOR AUTORIZADO

CON VIGENCIA DE 24 MESES

Cliente.....: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.
Nit/Cedula...: 900404948
Direccion.: CL 28 6 A 05 BRR MAYALES
Telefono..: 6055729393
Vendedor..: SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.
Orden No..:

NOTA CREDITO ELECTRONICA
No. NCFE 96
Fecha Factura..: 16-01-2025
Vencimiento.....: 13-12-2024
Condiciones.....: 45 DIAS
Remision No.....:

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	Vr.TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	653,660,894.00	653,660,894.00

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON 00/100 M.L.

OBS: CUFE FACTURA No.SYS 000001974 :
60bc256755a62384dd68815b2ea24ca6b1deb7317e2b2053c52514ce5c937181
3393ff0c766daddfa79abe61f8948a97
NOTA CREDITO A FACT 1974

Vr.Bruto	:	653,660,894.00
Vr.descue	:	0.00
Vr.Administra. 27%	:	176,488,441.00
Vr.Imprevisto 1%	:	6,536,609.00
Vr.Utilidad 4%	:	26,146,436.00
Vr.Subtotal	:	**862,832,380.00**
Vr.IVA	:	4,967,823.00
Vr.IVA Ret	:	0.00
Vr.Ret.Fuente	:	0.00
Vr.Ret.Ic	:	0.00
Total Factura	:	**867,800,203.00**

E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com

AUTORIZADA POR.:._____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:._____
NIT/CC No.

CUDE: 9645d892cefdb95a60ab1a201db700d316d8139817b1ef6912c97a937ceeb41d3f9ca3ba1ab071826a92c28ff3eafb2c

SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.

NIT: 802.017.424-3
Carrera 33 N° 53C - 48
PBX: 3705195 - FAX 3796456
BARRANQUILLA
Regimen Comun. Actividad ICA- 4210 Tarifa 7 x Mil.

3M CONVERTIDOR AUTORIZADO

CON VIGENCIA DE 24 MESES

Cliente.....: SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.
Nit/Cedula...: 900404948
Direccion.: CL 28 6 A 05 BRR MAYALES
Telefono..: 6055729393
Vendedor..: SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A.
Orden No..:

NOTA CREDITO ELECTRONICA
No. NCFE 97
Fecha Factura..: 16-01-2025
Vencimiento.....: 13-12-2024
Condiciones.....: 45 DIAS
Remision No.....:

CANT.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	Vr.TOTAL
1.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARADEROS SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	130,339,900.00	130,339,900.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 00/100 M.L.

OBS: CUFE FACTURA No.SYS 000001975 :
210ed8ba6bb4b9bcebf7d5ffcadcc16a335a35469fb76b5f81ff2eee096c07e0fb0e0e6beeb0483bb69b748067c22b87
NOTA CREDITO A FACT 1975

Vr.Bruto	:	130,339,900.00
Vr.descue	:	0.00
Vr.Administra. 0%	:	0.00
Vr.Imprevisto 0%	:	0.00
Vr.Utilidad 0%	:	0.00
Vr.Subtotal	:	**130,339,900.00**
Vr.IVA	:	24,764,581.00
Vr.IVA Ret	:	0.00
Vr.Ret.Fuente	:	0.00
Vr.Ret.Ic	:	0.00
Total Factura	:	**155,104,481.00**

E-mail: cartera@seguridadyservicios.com - www.seguridadyservicios.com

AUTORIZADA POR.:._____
NIT/CC No.

RECIBIDO POR.:._____
NIT/CC No.

CUDE: e1db2ba79e9f9848322b724ba591621a3ace54cf1dbc24775b8275618544fcd9b47501c4cac1082ec7970f70e7f383d2