2024 04 23 ***** *** 104.933.505,00

COMPAÑIA CONSULTORIA COLOMBIANA TRIPLE C*******

*****CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 8987

Señores COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS
NIT 901,256,066 - 3 Teléfono
Dirección TV 24 59 07 Ciudad VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco TRANSFERENCIA PARA EL DESARROL

Fecha Comprobante
2024-04-23
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	270	APORTES ENTES TERRITORIALES	901,256,066 - 3	104.933.505,00
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,256,066 - 3	104.933.505,00
9308037002	270	RECURSOS NACION OTRAS FUENTES	901,256,066 - 3	104.933.505,00
			Total	104.933.505,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuatro Millones Novecientos Treinta Y Tres Mil Quinientos Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO ACTA PARCIA NO. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALISTICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR COMPRENDIDA ENTRE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE FEBRERO DE 2024. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-083-2023.

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Elaborado e impreso por Siigo

	GESTION ADMINISTRACTIVA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 23/12/2016
		PAGINA: 1 DE 1

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION DE CONTRATOS Y CERTIFICACION DE PAGO

Dependencia:	INFRAESTUCTURA	Número de pago/ total de pagos:	1	Fecha:	13/03/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECÍFICOS					
OPS		Número:	CI-083-2023		Fecha de iniciación:	24/08/2023	
CONTRATO	X	Fecha de suscripción:	2/07/2023		Fecha de terminación:	21/04/2024	
RESOLUCIÓN		N° CDP:	136	Fecha : 6/06/2023	Duración: 7	Meses: 15	Días
FACTURA		N° RP:	201	Fecha : 28/07/2023	Periodo a pagar:	Del 24/08/2023 al 07/02/2024	
CONVENIO		Requiere Informe:	SI: X	NO:	Suspensión N°: 1	En tiempo:	15 días
		Entregó Informe:	SI: X	NO:	Prorroga: N°: 1	En tiempo:	1 mes
					Prorroga: N°: 2	En tiempo:	45 días

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit	X	Número:	901.256.066	DV:	3
Dirección:	Transversal 24 # 59-07, Bogota (Cundinamarca)								
Número de Teléfono:	7327074			FAX:		CEL:		350 556 14 43	
Clase y número de cuenta:	Corriente:	X	Ahorros		Número	17700000351	Banco	Bancolombia	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"			
	Persona Natural:		Persona Jurídica:	
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
	IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	
	Actividad IICA- Código CIIU:		7112 Tarifa:	
	He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 322.405.639
Adición No. 1	$ 21.822.362
Valor Total del contrato:	$ 344.228.001
Valor pagado:	$ 0
Valor a pagar en el periodo:	$ 104.933.505,00
Saldo:	$ 239.294.496,00

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Describir las actividades desarrolladas en virtud del objeto y obligaciones contractuales:
PROCESO N° 1 - REVISION DE LAS ACTIVIDADES DE PRELIMINARES DEL CONTRATISTA	Se ha verificado el cumplimiento por parte del Contratista y el SIVA de lo establecido en el Contrato de Obra, en concordancia con lo establecido para el efecto en los Apéndices y anexos del Contrato de Obra
PROCESO N° 2 - CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECURSOS	Se ha comprobado que los recursos de materiales utilizados en las obras el Contratista, corresponden a las normas mínimas de calidad requeridas para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Contrato de Obra y en sus Capítulos, Apéndices y sus Anexos. También se han realizado ensayos y verificaciones técnicamente necesarias para corroborar con certeza que los Estudios y Diseños de detalle elaborados para la ejecución de la obra cumplen con los requerimientos contenidos en el Contrato de Obra.
PROCESO N° 3 - CONTROL Y AJUSTE DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS Y OPERATIVOS DE LA OBRA	Se han verificado los procesos constructivos empleados por el Contratista, la secuencia y cronograma de los mismos, por lo que se han establecido y evaluado los recursos utilizados para el cumplimiento de resultados esperados y la Programación de Obra y Cronograma de Metas Físicas entregada por el Contratista, conforme a lo establecido en el Capítulo de Cronograma del Contrato principal, los Insumos de este control se realizan en Comités de Obra semanales, Libro de Bitácora, Mediciones de cantidades, Registro fotográficos, entre otros
PROCESO N° 4 - CONTROL RELACIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS	Las Construcciones no han sido objeto de interferencias de las obras con las redes de servicios públicos localizadas en la zona del Proyecto.
PROCESO N° 5 - CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATISTA	Se ha vigilado que el Contratista, y el SIVA cumplan con todas sus obligaciones derivadas del contrato de Obra, en los campos laboral, jurídico, técnico, financiero y administrativo, Los productos de este control se han realizado mediante el Informe Mensual de Interventoría, Traslado y emisiones de concepto por parte del Contratista y aval o visto bueno por parte de los Especialista de Interventoría.
PROCESO No. 6 - CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Se ha controlado la ejecución presupuestal del proyecto. Los productos de este control se realizara mediante la aprobación y verificación de Acta parcial de obra, Revisión y aprobación del contrato de fiducia, el contrato no cuenta con anticipo.
PROCESO N° 7 - CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y CRONOGRAMA DE METAS FISICAS.	Se ha controlado la ejecución física del Contrato en el tiempo, tomando como medida de comparación el Cronograma de Metas Físicas y la verificación del cumplimiento de las Metas Físicas establecidas por el Contratista para cada uno de las actividades a ejercer. Los productos de este control se han realizado mediante Informes semanales y mensual del avance de la obra, Análisis del avance de ejecución de la obra física y presupuestal
PROCESO N° 8 - RECIBO DE OBRAS DE CONSTRUCCION, OBRAS PARA REDES, DEMOLICIONES Y OBRAS PARA ADECUACION DE DESVIOS	El proyecto se encuentra en ejecución por lo que su terminación y recibo de las obras esta programado contractualmente para el 08 de marzo de 2024.

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:					
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión		
	Valor pagado $	Periodo	Enero	Valor pagado $	Periodo	
	Comprobante de pago Número:			Comprobante de pago Número:		
	Fecha de pago:			Fecha de pago:		
	Aportes ARP			Pensionado:	SI: No aplica	NO: No aplica
	Valor pagado $	Periodo		Certificación:	SI: No aplica	NO: No aplica
	Persona Jurídica:			Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI: X	NO:

SOLICITUD DE PAGO	
	Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS

Matrícula Profesional No.: 25202-226485

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: KATHERIN MORELLI AROCA

C.C. N° 52.993.437

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: X NO:

Copia de aporte a salud SI: X NO:

SIVA	INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA	VERSION: 01 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL Y CONTRACTUAL

1. INFORMACION GENERAL

INFORME No. 1	
DeL 24/08/2023	23/09/2023

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Valledupar (Cesar)

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC	CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SENALIZACIÓN S.A
CONTRATO No.:	CI-083-2023	CONTRATO No.:	CO-84-2023
VALOR INICIAL:	$322.405.639,00	VALOR INICIAL:	$ 4,748,130.964,00
VALOR ACTUALIZADO:	$322.405.639,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4,748,130.964,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	23 ENERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION	23 DE ENERO DE 2024
VALOR FACTURADO	$0,00	VALOR FACTURADO	$0.00
VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 322.405.639,00	VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 4.748.130.964

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PUBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O CONEXIÓN
1	Aprobacion PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) por parte de la secretaria de transito municipal de valledupar según oficio SVTTV-0694	11 de septiembre de 2023
2	licencia de intervención de espacio publico aviso planeación municipal	12 de octubre de 2023
3	Resolucion 0709 del 21 de diciembre de 2023 comité de veeduria ciudadana	21 de diciembre de 2023

4.CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
150,00	30,00	120,00	0,00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

COMPONENTE TÉCNICO:

El Contratista estuvo realizando las siguientes actividades:

Durante el presente periodo, se desarrollaron las siguientes actividades para la Fase I Diagnóstico, la cual se dividió en actividades:

1. Plan de Manejo de Trafico

2. Actividades de localización y replanteo..

COMPONENTE SST:
- Verificación del Uso de dotación y EPP.
- Verificación del cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo.
- Participación en Comité Socioambiental y SST.


COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL:
Se realizaron los respectivos seguimientos y verificaciones de las actividades de implementación del plan de manejo ambiental - PMA, por SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A, por lo que se desarrollaron las siguientes actividades:

• Durante el presente periodo la Interventoría realizo el seguimiento y control técnico, ambiental – SST, social, administrativo, al contrato de obra pública No. 084 – 2023, evidenciando un desarrollo adecuado en la etapa de diagnóstico.

6.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCERO DEL CONTRATO

MES	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADO (%)
1	$ -	$ -	0,00%
2	$ -	$ -	0,00%
3			
4			
5			
6			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 0,00	$ 0,00	



7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Todas las actividades realizadas en esta etapa son necesarias para dar inicio de labores definitivas de instalación de elementos tipo paraderos, el tener ubicado perfectamente cada uno de los puntos, definiendo cada una de lasposibles dificultades y alternativas de ubicación que se puedan presentar en la ejecución de las obras.

Se recomienda al contratista de obra cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación en el desarrollo del objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratación.

Durante el presente periodo la Interventoría realizo el seguimiento y control técnico, ambiental – SST, social, y administrativo, al contrato de obra pública No. 084 – 2023, evidenciando un desarrollo adecuado en la etapa de diagnóstico

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA	VERSION: 01 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL Y CONTRACTUAL

1. INFORMACION GENERAL

INFORME No. 2	
DeL 24/09/2023	23/10/2023

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Valledupar (Cesar)

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC	CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A
CONTRATO No.:	CI-083-2023	CONTRATO No.:	CO-84-2023
VALOR INICIAL:	$322.405.639,00	VALOR INICIAL:	$ 4.748.130.964,00
VALOR ACTUALIZADO:	$322.405.639,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.748.130.964,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	23 ENERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION	23 DE ENERO DE 2024
VALOR FACTURADO	$0,00	VALOR FACTURADO	$0,00
VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 322.405.639,00	VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 4.748.130.964

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PUBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O CONEXIÓN
1	Aprobacion PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) por parte de la secretaria de transito municipal de valledupar según oficio SMTTV-6694	11 de septiembre de 2023
2	licencia de intervención de espacio publico aviso planeación municipal	12 de octubre de 2023
3	Resolución 0509 del 21 de diciembre de 2023 comité de veeduría ciudadana	21 de diciembre de 2023

4.CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
150,00	60,00	90,00	0,00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

COMPONENTE TÉCNICO:

El Contratista estuvo realizando las siguientes actividades:

Durante el presente periodo, se desarrollaron las siguientes actividades para la Fase I Diagnóstico, la cual se dividió en actividades:

1. Resumen de Localización y Replanteo M-10.

2. Cronogramas Semanales Integrales.

3. Visita de Inspección a Instalaciones de Fabricación.

COMPONENTE SST:

• Verificación del cumplimiento del PIPMA en el componente de seguridad y salud en el trabajo, el cual no cuenta con informaciòn suficiente para se avalado por parte de la interventoria, se plantean mesas de trabajo con el par del contratista e interventoria para avanzar en la documentaciòn.

• Participación en Comité Socioambiental y SST, mesas de trabajo para consolidar informaciòn faltante por parte del contratista.

* Se solicita documentaciòn con el fin de avanzar en la aprobaciòn de en este componente por parte del contratista, el cual debe enviar documentos que soporten el cumplimiento de la Resoluciòn 312 de 2019, (Requisitos del SGSST para empresas menores a 50 trabajadores).

COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL:

Se realizaron los respectivos seguimientos y verificaciones de las actividades preliminares del contrato las cuales fueron extendidas por 1 mes mas.

Componente ambiental segun oficio SIVA-CI-008-2023-0026,

*Se realizaron observaciones por parte de la interventoria al programa de reciclaje enviado por el contratista y se pide aclaraciòn sobre el procedimiento de riego de arenas para juntas y adoquines del como se llevara a cabo este procedimiento llegado el caso de presentarse.

*Se sigue con las visitas a los puntos bandera y totem los cuales no han terminado por parte del contratista en acompañamiento de la interventoria e identificaciòn de drenajes.

* Interventoria se encuentra a la espera del inventario de drenajes el cual no ha podido ser completado ya que aun no han terminado los recorridos. *Se realizo visita al punto de acopio de residuos donde se realizaron recomendaciones en cuento al manejo de RCD y residuos reciclables.

*Se ha venido verificando actividades preliminares aprobando el PIPMA por parte del componente social, el contratista ha venido realizando realizando el diferentes actividades que se resumen a continuaciòn:

*Las reuniones de inicio de obra estan cumplidas al 100%.


*Se han instalado puntos PAC para esta etapa lo cual queda cumplido al 100%, los puntos moviles iniciaron y seguiran con su ejecuciòn en el transcurso de la obra. * Interventoria esta a la espera del modificatorio que incluya el cambio de las 2 vallas fijas por cuñas radiales.

*las vallas moviles estan en proceso de fabricaciòn y ya fueron avaladas por la gerencia y el area de comunicaciones de SIVA, interventoria dio el visto bueno de las mismas.

*Interventoria da la recomendacion que el volanteo se realice en instituciones y colegios cercanos a los puntos a intervenir por parte del profesional social del contratista. El contratista indica que una vez se instalen los puntos moviles se iniciara con esta actividad.

6.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCERO DEL CONTRATO			
MES	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADO (%)
1	$ -	$ -	0,00%
2	$ -	$ -	0,00%
3			
4			
5			
6			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 0,00	$ 0,00	



7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Según compromisos adquiridos en reunión de firma de acta de inicio en participación de supervisión, interventoría y contratista de obra, se establece que posterior a las visitas de campo que iniciaron el lunes 4 de septiembre, de las cuales deben derivar la metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato, la aprobación de la programación está sujeta a la actualización del cronograma en las condiciones demandadas en el literal 34 C. del contrato de obra pública N° CO-084-2023.

Durante el desarrollo de las actividades preliminares, se avanzo con la identificaciòn de sumideros en los diferentes puntos, para ser entregados por parte del contratista. Se aprobo el PIPMA en el componente ambiental teniendo en cuenta las observaciones enviadas segun oficio SIVA-CI-008-2023-0026, correspondientes al programa de reciclaje y al procedimiento de humectaciòn para juntas y adoquines, tambien se encuentra pendiente los oficio a las ESP solicitando los planos antes del inicio de obras. Aun hay documentaciòn pendiente por parte del contratista para poder realizar aprobaciòn del PIPMA en el componente SST. Por lo que se requirio la informaciòn como: acta de conformaciòn comite paritario o vigia de seguridad y salud en el trabajo, matriz de identificaciòn de riesgos y peligros, politica de seguridad y salud en el trabajo, perfil sociodemografico, programa de capacitaciones, programa de inspecciones de seguridad, procedimientos de herramientas manuales, plan de preparaciòn y respuesta ante emergencias, entre otros pendientes. En cuanto al componente ambiental interventoria. En el componente social se han realizado avances en la reuniones de inicio de obra, puntos PAC y el inicio con los puntos moviles una vez se inicie obra. Estamos a la espera de la conformaciòn de comites de veeduria ciudadana y COAC. Tambien se ha obtenido aprobacion por parte de la entidad e las vallas moviles para la obra y estamos a la espera de la definiciòn con el modificatorio de las vallas fijas por cuñas radiales, para las cuales se debe solicitar diferentes cotizaciones a varias emisoras locales de la ciudad.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA	VERSION: 01 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL Y CONTRACTUAL

1. INFORMACION GENERAL

INFORME No. 3	
DeL 24/10/2023	23/11/2023

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Valledupar (Cesar)

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC	CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACION S.A
CONTRATO No.:	CI-083-2023	CONTRATO No.:	CO-84-2023
VALOR INICIAL:	$322.405.639,00	VALOR INICIAL:	$ 4.748.130.964,00
VALOR ACTUALIZADO:	$322.405.639,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.748.130.964,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	23 ENERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION	23 DE ENERO DE 2024
VALOR FACTURADO	$0,00	VALOR FACTURADO	$0,00
VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 322.405.639,00	VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 4.748.130.964

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PUBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O CONEXIÓN
1	Aprobacion PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) por parte de la secretaria de transito municipal de valledupar según oficio SMTTV-6694	11 de septiembre de 2023
2	licencia de intervención de espacio publico aviso planeación municipal	12 de octubre de 2023
3	Resolución 0509 del 21 de diciembre de 2023 comité de veaduria ciudadana	21 de diciembre de 2023

4.CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	38,45%	23,20%	-15,25%
Acumulado Actual	38,45%	23,20%	-15,25%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
150,00	90,00	60,00	-22,88

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

COMPONENTE TÉCNICO:

El Contratista estuvo realizando las siguientes actividades:

IMENTACION PARADEROS Y SEÑALEPTICA:

- Cimentación de 2 M-10
- Cimentación de38 Totem
- Cimentación de 58Banderas
- Cimentación de2 Mupis.

COMPONENTE SST:

• Verificación del Uso de dotación y EPP, cada cuadrilla debe contar con sus implementos y herramientas de trabajo
• Verificación del cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo.
• Participación en Comité Socioambiental y SST
*Se solicita la siguiente documentaciòn con el fin de avanzar en la aprobaciòn de informes mensuales en este componente por parte de la interventoria el contratista debe enviar, cronograma de capacitaciòn, programaciòn de inspecciones planeadas y no planeadas de equipos, herramientas e instalaciones, evaluar el SGSST segun lo establecido en la resoluciòn 312 de 2019, realizar la autoevaluaciòn.
*Realizar e implementar procedimiento de excavaciòn.
*Se solicita cambio del vehiculo utilizado en obra ya que no cumple especificaciones tecnicas.


COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL:

Se realizaron los respectivos seguimientos y verificaciones de las actividades de implementación del plan de manejo ambiental - PMA, por SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A, por lo que se desarrollaron las siguientes actividades:
• excavaciòn y cimentaciòn de señales tipo totem, bandera y m10, los RCD generados en el periodo aun no han sido entregados a la empresa Santa lucia del valle estan aun pendientes por entregar en el punto de acopio .
• Se realiza la recolecciòn de RCD en los puntos intervenidos sin embargo no cumplen con la dispociòn dada por la interventoria el contratista envia solicitud para que esta permanencia cambie.
*se solicita al contratista el envio de oficios a las entidades de emdupar, gases del caribe y afinia, para obtener planos. Esta es una obligaciòn del contratista pero actualmente siva se hizo cargo de la misma.
• recolecciòn y clasificaciòn de residuos solidos en los puntos intervenidos como ordinarios y comunes son colocados en bolsas para entrega a la ESP, al corte se tienen 2 kg de residuos reciclables, 5 kilos de residuos peligrosos.
• Orden y aseo con el apoyo de los operarios de la cuadrilla, al corte del presente informe no se ha recibido las hojas de vida de personal para cuadrilla de limpieza.
• Realización de comites de seguimiento semanales y mensuales de los componentes SST, Ambiental y Social
*Visita al punto de acopio de residuos donde se solicita se realicen actividades de orden y aseo
Por la parte social se tienen las siguientes actividades en el periodo
*se han Socializado varios puntos de paraderos tipo M10, sin embargo aun hacen falta puntos por socializar la recomendaciòn es socializarlos antes de la instalaciòn con los propietarios y administradores de los establecimientos comerciales y no trabajadores, estas actas deben ser subsanadas por el contratista ya que se pueden presentar inconvenientes en la instalaciòn.
* Se debe realizar la conformaciòn de los comites de veeduria ciudadana y COAC.
*Se han presentado PQR en el punto M10 ubicado en el restaurante montacarga, a esta socializaciòn asistieron los funcionarios de espacio publico donde se opto por el cambio de la señal a totem por parte de operaciones de siva.
persisten puntos con problemas sociales los cuales es necesario la intervenciòn de la oficina de espacio publico tales como el P047, P298, P104, M33; P294,P032,M06, P457, P110, M31, M14, M12, M06,

6.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCERO DEL CONTRATO

MES	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADO (%)
1	$ -	$ -	0,00%
2	$ -	$ -	0,00%
3	$ 1.825.656.355,00	$ 1.101.566.383,00	
4			
5			
6			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 1.825.656.355,00	$ 1.101.566.383,00	



7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Durante el tercer periodo de ejecución del proyecto el plazo transcurrido fue de 90 dias de los 150 del proyecto, es decir, un 60% del tiempo contractual. El avance de la obra ejecutada fue del 23.20% y el de la programada de 38,45%. De lo anterior se permite concluir que el contratista a corte presenta un atraso del -15,25% sobre lo programado. De lo anterior se permite concluir que, del atraso presente, solo es atribuible al contratista el -10% equivalente.

Durante el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA, el Contratista envio ante la interventoria una solicitud de modificaciòn en la permanencia de los RCD en obra la cual fue viabilizada por 5 dias, ya que en este corte no fue posible el retiro del material a las 24 horas se le solicito al contratista realizar mejor la programaciòn de la recolecciòn de los RCD. El porcentaje de cumplimiento en este periodo es del 92%. Aun el contratista esta pendiente de la entrega de las hojas de vida de la cuadrilla de limpieza estas actividades son realizadas por las mismas personas de la cuadrilla lo cual no les permite optmizar el tiempo en obra. Los RCD son colocados en sacos y dejados en en el espacio publico, para los M10 donde se deja un desnivel de 20cm es necesario dejar sacos afuera que no permitan que los peatones caigan, estos son acordonados con cintas reflectivas. Esto se ha venido cumpliendo por parte del contratista. los residuos peligrosos al corte de este informe son 5kg y los reciclables 2kg. Desde el componente social , realizar las recomendaciones dadas por interventoria en las actas llenar todos los espacios como direcciones, nombre de local y demas que o nos permitan informaciòn certera. En los sitios donde no hay una informaciòn clara dada al ciudadano y se recomienda volver a socializar. En los puntos M06, M12, M14, m31; P110, P457, P032, p294, M33, P104;P298 y P047 , se debe solicitar el acompañamiento de los funcionarios de espacio publico y volver a socializar dichos puntos para llegar a acuerdos con los propietarios de los predios colindantes y/o obras que se encuentren en ejecuciòn. Desde el componente de SST, se ha venido cumpliendo con lo establecido en el PIPMA, sin embargo hay pendinetes de documentaciòn las cuales deben ser enviadas en el menor tiempo posible para poder dar aprobaciòn a los informes 1, 2 y 3 por parte de interventoria.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA	VERSION: 01 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL Y CONTRACTUAL

1. INFORMACION GENERAL

INFORME No. 4	
DeL 24/11/2023	23/12/2023

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Valledupar (Cesar)

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC	CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A
CONTRATO No.:	CI-083-2023	CONTRATO No.:	CO-84-2023
VALOR INICIAL:	$322.405.639,00	VALOR INICIAL:	$ 4.748.130.964,00
VALOR ACTUALIZADO:	$322.405.639,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.748.130.964,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	23 ENERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION	23 DE ENERO DE 2024
VALOR FACTURADO	$0,00	VALOR FACTURADO	$0,00
VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 322.405.639,00	VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 4.748.130.964

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PUBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O CONEXIÓN
1	Aprobacion PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) por parte de la secretaria de transito municipal de valledupar según oficio SMTTV-6694	11 de septiembre de 2023
2	licencia de intervención de espacio publico avian planeación municipal	12 de octubre de 2023
3	Resolución 0509 del 21 de diciembre de 2023 comité de veeduria ciudadana	21 de diciembre de 2023

4.CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	60,00%	30,00%	-30,00%
Durante el periodo	9,61%	2,10%	-7,51%
Acumulado Actual	69,61%	32,10%	-37,51%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
180,00	120,00	60,00	-67,52

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

COMPONENTE TÉCNICO:

El Contratista estuvo realizando las siguientes actividades:

CIMENTACION PARADEROS Y SEÑALEPTICA:

- Cimentación de 8 M-10
- Cimentación de 69 Totem
- Cimentación de 193 Banderas
- Cimentación de Mupis.

COMPONENTE SST:


• Verificación del Uso de dolación y EPP.
• Verificación del cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo.
• Participación en Comité Socioambiental y SST *cambio del vehiculo utilizado en obra ya que no cumple especificaciones tecnicas *Pendientes con informaciòn SST, para ello se realizo mesa de trabajo el 4 de diciembre donde quedaron los pendientes, esta informaciòn fue enviada por el contratista el dia 12 de diciembre 2023 *Se dio aprobaciòn a la cuadrilla No 2 *se realizaron cambios de personal en la cuadrilla No 1, donde se adicionaron 2 operarios.

COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL:

Se realizaron los respectivos seguimientos y verificaciones de las actividades de implementación del plan de manejo ambiental - PMA, por SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A, por lo que se desarrollaron las siguientes actividades:
• excavaciòn y cimentaciòn de señales tipo totem, bandera y m10, los RCD generados en el periodo se han realizado 4 entregas a la empresa Santa lucia del valle por 21 metros cubicos de las cuales se generaron en el periodo, quedan aun pendientes por entregar en el punto de acopio .
• Se realiza la recolecciòn de RCD en los puntos intervenidos sin embargo no cumplen con la dispoclsiòn dada por la interventoria de 5 dias para los totem y banderas.
• recolecciòn y clasificaciòn de residuos solidos en los puntos intervenidos como ordinarios y comunes son colocados en bolsas para entrega a la ESP, 45 kg de material reciclable y 9kg residuos peligrosos.
• Orden y aseo con el apoyo de los operarios de la cuadrilla, al corte del presente informe no se ha recibido las hojas de vida de personal para cuadrilla de limpieza.
• Realización de comites de seguimiento semanales y mensuales de los componentes SST, Ambiental y Social
*Visita al punto de acopio de residuos donde se solicita se realicen actividades de orden y aseo las cuales fueron acatadas el 18 de diciembre de 2023
*Se da aprobaciòn enla permanencia de los RCD en obra de 5 dias para los paraderos tipo totem y bandera sin embargo esto no ha sido cumplido. Se aprobaron los informes mensuales del contratista 1,2 y 3 en comite de seguimiento semanal No 13. por la parte social se tienen las siguientes actividades en el periodo *se han Socializado varios puntosde paraderos tipo M10, sin embargo aun hacen falta puntos por socializar la recomendaciòn es socializarlos antes de la instalaciòn con los propietarios y administradores de los establecimientos comerciales y no trabajadores, estas actas deben ser subsanadas por el contratista ya que se pueden presentar inconvenientes en la instalaciòn.
* Se debe realizar la conformaciòn de los comites de veeduria ciudadana y COAC, interventoria indica que es viable que pertenezcan a ambos comites las mismas personas sin embargo deben evidenciarse las actas correspondientes para cada uno de ellos y deberan aportarse a esta interventoria.
*Se han presentado PQR en el punto 362 la cual fue socializada con la supervisiòn social de SIVA quien indico sea enviada al area de operaciones para que den respuesta a la misma.
*persisten puntos con problemas sociales los cuales es necesario la intervenciòn de la oficina de espacio publico tales como el P047, P298, P104, M33; P294,P032,M06, P457, P110, M31, M14, M12, M06, * Se siguen realizando actividades en la oficina de atenciòn al ciudadano y punto estrategico PEI *Se emitieron cuñas radiales segun los programado.

6.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCERO DEL CONTRATO			
MES	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADO (%)
1	$ -	$ -	0,00%
2	$ -	$ -	0,00%
3	$ 1.918.475.252,52	$ 1.149.685.534,34	
4	$ 1.541.078.479,29	$ 454.875.580,98	
5			
6			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 3.459.553.731,81	$ 1.604.561.115,32	46,38%



7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe se lleva un periodo de avance general acumulado de 32.10% frente a un porcentaje programado de 69.21% con base en el cronograma aprobado. Lo anterior implica que el avance es inferior a lo programado siendo este un desempeño que requiere una alerta constante toda vez que este supera el 5% máximo de desfase significando un porcentaje de atraso del 37.11%. Esta interventoría emite constantes llamados de atención y se trabaja en la imputabilidad al contratista el cual es del 16.15% y a terceros en función de las actividades llevadas a cabo

Durante el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA, el Contratista gestionó ante la interventoria una modificaciòn en la permanencia de los RCD en obra sin embrago esto no se cumple por parte del contratista. el porcentaje de cumplimiento en este periodo es del 91,72%. Desde el componente social aun estamos a la espera de subsanaciòn de actas por la parte social del informe No 4, realizar las recomendaciones dadas por interventoria a sitios donde no hay una informaciòn clara dada al ciudadano y se recomienda volver a socializar. En los puntos M06, M12, M14, m31; P110, P457, P032, p294, M33, P104;P298 y P047 , se debe solicitar el acompañamiento de los funcionarios de espacio publico y volver a socializar dichos puntos para llegar a acuerdos con los propietarios de los predios colindantes y/o obras que se encuentren en ejecuciòn. Desde el componente de SST, se ha venido cumpliendo con lo establecido en el PIPMA, sin embargo hay pendinetes de documentaciòn las cuales deben ser enviadas. se dio aprobaciòn a una nueva cuadrilla como contingencia al atraso presentado por el contratista.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA	VERSION: 01 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL Y CONTRACTUAL

1. INFORMACION GENERAL

INFORME No. 5	
DeL 24/12/2023	23/01/2024

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Valledupar (Cesar)

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC	CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A
CONTRATO No.:	CI-083-2023	CONTRATO No.:	CO-84-2023
VALOR INICIAL:	$322.405.639,00	VALOR INICIAL:	$ 4.748.130.964,00
VALOR ACTUALIZADO:	$322.405.639,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.748.130.964,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024
SUSPENSION No. 1:	15 DIAS	SUSPENSION No. 1:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION	07 FEBRERO DE 2024	FECHA DE TERMINACION	07 DE FEBRERO DE 2024
VALOR FACTURADO	$0,00	VALOR FACTURADO	$0,00
VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 322.405.639,00	VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 4.748.130.964

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PUBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O CONEXIÓN
1	Aprobacion PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) por parte de la secretaria de transito municipal de valledupar según oficio SMTTV-6694	11 de septiembre de 2023
2	licencia de intervención de espacio publico aviso planeación municipal	12 de octubre de 2023
3	Resolución 0509 del 21 de diciembre de 2023 comité de veeduría ciudadana	21 de diciembre de 2023

4.CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	60,00%	30,00%	-30,00%
Durante el periodo	9,61%	2,10%	-21,09%
Acumulado Actual	84,59%	33,50%	-51,09%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
150,00	134,00	16,00	-76,64

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

COMPONENTE TÉCNICO:

NOTA SE INFORMA QUE DURANTE EL PERIODO DEL INFORME SE PRESENTO SUSPENSION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA, POR UN PERIODO DE 15 DIAS ENTRE EL 26 DE DICIEMBRE DEL 2023 y 09 DE ENERO DE 2024, DURANTE ES TE TIEMPO NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES EN OBRA,

El Contratista estuvo realizando las siguientes actividades:

CIMENTACION PARADEROS Y SEÑALEPTICA:

- Cimentación de 8 M-10
- Cimentación de 69 Totem
- Cimentación de 193 Banderas
- Cimentación de Mupis.

COMPONENTE SST:

• Verificación del Uso de dotación y EPP.
• Verificación del cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo.
• Participación en Comité Socioambiental y SST *cambio del vehiculo utilizado en obra ya que no cumple especificaciones tecnicas *Pendientes con informaciòn SST, para ello se realizo mesa de trabajo el 4 de diciembre donde quedaron los pendientes, esta informaciòn fue enviada por el contratista el dia 12 de diciembre 2023 *Se dio aprobaciòn a la cuadrilla No 2 *se realizaron cambios de personal en la cuadrilla No 1, donde se adicionaron 2 operarios.


COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL:

Se realizaron los respectivos seguimientos y verificaciones de las actividades de implementación del plan de manejo ambiental - PMA, por SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A, por lo que se desarrollaron las siguientes actividades:
• excavaciòn y cimentaciòn de señales tipo totem, bandera y m10, los RCD generados en el periodo se hàn realizado 4 entregas a la empresa Santa lucia del valle por 21 metros cubicos de las cuales se generaron en el periodo, quedan aun pendientes por entregar en el punto de acopio .
• Se realiza la recolecciòn de RCD en los puntos intervenidos sin embargo no cumplen con la dispocisiòn dada por la interventoria de 5 dias para los totem y banderas.
• recolecciòn y clasificaciòn de residuos solidos en los puntos intervenidos como ordinarios y comunes son colocados en bolsas para entrega a la ESP, 45 kg de material reciclable y 9kg residuos peligrosos.
• Orden y aseo con el apoyo de los operarios de la cuadrilla, al corte del presente informe no se ha recibido las hojas de vida de personal para cuadrilla de limpieza.
• Realización de comites de seguimiento semanales y mensuales de los componentes SST, Ambiental y Social
*Visita al punto de acopio de residuos donde se solicita se realicen actividades de orden y aseo las cuales fueron acatadas el 18 de diciembre de 2023
*Se da aprobaciòn enla permanencia de los RCD en obra de 5 dias para los paraderos tipo totem y bandera sin embargo esto no ha sido cumplido.
Se aprobaron los informes mensuales del contratista 1,2 y 3 en comite de seguimiento semanal No 13.
por la parte social se tienen las siguientes actividades en el periodo
*se han Socializado varios puntosde paraderos tipo M10, sin embargo aun hacen falta puntos por socializar la recomendaciòn es socializarlos antes de la instalaciòn con los propietarios y administradores de los establecimientos comerciales y no trabajadores, estas actas deben ser subsanadas por el contratista ya que se pueden presentar inconvenientes en la instalaciòn.
* Se debe realizar la conformaciòn de los comites de veeduria ciudadana y COAC, interventoria indica que es viable que pertenezcan a ambos comites las mismas personas sin embargo deben evidenciarse las actas correspondientes para cada uno de ellos y deberan aportarse a esta interventoria.
*Se han presentado PQR en el punto 362 la cual fue socializada con la supervisiòn social de SIVA quien indico sea enviada al area de operaciones para que den respuesta a la misma.
*persisten puntos con problemas sociales los cuales es necesario la intervenciòn de la oficina de espacio publico tales como el P047, P298, P104, M33; P294,P032,M06, P457, P110, M31, M14, M12, M06,

6.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCERO DEL CONTRATO

MES	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADO (%)
1	$ -	$ -	0,00%
2	$ -	$ -	0,00%
3	$ 1.918.475.252,52	$ 1.149.685.534,34	
4	$ 1.541.078.479,29	$ 454.875.580,98	
5			
6			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 3.459.553.731,81	$ 1.604.561.115,32	46,38%



7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

A la fecha del presente informe se lleva un periodo de avance general acumulado de 33,50% frente a un porcentaje programado de 84,59% con base en el cronograma aprobado. Lo anterior implica que el avance es inferior a lo programado siendo este un desempeño que requiere una alerta constante toda vez que este supera el 5% máximo de desfase significando un porcentaje de atraso del 51,09%. Esta interventoría emite constantes llamados de atención y se trabaja en la imputabilidad al contratista el cual es del 33% y a terceros en función de las actividades llevadas a cabo

Durante el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA, el Contratista gestionó ante la interventoria una modificaciòn en la permanencia de los RCD en obra sin embrago esto no se cumple por parte del contratista. el porcentaje de cumplimiento en este periodo es del 91,72%. Desde el componente social aun estamos a la espera de subsanaciòn de actas por la parte social del informe No 4, realizar las recomendaciones dadas por interventoria a sitios donde no hay una informaciòn clara dada al ciudadano y se recomienda volver a socializar. En los puntos M06, M12, M14, m31; P110, P457, P032, p294, M33, P104;P298 y P047 , se debe solicitar el acompañamiento de los funcionarios de espacio publico y volver a socializar dichos puntos para llegar a acuerdos con los propietarios de los predios colindantes y/o obras que se encuentren en ejecuciòn. Desde el componente de SST, se ha venido cumpliendo con lo establecido en el PIPMA, sin embargo hay pendinetes de documentaciòn las cuales deben ser enviadas. se dio aprobaciòn a una nueva cuadrilla como contingencia al atraso presentado por el contratista.

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	INFORME EJECUTIVO MENSUAL INTERVENTORIA	VERSION: 01 FECHA: 23/12/2016 PAGINA: 1 DE 1

INFORMACION GENERAL Y CONTRACTUAL

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

INFORME No. 6	
DeL 24/01/2024	07/02/2024

LOCALIZACION DEL PROYECTO: Municipio de Valledupar (Cesar)

2. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC	CONTRATISTA:	SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A
CONTRATO No.:	CI-083-2023	CONTRATO No.:	CO-84-2023
VALOR INICIAL:	$322.405.639,00	VALOR INICIAL:	$ 4.748.130.964,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	$21.822.362,00	VALOR ADICIONAL Nº 01:	$ 250.501.294,00
VALOR ACTUALIZADO:	$344.228.001,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.998.632.258,00
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES	PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
ADICION:	30 DIAS	ADICION:	30 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (6) MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024	FECHA DE INICIACION:	24 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	08 DE MARZO DE 2024	FECHA DE TERMINACION	08 DE MARZO DE 2024
VALOR FACTURADO	$0,00	VALOR FACTURADO	$0,00
VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 344.228.001,00	VALOR POR EJECUTAR TOTAL CONTRATO:	$ 4.988.632.258.00

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3. ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PUBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION DEL ESTADO	FECHA DE APROBACION Y/O CONEXIÓN
1	Aprobacion PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT) por parte de la secretaria de transito municipal de valledupar según oficio SMTTV-6694	11 de septiembre de 2023
2	licencia de intervención de espacio publico aviso planeación municipal	12 de octubre de 2023
3	Resolución 0509 del 21 de diciembre de 2023 comité de veeduría ciudadana	21 de diciembre de 2023

4.CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	69,00%	55,00%	-14,00%
Durante el periodo	10,00%	10,00%	0,00%
Acumulado Actual	**79,00%**	**65,00%**	**-14,00%**

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO (MESES)

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
180,00	154,00	26,00	-25,20

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



5. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO:

COMPONENTE TÉCNICO:

El Contratista estuvo realizando las siguientes actividades:

CIMENTACION PARADEROS Y SEÑALEPTICA:

- Cimentación de M-10
- Cimentación de Totem
- Cimentación de Banderas
- Cimentación de Mupis.

INSTALACION DE PARADEROS:

- Instalación paraderos de M-10 3 PATAS

- Instalación paraderos de M-10 2 PATAS

- Instalación de MUPIS.

DEMOLICION DE PISO EXISTENTE:

Demolición del concreto existente en las areas a intervenir en M-10, TOTEM, BANDERAS Y MUPIS.

REPOSICION DE PISO EN CONCRETO:
Reposición de piso en concreto en las areas a intervenir en M-10, TOTEM, BANDERAS Y MUPIS.


COMPONENTE SST:
• Verificación del Uso de dotación y EPP.
• Verificación del cumplimiento del componente de seguridad y salud en el trabajo.
• Participación en Comité Socioambiental y SST

COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL:
Se realizaron los respectivos seguimientos y verificaciones de las actividades de implementación del plan de manejo ambiental - PMA, por SEGURIDAD Y SERVICIOS SEÑALIZACIÓN S.A, por lo que se desarrollaron las siguientes actividades:
• excavaciòn y cimentaciòn de señales tipo totem, bandera y m10.
• recolecciòn de RCD en los puntos intervenidos.
• recolecciòn y clasificaciòn de residuos solidos en los puntos intervenidos.
• Orden y aseo con el apoyo de los operarios de la cuadrilla.
• Realización de comites de seguimiento semanales y mensuales de los componentes SST, Ambiental y Social
*Visita y Recomendaciones dadas por interventoria y Corpocesar punto P103
*Aprobaciòn de puntos de acopio temporal de residuos en paraderos tipo m10.
*Socializaciòn de puntos M10 segun recomendaciones dadas por interventoria, puntos M01, P155, P254, P119, P422, P327, P110
*Envio de informaciòn a los del comite de COAC segun el compromiso adquirido el 24 de enero de 2024
*Socializaciòn de avance de obra 20 de enero de 2024 *Reuniòn con el inspector de policia Javier Carrillo el 6 de febrero de 2024, donde se socializan los puntos que no han sido intervenidos por inconvenientes sociales con el fin de obtener acompañamiento con los funcionarios de espacio publico * Se siguen realizando actividades en la oficina de atenciòn al ciudadano y punto estrategico PEI *Se emitieron cuñas radiales del 15-21 de enero de 2024 de 7-10am en el programa hola valledupar y cambio vive en el horario de 6-30am-8am

6.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE FINANCERO DEL CONTRATO

MES	ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADO (%)
1	$ -	$ -	0,00%
2	$ -	$ -	0,00%
3	$ 1.918.475.252,52	$ 1.149.685.534,34	
4	$ 1.541.078.479,29	$ 454.875.580,98	
5	$ 490.366.147,01	$ 1.644.550.177,38	
6			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 3.949.919.878,82	$ 3.249.111.292,70	82,26%



7. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS POLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACION DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Durante el quinto periodo de ejecución del proyecto el plazo transcurrido fue de 147días de los 180 del proyecto, es decir, un 81,67% del tiempo contractual. El avance de la obra ejecutada fue del 65% y el de la programada de 79%. De lo anterior se permite concluir que el contratista se le atricuye un atraso del -14% sobre lo programado.

Es importante acotar que, se ha presentado problemas en la instalación de paraderos tipo M-10, por incovenientes con la comunidad que no ha dejado instalar en varias partes M-10.

De lo anterior se permite concluir que, del atraso presente, solo es atribuible al contratista el -10% equivalente.

Durante el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental - PMA, el Contratista gestionó sus labores con algunos grados de dificultad que fueron corrigiendo en el proceso, contando con el apoyo y seguimiento constante de la Interventoría, se logró obtener una calificación de cumplimiento de 96,79%. Desde el componente social aun estamos a la espera de subsanaciòn de actas por la parte social o volver a sitios donde no hay una informaciòn clara dada al ciudadano y se recomienda volver a socializar. En los puntos M06, M12, M14, m31; P110, P457, P032, p294, M33, P104;P298 y P047 , se debe solicitar el acompañamiento de los funcionarios de espacio publico y volver a socializar dichos puntos para llegar a acuerdos con los propietarios de los predios colindantes y/o obras que se encuentren en ejecuciòn. Desde el componente de SST, se ha venido cumpliendo con lo establecido en el PIPMA, sin embargo hay pendinetes de documentaciòn las cuales son la socializaciòn de brigadas de emergencia y entrega de documentaciòn de personal nuevo en obra.

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CI-083-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC
N° DE IDENTIFICACION	901.256.066-3
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR"
VALOR:	$ 322.405.639
VALOR ADICION:	$ 21.822.362
VALOR DEL CONTRATO MAS ADICIÓN:	$ 344.228.001
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CIUDAD DE VALLEDUPAR - CESAR
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL:	30 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL 2:	45 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO 2:	SIETE (7) MESES 15 DIAS
FORMA DE PAGO:	CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO SIVA SAS pagará el valor del Contrato de la siguiente manera: SIVA SAS pagará el 90% del valor del Contrato, al INTERVENTOR por Actas parciales de interventoría de acuerdo al porcentaje de avance del contratista de obra, previa presentación y aprobación del Informe parcial de avance del trabajo, acompañado de los recibos de pago de los aportes a Seguridad Social y Parafiscales del respectivo periodo a facturar. La aprobación para el trámite de pago se realiza por parte del SUPERVISOR del Contrato designado para el efecto. Las Actas de Pago parcial deben ser avaladas por EL SUPERVISOR designado del SIVA SAS. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por EL INTERVENTOR en el Proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el porcentaje de ejecución de la obra en cumplimiento de la programación presentada por EL CONTRATISTA de la Obra establecida y aprobada por EL INTERVENTOR del Contrato, y las modificaciones propias del desarrollo del Contrato avaladas por el Supervisor designado del SIVA SAS y avaladas por el SIVA SAS. Las Actas de Pago parciales deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al periodo de ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del SIVA SAS las correspondientes Actas de Pago parcial, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las Actas refrendadas por EL SUPERVISOR designado del SIVA SAS y debidamente aprobadas por el SIVA SAS, quien las pagará dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el SIVA SAS. El INTERVENTOR presentará al Área Administrativa y Financiera la Certificación Bancaria con la información necesaria para el pago de las Actas parciales, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en la cual el Área Administrativa y Financiera le abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del presente Contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la respectiva cuenta. El 10% como Saldo Final se cancelará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato. Los informes de avance deben contener el reporte de gestión y resultados alcanzados en cada corte desde el punto de vista técnico, financiero, legal, administrativo y ambiental, en contraste con el plan de acción, cumpliendo en todo caso con las actividades y tiempos de entrega de los productos estipulados, así como las dificultades si es el caso, que se hayan encontrado en el desarrollo de la labor y la proyección de actuación en el siguiente periodo. Estos informes serán la base para el seguimiento del avance y cumplimiento, en donde la socialización de resultados parciales, dificultades, estrategias, permitirán el seguimiento a la ejecución y el control de afinamiento de los productos. El Interventor deberá so pena de declaratoria de incumplimiento del Contrato, entregar a la Entidad con los informes de avance, un informe de posibles

incumplimientos con sus respectivos soportes, clausulas incumplidas y tasación de posibles perjuicios, a fin de que la Entidad pueda iniciar el proceso de imposición de multas.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del pago de cada una de las facturas deberán estar acompañadas de la documentación que exige EL SUPERVISOR.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En forma previa a la autorización de cada pago el contratista deberá acreditar el cumplimiento en los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales.

Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por el SIVA S.A.S. Para todos los pagos el contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus pagos a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

GARANTÍAS

Característica	Condición
Clase	Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.
Asegurado/ beneficiario	[SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS – SIVA S[redacted] identificada con NIT: 900.404.948 - 6]
Amparos, vigencia y valores asegurados	

Amparo	Vigencia	Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	Hasta la liquidación del contrato	10 % del valor del Contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más.	5 % del valor del Contrato
Calidad del Servicio por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.	Vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato de interventoría

Característica	Condición
	85 de la Ley 1474 de 2011.
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	23 julio 2023
CDP N°	136 del 6 junio de 2023.
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	201 del 28 de julio de 2023.
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	KATRIZZA MORELLI AROCA

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		CUMPLIÓ (Sí / No)
Para pagos de anticipo, pago anticipado o primer desembolso	*El presente contrato se perfecciona con la suscripción por las partes. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal por el SIVA S.A.S. y la aprobación de la Garantía Única y del Seguro de que tratan las cláusulas correspondientes del presente Contrato*	SI
Para pagos por ejecución	*La verificación del pago del período correspondiente de los aportes de seguridad social*	SI

	y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.	

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza.

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Resolución de facturación
- Acta de modificación de costos N°1
- Acta de mensual de interventoría.
- Acta de inicio.
- Certificación cuenta bancaria
- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal (COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S – BIC).
- Control del personal de Interventoría.
- Relación de personal vinculado y activo.
- Aprobación del personal y tiempo de dedicación requerido para el periodo.
- Planillas de seguridad social.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Registro Presupuestal.
- Registro Único Tributario - RUT (COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S – BIC).
- Cedula del Representante Legal
- RUT del Representante Legal
- Acta de aprobación de garantías.
- Garantías.
- Informe de gestión de interventoría.
- Otros Costos Directos
- Minuta del contrato
- Informe ejecutivo
- Otrosí 001
- Otrosi 002

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE:**

CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE ($ 104.933.505) por concepto de Acta parcial de interventoría N°1.

FECHA: 1 MARZO DE 2024

KATRIZZA MORELLI AROCA
GERENTE – SUPERVISIÓN
SIVA S.A.S

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
APOYO – SUPERVISIÓN
SIVA S.A.S

SELLO VoBo SIVA S.A.S.
Mediante el cual certifica el recibido de los documentos relacionados

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS.

NIT 901.256.066-3

CERTIFICA

Qué COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS. Con NIT 901.256.066-3 es responsable del pago del sistema de Salud, Riesgos Profesionales; Sistema de Pensiones. Esta seguridad social se ha cancelado durante los últimos 6 meses.

En cuanto a los pagos de salud por parte del empleador, de servicio nacional de aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la empresa es exenta de estos de acuerdo a la Ley 1819 de 2016 en el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerador por la ley 1607 de 2012. Debido a que la empresa no tiene empleados que devenguen sueldos mensuales iguales o mayor a diez (10) SMLV.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y se firma por el representante legal toda vez que la empresa no está obligada tributariamente a contar con revisor fiscal.

La presente se expide a los (04) días del mes de marzo de 2024.

Cordialmente,

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS.

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C
RAMON LEONARDO LIZARAZO
REPRESENTANTE LEGAL

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	VERSIÓN	2		
	PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS	FECHA	23/12/2016		
	CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA	PAGINA	1	DE	1

FECHA 24 | 9 | 23

UNIDAD EJECUTORA **SIVA** PERIODO: Del 24/12/2023 al 23/01/2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

MES 5 **CONTRATO No.** CI-083-2023 **SECTOR** ZONA URBANA - VALLEDUPAR

INTERVENTOR Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S - BIC

PERSONAL \ DIA	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Director de Interventoría	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Ingeniero Residente de Interventoría	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Residente Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Profesional SST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Profesional social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
Topógrafo Inspector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Secretaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Auxiliar administrativo y contable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Cadenero 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
Conductor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
TOTALES	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	10	10	10	10	0	0	2	10	10	10	10	0	10	1	10	10	10	10	0	10	0

Firma
Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-226485

Firma
Nombre: DEIMAR MARTÍNEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

RELACIÓN

Personal Profesional, Técnico, Administrativo y Auxiliar Técnico de la Interventoría
Diciembre 24 al 23 enero 2024

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	GONZALO RAMOS GUZMAN
INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO
PROFESIONAL SST	RAMON ENRIQUE PALOMINO
PROFESIONAL SOCIAL	YALAIDIS MARÍA GUERRA ROMERO
TOPÓGRAFO INSPECTOR	HERNÁN OSWALDO BURBANO PATIÑO
SECRETARIA	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN
CADENERO	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
CONDUCTOR	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEÓN



RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS.
Director de Interventoría

	GESTIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	2		
		FECHA	23/12/2016		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA 24 | 2 | 24

UNIDAD EJECUTORA **SIVA** PERIODO: Del 24/01/2024 al 23/02/2024

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

MES 6 **CONTRATO No.** CI-083-2023 **SECTOR** ZONA URBANA - VALLEDUPAR

INTERVENTOR Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S - BIC

PERSONAL \ DIA	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Director de Interventoría	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Ingeniero Residente de Interventoría	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Residente Ambiental	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Profesional SST	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesional social	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Topógrafo Inspector	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Secretaria	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Auxiliar administrativo y contable	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Cadenero 1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
Conductor	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
														1																	
TOTALES	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	0	10	11	10	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8

Firma
Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-226485

Firma
Nombre: DEIMAR MARTÍNEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

RELACIÓN

Personal Profesional, Técnico, Administrativo y Auxiliar Técnico de la Interventoría
Enero 24 al 23 febrero 2024

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	GONZALO RAMOS GUZMAN
INGENIERO RESIDENTE AMBIENTAL	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO
PROFESIONAL SST	RAMON PALOMINO
PROFESIONAL SOCIAL	YALAIDIS MARÍA GUERRA ROMERO
TOPÓGRAFO INSPECTOR	HERNÁN OSWALDO BURBANO PATIÑO
SECRETARIA	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN
CADENERO	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
CONDUCTOR	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEÓN



RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS.
Director de Interventoría

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S. - SIVA S.A.S.

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

UNIDAD EJECUTORA: SIVA

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑ No. 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

20/02/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: CI-083-2023

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR"

INTERVENTOR: Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S - BIC
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA

CONTRATO DE OBRA No.: CO-084-2023 CONTRATISTA: Seguridad y Servicios Señalización S.A

PLAZO INICIAL: CINCO (5) MESES

FECHA DE INICIO: 24/08/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 26/12/2023 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido I $ 322,405,639.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 344,228,001.00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 8/03/2024 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 10/01/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 21,822,362.00

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

Personal	Cantidad	Unidad	Duración	Dedicación	Valor Unitario	Valor Parcial	2023								2023 - 2024		2024				TOTAL	
							24/08/2023 - 23/09/2023		24/09/2023 - 23/10/2023		24/10/2023 - 23/11/2023		24/11/2023 - 23/12/2023		24/12/2023 - 23/01/2024		24/01/2024 - 07/02/2024		08/02/2024 - 08/03/2024			
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																						
PERSONAL PROFESIONAL																						
Director de interventoría - Categoría 2	1	Mes	2,0	40%	$ 9,729,000	$ 19,458,000,00	0.40	$ 3,891,600	0.40	$ 3,891,600	0.40	$ 3,891,600	0.40	$ 3,891,600	0.20	$ 1,945,800	0.20	$ 1,945,800		$ -	2.00	$ 19,458,000.00
Ingeniero residente campo , Categoría 7	1	Mes	5,0	100%	$ 4,251,000	$ 21,255,000,00	1.00	$ 4,251,000	1.00	$ 4,251,000	1.00	$ 4,251,000	1.00	$ 4,251,000	0.50	$ 2,125,500	0.50	$ 2,125,500	1.00	$ 4,251,000	5.00	$ 25,506,000.00
Ingeniero residente ambiental - Categoría 7	1	Mes	5,0	100%	$ 4,011,000	$ 20,055,000,00	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	0.50	$ 2,005,500	0.50	$ 2,005,500	1.00	$ 4,011,000	5.00	$ 24,066,000.00
Profesional SST - Categoría 8	1	Mes	4,0	80%	$ 4,011,000	$ 16,044,000,00		$ -	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	0.50	$ 2,005,500	0.50	$ 2,005,500		$ -	4.00	$ 16,044,000.00
Profesional social - Categoría 8	1	Mes	5,0	100%	$ 4,011,000	$ 20,055,000,00	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	1.00	$ 4,011,000	0.50	$ 2,005,500	0.50	$ 2,005,500		$ -	5.00	$ 20,055,000.00
PERSONAL TÉCNICO																						
Topógrafo Inspector	1	Mes	2,50	50%	$ 2,300,000,00	$ 5,750,000,00	0.50	$ 1,150,000	0.50	$ 1,150,000	0.50	$ 1,150,000	0.50	$ 1,150,000	0.25	$ 575,000	0.25	$ 575,000		$ -	2.50	$ 5,750,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																						
Secretaria	1	Mes	2,50	50%	$ 1,233,034	$ 3,082,585,00	0.50	$ 616,517	0.50	$ 616,517	0.50	$ 616,517	0.50	$ 616,517	0.25	$ 308,259	0.25	$ 308,259		$ -	2.50	$ 3,082,585.00
Auxiliar administrativo y contable	1	Mes	1,50	30%	$ 1,160,000	$ 1,740,000,00	0.30	$ 348,000	0.30	$ 348,000	0.30	$ 348,000	0.30	$ 348,000	0.15	$ 174,000	0.15	$ 174,000		$ -	1.50	$ 1,740,000.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																						
Cadenero 1	2	Mes	2,50	50%	$ 1,481,000	$ 7,405,000,00	0.50	$ 1,481,000	0.50	$ 1,481,000	0.50	$ 1,481,000	0.50	$ 1,481,000	0.25	$ 740,500	0.25	$ 740,500		$ -	2.50	$ 7,405,000.00
Conductor	1	Mes	5,00	100%	$ 1,160,000	$ 5,800,000,00	1.00	$ 1,160,000	1.00	$ 1,160,000	1.00	$ 1,160,000	1.00	$ 1,160,000	0.50	$ 580,000	0.50	$ 580,000		$ -	5.00	$ 5,800,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 120,644,585,00		$ 20,920,117,00		$ 24,931,117,00		$ 24,931,117,00		$ 24,931,117,00		$ 12,465,558,50		$ 12,465,558,50		$ 8,363,000,00		$ 128,906,585.00
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL						1,990		1,990		1,990		1,990		1,990		1,990		1,990		1,990		1,990
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 240,035,118		$ 41,622,776,36		$ 49,603,083,35		$ 49,603,083,35		$ 49,603,083,35		$ 24,801,541,67		$ 24,801,541,67		$ 16,436,119,26		$ 256,473,329,02

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES

CONCEPTO	Cantidad	Unidad	Utilización		Valor Unitario	Valor Parcial	2023								2023 - 2024		2024				TOTAL	
							24/08/2023 - 23/09/2023		24/09/2023 - 23/10/2023		24/10/2023 - 23/11/2023		24/11/2023 - 23/12/2023		24/12/2023 - 23/01/2024		24/01/2024 - 07/02/2024		08/02/2024 - 08/03/2024			
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
OTROS COSTOS DIRECTOS																						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																						
Campamento, incluye equipos, muebles y servicios	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 2,000,000	$ 10,000,000,00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	1.00	$ 2,000,000.00	0.50	$ 1,000,000.00	0.50	$ 1,000,000.00	0.95	$ 1,900,000.00	5.95	$ 11,900,000.00
Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 2,300,000	$ 11,500,000,00	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	$ 2,300,000.00	1.00	$ 2,300,000.00	0.50	$ 1,150,000.00	0.50	$ 1,150,000.00		$ -	5.00	$ 11,500,000.00
Equipo de topografia Teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42 mm, Aumento del anteojo: 30x,Distancia mínima de enfoque: 1.0 m, Precisión: 5" , Compensador con rango de trabajo ±3 .	1	Según comprobante por mes	1,00		$ 2,470,000	$ 2,470,000,00	0.20	$ 494,000.00	0.20	$ 494,000.00	0.20	$ 494,000.00	0.20	$ 494,000.00	0.10	$ 247,000.00	0.10	$ 247,000.00		$ -	1.00	$ 2,470,000.00
Comunicaciones (Teléfono, fax, correos, etc)	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 250,000	$ 1,250,000,00	1.00	$ 250,000.00	1.00	$ 250,000.00	1.00	$ 250,000.00	1.00	$ 250,000.00	0.50	$ 125,000.00	0.50	$ 125,000.00		$ -	5.00	$ 1,250,000.00
Edición de informes, papelería, planos e impresiones	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 350,000	$ 1,750,000,00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	1.00	$ 350,000.00	0.50	$ 175,000.00	0.50	$ 175,000.00		$ -	5.00	$ 1,750,000.00
Ensayos para la manejabilidad del concreto NTC 396	4	Según comprobante por mes	5,00		$ 20,000	$ 400,000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	10.00	$ 200,000.00	10.00	$ 200,000.00		$ -	20.00	$ 400,000.00
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto NTC 673: 2010 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)	4	Según comprobante por mes	5,00		$ 16,200	$ 323,998	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 162,000.00	10.00	$ 161,998.00	0.00	$ -	20.00	$ 323,998.00
Ensayo de liquidos penetrantes ASTM E165-02	4	Según comprobante por mes	5,00		$ 160,000	$ 3,200,000,00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	10.00	$ 1,600,000.00	10.00	$ 1,600,000.00	20.00	$ 3,200,000.00
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																						
					SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =	$ 30,893,998,36		$ 5,394,000.00		$ 5,394,000,00		$ 5,394,000.00		$ 5,394,000.00		$ 3,059,000.00		$ 4,656,958,00		$ 3,500,000.00		$ 32,793,998.00
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS =	$ 270,929,108,13		$ 47,016,776,36		$ 54,997,083,35		$ 54,997,083,35		$ 54,997,083,35		$ 27,860,541,67		$ 29,460,539,67		$ 19,936,119,26		$ 289,267,227,02
					SUBTOTAL COSTOS BASICOS =	$ 270,929,108,13		$ 47,016,776,36		$ 54,997,083,35		$ 54,997,083,35		$ 54,997,083,35		$ 27,860,541,67		$ 29,460,539,67		$ 19,936,119,26		$ 289,267,227,02
					IVA (19%) =	$ 51,476,531,00		$ 8,903,168,00		$ 10,449,446,00		$ 10,449,446,00		$ 10,449,446,00		$ 5,293,503,00		$ 5,593,419,00		$ 3,768,243,00		$ 54,960,773,00
					COSTO TOTAL = (E) + (F)	$ 322,405,639		$ 55,919,944,00		$ 65,446,529,00		$ 65,446,529,00		$ 65,446,529,00		$ 33,154,045,00		$ 35,058,943,00		$ 23,726,362,00		$ 344,228,001

Firma
Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
Matrícula Profesional No.: 25202-226485

Firma
Nombre: DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervisión
Matrícula No.: 08202-107241 ATL

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023
INTERVENTORIA COMPAÑÍA COMSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C - BIC

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: C1-083-2023

CONTRATISTA: COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	IBC	% DEDICACION	DIAS DEL MES DE AGOSTO 2023																												Clase de riesgo	Dias cotizados	No. planilla	Fecha de pago	Razon social	ARL	EPS	AFP	CCF	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
1	RAMÓN LEONARDO LIZARAZO C.	Director de Interventoria	80724386	$ 5.500.154,00	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456528268	21/09/2023	TRIPLE C - BIC	$ 106.400 00	$ 291.000 00	$ 1.164.000 00	$ 291.000 00	
2	ELKIN MORALES TURIZO	Ingeniero Residente de Interventoria	93406541	$ 3.825.900,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	27	9460154568	7/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 366 300 00	$ 170.000 00	$ 612.200 00	$ 153.100 00	
3	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO	Profesional Ambental	36696147	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9460154568	7/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 338 200 00	$ 160 500 00	$ 641 800 00	$ 160 500 00	
4	MONICA SOLANO	Profesional SST	73107317	$ 6.284.000,00	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9455127865	11/09/2023	TRIPLE C - BIC	$ 437 400 00	$ 251.400 00	$ 1.005 500 00	$ 251.400 00	
5	YALAIDIS MARÍA GUERRA R.	Profesional social	1003376866	$ 3.208.800,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	24	9460154568	7/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 223 400 00	$ 128 400 00	$ 513 500 00	$ 128 400 00	
6	HERNÁN OSWALDO BURBANO P.	Topógrafo inspector	12972245	$ 2.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456528268	21/09/2023	TRIPLE C - BIC	$ 174 600 00	$ 100.000 00	$ 400.000 00	$ 100.000 00	
7	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ	Secretaria	1032676342	$ 1.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456138653	9/09/2023	TRIPLE C - BIC	$ 7.800 00	$ 60.000 00	$ 240.000 00	$ 60.000 00	
8	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN	Auxiliar administrativo y contable	41718201	$ 2.674.937,00	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9455627966	8/09/2023	TRIPLE C - BIC	$ 14 000 00	$ 107 000 00		$ 107 000 00	PENSIONADA
9	FRANCY JOHANNA GUTIERREZ GONZÁLEZ	Cadenero 1	1020748779	$ 2.633.200,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456745013	26/08/2023	TRIPLE C - BIC	$ 163 200 00	$ 105.400 00	$ 421.450 00	$ 105.400 00	
10	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEÓN	Conductor	1023918409	$ 1.300.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9455128105	11/09/2023	TRIPLE C - BIC	$ 50 500 00	$ 52.000 00	$ 208 000 00	$ 52.000 00	

NOTA:
1. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
2. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el SMA suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razon social corresponde al nombre del Contratista de prestacion de servicio.

Firma

Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-226485

Firma

Nombre: DEIMAR MARTÍNEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matrícula No.: 08202-107241

Original: Gestion de obras de infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

VERIFICACION DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE 2023
INTERVENTORIA COMPAÑÍA COMSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C - BIC

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: C1-083-2023

CONTRATISTA: COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	IBC	% DEDICACION	DIAS DEL MES DE SEPTIEMBE 2023																																	Clase de riesgo	Dias cotizados	No. planilla	Fecha de pago	Razon social	ARL	EPS	AFP	CCF	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
1	RAMON LEONARDO LIZARAZO C.	Director de Interventoria	80724386	$ 5.500.154,00	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9457988409	23/10/2023	TRIPLE C - BIC	$ 583.800,00	$ 220.100,00	$ 935.600,00	$ 220.100,00	
2	ELKIN MORALES TURIZO	Ingeniero Residente de Interventoria	93406541	$ 4.251.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9875846321	7/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 255.900,00	$ 170.100,00	$ 681.840,00	$ 170.100,00	
3	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO	Profesional Ambiental	36696142	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9875846321	7/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 278.200,00	$ 160.500,00	$ 641.600,00	$ 160.500,00	
4	MOFICA SOLANO	Profesional SST	73107317	$ 2.400.000,00	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9159819655	9/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 12.000,00	$ 96.000,00	$ 384.000,00	$ 96.000,00	
5	YALAIDIS MARÍA GUERRA R.	Profesional social	1003376866	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9875846321	7/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 278.200,00	$ 160.500,00	$ 641.960,00	$ 160.500,00	
6	HERNÁN OSWALDO BURBANO P.	Topógrafo Inspector	12972245	$ 2.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9458168171	26/10/2023	TRIPLE C - BIC	$ 174.000,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00	$ 100.000,00	
7	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ	Secretaria	1032676342	$ 1.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9157584771	12/10/2023	TRIPLE C - BIC	$ 7.800,00	$ 60.000,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00	
8	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN	Auxiliar administrativo y contable	41718201	$ 2.674.937,00	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456448318	6/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 11.000,00	$ 107.000,00		$ 107.000,00	PENSIONADA
9	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	Cadenero 1	1020748779	$ 2.633.200,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456986198	12/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 181.300,00	$ 105.400,00	$ 421.400,00	$ 105.400,00	
10	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEON	Conductor	1023918409	$ 1.300.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456486305	5/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 53.560,00	$ 52.000,00	$ 208.000,00	$ 52.000,00	

NOTA
1. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
2. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el SMA suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realice los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

Firma

Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-226485

Firma

Nombre: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias.: Contratista, Interventor

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2023
INTERVENTORIA COMPAÑÍA COMSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C - BIC

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: C1-083-2023

CONTRATISTA: COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	IBC	% DEDICACION	DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2023																													Clase de riesgo	Dias cotizados	No. planilla	Fecha de pago	Razon social	ARL	EPS	AFP	CCF	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
1	RAMÓN LEONARDO LIZARAZO C.	Director de Interventoría	80724386	$ 5.500.154,00	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459723975	30/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 362 900.00	$ 220 100.00	$ 121 000.00	$ 220 100.00	
2	ELVIN MORALES TURIZO	Ingenero Residente de Interventoría	93406541	$ 4.251.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456982136	29/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 291 500.00	$ 170 100.00	$ 691 000.00	$ 170 100.00	
3	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO	Profesional Ambiental	36696142	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456982136	29/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 279 300.00	$ 160 500.00	$ 641 600.00	$ 160 500.00	
4	MONICA SOLANO SALGAR	Profesional SST	73107317	$ 2.400.000,00	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459820007	4/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 22 000.00	$ 96 000.00	$ 384 000.00	$ 96 000.00	
5	YALAIDIS MARÍA GUERRA R.	Profesional social	1003376866	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456982136	29/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 279 300.00	$ 160 500.00	$ 641 600.00	$ 160 500.00	
6	HERNÁN OSWALDO BURBANO P.	Topógrafo Inspector	12972245	$ 2.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459723975	30/11/2023	TRIPLE C - BIC	$ 174 000.00	$ 350 000.00	$ 400 000.00	$ 100 000.00	
7	ANA SOFÍA URIBE BOHORQUEZ	Secretaria	1032676342	$ 1.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9460003736	4/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 7 500.00	$ 80 000.00	$ 240 000.00	$ 60 000.00	
8	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN	Auxiliar administrativo y contable	41718201	$ 2.674.937,00	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9458370921	7/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 14 000.00	$ 107 000.00		$ 107 000.00	PENSIONADA
9	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	Cadenero 1	1020748779	$ 2.633.200,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459504479	12/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 183 300.00	$ 108 400.00	$ 431 400.00	$ 105 400.00	
10	YEISSON ADRIAN RODRÍGUEZ LEÓN	Conductor	1023918409	$ 1.300.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9457821718	5/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 90 500.00	$ 52 000.00	$ 208 000.00	$ 52 000.00	

NOTA
1. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
2. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el SIVA suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razon social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicio.

Firma

Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-226485

Firma

Nombre: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matrícula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2023
INTERVENTORIA COMPAÑÍA COMSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C - BIC

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: C1-083-2023

CONTRATISTA: COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	IBC	% DEDICACION	DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023																												Clase de riesgo	Dias cotizados	No. planilla	Fecha de pago	Razon social	ARL	EPS	AFP	CCF	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1	RAMON LEONARDO LIZARAZO C.	Director de Interventoria	80724386	$ 5.500.154,00	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461616784	16/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 181.920.00	$ 220.100.00	$ 935.003.00	$ 220.100.00	
2	ELKIN MORALES TURIZO	Ingeniero Residente de Interventoria	93406541	$ 4.251.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345340	16/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 205.300.00	$ 170.100.00	$ 801.000.00	$ 170.100.00	
3	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO	Profesional Ambiental	36696142	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345340	16/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 193.700.00	$ 160.500.00	$ 641.600.00	$ 160.500.00	
4	RAMON ENRIQUE PALOMINO CARRILLO	Profesional SST	73107317	$ 1.213.334,00	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345340	16/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 84.500.00	$ 48.600.00	$ 194.360.00	$ 48.600.00	
5	YALAIDIS MARÍA GUERRA R.	Profesional social	1003376866	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345340	16/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 279.200.00	$ 160.500.00	$ 641.800.00	$ 160.500.00	
6	HERNÁN OSWALDO BURBANO P.	Topógrafo Inspector	12972245	$ 2.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461646784	16/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 174.000.00	$ 100.000.00	$ 400.000.00	$ 100.000.00	
7	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ	Secretaria	1032676342	$ 1.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9460121778	13/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 7.940.00	$ 60.600.00	$ 240.000.00	$ 60.000.00	
8	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN	Auxiliar administrativo y contable	41718201	$ 2.674.937,00	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459503929	12/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 14.000.00	$ 107.600.00		$ 107.000.00	PENSIONADA
9	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	Cadenero 1	1020748779	$ 2.633.200,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459504478	12/12/2023	TRIPLE C - BIC	$ 163.300.00	$ 101.400.00	$ 471.400.00	$ 105.400.00	
10	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEON	Conductor	1023918409	$ 1.300.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9459160039	26/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 90.500.00	$ 52.000.00	$ 209.000.00	$ 52.000.00	

NOTA.
1. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
2. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el SMA suscribe el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

Firma

Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-226485

Firma

Nombre: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023
INTERVENTORIA COMPAÑÍA COMSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C - BIC

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST. PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: C1-083-2023

CONTRATISTA: COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	IBC	% DEDICACION	DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023																												Clase de riesgo	Dias cotizados	No. planilla	Fecha de pago	Razon social	ARL	EPS	AFP	CCF	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1	RAMON LEONARDO LIZARAZO C.	Director de Interventoría	80724386	$ 5.500.154,00	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462070310	24/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 382 900.00	$ 220 100.00	$ 935 600.00	$ 220 100.00	
2	ELKIN MORALES TURIZO	Ingeniero Residente de Interventoría	93406541	$ 4.251.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345562	17/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 295 900.00	$ 170 100.00	$ 831 000.00	$ 170 100.00	
3	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO	Profesional Ambiental	36696142	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345562	17/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 279 200.00	$ 160 500.00	$ 641 600.00	$ 160 500.00	
4	RAMON ENRIQUE PALOMINO CARRILLO	Profesional SST	73107317	$ 1.213.334,00	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345562	17/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 84 500.00	$ 48 600.00	$ 194 200.00	$ 48 600.00	
5	YALAIDIS MARÍA GUERRA R.	Profesional social	1003376866	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462345562	17/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 279 200.00	$ 160 500.00	$ 641 600.00	$ 160 500.00	
6	HERNÁN OSWALDO BURBANO P.	Topógrafo Inspector	12972245	$ 2.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462070310	24/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 174 000.00	$ 100 000.00	$ 400 000.00	$ 100 000.00	
7	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ	Secretaria	1032676342	$ 1.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461682403	17/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 7 900.00	$ 60 000.00	$ 240 000.00	$ 60 000.00	
8	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN	Auxiliar administrativo y contable	41718201	$ 2.674.937,00	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461195529	23/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 14 000.00	$ 107.000.00		$ 107.000.00	PENSIONADA
9	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	Cadenero 1	1020748779	$ 2.633.200,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461014528	18/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 183 300.00	$ 102 450.00	$ 421 400.00	$ 103 400.00	
10	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEÓN	Conductor	1023918409	$ 1.300.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461555991	26/01/2024	TRIPLE C - BIC	$ 90 500.00	$ 52 000.00	$ 208 000.00	$ 52 000.00	

NOTA:
1. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
2. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el SITVA suscribió el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicio.

Firma

Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-226485

Firma

Nombre: DEIMAR MARTÍNEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de Infraestructura
Copias: Contratista, Interventor

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2024
INTERVENTORIA COMPAÑÍA COMSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C - BIC

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: C1-083-2023

CONTRATISTA: COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C – BIC

No.	NOMBRE	CARGO	CEDULA	IBC	% DEDICACION	DIAS DEL MES DE ENERO 2024																													Clase de riesgo	Dias cotizados	No. planilla	Fecha de pago	Razon social	ARL	EPS	AFP	CCF	OBSERVACIONES
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
1	RAMÓN LEONARDO LIZARAZO C.	Director de Interventoria	80724386	$ 5.500.154,00	40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462060310	21/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 392.900,00	$ 220.200,00	$ 935.600,00	$ 220.600,00	
2	GONZALO RAMOS GUZMAN	Ingeniero Residente de Interventoria	93406541	$ 4.251.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462579145	12/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 265.100,00	$ 170.600,00	$ 651.040,00	$ 170.000,00	
3	ROSANA MILENA ESCORCIA FORERO	Profesional Ambiental	36696142	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462895506	12/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 279.200,00	$ 160.500,00	$ 641.000,00	$ 160.500,00	
4	RAMON PALOMINO	Profesional SST	73107317	$ 3.210.000,00	80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462895506	12/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 223.430,00	$ 128.400,00	$ 513.600,00	$ 128.400,00	
5	YALAIDIS MARÍA GUERRA R.	Profesional social	1003376866	$ 4.011.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462895506	12/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 279.200,00	$ 160.500,00	$ 641.000,00	$ 160.500,00	
6	HERNÁN OSWALDO BURBANO P.	Topógrafo Inspector	12972245	$ 2.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462060310	21/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 174.000,00	$ 100.000,00	$ 400.000,00	$ 100.000,00	
7	ANA SOFÍA URIBE BOHÓRQUEZ	Secretaria	1032676342	$ 1.300.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461682603	17/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 7.900,00	$ 46.000,00	$ 240.000,00	$ 60.000,00	
8	MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZÓN	Auxiliar administrativo y contable	41718201	$ 1.300.000,00	30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9462159783	12/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 14.000,00	$ 107.000,00		$ 107.000,00	PENSIONADA
9	FRANCY JOHANNA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ	Cadenero 1	1020748779	$ 1.500.000,00	50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9456985198	21/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 183.300,00	$ 103.400,00	$ 421.400,00	$ 103.400,00	
10	YEISSON ADRIÁN RODRÍGUEZ LEON	Conductor	1023918409	$ 1.300.000,00	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	30	9461554991	21/02/2024	TRIPLE C - BIC	$ 92.500,00	$ 52.000,00	$ 204.000,00	$ 52.000,00	

NOTA
1. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
2. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el SVA suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razon social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicio.

Firma

Nombre: RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-226485

Firma

Nombre: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
Supervisor de Contrato
Matricula No.: 08202-107241

Original: Gestión de obras de Infraestructura
Copias. Contratista, Interventor

	CONTRATO INTERVENTORIA No. CI-83-2023								CONTROL DE POLIZAS				ACTA No 01							
	Contratista:	Compañía Consultora Colombiana Triple C S.A.S - BIC							Cubrimiento	Valor Asegurado	Poliza No.	Vencimiento								
	Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALETICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR"							Cumplimiento	$ 34.422.800,10	14-44-101190607	21/10/2024								
									Salarios	$ 17.211.400,05	14-44-101190607	21/04/2027								
									Calidad del Servicio	$ 103.268.400,10	14-44-101190607	24/01/2029								
	Fecha Inicio:	24 de agosto de 2023							Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		Forma de PAGO			Periodo Facturado				
													• 80% del valor del Contrato, al INTERVENTOR por Actas mensuales de interventoría de acuerdo al porcentaje de avance del contrato de obra.			Desde el :	24 de agosto de 2023			
	Fecha Terminación:	21 de abril de 2024											• 10% restante como Saldo Final una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato.			Hasta el:	7 de febrero de 2024			
Frente de obra: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARADEROS, SEÑALETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SETP DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.	Valor Inicial Contrato:	$ 322.405.639,00							% de la Presente Acta:		30,48%									
	Valor Actual Contrato + Adición:	$ 344.228.001,00							% Acumulado:		30,48%		Hoja No. 1 de 1							

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							Acta de Modif. No. 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR	
Personal	Cantidad	Unidad	Duración	Dedicación	Valor Unitario	Valor Parcial	Total dedicación (H / Mes)	Valor	Meses	Costo Mensual	Meses	Valor	Meses	Valor	Meses	Ejecutado
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL:																
PERSONAL PROFESIONAL																
Director de interventoría - Categoría 2	1	Mes	2,0	40%	$ 9.729.000	$ 19.458.000,00	2,00	$ 19.458.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 3.891.600,00	0,40	$ 3.891.600,00	1,60	$ 15.566.400,00
Ingeniero residente campo . Categoría 7	1	Mes	5,0	100%	$ 4.251.000	$ 21.255.000,00	6,00	$ 25.506.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.502.000,00	2,00	$ 8.502.000,00	4,00	$ 17.004.000,00
Ingeniero residente ambiental - Categoría 7	1	Mes	5,0	100%	$ 4.011.000	$ 20.055.000,00	6,00	$ 24.066.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.022.000,00	2,00	$ 8.022.000,00	4,00	$ 16.044.000,00
Profesional SST - Categoría 8	1	Mes	4,0	80%	$ 4.011.000	$ 16.044.000,00	4,00	$ 16.044.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.022.000,00	2,00	$ 8.022.000,00	2,00	$ 8.022.000,00
Profesional social - Categoría 8	1	Mes	5,0	100%	$ 4.011.000	$ 20.055.000,00	5,00	$ 20.055.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 8.022.000,00	2,00	$ 8.022.000,00	3,00	$ 12.033.000,00
PERSONAL TÉCNICO																
Topógrafo Inspector	1	Mes	2,5	50%	$ 2.300.000	$ 5.750.000,00	2,50	$ 5.750.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.150.000,00	0,50	$ 1.150.000,00	2,00	$ 4.600.000,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																
Secretaria	1	Mes	2,50	50%	$ 1.233.034	$ 3.082.585,00	2,50	$ 3.082.585,00	0,00	$ -	0,50	$ 616.517,00	0,50	$ 616.517,00	2,00	$ 2.466.068,00
Auxiliar administrativo y contable	1	Mes	1,50	30%	$ 1.160.000	$ 1.740.000,00	1,50	$ 1.740.000,00	0,00	$ -	0,30	$ 348.000,00	0,30	$ 348.000,00	1,20	$ 1.392.000,00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																
Cadenero 1	2	Mes	2,5	50%	$ 1.481.000	$ 7.405.000,00	2,50	$ 7.405.000,00	0,00	$ -	0,50	$ 1.481.000,00	0,50	$ 1.481.000,00	2,00	$ 5.924.000,00
Conductor	1	Mes	5	100%	$ 1.160.000	$ 5.800.000,00	5,00	$ 5.800.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.160.000,00	1,00	$ 1.160.000,00	4,00	$ 4.640.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 120.644.585,00**		**$ 128.906.585,00**		**$ -**		**$ 41.215.117,00**		**$ 41.215.117,00**		**$ 87.691.468,00**
FACTOR MULTIPLICADOR PERSONAL						**1,990**		**1,990**		**1,990**		**1,990**		**1,990**		**1,990**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 240.035.110**		**$ 256.473.229,02**		**$ -**		**$ 82.001.816,60**		**$ 82.001.816,60**		**$ 174.471.412,49**

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES							CONDICIONES		ACUMULADO		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		VALOR POR EJECUTAR	
CONCEPTO	Cantidad	Unidad	Utilización		Valor Unitario	Valor Parcial	Total dedicación Recurso utilizado	Valor	Meses	Costo Mensual	Meses	Valor	Meses	Valor	Meses	Ejecutado
OTROS COSTOS DIRECTOS																
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
Campamento, incluye equipos, muebles y servicios	1	Mes	5,00		$ 2.000.000	$ 10.000.000,00	5,95	$ 11.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	4,95	$ 9.900.000,00
Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2007 a 2017	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 2.300.000	$ 11.500.000,00	5,00	$ 11.500.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.300.000,00	1,00	$ 2.300.000,00	4,00	$ 9.200.000,00
Equipo de topografía Teodolito electrónico con abertura de anteojo de 42 mm. Aumento del anteojo: 30x.Distancia mínima de enfoque: 1.0 m. Precisión: 5´´. Compensador con rango de trabajo ±3´.	1	Según comprobante por mes	1,00		$ 2.470.000	$ 2.470.000,00	1,00	$ 2.470.000,00	0,00	$ -	0,40	$ 988.000,00	0,40	$ 988.000,00	0,60	$ 1.482.000,00

Comunicaciones (Teléfono, fax, correos, etc)	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 250.000	$ 1.250.000,00	5,00	$ 1.250.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 250.000,00	1,00	$ 250.000,00	4,00	$ 1.000.000,00
Edición de informes, papelería, planos e impresiones	1	Según comprobante por mes	5,00		$ 350.000	$ 1.750.000,00	5,00	$ 1.750.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00	4,00	$ 1.400.000,00
Ensayos para la manejabilidad del concreto NTC 396	4	Según comprobante por mes	5,00		$ 20.000	$ 400.000,00	5,00	$ 400.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 160.000,00	2,00	$ 160.000,00	3,00	$ 240.000,00
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto NTC 673: 2010 (al iniciar la construcción de las estructuras se realiza mensual el ensayo de resistencia, por cada ensayo se toman cuatro muestras, evaluando la resistencia de cada uno de los elementos estructurales ejecutados)	4	Según comprobante por mes	5,00		$ 16.200	$ 323.998,38	5,00	$ 323.998,38	0,00	$ -	2,00	$ 129.599,35	2,00	$ 129.599,35	3,00	$ 194.399,03
Ensayo de líquidos penetrantes ASTM E165-02	4	Según comprobante por mes	5,00		$ 160.000	$ 3.200.000,00	5,00	$ 3.200.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 3.200.000,00
AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =						$ 30.893.998,38		$ 32.793.998,38		$ -		$ 6.177.599,35		$ 6.177.599,35		$ 26.616.399,03
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =						$ 270.929.108,13		$ 289.267.227,40		$ -		$ 88.179.415,97		$ 88.179.415,97		$ 201.087.811,52
SUBTOTAL COSTOS BASICOS =						$ 270.929.108,13		$ 289.267.227,40		$ -		$ 88.179.415,97		$ 88.179.415,97		$ 201.087.811,52
IVA (19%) =						$ 51.476.531,00		$ 54.960.773,00		$ -		$ 16.754.089,03		$ 16.754.089,03		$ 38.206.684,19
COSTO TOTAL = (E) + (F)						**$ 322.405.639,00**		**$ 344.228.001,00**		**$ -**		**$ 104.933.505**		**$ 104.933.505**		**$ 239.294.496**

LOR TOTAL A PAGAR PRESENTE AC $ 104.933.505

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE

RAMÓN LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS
Representante Legal
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA
TRIPLE C SAS

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
Apoyo a la Supervisión
SIVA S.A.S.

KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente - Supervisión
SIVA S.A.S.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900416314	9	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA ADMON	DG 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	402485515	94616823403	E	2024/02/04	2024/02/17	BANCO DE OCCIDENTE	13	$3,712,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Aporte	Cod	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA ADMON (8 Afiliados)																					$14,990,000	$2,398,400		$14,700,000	$588,000		$14,990,000	$599,600		$15,860,000		$83,100			$0	$0		$3,669,100
Centro de Trabajo: ADMON (8 Afiliados)																					$14,990,000	$2,398,400		$14,700,000	$588,000		$14,990,000	$599,600		$15,860,000		$83,100			$0	$0		$3,669,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																					$14,990,000	$2,398,400		$14,700,000	$588,000		$14,990,000	$599,600		$15,860,000		$83,100			$0	$0		$3,669,100
1	CC	52316361	BALLESTEROS MAYORGA ANGELICA MALLIVA																25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
2	CC	1024556986	BONILLA MURILLO HAROLD EDUARDO																230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS051	30	$2,200,000	$88,000	CCF24	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	1033376630	CASTRO BERRIO HELLY JULIETH																25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	SI	$735,700
4	CC	1015446268	DE LA OSSA LOPEZ MEBYS SEGRIT																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
5	CC	7424577B	DIAZ APONTE ROLANDO																230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
6	CC	1121842958	GALGADO CHAVARRO JHORS ESTHIT																230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	0.522%	$8,900	30	$0	$0	SI	$416,900
7	CC	73191218	TORO RIVERA JOE EVANS	X															25-14	1	$290,000	$46,400		0	$0	$0	CCF24	1	$290,000	$11,600	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	1	$0	$0	No	$64,100
8	CC	1013476342	UPRIBE BOHORQUEZ SOFIA SOFIA																230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	SI	$367,900
Total		Afiliados(8)																			$14,990,000	$2,398,400		$14,700,000	$588,000		$14,990,000	$599,600		$15,860,000		$83,100			$0	$0		$3,669,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA ADMON	DG 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	402485515	94616823403	E	2024/02/04	2024/02/17	BANCO DE OCCIDENTE	13	$3,712,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,398,400	$28,300	$0	$2,426,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$734,400	$8,700	$0	$743,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,392,000	$16,400	$0	$1,408,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$272,000	$3,200	$0	$275,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$83,100	$1,000	$0	$84,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$83,100	$1,000	$0	$84,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$599,600	$7,100	$0	$606,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$599,600	$7,100	$0	$606,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$588,000	$7,100	$0	$595,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$320,000	$3,800	$0	$323,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$120,000	$1,500	$0	$121,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$148,000	$1,800	$0	$149,800
TOTAL				**8**	**$3,669,100**	**$43,500**	**$0**	**$3,712,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIFICAR	DIAGONAL 59 NO 24-20	YOPAL-CASANARE	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	333357190	9456985198	E	2024/02/17	2024/02/21	BANCO DE OCCIDENTE	5	$1,678,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON5 (2 Afiliados)																								$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$357,300			$0	$0		$1,589,500
Centro de Trabajo: ADMON4 (2 Afiliados)																								$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$357,300			$0	$0		$1,589,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$357,300			$0	$0		$1,589,500
1	CC	1020746779	GUTIERREZ GONTALEZ FRANCY JOHANNA																		13030 1	30	$2,633,200	$421,400	EPS005	30	$2,633,200	$105,400	CCF24	30	$2,633,200	$105,400	14-4	30	$2,633,200	6.960%	$183,300	30	$0	$0	SI	$815,500
2	CC	53145480	VILLALOBOS BERNAL ANGELA PATRICIA																		13030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total	Afiliados(2)																							$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$357,300			$0	$0		$1,589,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIFICAR	DIAGONAL 59 NO 24-20	YOPAL-CASANARE	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	333357190	9456985198	E	2024/02/17	2024/02/21	BANCO DE OCCIDENTE	5	$1,678,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$821,400	$46,000	$0	$867,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$421,400	$23,600	$0	$445,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$22,400	$0	$422,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$357,300	$20,000	$0	$377,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$357,300	$20,000	$0	$377,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$205,400	$11,500	$0	$216,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$205,400	$11,500	$0	$216,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$205,400	$11,500	$0	$216,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$105,400	$5,900	$0	$111,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$5,600	$0	$105,600
TOTAL				2	$1,589,500	$89,000	$0	$1,678,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO OSSA	DIAGONAL 59 #24-20	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	450992753	9462579145	E	2024/02/05	2024/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	7	$1,294,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	93406541	RAMOS GUZMAN GONZALO																		23030 1	30	$4,251,000	$681,000	EPS005	30	$4,251,000	$170,000	CCF24	30	$4,251,000	$170,000	14-11	30	$4,251,000	$266,100	30	$0	$0	SI	$1,287,100
Total	Afiliados(1)																						$4,251,000	$681,000			$4,251,000	$170,000			$4,251,000	$170,000			$4,251,000	$266,100		$0	$0		$1,287,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO OSSA	DIAGONAL 59 #24-30	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	450992753	9462579145	E	2024/02/05	2024/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	7	$1,294,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$681,000	$3,600	$0	$684,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$681,000	$3,600	$0	$684,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$266,100	$1,600	$0	$267,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$266,100	$1,600	$0	$267,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$900	$0	$170,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$170,000	$900	$0	$170,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$170,000	$900	$0	$170,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$170,000	$900	$0	$170,900
TOTAL				1	$1,287,100	$7,000	$0	$1,294,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	451354702	9462895506	E	2024/02/15	2024/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,477,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1140961142	ESCORCIA FORERO ROSANA MILENA																		230301	30	$4,011,000	$641,800	EPS005	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,300	30	$0	$0	SI	$1,242,000
2	CC	1003376866	GUERRA ROMERO YALADIS MARIA																		25-14	30	$4,011,000	$641,800	EPS002	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,300	30	$0	$0	SI	$1,242,000
3	CC	73107317	PALOMINO CARRILLO RAMON ENRIQUE																		230301	30	$3,210,000	$513,600	EPS037	30	$3,210,000	$128,400	CCF15	30	$3,210,000	$128,400	14-4	30	$3,210,000	$223,400	30	$0	$0	SI	$993,800
Total	Afiliados(3)																						$11,232,000	$1,797,200			$11,232,000	$449,400			$11,232,000	$449,400			$11,232,000	$781,800		$0	$0		$3,477,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3122118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	413547103	9462895506	E	2024/02/15	2024/02/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$3,350,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$1,797,200	$0	$0	$1,797,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$641,800	$0	$0	$641,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$513,600	$0	$0	$513,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$641,800	$0	$0	$641,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$781,800	$0	$0	$781,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$781,800	$0	$0	$781,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$449,400	$0	$0	$449,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$449,400	$0	$0	$449,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$449,400	$0	$0	$449,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$128,400	$0	$0	$128,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,500	$0	$0	$160,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,500	$0	$0	$160,500
TOTAL				3	$3,477,800	$0	$0	$3,477,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ESPACIOS	TRANVERSAL 24 NO 59-07	PASTO-NARIÑO	3122118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	413779510	9462060310	E	2024/02/17	2024/02/21	BANCOLOMBIA	4	$7,527,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ige	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1193732145	BURGANO PATIÑO HERNAN OSWALDO																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
2	CC	13077062	CABRERA VIVANCO JAIME MAURICIO																		25-14	30	$2,544,000	$407,100	EPS005	30	$2,544,000	$101,800	CCF15	30	$2,544,000	$101,800	14-4	30	$2,544,000	$177,100	30	$0	$0	SI	$787,800
3	CC	1233191393	CUPACAN CERON HENRY JHULIUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	12984534	ERASO LOPEZ JUAN CARLOS																		25-14	30	$4,359,003	$697,500	EPS041	30	$4,359,003	$174,400	CCF15	30	$4,359,003	$174,400	14-4	30	$4,359,003	$303,400	30	$0	$0	SI	$1,349,700
5	CC	80774386	LIZARAZO CUBILLOS RAMON LEONARDO																		230301	30	$5,500,154	$935,300	EPS001	30	$5,500,154	$220,100	CCF15	30	$5,500,154	$220,100	14-4	30	$5,500,154	$383,900	30	$0	$0	SI	$1,758,400
6	CC	1085321904	OROPEL RUIZ ALI SEBASTIAN																		230301	30	$1,363,000	$218,100	EPS005	30	$1,363,000	$54,600	CCF15	30	$1,363,000	$54,600	14-4	30	$1,363,000	$94,900	30	$0	$0	SI	$422,200
7	CC	1123325713	ORTIZ RINCON KAROLAIN ALEXANDRA																		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
8	CC	1085332961	TUNAL MARTINEZ MARIO FERNANDO																		25-14	30	$1,363,000	$218,100	EPS041	30	$1,363,000	$54,600	CCF15	30	$1,363,000	$54,600	14-4	30	$1,363,000	$94,900	30	$0	$0	SI	$422,200
9	CC	1085258796	URRESTA YEPEZ NIDIA CAROLINA																		230301	30	$2,550,000	$408,000	EPS005	30	$2,550,000	$102,000	CCF15	30	$2,550,000	$102,000	14-4	30	$2,550,000	$177,500	30	$0	$0	SI	$789,500
Total	Afiliados(9)																						$22,979,157	$3,892,100			$22,979,157	$959,500			$22,979,157	$959,500			$23,979,157	$1,669,200		$0	$0		$7,480,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO ESPACIOS	TRANVERSAL 24 HQ 59-07	PASTO-NARIÑO	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	413779510	9461060310	E	2024/02/17	2024/02/21	BAYCOLOMBIA	4	$7,527,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				9	$3,892,100	$24,700	$0	$3,916,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,322,700	$8,400	$0	$1,331,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$2,569,400	$16,300	$0	$2,585,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,669,200	$10,600	$0	$1,679,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	$1,669,200	$10,600	$0	$1,679,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$959,500	$6,100	$0	$965,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	$959,500	$6,100	$0	$965,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$959,500	$6,200	$0	$965,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$220,100	$1,400	$0	$221,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$252,000	$1,600	$0	$253,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$229,000	$1,500	$0	$230,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$258,400	$1,700	$0	$260,100
TOTAL				9	$7,480,300	$47,600	$0	$7,527,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO PORVENIR	DIAGONAL 59 N 24-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	418400875	9461554991	E	2024/02/04	2024/02/21	BANCO DE OCCIDENTE	17	$663,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002799278	RAMIREZ GONZALEZ JUAN DAVID	X																		25-14	15	$800,000	$138,000	EPS005	15	$800,000	$33,000	CCF34	15	$800,000	$32,000	14-11	15	$800,000	$55,700	15	$0	$0	SI	$347,700
2	CC	1032918409	RODRIGUEZ LEON YESSION ADRIAN																			230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Total	Afiliados(2)																							$2,100,000	$346,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$84,000			$2,100,000	$146,200		$0	$0		$650,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO PORVENIR	DIAGONAL 59 N 24-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	418400875	9461554991	E	2024/02/04	2024/02/21	BANCO DE OCCIDENTE	17	$663,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$336,000	$6,800	$0	$342,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$128,000	$2,600	$0	$130,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$4,200	$0	$212,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$146,200	$2,900	$0	$149,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$146,200	$2,900	$0	$149,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$84,000	$1,700	$0	$85,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$84,000	$1,700	$0	$85,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$84,000	$1,800	$0	$85,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$52,000	$1,100	$0	$53,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,000	$700	$0	$32,700
TOTAL				2	$650,200	$13,200	$0	$663,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA PRINCIPAL	TRANSVERSAL 24 # 59 -07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	451076569	9462259783	E	2024/02/15	2024/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$630,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	Incremento	Licencia	Retardo	Ausencia	Vacaciones	Incapacidad	Licencia	Ige	Lma	Vac	Apoyo	Sln	Irl	Vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA PRINCIPAL (2 Afiliados)																			$1,300,000	$208,000			$3,974,937	$159,000			$3,974,937	$159,000			$3,974,937		$104,500		$0	$0		$630,500
Centro de Trabajo: RIESGO CINCO 6.960 (1 Afiliados)																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
1	CC	72191218 TORO RIVERA JOE EVAN											X				25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF14	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
Centro de Trabajo: RIESGO UNO 0.522 (1 Afiliados)																			$0	$0			$3,674,937	$107,000			$2,674,937	$107,000			$2,674,937		$14,000		$0	$0		$228,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																			$0	$0			$2,674,937	$107,000			$2,674,937	$107,000			$2,674,937		$14,000		$0	$0		$228,000
2	CC	41718201 AROS GARZON MYRIAM DEL SOCORRO															0		$0	$0	EPS008	30	$3,674,937	$107,000	CCF14	30	$2,674,937	$107,000	14-4	30	$2,674,937	0.522%	$14,000	30	$0	$0	SI	$228,000
Total Afiliados(2)																			$1,300,000	$208,000			$3,974,937	$159,000			$3,974,937	$159,000			$3,974,937		$104,500		$0	$0		$630,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA PRINCIPAL	TRANSVERSAL 24 # 59 -07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	451076569	9462259783	E	2024/02/15	2024/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$630,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$104,500	$0	$0	$104,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$104,500	$0	$0	$104,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$159,000	$0	$0	$159,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$159,000	$0	$0	$159,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$159,000	$0	$0	$159,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$107,000	$0	$0	$107,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
TOTAL				2	$630,500	$0	$0	$630,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	421915786	9462345562	E	2023/01/18	2024/01/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,176,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
1	CC	1066961142	ESCORCIA FORERO ROSANA MILEYA																		230201	30	$4,011,000	$641,800	EPS005	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
2	CC	1003376846	GUERRA ROMERO VALADIS MARIA																		25-14	30	$4,011,000	$641,800	EPS002	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
3	CC	1052942402	MORALES TUNJO JUAN DE JESUS	X																	230201	30	$4,251,000	$680,200	EPS010	30	$4,251,000	$170,100	CCF15	30	$4,251,000	$170,100	14-4	30	$4,251,000	$295,900	30	$0	$0	SI	$1,316,300
4	CC	73107317	PALOMINO CARRILLO RAMON ENRIQUE																		230301	13	$1,213,334	$194,200	EPS037	13	$1,213,334	$48,600	CCF15	13	$1,213,334	$48,600	14-4	13	$1,213,334	$84,500	13	$0	$0	SI	$375,900
Total	Afiliados(4)																						$13,486,334	$2,158,000			$13,486,334	$539,700			$13,486,334	$539,700			$13,486,334	$938,800		$0	$0		$4,176,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	421915786	9462345562	E	2023/01/18	2024/01/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,176,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$2,158,000	$0	$0	$2,158,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$641,800	$0	$0	$641,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$194,200	$0	$0	$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,322,000	$0	$0	$1,322,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$938,800	$0	$0	$938,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$938,800	$0	$0	$938,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$539,700	$0	$0	$539,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$539,700	$0	$0	$539,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$539,700	$0	$0	$539,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$170,100	$0	$0	$170,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,600	$0	$0	$48,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,500	$0	$0	$160,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,500	$0	$0	$160,500
TOTAL				4	$4,176,200	$0	$0	$4,176,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	421915786	9462345340	E	2023/12/18	2023/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,176,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36696142	ESCORCIA FORERO ROSAIRA MILENA																			230206	30	$4,011,000	$641,800	EPS009	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
2	CC	1003376866	GUERRA ROMERO YALADIS MARIA																			25-14	30	$4,011,000	$641,800	EPS002	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
3	CC	1052942403	MORALES TUNIZO KEVIN DE JESUS																			230301	30	$4,351,000	$680,300	EPS010	30	$4,351,000	$170,100	CCF15	30	$4,351,000	$170,100	14-4	30	$4,351,000	$295,900	30	$0	$0	SI	$1,316,100
4	CC	73107317	PALOMINO CARRILLO RAMON ENRIQUE																			230301	13	$1,213,334	$194,200	EPS037	13	$1,213,334	$48,600	CCF15	13	$1,213,334	$48,600	14-4	13	$1,213,334	$84,500	13	$0	$0	SI	$375,900
Total	Afiliados(4)																							$13,486,334	$2,158,000			$13,486,334	$539,700			$13,486,334	$539,700			$13,486,334	$938,800		$0	$0		$4,176,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	421915786	9462345340	E	2023/12/18	2023/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	0	$4,176,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$2,158,000	$0	$0	$2,158,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$641,800	$0	$0	$641,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$194,200	$0	$0	$194,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,322,000	$0	$0	$1,322,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$938,800	$0	$0	$938,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$938,800	$0	$0	$938,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$539,700	$0	$0	$539,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$539,700	$0	$0	$539,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$539,700	$0	$0	$539,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$170,100	$0	$0	$170,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,600	$0	$0	$48,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,500	$0	$0	$160,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,500	$0	$0	$160,500
TOTAL				4	$4,176,200	$0	$0	$4,176,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 HO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	421915786	9456982136	E	2023/11/18	2024/12/29	BANCO DE OCCIDENTE	42	$4,338,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	3669812	ESCORCIA PORERO ROSARIA HELENA																230301	30	$4,011,000	$641,800	EPS005	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
2	CC	1002376866	GUERRA PORERO YALADIS MARIA																25-14	30	$4,011,000	$641,800	EPS002	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
3	CC	10529424G3	MORALES TURIZO ELKIN DE JESUS																230201	30	$4,251,000	$680,200	EPS010	30	$4,251,000	$170,100	CCF15	30	$4,251,000	$170,100	14-4	30	$4,251,000	$295,900	30	$0	$0	SI	$1,316,300
4	CC	73107317	PALOMINO CARRILLO RAMON ENRIQUE	X															230301	13	$1,213,334	$194,200	EPS037	13	$1,213,334	$48,600	CCF15	13	$1,213,334	$48,600	14-4	13	$1,213,334	$84,500	13	$0	$0	SI	$375,900
Total		Afiliados(4)																			$13,486,334	$2,156,000			$13,486,334	$539,700			$13,486,334	$539,700			$13,486,334	$938,800		$0	$0		$4,176,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 HO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	421915786	9456982136	E	2023/11/18	2024/12/29	BANCO DE OCCIDENTE	42	$4,338,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$2,158,000	$83,800	$0	$2,241,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$641,800	$24,900	$0	$666,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$194,200	$7,600	$0	$201,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,322,000	$51,300	$0	$1,373,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$938,800	$36,400	$0	$975,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$938,800	$36,400	$0	$975,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$539,700	$21,000	$0	$560,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	$539,700	$21,000	$0	$560,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$539,700	$21,100	$0	$560,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$170,100	$6,600	$0	$176,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$48,600	$1,900	$0	$50,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,500	$6,300	$0	$166,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,500	$6,300	$0	$166,800
TOTAL				4	$4,176,200	$162,300	$0	$4,338,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	32413956I	9875846321	E	2023/10/17	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	20	$3,875,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36696142	ESCORCIA FORERO ROSANA MILENA																			230201	30	$4,011,000	$641,800	EPS009	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
2	CC	1003376866	GUERRA ROMERO YALADIS MARIA																			25-14	30	$4,011,000	$641,800	EPS002	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
3	CC	10529+2402	MORALES TURIZO ELKIN DE JESUS																			230201	30	$4,251,000	$680,200	EPS010	30	$4,251,000	$170,100	CCF15	30	$4,251,000	$170,100	14-4	30	$4,251,000	$295,900	30	$0	$0	SI	$1,316,300
Total	Afiliados(3)																							$12,273,000	$1,963,800			$12,273,000	$491,100			$12,273,000	$491,100			$12,273,000	$854,300		$0	$0		$2,800,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	32413956I	9875846321	E	2023/10/17	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	20	$3,875,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,963,800	$38,800	$0	$2,002,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$641,800	$12,700	$0	$654,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,322,000	$26,100	$0	$1,348,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$854,300	$16,900	$0	$871,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$854,300	$16,900	$0	$871,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$491,100	$9,700	$0	$500,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$491,100	$9,700	$0	$500,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$491,100	$9,800	$0	$500,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$170,100	$3,400	$0	$173,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$160,500	$3,200	$0	$163,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,500	$3,200	$0	$163,700
TOTAL				3	$3,800,300	$75,200	$0	$3,875,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	324132590	946015456B	E	2023/09/17	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	51	$3,595,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36696142	ESCORCIA FONTE MOSMIA MILENA																		230201	30	$4,011,000	$641,800	EPS005	30	$4,011,000	$160,500	CCF15	30	$4,011,000	$160,500	14-4	30	$4,011,000	$279,200	30	$0	$0	SI	$1,242,000
2	CC	1003376886	GUERRA POLLERO YALADIS MARIA																		25-14	24	$3,208,800	$513,500	EPS010	24	$3,208,800	$128,400	CCF15	24	$3,208,800	$128,400	14-4	24	$3,208,800	$223,400	24	$0	$0	SI	$993,700
3	CC	1059141402	MORALES TURIZO ELKIN DE JESUS																		230201	27	$3,825,900	$612,200	EPS010	27	$3,825,900	$153,100	CCF15	27	$3,825,900	$153,100	14-4	27	$3,825,900	$266,300	27	$0	$0	SI	$1,184,700
Total	Afiliados(3)																						$11,045,700	$1,767,500			$11,045,700	$442,000			$11,045,700	$442,000			$11,045,700	$748,900		$0	$0		$3,420,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	VALLEDUPAR	TRANVERSAL 24 NO 59-07	VALLEDUPAR-CESAR	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	324132590	946015456B	E	2023/09/17	2023/11/07	BANCO DE OCCIDENTE	51	$3,595,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,767,500	$90,200	$0	$1,857,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$513,500	$26,200	$0	$539,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,254,000	$64,000	$0	$1,318,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$768,900	$39,300	$0	$808,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$768,900	$39,300	$0	$808,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$442,000	$22,600	$0	$464,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$442,000	$22,600	$0	$464,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$442,000	$22,700	$0	$464,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$153,100	$7,900	$0	$161,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$128,400	$6,600	$0	$135,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,500	$8,200	$0	$168,700
TOTAL				3	$3,420,400	$174,800	$0	$3,595,200

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAMON LEONARDO LIZARAZO CUBILLOS identificado(a) con CC 80724386

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462070310	413769510	E	2024-01-24	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-12	30																		$5,500,154	16%	$880,100
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30																		$5,500,154		$27,600
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30																		$5,500,154		$27,600
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30																		$0	0%	$0
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30																		$0	0%	$0
9462070310	413769510	E	2024-01-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$5,500,154	6.96%	$382,900
9462070310	413769510	E	2024-01-24	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9461646784	398793497	E	2024-01-16	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$5,500,154	16%	$880,100
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		$5,500,154		$27,600
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		$5,500,154		$27,600
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																		$0	0%	$0
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																		$0	0%	$0
9461646784	398793497	E	2024-01-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$5,500,154	6.96%	$382,900
9461646784	398793497	E	2024-01-16	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9459723979	306534316	E	2023-11-30	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$5,500,154	16%	$880,100
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		$5,500,154		$27,600
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		$5,500,154		$27,600

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		$0	0%	$0
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		$0	0%	$0
9459723979	306534316	E	2023-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$5,500,154	6.96%	$382,900
9459723979	306534316	E	2023-11-30	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9457988409	234640069	E	2023-10-23	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9457988409	234640069	E	2023-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$5,500,154	16%	$880,100
9457988409	234640069	E	2023-10-23	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																		$5,500,154		$27,600
9457988409	234640069	E	2023-10-23	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																		$5,500,154		$27,600
9457988409	234640069	E	2023-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																		$0	0%	$0
9457988409	234640069	E	2023-10-23	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																		$0	0%	$0
9457988409	234640069	E	2023-10-23	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$5,500,154	6.96%	$382,900
9457988409	234640069	E	2023-10-23	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$5,500,154	4%	$220,100
9456528268	173497544	E	2023-09-21	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$7,274,817	4%	$291,000
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-08	30																		$7,274,817	16%	$1,164,000
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																		$7,274,817		$36,400
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																		$7,274,817		$36,400
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																		$0	0%	$0
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																		$0	0%	$0
9456528268	173497544	E	2023-09-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$7,274,817	6.96%	$506,400
9456528268	173497544	E	2023-09-21	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$7,274,817	4%	$291,000

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 03:31.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIFICAR	DIAGONAL 59 NO 24-20	YOPAL-CASANARE	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	2088449754	9451014528	E	2024/01/16	2024/01/18	BANCOLOMBIA	2	$3,131,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: EDIFICAR (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,534,100
Centro de Trabajo: CONSORCIO EDIFICAR (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,534,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000	$192,000			$4,800,000		$334,100		$0	$0		$1,534,100
1	CC	1234783	CORREDOR DIAZ CLARA LISSETTE	23030 1	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$192,000	CCF69	30	$4,800,000	$192,000	14-11	30	$4,800,000	6.960%	$334,100	30	$0	$0	SI	$1,534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMON4 (2 Afiliados)						$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200		$357,300		$0	$0		$1,589,500
Centro de Trabajo: ADMON4 (2 Afiliados)						$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200		$357,300		$0	$0		$1,589,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$5,133,200	$821,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200	$205,400			$5,133,200		$357,300		$0	$0		$1,589,500
2	CC	1020748779	GUTIERREZ GONZALEZ FRANCY JOHANNA	23030 1	30	$2,633,200	$421,400	EPS008	30	$2,633,200	$105,400	CCF24	30	$2,633,200	$105,400	14-11	30	$2,633,200	6.960%	$183,300	30	$0	$0	SI	$815,500
1	CC	7214580	VILLALOBOS BERNAL ANGELA PATRICIA	23020 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total	Afiliados(3)					$9,933,200	$1,637,400			$9,933,200	$397,400			$9,933,200	$397,400			$9,933,200		$691,400		$0	$0		$3,123,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIFICAR	DIAGONAL 59 NO 24-20	YOPAL-CASANARE	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	2088449754	9451014528	E	2024/01/16	2024/01/18	BANCOLOMBIA	2	$3,131,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,637,400	$4,100	$0	$1,641,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$1,237,400	$3,100	$0	$1,240,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$400,000	$1,000	$0	$401,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$691,400	$1,700	$0	$693,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$691,400	$1,700	$0	$693,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,400	$1,000	$0	$398,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$192,000	$500	$0	$192,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$205,400	$500	$0	$205,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$397,400	$1,000	$0	$398,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$105,400	$300	$0	$105,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$292,000	$700	$0	$292,700
TOTAL				3	$3,123,600	$7,800	$0	$3,131,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDIFICAR	DIAGONAL 59 NO 24-20	YOPAL-CASANARE	3112118551	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	4933335	94525865 75	E	2023/12/16	2023/12/23	BANCOLOMBIA	7	$3,149,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FRANCY JOHANNA GUTIERREZ GONZALEZ identificado(a) con CC 1020748779

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				
9459504479	333364004	E	2023-12-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9459504479	333364004	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$2,633,200	16%	$421,400
9459504479	333364004	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																			$2,633,200		$0
9459504479	333364004	E	2023-12-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																			$2,633,200		$0
9459504479	333364004	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																			$0	0%	$0
9459504479	333364004	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																			$0	0%	$0
9459504479	333364004	E	2023-12-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$2,633,200	6.96%	$183,300
9459504479	333364004	E	2023-12-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9456986198	333357190	E	2023-12-12	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9456986198	333357190	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$2,633,200	16%	$421,400
9456986198	333357190	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																			$2,633,200		$0
9456986198	333357190	E	2023-12-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																			$2,633,200		$0
9456986198	333357190	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																			$0	0%	$0
9456986198	333357190	E	2023-12-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																			$0	0%	$0
9456986198	333357190	E	2023-12-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$2,633,200	6.96%	$183,300
9456986198	333357190	E	2023-12-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9456337798	181751754	E	2023-09-26	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9456337798	181751754	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$2,633,200	16%	$421,400
9456337798	181751754	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																			$2,633,200		$0
9456337798	181751754	E	2023-09-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																			$2,633,200		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip				
9456337798	181751754	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																			$0	0%	$0
9456337798	181751754	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																			$0	0%	$0
9456337798	181751754	E	2023-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$2,633,200	6.96%	$183,300
9456337798	181751754	E	2023-09-26	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9456748013	181785807	E	2023-09-26	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9456748013	181785807	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,633,200	16%	$421,400
9456748013	181785807	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																			$2,633,200		$0
9456748013	181785807	E	2023-09-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																			$2,633,200		$0
9456748013	181785807	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																			$0	0%	$0
9456748013	181785807	E	2023-09-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																			$0	0%	$0
9456748013	181785807	E	2023-09-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,633,200	6.96%	$183,300
9456748013	181785807	E	2023-09-26	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9453709913	77795708	E	2023-08-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,633,200	4%	$105,400
9453709913	77795708	E	2023-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																			$2,633,200	16%	$421,400
9453709913	77795708	E	2023-08-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-06	30																			$2,633,200		$0
9453709913	77795708	E	2023-08-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-06	30																			$2,633,200		$0
9453709913	77795708	E	2023-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-06	30																			$0	0%	$0
9453709913	77795708	E	2023-08-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-06	30																			$0	0%	$0
9453709913	77795708	E	2023-08-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																			$2,633,200	6.96%	$183,300
9453709913	77795708	E	2023-08-01	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-06	30																			$2,633,200	4%	$105,400

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 04:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERNAN OSWALDO BURBANO PATIÑO identificado(a) con CC 12972245

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9462070310	413769510	E	2024-01-24	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30																		$2,500,000		$0
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30																		$2,500,000		$0
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30																		$0	0%	$0
9462070310	413769510	E	2024-01-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30																		$0	0%	$0
9462070310	413769510	E	2024-01-24	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9462070310	413769510	E	2024-01-24	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9461646784	398793497	E	2024-01-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																		$2,500,000		$0
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																		$2,500,000		$0
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																		$0	0%	$0
9461646784	398793497	E	2024-01-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																		$0	0%	$0
9461646784	398793497	E	2024-01-16	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9461646784	398793497	E	2024-01-16	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9459723979	306534316	E	2023-11-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		$2,500,000		$0
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		$2,500,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		$0	0%	$0
9459723979	306534316	E	2023-11-30	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		$0	0%	$0
9459723979	306534316	E	2023-11-30	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9459723979	306534316	E	2023-11-30	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9458168171	239792593	E	2023-10-26	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9458168171	239792593	E	2023-10-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9458168171	239792593	E	2023-10-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																		$2,500,000		$0
9458168171	239792593	E	2023-10-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																		$2,500,000		$0
9458168171	239792593	E	2023-10-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																		$0	0%	$0
9458168171	239792593	E	2023-10-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																		$0	0%	$0
9458168171	239792593	E	2023-10-26	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9458168171	239792593	E	2023-10-26	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9456528268	173497544	E	2023-09-21	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,500,000	4%	$100,000
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$2,500,000	16%	$400,000
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																		$2,500,000		$0
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																		$2,500,000		$0
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																		$0	0%	$0
9456528268	173497544	E	2023-09-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																		$0	0%	$0
9456528268	173497544	E	2023-09-21	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$2,500,000	6.96%	$174,000
9456528268	173497544	E	2023-09-21	CCF	CCF35	COMFAMILIAR NARIÑO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$2,500,000	4%	$100,000

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 04:41.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MYRIAM DEL SOCORRO AROS GARZON identificado(a) con CC 41718201

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9461195529	412154028	E	2024-01-23	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9461195529	412154028	E	2024-01-23	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,674,937	0.522%	$14,000
9461195529	412154028	E	2024-01-23	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9459503929	412146915	E	2024-01-23	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9459503929	412146915	E	2024-01-23	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,674,937	0.522%	$14,000
9459503929	412146915	E	2024-01-23	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9458270921	324071715	E	2023-12-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9458270921	324071715	E	2023-12-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,674,937	0.522%	$14,000
9458270921	324071715	E	2023-12-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9456947347	324034401	E	2023-12-07	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9456947347	324034401	E	2023-12-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,674,937	0.522%	$14,000
9456947347	324034401	E	2023-12-07	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9456448318	322403138	E	2023-12-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9456448318	322403138	E	2023-12-06	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$2,674,937	0.522%	$14,000
9456448318	322403138	E	2023-12-06	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9455627966	126674889	E	2023-08-29	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																		$2,674,937	4%	$107,000
9455627966	126674889	E	2023-08-29	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$2,674,937	0.522%	$14,000
9455627966	126674889	E	2023-08-29	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																		$2,674,937	4%	$107,000

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 04:47.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MONICA ISABEL SOLANO SALGAR identificado(a) con CC 1022379310

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9459820190	418289338	E	2024-01-26	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	25		X																$2,000,000	4%	$80,000
9459820190	418289338	E	2024-01-26	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-11	25		X																$2,000,000	16%	$320,000
9459820190	418289338	E	2024-01-26	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	25		X																$2,000,000		$0
9459820190	418289338	E	2024-01-26	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	25		X																$2,000,000		$0
9459820190	418289338	E	2024-01-26	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	25		X																$0	0%	$0
9459820190	418289338	E	2024-01-26	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	25		X																$0	0%	$0
9459820190	418289338	E	2024-01-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	25		X																$2,000,000	0.522%	$10,500
9459820190	418289338	E	2024-01-26	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	25		X																$2,000,000	4%	$80,000
9459820007	316914606	E	2023-12-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-11	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9459820007	316914606	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9459820007	316914606	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																		$2,400,000		$0
9459820007	316914606	E	2023-12-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																		$2,400,000		$0
9459820007	316914606	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																		$0	0%	$0
9459820007	316914606	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																		$0	0%	$0
9459820007	316914606	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,400,000	0.522%	$12,600
9459820007	316914606	E	2023-12-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9459819655	316903873	E	2023-12-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																		$2,400,000	4%	$96,000
9459819655	316903873	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-09	30																		$2,400,000	16%	$384,000
9459819655	316903873	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																		$2,400,000		$0
9459819655	316903873	E	2023-12-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																		$2,400,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9459819655	316903873	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																			$0	0%	$0
9459819655	316903873	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																			$0	0%	$0
9459819655	316903873	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$2,400,000	0.522%	$12,600
9459819655	316903873	E	2023-12-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-09	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9455127860	153734613	E	2023-09-11	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$6,284,000	4%	$251,400
9455127860	153734613	E	2023-09-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$6,284,000	16%	$1,005,500
9455127860	153734613	E	2023-09-11	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																			$6,284,000		$31,500
9455127860	153734613	E	2023-09-11	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																			$6,284,000		$31,500
9455127860	153734613	E	2023-09-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																			$0	0%	$0
9455127860	153734613	E	2023-09-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																			$0	0%	$0
9455127860	153734613	E	2023-09-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$6,284,000	6.96%	$437,400
9455127860	153734613	E	2023-09-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-08	30																			$6,284,000	4%	$251,400
9459819505	316878400	E	2023-12-04	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$2,400,000	4%	$96,000
9459819505	316878400	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,400,000	16%	$384,000
9459819505	316878400	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																			$2,400,000		$0
9459819505	316878400	E	2023-12-04	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																			$2,400,000		$0
9459819505	316878400	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																			$0	0%	$0
9459819505	316878400	E	2023-12-04	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																			$0	0%	$0
9459819505	316878400	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,400,000	0.522%	$12,600
9459819505	316878400	E	2023-12-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$2,400,000	4%	$96,000

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 04:37.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANA SOFIA URIBE BOHORQUEZ identificado(a) con CC 1032676342

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9461682403	402485515	E	2024-01-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9461682403	402485515	E	2024-01-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,500,000	16%	$240,000
9461682403	402485515	E	2024-01-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30																			$1,500,000		$0
9461682403	402485515	E	2024-01-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30																			$1,500,000		$0
9461682403	402485515	E	2024-01-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30																			$0	0%	$0
9461682403	402485515	E	2024-01-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30																			$0	0%	$0
9461682403	402485515	E	2024-01-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,500,000	0.522%	$7,900
9461682403	402485515	E	2024-01-17	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9460121779	330630526	E	2023-12-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9460121779	330630526	E	2023-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,500,000	16%	$240,000
9460121779	330630526	E	2023-12-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																			$1,500,000		$0
9460121779	330630526	E	2023-12-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																			$1,500,000		$0
9460121779	330630526	E	2023-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																			$0	0%	$0
9460121779	330630526	E	2023-12-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																			$0	0%	$0
9460121779	330630526	E	2023-12-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,500,000	0.522%	$7,900
9460121779	330630526	E	2023-12-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9460003736	316964609	E	2023-12-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9460003736	316964609	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,500,000	16%	$240,000
9460003736	316964609	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																			$1,500,000		$0
9460003736	316964609	E	2023-12-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																			$1,500,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9460003736	316964609	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																			$0	0%	$0
9460003736	316964609	E	2023-12-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																			$0	0%	$0
9460003736	316964609	E	2023-12-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,500,000	0.522%	$7,900
9460003736	316964609	E	2023-12-04	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9457584771	216078489	E	2023-10-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9457584771	216078489	E	2023-10-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,500,000	16%	$240,000
9457584771	216078489	E	2023-10-12	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																			$1,500,000		$0
9457584771	216078489	E	2023-10-12	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																			$1,500,000		$0
9457584771	216078489	E	2023-10-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																			$0	0%	$0
9457584771	216078489	E	2023-10-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																			$0	0%	$0
9457584771	216078489	E	2023-10-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,500,000	0.522%	$7,900
9457584771	216078489	E	2023-10-12	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9456138327	153552370	E	2023-09-11	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30	X																		$1,500,000	4%	$60,000
9456138327	153552370	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-08	30	X																		$1,500,000	16%	$240,000
9456138327	153552370	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30	X																		$1,500,000		$0
9456138327	153552370	E	2023-09-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30	X																		$1,500,000		$0
9456138327	153552370	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30	X																		$0	0%	$0
9456138327	153552370	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30	X																		$0	0%	$0
9456138327	153552370	E	2023-09-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2023-08	30	X																		$1,500,000	0.522%	$7,900
9456138327	153552370	E	2023-09-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30	X																		$1,500,000	4%	$60,000
9456138653	149942191	E	2023-09-08	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$1,500,000	4%	$60,000
9456138653	149942191	E	2023-09-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$1,500,000	16%	$240,000
9456138653	149942191	E	2023-09-08	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-07	30																			$1,500,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9456138653	149942191	E	2023-09-08	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-07	30																			$1,500,000		$0
9456138653	149942191	E	2023-09-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-07	30																			$0	0%	$0
9456138653	149942191	E	2023-09-08	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-07	30																			$0	0%	$0
9456138653	149942191	E	2023-09-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$1,500,000	0.522%	$7,900
9456138653	149942191	E	2023-09-08	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-07	30																			$1,500,000	4%	$60,000

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 04:44.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS identificado(a) con NI 901256066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YEISSON ADRIAN RODRIGUEZ LEON identificado(a) con CC 1023918409

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9461555991	418400875	E	2024-01-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-01	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9461555991	418400875	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,300,000	16%	$208,000
9461555991	418400875	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-12	30																			$1,300,000		$0
9461555991	418400875	E	2024-01-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-12	30																			$1,300,000		$0
9461555991	418400875	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-12	30																			$0	0%	$0
9461555991	418400875	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-12	30																			$0	0%	$0
9461555991	418400875	E	2024-01-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,300,000	6.96%	$90,500
9461555991	418400875	E	2024-01-26	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9459160039	418394846	E	2024-01-26	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-12	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9459160039	418394846	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,300,000	16%	$208,000
9459160039	418394846	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-11	30																			$1,300,000		$0
9459160039	418394846	E	2024-01-26	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-11	30																			$1,300,000		$0
9459160039	418394846	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-11	30																			$0	0%	$0
9459160039	418394846	E	2024-01-26	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-11	30																			$0	0%	$0
9459160039	418394846	E	2024-01-26	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,300,000	6.96%	$90,500
9459160039	418394846	E	2024-01-26	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9457821718	319795573	E	2023-12-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9457821718	319795573	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,300,000	16%	$208,000
9457821718	319795573	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																			$1,300,000		$0
9457821718	319795573	E	2023-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																			$1,300,000		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9457821718	319795573	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-10	30																			$0	0%	$0
9457821718	319795573	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-10	30																			$0	0%	$0
9457821718	319795573	E	2023-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,300,000	6.96%	$90,500
9457821718	319795573	E	2023-12-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9456486305	319787191	E	2023-12-05	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9456486305	319787191	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,300,000	16%	$208,000
9456486305	319787191	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-09	30																			$1,300,000		$0
9456486305	319787191	E	2023-12-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-09	30																			$1,300,000		$0
9456486305	319787191	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-09	30																			$0	0%	$0
9456486305	319787191	E	2023-12-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-09	30																			$0	0%	$0
9456486305	319787191	E	2023-12-05	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,300,000	6.96%	$90,500
9456486305	319787191	E	2023-12-05	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9455128105	154097689	E	2023-09-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30																			$1,300,000	4%	$52,000
9455128105	154097689	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$1,300,000	16%	$208,000
9455128105	154097689	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30																			$1,300,000		$0
9455128105	154097689	E	2023-09-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30																			$1,300,000		$0
9455128105	154097689	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30																			$0	0%	$0
9455128105	154097689	E	2023-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30																			$0	0%	$0
9455128105	154097689	E	2023-09-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$1,300,000	6.96%	$90,500
9455128105	154097689	E	2023-09-11	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30																			$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-02-28 a las 04:56.

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA
TRITPLE C S.A.S
NIT 901.256.066-3
TV 24 nO. 59-07
Tel: (031) 9313818
Bogotá - Colombia
myraros.civing@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764060380005 aprobado en 20231122 prefijo desde el número 1051 al 1099 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. 1059

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/04/2024, 12:14
Expedición: 22/04/2024, 12:14

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR S.A.S	900.404.946-1	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
SISTEMA INTEGRADO DE VALLEDUPAR S.A.S	Cl 28 No. 6A 05	(605) 5726613 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
setpcvalledupar@gmail.com	Compañia Consultora Colombiana	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	104,933,505.00

Total items: 1

Total Bruto	88,179,415.97
IVA 19%	16,754,089.03
Total a Pagar	104,933,505.00

OBSERVACIONES:
ACTA PARCIA NO. 1 COMPRENDIDA ENTRE EL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DE 2023 AL 07 DE FEBRERO DE 2024. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-083-2023, OBJETO :INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE LA RED DE PARADEROS Y SEÑALISTICA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR

Valor en Letras:
Ciento cuatro millones novecientos treinta y tres mil quinientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 104,933,505.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

VENDEDOR	FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:	C.C. Ó NIT.:

CUFE:

faabef0400e53d81f9109e1792b00b65326bc20e7de1ac73c65c2acc7fa95524c39de851a7fcc616e642ccc9e36406bf