2024 07 19 ***** **1,005,725,188.74

UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE*******

*****MIL CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON 74/100*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S
NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 9224

Señores UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901,784,196 - 7 **Teléfono**
Dirección CL 15 4 33 OFICINA 303 **Ciudad** VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco RECURSOS NACION OTRAS FUENTES

Fecha Comprobante
2024-07-19
Cheque No.

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	270	APORTES ENTES TERRITORIALES	901,784,196 - 7	1,072,773,534.66
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,784,196 - 7	1,072,773,534.66
9355010870	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,784,196 - 7	67,048,345.92
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,784,196 - 7	67,048,345.92
9915107000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LO SETP	901,784,196 - 7	1,005,725,188.74
			Total	1,005,725,188.74

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Setecientos Veinticinco Mil Ciento Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte Con 74/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 003 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE, PERIODO 13/04/2024 AL 12/05/2024, SEGÚN CONTRATO CO-110-2023.

Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Firma y sello beneficiario

Elaborado e Impreso por Siigo

	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 4.0
		Fecha: 4/10/2023
		Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATOS

Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Número de pago/ total de pagos:	3/10	Fecha:	08/07/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

Marque con "X"		DATOS ESPECIFICOS					
OPS		Número:	CO-110-2023		Fecha de Iniciación:	13/02/2024	
CONTRATO	x	Fecha de suscripción:	13/02/2024		Fecha de terminación:	12/10/2024	
RESOLUCIÓN		No. CDP:	001	Fecha : 2/01/2024	Duración:	10 Meses 0 Días	
FACTURA		No. RP:	001	Fecha : 2/01/2024	Periodo a pagar:	DEL 13 ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2024	
CONVENIO		Requiere Informe:	SI X NO		Suspensión No.:	En Tiempo:	
		Entregó Informe:	SI X NO		Prorroga No.:	En Tiempo:	
		No. de Folios del Informe	103		No. CDP:	Fecha:	
		Incluye Medio Digital	SI X NO		No. RP:	Fecha:	

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL NORTE

INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit	X	Número:	901.784.196	DV:	7
Dirección:	Calle 15 # 4-33 Ofic.303. SEC CENTRO								
Número de Teléfono:	605 5519959			FAX:	N/A	CEL.			
Clase y número de cuenta:	Corriente:		Ahorros	X	Número	56900007479.00	Banco	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"				
		Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	X
		IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	
		Actividad IICA- Código CIIU:	4290	Tarifa:	
		He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 22.198.641.509
Adición No.	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 22.198.641.509,00
Valor pagado:	$ 1.784.037.050,15
Valor a pagar en el periodo:	$ 1.340.966.916,32
Saldo:	$ 19.073.637.540,33

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1, Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico, en los documentos como complementen el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista.

2. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.

3.Cumplir con los procesos y procedimientos del Manual de Supervisión e Interventoría de SIVA SAS, los cuales harán parte del contrato de ejecucion, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la materia

4.Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario a SIVA SAS.

5.Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento de máquina. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

7.Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita de SIVA SAS y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.

8,Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL), con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

9,Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

10.Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras.

11,Obtener, tramitar y pagar todos los permisos, licencias y autorizaciones ante las autoridades ambientales, dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los mismos y cerrar los actos administrativos una vez se hayan cumplido las obligaciones

APORTES SEGURIDAD SOCIAL	Persona Natural:			
	Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
	Valor pagado:	Periodo	Valor pagado:	Periodo
	Comprobante de pago Número:		Comprobante de pago Número:	
	Fecha de pago:		Fecha de pago:	
	Aportes ARP		Pensionado: SI: No aplica	NO: No aplica
	Valor pagado:	Periodo 0	Certificación: SI: No aplica	NO: No aplica
	Persona Jurídica:		Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: X	NO:

CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	El Contratista certifica que todos los documentos soportes y anexos pueden ser verificados y constatados por las Entidades responsables del recaudo.

SUPERVISION DEL CONTRATO

INFORME DE ACTIVIDADES	El supervisor del contrato certifica que fue recibido, verificado y aprobado el Informe de actividades mensual del contratista.
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las obligaciones contractuales se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA	FIRMA APOYO SUPERVISIÓN	FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: JUAN PABLO MONSALVO BAUTE	NOMBRE: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA	NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA	NOMBRE: PAOLO MAFIOLI PUCHE
C.C. No. 7.574.067	C.C. No. 77.177.851	C.C. No. 77.177.851	C.C. No. 1.010.18[illegible]
			CARGO: INTERVENTOR

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: x NO:
Copia de aporte a salud SI: x NO:
Copia aporte ARP SI: x NO:

148

LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN ACTAS DE COBRO

CONTRATO No. No.CO-110-2023:CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL NORTE

ACTA EN REVISIÓN: Acta de obra No.3 **Fecha Revisión: 12 de Julio de 2024**

PERIODO DEL ACTA: Del 13 de abril al 12 de mayo de 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIÓN
		SI	NO	
1	Formato de aprobación de pago y recibo de documentación	X		
2	Factura	X		
3	Resolución de facturación	X		
4	Acta de obra	X		
5	Preactas de obra	X		
6	Planos de preacta	N/A		
7	Acta de inicio	X		
8	Acta de suspensión de actividades	N/A		
9	Acta de ampliación de suspensión de actividades	N/A		
10	Acta de reinicio de actividades	N/A		
11	Prórroga del plazo contractual	N/A		
12	Certificación cuenta bancaria	X		
13	Certificado de parafiscales	X		
14	Control de personal del contratista	X		
15	Planillas de seguridad social	X		
16	Formato de ensayos de laboratorio	X		
17	Certificado de calidad de materiales	X		
18	Copia del Contrato de obra	X		
19	CDP	X		
20	RP	X		
21	RUT del Consorcio o unión temporal	X		
22	Documento de conformación del consorcio/unión temporal	X		
23	Cédula del Representante Legal	X		
24	RUT del Representante Legal	X		
25	RUT integrantes Consorcio o unión temporal	X		
26	Acta de aprobación de garantías	X		
27	Pólizas	X		
28	Formato de aprobación planes de manejo	X		
29	Acta modificatoria (Si Aplica)	N/A		
30	Estudio de revisión de precios (si aplica)	N/A		
31	Acta de fijación de precios (si aplica)	N/A		
32	Preactas modificatoria (si aplica)	N/A		
33	Informe de supervisión y certificación de pago de contatos	X		

REVISO:

DEIMAR J.MARTINEZ PEDROZA
Supervisor del Contrato

DISCRIMINADO ACTA No.3 - UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE				
	COSTO INCLUYE AIU			TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	$ 1.340.966.918,32			$ 1.340.966.918,32
TOTAL	$ 1.340.966.918,32			$ 1.340.966.918,32
TOTAL ACTA No.3 ANTES DE AMORTIZACIÓN Y RETEGARANTIA				$ 1.340.966.918,32

Del 13 de abril al 12 de mayo de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CO-110-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE, integrantes: 50,0% MB CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES S.A.S NIT: 901.419.951-4 25,0% ING CONSTRUCCIONES DE LA SABANA S.A.S NIT: 901.310.443-8 10,0% CONSTRUCCIONES HHT S.A.S NIT: 900.767.893-7 15,0% DELTA GAS S.A. NIT: 830.126.628-8 Representante legal: JUAN PABLO MONSALVO BAUTE C.C: 7.574.067
N° DE IDENTIFICACIÓN	901.784.196-7
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE".
VALOR:	El valor del contrato es por la suma de VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($22.198.641.508,80)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar Cesar
PLAZO:	DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación por parte del Supervisor y del Contratista, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FORMA DE PAGO:	SIVA SAS pagará al Contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, así: **Anticipo:** La Entidad Contratante le pagará al contratista un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, previo a la presentación del plan de inversión del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **Pagos de actas:** Se pagará el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de conformidad con la ejecución del contrato. Adicionalmente, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta, el cual SIVA S.A.S., desembolsará con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

<table>
<tr><td>GARANTÍAS</td><td>
<table>
<tr><th>AMPARO</th><th>VALOR ASEGURADO</th><th>VIGENCIA</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general</td><td>10% del valor del contrato</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen Manejo y Correcta inversión del anticipo</td><td>El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y cuatro (4) meses más</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>5% del valor del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras</td><td>30% del valor del contrato</td><td>Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes</td><td>El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) de los bienes entregados a satisfacción.</td><td>Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad</td></tr>
<tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual</td><td>5% del valor del contrato</td><td>Igual al período de ejecución del contrato</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:</td><td>01/03/2024</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CVA)</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)</td><td>N° 1 de fecha dos (2) de enero de 2024.</td></tr>
<tr><td>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)</td><td>N° 1 de fecha dos (2) de enero de 2024.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR/SUPERVISOR:</td><td>KATRIZZA MORELLI AROCA</td></tr>
</table>

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		CUMPLIÓ (Sí / No)
Para pagos de anticipo, pago	Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la	Si

anticipado o primer desembolso	firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.	
Para pagos por ejecución	La verificación del pago del período correspondiente de los aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.	Si

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza.

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Resolución de facturación.
- Acta parcial de obra No 3.
- Pre acta de obra No 3.
- Matriz de calificación socio ambiental 3.
- Memorias de cantidades
- Acta de inicio.
- Certificación cuenta bancaria.
- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal
- Relación de planillas de aportes de seguridad social
- Relación y resultados de ensayos de laboratorio
- Relación de certificados de calidad
- Contrato de obra
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Registro presupuestal SIVA SAS
- RUT Unión Temporal
- Documento conformación Unión Temporal
- Copia de cedula del representante legal

- RUT del representante legal
- RUT empresas que conforman la Unión Temporal
- Aprobación y anexos de pólizas
- Soporte de aprobación de PMT
- Informe de supervisión y certificación de pagos
- Informe de avance de obra No 3

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE**:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($1.340.966.918,32) por concepto de Acta de Parcial de Obra N°3.

FECHA: 25 DE JUNIO DE 2024

MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
SERVINC SAS

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SIVA S.A.S.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.193.641.509,80		
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10		
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76		
		Fecha presenta Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024		
		Fecha de inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo inicial:	10 meses		
		Prorroga:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,98	13/02/2024 - 16/04/2029
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2029
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los Bienes	47-44-101025867	$ 3.329.441.633,29	13/02/2024 - 14/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	47-44-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

			CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTA2		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO %
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	I	PRELIMINARES															-
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	14.307,30	$ 4.538,67	$ 64.906.667,36	10606,91	$ 48.118.885,97	2371,56	$ 10.758.747,35	12.978,47	$ 58.877.737,84	1.328,83	$ 6.028.230,33	90,71%		
	1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2,1	ML	1.006,10	$ 67.431,28	$ 62.892.954,72	664,50	$ 38.169.284,38	27,40	$ 1.573.617,07	691,90	$ 39.741.871,45	403,11	$ 23.151.123,28	63,19%		
	1,3	DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A .20-AREAS MAYORES A 2000M2- INCL RETIRO SOBRANTE A 2KM	M2	14.307,30	$ 4.431,64	$ 63.407.664,43	14307,30	$ 63.407.664,43		$ -	14.307,30	$ 63.407.664,43	-	$ -	100,00%		
		SUBTOTAL				$ 191.394.727,13		$ 149.684.998,58		$ 15.333.249,91		$ 162.017.273,82		$ 29.179.453,69	84,74%		
	III	EXCAVACIONES Y LLENOS															
	3,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	2.845,00	$ 31.207,69	$ 83.973.571,05	816,41	$ 13.072.632,10		$ -	816,41	$ 13.072.632,10	1.938,59	$ 46.900.938,95	21,82%		
	3,2	EXCAVACION MANUAL	M3	2.476,00	$ 47.060,03	$ 116.760.722,75	132,00	$ 6.333.371,88	282,81	$ 14.049.056,16	424,81	$ 20.382.422,02	2.050,19	$ 96.369.300,72	17,46%		
	3,3	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2.038,00	$ 124.682,29	$ 263.909.670,82	2038,00	$ 263.909.670,82		$ -	2.038,00	$ 263.909.670,82	-	$ -	100,00%		
		SUBTOTAL				$ 464.643.964,62		$ 283.315.674,80		$ 14.049.056,16		$ 297.364.730,94		$ 143.270.239,68	67,36%		
	IV	RETIRO															
	4,1	RETIRO SOBRANTES	M3	14.307,00	$ 26.209,83	$ 364.951.079,31	3311,41	$ 83.976.794,68		$ -	3.311,41	$ 83.976.794,68	11.045,59	$ 280.114.284,63	23,06%		
		SUBTOTAL				$ 364.951.079,31		$ 83.976.794,68		$ -		$ 83.976.794,68		$ 280.114.284,63	23,06%		
	V	CIMENTACIÓN															
	5,1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	88,00	$ 918.412,58	$ 83.370.468,02	0,00	$ -	88,00	$ 83.370.468,02	88,00	$ 83.370.468,02	-	$ -	100,00%		
	5,2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	4,80	$ 1.378.457,58	$ 6.340.906,71	0,00	$ -	1,80	$ 2.481.224,36	1,80	$ 2.481.224,36	2,80	$ 3.859.682,35	39,13%		
	5,3	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI DE ,30X,30	M3	88,20	$ 1.171.099,97	$ 77.528.761,81	0,00	$ -	7,56	$ 9.321.947,80	7,56	$ 9.321.947,80	68,24	$ 68.204.804,01	12,02%		
	5,4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0,05	M3	13,70	$ 761.969,91	$ 10.438.987,77	0,00	$ -	10,45	$ 7.962.845,66	10,45	$ 7.962.845,66	3,25	$ 2.476.402,11	76,28%		
	5,5	CARCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	338,20	$ 1.378.460,53	$ 394.180.844,30	0,00	$ -		$ -	-	$ -	338,20	$ 394.189.844,30	0,00%		
	5,6	ACERO DE REFUERZO FDR DE 60.000 PSI	KG	14.127,00	$ 13.378,54	$ 188.958.634,66	0,00	$ -	3043,52	$ 40.704.478,52	3.043,52	$ 40.704.478,52	11.084,48	$ 148.254.156,06	21,54%		
		SUBTOTAL				$ 865.856.295,19		$ -		$ 123.845.761,26		$ 123.845.761,26		$ 627.815.351,93	19,72%		
	VI	ESTRUCTURAS EN CONCRETO															
	6,1	COLUMNAS Y MUROS EN CONCRETO 3.000 PSI- A04	M3	16,70	$ 1.863.495,52	$ 26.116.979,66	0,00	$ -	1,85	$ 3.144.006,53	1,85	$ 3.144.006,53	13,81	$ 22.972.973,13	12,04%		
	6,2	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI- A02	M3	53,60	$ 1.845.907,50	$ 98.779.876,64	0,00	$ -		$ -	-	$ -	53,60	$ 98.779.876,64	0,00%		
	6,3	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3.000 PSI- A01	M3	64,50	$ 256.568,31	$ 16.704.802,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	64,50	$ 16.704.802,24	0,00%		
	6,4	VIGA CANAL EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONES SEGÚN DETALLE ESPECIFICO - A05	M3	34,60	$ 1.793.747,13	$ 62.631.200,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	34,60	$ 62.631.200,12	0,00%		

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 32.198.641.509,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.923.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 583.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.787.813,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025567	$ 2.219.864.190,49	13/02/2024 - 16/04/2026
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025567	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025567	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/02/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025567	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025567	$ 3.228.441.823,20	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101004005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	6.5	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	322,10	$ 17.838,47	$ 5.763.609,65	0,00	$ -		$ -	-	$ -	322,10	$ 5.763.609,65	0,00%
	6.6	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	8,70	$ 2.234.901,43	$ 19.443.642,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,70	$ 19.443.642,44	0,00%
	6.7	ACERO DE REFUERZO FDR DE 60.000 PSI	KG	13.473,60	$ 13.378,54	$ 180.278.658,54	0,00	$ -	7.761,21	$ 103.833.656,43	7.761,21	$ 103.833.656,43	4.712,39	$ 63.044.896,11	42,22%
	6.8	COLUMNA 0.30 FORMA CIRCULAR, CONCRETO 3.000 PSI.	M3	21,00	$ 1.516.603,65	$ 33.048.676,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 33.048.676,25	0,00%
		SUBTOTAL				$ 418.287.241,69		$ -		$ 103.977.644,34		$ 103.977.644,34		$ 311.269.896,83	24,58%
	VII	MAMPOSTERIA													
	7.1	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM, VER DETALLE ESPECIFICO - B01	M2	1.741,00	$ 201.264,25	$ 350.256.870,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.741,00	$ 350.256.870,25	0,00%
	7.2	MURO CALADO EN CONCRETO DE 19X19X14CM. - B03 #CELOSTATICO	M2	26,00	$ 85.270,52	$ 3.069.954,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 3.069.954,72	0,00%
		SUBTOTAL				$ 353.346.853,97		$ -		$ -		$ -		$ 353.346.853,97	0,00%
	VIII	PISOS													
	8.1	PLACA CONTRAPISO ESPESOR 0.10 m - A03, INCLUYE REFUERZO EN MALLA M131	M2	779,60	$ 115.491,53	$ 89.967.832,79	0,00	$ -		$ -	-	$ -	779,60	$ 89.967.832,79	0,00%
	8.2	APISADO DE PISO	M2	779,60	$ 47.129,86	$ 36.739.184,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	779,60	$ 36.739.184,54	0,00%
	8.3	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS 60X60CM- CORONA O SAIMAR - H01	M2	247,90	$ 87.465,05	$ 21.687.701,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	247,90	$ 21.687.701,80	0,00%
	8.4	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, 60X60CM- CORONA -H02	M2	206,20	$ 87.465,05	$ 17.962.137,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	206,20	$ 17.962.137,46	0,00%
	8.5	PISO EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, 38X38CM, GRADO TIPO 1- ALFA. -H03	M2	166,80	$ 153.314,83	$ 23.885.450,51	0,00	$ -		$ -	-	$ -	166,80	$ 23.885.450,51	0,00%
	8.6	PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, TONO NATURAL, ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. - H04	M2	8,10	$ 231.055,37	$ 1.871.904,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,10	$ 1.871.904,00	0,00%
	8.7	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,FORMATO10X60CM, FRAGUA GRIS- CORONA, -H05	ML	410,20	$ 16.720,94	$ 6.860.601,88	0,00	$ -		$ -	-	$ -	410,20	$ 6.860.601,88	0,00%
	8.8	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 10X60CM, FRAGUA NEGRA- CORONA,-H06	ML	496,70	$ 16.720,94	$ 8.306.569,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	496,70	$ 8.306.569,90	0,00%
	8.1	GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, ACABADO NATURAL ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. H06	ML	16,20	$ 42.327,26	$ 685.781,81	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,20	$ 685.781,81	0,00%
	8.11	PIRLAN EN GRANITO LAVADO -DIVISIONES DE ESPACIOS CON PIRLAN EN GRANITO LAVADO, SEGÚN DETELLE.- H12	ML	28,10	$ 17.423,35	$ 489.557,23	0,00	$ -		$ -	-	$ -	28,10	$ 489.557,23	0,00%
	8.12	PISO EN CONCRETO A LA VISTA - CONCRETO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO CON FORMALETA, ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE. H13	M2	162,70	$ 176.164,96	$ 28.459.337,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	162,70	$ 28.459.337,37	0,00%
		SUBTOTAL				$ 236.926.288,68		$ -		$ -		$ -		$ 236.926.288,68	0,00%
	IX	ARQUITECTURA ACABADOS Y EQUIPAMIENTO INTERNO													
	9.1	ENCHAPES													
	9.1.1	ENCHAPE MUROS EN CERAMICA HD PARED ANTILL, FORMATO 30.5X90CM- ALFAA O SAIMLAR.-H09	M2	344,85	$ 47.356,97	$ 16.331.318,11	0,00	$ -		$ -	-	$ -	344,85	$ 16.331.318,11	0,00%
	9.2	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES													

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.199.841.508,89	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT:	901,784,196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71	Amparo / Póliza No. / Vlr Asegurado / Vigencia	
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75	Cumplimiento General — 47-44-101025567 — $ 2.219.884.150,89 — 13/02/2024 - 18/04/2025	
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo — 47-44-101025567 — $ 4.439.728.301,78 — 13/02/2024 - 18/04/2025	
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,78	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales — 47-44-101025567 — $ 1.109.932.075,44 — 13/02/2024 - 14/12/2027	
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024	Estabilidad y calidad de las obras — 47-44-101025567 — $ 8.879.892.452,64 — 13/02/2024 - 14/02/2029	
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024	Calidad de los bienes — 47-44-101026667 — $ 3.239.441.823,29 — 13/02/2024 - 14/02/2029	
		Plazo inicial:	10 meses	Responsabilidad civil extracontractual — 47-40-101008005 — $ 1.109.932.075,44 — 13/02/2024 - 14/12/2024	
		Prorrogas:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

No.	Item	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO %
	9.2.1	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION 34x95	ML	358,87	$ 44.348,87	$ 15.878.874,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	358,87	$ 15.878.874,24	0,00%
	9.2.2	MESÓN EN CONCRETO -LAVIRA DE 6CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EMPOTRADO A MUROS - A06	ML	16,23	$ 177.701,45	$ 2.708.280,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,23	$ 2.708.280,08	0,00%
	9.2.3	ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS	ML	201,08	$ 96.300,00	$ 19.363.079,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	201,08	$ 19.363.079,00	0,00%
	9.3	FACHADAS - VIDRIERIA													
	9.3.1	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO -P-VD-001	M2	49,52	$ 677.957,78	$ 33.576.277,64	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,53	$ 33.576.277,64	0,00%
	9.4	CARPINTERIA METALICA													
	9.4.1	PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS DE ACCESO A PATIOS - D06	M2	47,76	$ 806.297,17	$ 38.950.212,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	47,76	$ 38.950.212,37	0,00%
	9.5	CARPINTERIA ALUMBRO													
	9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON PERFILERIA MONUMENTAL Y VIDRIO TEMPLADO 6MM.	M2	260,95	$ 537.315,61	$ 140.188.413,43	0,00	$ -		$ -	-	$ -	260,96	$ 140.188.413,43	0,00%
	9.5.2	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJEDE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 M/M Polarizado	M2	3,27	$ 675.738,41	$ 1.882.867,87	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,27	$ 1.882.867,87	0,00%
	9.5.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	182,87	$ 576.149,36	$ 104.859.617,63	0,00	$ -		$ -	-	$ -	182,87	$ 104.859.617,63	0,00%
	9.6	APARATOS SANITARIOS													
	9.6.1	DISPENSADOR DE TOALLAS -MARCA AAA REF-3621 EN ACERO INOXIDABLE,SANITADO O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. -K01	UND	16,00	$ 330.714,87	$ 5.291.437,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 5.291.437,92	0,00%
	9.6.2	DISPENSADOR DE JABÓN -MARCA AAA REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K02	UND	16,00	$ 261.206,50	$ 4.179.304,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.179.304,00	0,00%
	9.6.3	DISPENSADOR DE PAPEL -MARCA AAA REF- FA-SP004 B O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K03	UND	24,00	$ 384.263,72	$ 9.918.329,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 9.918.329,28	0,00%
	9.6.4	DIVISIONES SANITARIAS - DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K04	M2	48,00	$ 1.032.824,16	$ 47.554.096,36	0,00	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 47.554.096,36	0,00%
	9.6.5	SECADOR DE MANOS - SECADOR DE MANOS TIPO PUSH, MARCA EXCEL REF- E-HORL, COLOR BLANCO O SIMILAR, INTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K05	UND	16,00	$ 1.971.058,40	$ 31.537.874,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 31.537.874,40	0,00%
	9.6.6	ORINAL -AUT.ORINAL PETITE CON VÁLVULA TIPO PUSH- CORONA, K06	UND	9,00	$ 856.941,52	$ 7.703.473,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 7.703.473,68	0,00%
	9.6.7	SANITARIO - KIT TAZA BALTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR. K07 - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	22,00	$ 1.921.695,74	$ 42.276.194,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 42.276.194,28	0,00%
	9.6.8	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EMPOTRAR.	UND	2,00	$ 2.314.534,06	$ 4.629.068,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.629.068,12	0,00%
	9.6.9	LAVAMANOS TIPO 1 - LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- ESPAZIO E VESSEL BLANCO- CORONA O SIMILAR. K08	UND	12,00	$ 573.202,91	$ 6.878.434,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 6.878.434,92	0,00%
	9.6.10	LAVAMANOS TIPO 2 - LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SIMILAR - K09	UND	8,00	$ 271.329,48	$ 2.170.639,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.170.639,92	0,00%
	9.6.11	LAVAMANOS DISCAPACITADOS	UND	2,00	$ 573.202,91	$ 1.146.405,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.146.405,82	0,00%
	9.6.12	GRIFERIA DUCHA - DUCHA ANTIVANDÁLICA REGADERA TUBULAR- CORONA- K12	UND	8,00	$ 812.191,47	$ 6.497.148,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 6.497.148,82	0,00%
	9.6.13	LAVAPLATOS - LAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER MEZCLADOR- CORONA,K-16	UND	2,00	$ 289.420,85	$ 578.841,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 578.841,70	0,00%
	9.6.14	BARRA SEGURIDAD A6304 CAL 18-80-90CM	UND	2,00	$ 317.295,13	$ 634.590,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 634.590,26	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.188.641.508,85
NIT:	901.784.195-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (30%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 3.219.564.160,89	13/02/2024 - 16/04/2026
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2039
Calidad de los Bienes	47-44-101025867	$ 3.328.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	47-46-101006065	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO %
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	9.8.16	BARRA SEGURIDAD AB304 CAL 18-105-110CM	UND	2,00	$ 332.689,40	$ 665.378,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 665.378,80	0,00%
	9.8.18	BARRA SEGURIDAD ATPLEGABLE 304	UND	2,00	$ 813.823,47	$ 1.627.646,94	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.627.646,94	0,00%
		SUBTOTAL				$ 832.959.478,88		$ -		$ -		$ -		$ 832.959.478,88	0,00%
	X	ESTRUCTURA METALICA													
	10.1	ESTRUCTURA METÁLICA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SECCIONES, ESPECIFICACIENES, FIJACIÓN, ACABADO, SEGÚN DETALLES.- 005	KG	37.176,00	$ 23.527,07	$ 874.663.528,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	37.176,00	$ 874.663.528,68	0,00%
		SUBTOTAL				$ 874.663.528,68		$ -		$ -		$ -		$ 874.663.528,68	0,00%
	XI	CUBIERTA													
	11.1	CUBIERTA METALICA TIPO SANDWICH 80 MM CAL 26/28 SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C03	M2	1.212,00	$ 244.810,87	$ 296.631.974,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.212,00	$ 296.631.974,44	0,00%
	11.2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05M.T	M2	323,10	$ 16.637,32	$ 5.376.711,95	0,00	$ -		$ -	-	$ -	323,10	$ 5.376.711,95	0,00%
	11.3	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TECNICO. C02 E=2.0 CM	M2	178,70	$ 59.221,90	$ 10.582.953,53	0,00	$ -		$ -	-	$ -	178,70	$ 10.582.953,53	0,00%
	11.4	CANAL DE DESAGÜE METALICA -LAMINA METÁLICA CAL 16, DOBLADA, ACABADO EN PINTURA RAL, INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C04	ML	236,20	$ 118.207,38	$ 27.902.376,78	0,00	$ -		$ -	-	$ -	236,20	$ 27.902.376,78	0,00%
		SUBTOTAL				$ 340.493.016,70		$ -		$ -		$ -		$ 340.493.016,70	0,00%
	XII	OBRAS VIALES DE LA ESTACION													
	12.1	CORTES Y TERRAPLENES													
	12.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	8.467,70	$ 21.307,69	$ 137.164.976,61	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8.467,70	$ 137.164.976,61	0,00%
	12.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	8.467,70	$ 122.097,18	$ 705.573.638,05	8467,70	$ 705.573.638,05		$ -	8.467,70	$ 705.573.638,05	-	$ -	100,00%
	12.2	BASES Y SUB BASES GRANULARES													
	12.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.396,00	$ 162.016,53	$ 224.552.831,88	313,73	$ 50.824.979,36	1072,27	$ 173.723.852,52	1.386,00	$ 224.552.831,88	0,00	$ 0,00	100,00%
	12.3	PAVIMENTO RIGIDO													
	12.3.1	CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0.20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 0.4MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .8MT	M2	8.930,00	$ 224.063,90	$ 2.001.066.726,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8.930,00	$ 2.001.066.726,00	0,00%
	12.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA B10X1/4-INCL. CORTE	ML	18.480,00	$ 17.560,95	$ 324.574.356,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	18.480,00	$ 324.574.356,00	0,00%
	12.3.3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	462,00	$ 1.017.855,52	$ 470.208.192,24	0,00	$ -	121,63	$ 123.808.763,73	121,63	$ 123.808.763,73	340,37	$ 346.401.428,51	26,33%
	12.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACION	M2	9.240,00	$ 11.458,52	$ 105.848.284,80	9240,00	$ 105.848.284,80		$ -	9.240,00	$ 105.848.284,80	-	$ -	100,00%
		SUBTOTAL				$ 4.881.254.944,22		$ 882.845.839,29		$ 297.532.699,85		$ 1.258.175.449,29		$ 2.611.067.496,13	34,79%
	XIII	OBRAS VIALES DE CONEXIÓN													
	13.1	CORTES Y TERRAPLENES													

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.188.641.508,93
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 562.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICCOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	4.439.728.301,78
		Fecha presenta Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Ampara	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.218.864.150,89	13/02/2024 - 16/04/2026
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,78	13/02/2024 - 16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.328.441.423,25	13/02/2024 - 14/02/2036
Responsabilidad civil extracontractual	47-45-101006065	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO %
	13.1.1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.200,00	$ 21.267,69	$ 26.721.695,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.200,00	$ 26.721.695,40	0,00%
	13.1.2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.350,00	$ 123.657,18	$ 166.937.693,00	1350,00	$ 166.937.693,00		$ -	1.350,00	$ 166.937.693,00	-	$ -	100,00%
	13.2	BASES Y SUB BASES GRANULARES													
	13.2.1	BASE GRANULAR, INCL SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	270,00	$ 162.015,03	$ 43.744.058,10	0,00	$ -	270,00	$ 43.744.058,10	270,00	$ 43.744.058,10	-	$ -	100,00%
	13.3	PAVIMENTO RIGIDO													
	13.3.1	CONCRETO MR 4.5 MPA PARA CALZADA DE 0.20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LEO 1 " CADA .30MT-LONG 3.6MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .90MT-ACEILADEADO A 7 DIAS	M3	1.800,00	$ 224.082,50	$ 403.348.500,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.800,00	$ 403.348.500,00	0,00%
	13.3.2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA B100/M-INCL. CORTE	M/L	5.400,00	17.940,95	96.869.130,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5.400,00	$ 96.869.130,00	0,00%
	13.3.3	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	96,00	$ 1.017.898,53	$ 91.610.868,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	96,00	$ 91.610.868,80	0,00%
	13.3.4	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN	M3	1.800,00	$ 11.458,82	$ 20.857.236,00	1757,30	$ 20.668.230,00		$ -	1.757,30	$ 20.668.230,00	3,70	$ 31.646,00	99,85%
		SUBTOTAL				$ 847.551.993,30		$ 166.723.843,00		$ 43.744.058,10		$ 230.478.841,10		$ 617.361.052,20	27,19%
	IV	SEÑALIZACION													
	14.1	SEÑALIZACION VERTICAL													
	14.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	16,00	$ 519.888,33	$ 7.753.779,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 7.753.779,80	0,00%
	14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	66,00	$ 458.768,79	$ 24.438.339,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 24.438.339,66	0,00%
	14.1.3	TACHA REFLECTIVA ROJIAMLANCA	UND	140,00	$ 8.036,66	$ 1.125.046,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 1.125.046,40	0,00%
	14.1.4	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO IV (40CM X 60 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	28,00	$ 67.281,79	$ 1.748.806,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.748.806,54	0,00%
	14.2	DEMARCACION LINEAL													
	14.2.1	LÍNEA SEGUIENTACA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=125 M/L.S. (PATRON 8, 3M X 9M). PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (M/PRIMANTE, APLICACION CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACION VIAL SEGUN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	M/L	494,00	$ 10.760,30	$ 5.316.558,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	494,00	$ 5.316.558,20	0,00%
	14.2.2	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR AMARILLO, A=0,12 M, E=25 M/L.S. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (M/PRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACION VIAL SEGUN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	M/L	772,60	$ 11.871,46	$ 9.171.690,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	772,60	$ 9.171.690,00	0,00%
	14.2.3	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 M/L.S. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (M/PRIMANTE, APLICACION CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACION VIAL SEGUN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	M/L	2.843,76	$ 11.871,46	$ 33.673.291,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.843,76	$ 33.673.291,20	0,00%
	14.2.4	LÍNEA CONTINUA ANTIBLOQUEO, COLOR AMARILLO, A=0,30 M, E=35 M/L.S. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (M/PRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACION VIAL SEGUN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	M/L	370,30	$ 14.005,67	$ 4.191.583,61	0,00	$ -		$ -	-	$ -	370,30	$ 4.191.583,61	0,00%
	14.2.5	MARCAS VIALES COLOR BLANCO, FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA BUS, FRANJA DE PARE, PINTURA PLASTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,20/M (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	463,20	$ 67.773,54	$ 31.392.883,01	0,00	$ -		$ -	-	$ -	463,20	$ 31.392.883,01	0,00%
	14.2.6	MARCAS VIALES COLOR AMARILLO, CONVERGENCIAS DOBLE SENTIDO, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,20/M (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	11,90	$ 67.773,54	$ 806.605,85	0,00	$ -		$ -	-	$ -	11,90	$ 806.605,85	0,00%
		SUBTOTAL				$ 116.666.226,17		$ -		$ -		$ -		$ 116.666.226,17	0,00%
	IV	URBANISMO													
	15.1	ANDENES													

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.194.841.508,88
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.020.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.640.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto.	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,78
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	VR Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.884.150,89	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,78	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 8.879.593.462,84	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.238.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101026005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
	9.2.1	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGUN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION 24x65	ML	356,87	$ 44.246,87	$ 15.879.874,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	356,87	$ 15.879.874,24	0,00%
	9.2.2	MESON EN CONCRETO -LAMINA DE 9CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EN/POTRADO A MUROS - A08	ML	16,33	$ 177.701,45	$ 2.764.353,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,33	$ 2.764.353,68	0,00%
	9.2.3	ESTUCO Y PINTURA. INCLUYE PARETE 1-4 SOBRE MUROS	ML	201,06	$ 96.300,00	$ 19.362.078,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	201,06	$ 19.362.078,00	0,00%
	9.3	FACHADAS - VIDRIERIA													
	9.3.1	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO -P-VID-001	M2	49,62	$ 677.897,78	$ 33.676.777,04	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,62	$ 33.676.277,04	0,00%
	9.4	CARPINTERIA METALICA													
	9.4.1	PUERTAS Y PORTONES METALICOS DE ACCESO A PATIOS - D08	M2	47,76	$ 806.287,17	$ 38.960.212,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	47,76	$ 38.960.212,37	0,00%
	9.5	CARPINTERIA ALUMINIO													
	9.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON PERFILERIA MONUMENTAL Y VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	260,55	$ 537.215,61	$ 140.108.413,43	0,00	$ -		$ -	-	$ -	260,55	$ 140.108.413,43	0,00%
	9.5.2	VENTANA CON PERFILERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJE DE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 MM Polarizado	M2	3,27	$ 576.726,41	$ 1.882.887,87	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,27	$ 1.882.887,87	0,00%
	9.5.3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	182,67	$ 578.149,36	$ 104.699.517,62	0,00	$ -		$ -	-	$ -	182,67	$ 104.699.517,62	0,00%
	9.6	APARATOS SANITARIOS													
	9.6.1	DISPENSADOR DE TOALLAS -MARCA ABA REF-2621 EN ACERO INOXIDABLE,SANITADO O SR/LAR, INSTALACION SEGUN RECOMENDACION TECNICA. -K01	UND	16,00	$ 330.714,87	$ 9.291.437,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 9.291.437,92	0,00%
	9.6.2	DISPENSADOR DE JABON -MARCA ABA REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACION SEGUN RECOMENDACION TECNICA. K02	UND	16,00	$ 261.246,50	$ 4.179.304,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.179.304,00	0,00%
	9.6.3	DISPENSADOR DE PAPEL -MARCA ABA REF- FA-SP094-B O SR/LAR, INSTALACION SEGUN RECOMENDACION TECNICA. K03	UND	24,00	$ 218.283,72	$ 5.918.329,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 5.918.329,28	0,00%
	9.6.4	DIVISIONES SANITARIAS - DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SR/LAR, INSTALACION SEGUN RECOMENDACION TECNICA. K04	M2	48,00	$ 1.033.828,18	$ 47.568.056,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 47.568.056,28	0,00%
	9.6.5	SECADOR DE MANOS - SECADOR DE MANOS TIPO PUSH, MARCA EXCEL REF:- E-HOBL, COLOR BLANCO O SR/LAR, INTALACION SEGUN RECOMENDACION TECNICA. K05	UND	16,00	$ 1.971.898,40	$ 31.537.574,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 31.537.574,40	0,00%
	9.6.6	ORINAL -KIT ORINAL PETITE CON VÁLVULA TIPO PUSH- CORONA, K06	UND	9,00	$ 856.941,52	$ 7.703.473,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 7.703.473,68	0,00%
	9.6.7	SANITARIO - KIT TAZA BÁLTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EI/POTRAR. K07 - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	22,00	$ 1.921.956,74	$ 42.276.194,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 42.276.194,28	0,00%
	9.6.8	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VÁLVULA PUSH DE EI/POTRAR.	UND	2,00	$ 2.314.534,06	$ 4.629.068,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.629.068,12	0,00%
	9.6.9	LAVAMANOS TIPO 1 -LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- SPAZIO II VESSEL BLANCO- CORONA O SR/LAR. K08	UND	12,00	$ 973.203,91	$ 8.878.434,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 8.878.434,92	0,00%
	9.6.10	LAVAMANOS TIPO 2 -LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SR/LAR. - K09	UND	8,00	$ 271.329,49	$ 2.170.636,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.170.636,92	0,00%
	9.6.11	LAVAMANOS DISCAPACITADOS	UND	2,00	$ 573.280,91	$ 1.146.406,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.146.406,82	0,00%
	9.6.12	GRIFERIA DUCHA - DUCHA ANTIVANDÁLICA REGADERA TUBULAR- CORONA- K12	UND	8,00	$ 842.191,47	$ 4.873.148,83	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 4.873.148,83	0,00%
	9.6.13	LAVAPLATOS - LAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER W/EZCLADOR- CORONA K-16	UND	2,00	$ 289.420,66	$ 578.841,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 578.841,70	0,00%
	9.6.14	BARRA SEGURIDAD AI304 CAL 18-80-90CM	UND	2,00	$ 317.280,13	$ 634.560,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 634.560,26	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.195.841.508,88
NIT:	901,784,195-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (39%):	$ 4.439.728.301,78
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Ampara	Poliza No.	Vr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025507	$ 3.210.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025507	$ 4.439.728.301,78	13/02/2024 - 16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025507	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025507	$ 8.879.552.452,84	13/02/2024 - 14/02/2030
Calidad de los bienes	47-44-101025507	$ 3.228.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2030
Responsabilidad civil extracontractual	47-44-101066005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							ACUMULADO ACTA ANTERIOR			PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3			ACUMULADO TOTAL ACTAS			POR EJECUTAR			PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR	CANTIDAD		VALOR	%
	16.2.6	ACERO DE REFUERZO FDR DE 60.000 PSI	KG	7.869,00	$ 13.378,54	$ 105.279.744,83	0,00	$	-		$	-	-	$	-	7.869,00	$	105.279.744,83	0,00%
	16,3	ARBOLES																	
	16.3.1	ARBOLES	UND	66,00	$ 218.059,68	$ 14.394.628,08	0,00	$	-		$	-	-	$	-	66,00	$	14.394.628,08	0,00%
		SUBTOTAL				$ 429.368.845,63		$	-		$	-		$	-		$	429.368.845,63	0,00%
	17,0	REDES HUMEDAS																	
	17,1	REDES DE ACUEDUCTO																	
	17.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	554,00	$ 2.498,68	$ 1.477.687,92	0,00	$	-		$	-	-	$	-	554,00	$	1.477.687,92	0,00%
	17.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	164,00	$ 30.965,58	$ 5.079.335,12	0,00	$	-		$	-	-	$	-	164,00	$	5.079.335,12	0,00%
	17.1.3	CAMA EN ARENA E=15cm	M3	16,00	$ 114.282,28	$ 1.828.196,48	0,00	$	-		$	-	-	$	-	16,00	$	1.828.196,48	0,00%
	17.1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	148,00	$ 25.543,74	$ 3.780.473,52	0,00	$	-		$	-	-	$	-	148,00	$	3.780.473,52	0,00%
	17.1.5	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	160,00	$ 1.832,62	$ 293.219,20	0,00	$	-		$	-	-	$	-	160,00	$	293.219,20	0,00%
	17.1.6	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4"-1/2"	ML	38,00	$ 2.148,05	$ 81.654,10	0,00	$	-		$	-	-	$	-	38,00	$	81.654,10	0,00%
	17.1.7	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 1"-1 1/2"	ML	143,00	$ 3.178,20	$ 454.219,49	0,00	$	-		$	-	-	$	-	143,00	$	454.219,49	0,00%
	17.1.8	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	217,00	$ 4.771,87	$ 1.035.430,63	0,00	$	-		$	-	-	$	-	217,00	$	1.035.430,63	0,00%
	17.1.9	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	26,00	$ 6.586,45	$ 171.247,70	0,00	$	-		$	-	-	$	-	26,00	$	171.247,70	0,00%
	17.1.10	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	85,00	$ 8.743,62	$ 615.873,58	0,00	$	-		$	-	-	$	-	85,00	$	615.873,58	0,00%
	17.1.11	INSTALACIÓN CODO PVC 3/4" - 1/2"	UN	16,00	$ 1.514,58	$ 27.223,28	0,00	$	-		$	-	-	$	-	16,00	$	27.223,28	0,00%
	17.1.12	INSTALACIÓN CODO PVC 1" - 1 1/2"	UN	45,00	$ 4.676,45	$ 220.276,70	0,00	$	-		$	-	-	$	-	45,00	$	220.276,70	0,00%
	17.1.13	INSTALACIÓN CODO PVC 2" - 3 1/2"	UN	21,00	$ 7.260,81	$ 152.477,01	0,00	$	-		$	-	-	$	-	21,00	$	152.477,01	0,00%
	17.1.14	INSTALACIÓN CODO PVC 4"	UN	2,00	$ 12.195,68	$ 24.391,72	0,00	$	-		$	-	-	$	-	2,00	$	24.391,72	0,00%
	17.1.15	INSTALACIÓN TEE 1/2" - 3/4"	UN	2,00	$ 1.062,62	$ 2.125,24	0,00	$	-		$	-	-	$	-	2,00	$	2.125,24	0,00%
	17.1.16	INSTALACIÓN TEE 1" - 1 1/2"	UN	36,00	$ 1.856,84	$ 66.822,84	0,00	$	-		$	-	-	$	-	36,00	$	66.822,84	0,00%
	17.1.17	INSTALACIÓN TEE 2"	UN	19,00	$ 29.044,52	$ 551.845,88	0,00	$	-		$	-	-	$	-	19,00	$	551.845,88	0,00%
	17.1.18	INSTALACIÓN TEE 3 1/2"	UN	1,00	$ 30.895,40	$ 30.895,40	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1,00	$	30.895,40	0,00%
	17.1.19	INSTALACIÓN TEE HD EL 4X4"	UN	1,00	$ 45.254,88	$ 45.254,88	0,00	$	-		$	-	-	$	-	1,00	$	45.254,88	0,00%
	17.1.20	INSTALACIÓN VALVULA 1/2"-3/4"	UN	2,00	$ 3.657,24	$ 7.314,48	0,00	$	-		$	-	-	$	-	2,00	$	7.314,48	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.841.308,80
NIT:	901.784.186-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.820.066,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.787.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presenta Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Ampara	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.884.160,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.076,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 8.879.456.483,84	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.328.441.833,20	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-44-101008805	$ 1.109.932.076,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO %
	17.1.21	INSTALACION VALVULA 1"-1 1/2"	UN	8,00	$ 13.234,21	$ 105.873,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 105.873,68	0,00%
	17.1.22	INSTALACION VALVULA HD EL VINA 2"	UN	2,00	$ 59.786,41	$ 119.572,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 119.572,82	0,00%
	17.1.23	INSTALACION VALVULA HD EL VINA 3"	UN	1,00	$ 97.149,26	$ 97.149,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 97.149,26	0,00%
	17.1.24	INSTALACION VALVULA HD EL VINA 4"	UN	1,00	$ 161.607,23	$ 161.607,23	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 161.607,23	0,00%
	17.1.26	INSTALACIÓN UNION PVC 2"	UN	58,00	$ 7.905,48	$ 458.165,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	58,00	$ 458.165,20	0,00%
	17.1.36	INSTALACIÓN UNION PVC 2 1/2"	UN	28,00	$ 8.262,13	$ 231.339,36	0,00	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 231.339,36	0,00%
	17.1.27	INSTALACIÓN UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 11.530,45	$ 46.121,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 46.121,80	0,00%
	17.1.28	INSTALACIÓN UNION PVC 4"	UN	6,00	$ 15.160,21	$ 90.961,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 90.961,26	0,00%
	17.1.29	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES	M3	3,20	$ 967.803,90	$ 3.096.972,47	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,20	$ 3.096.972,47	0,00%
	17.1.30	SUMINISTROS													
	17.1.31	TUBERIA PVC PRESION 1/2"	ML	11,00	$ 7.550,74	$ 83.058,14	0,00	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 83.058,14	0,00%
	17.1.32	TUBERIA PVC PRESION 3/4"	ML	27,00	$ 10.053,98	$ 271.445,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 271.445,12	0,00%
	17.1.33	TUBERIA PVC PRESION 1"	ML	45,00	$ 12.864,35	$ 642.958,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 642.958,00	0,00%
	17.1.34	TUBERIA PVC PRESION 1 1/4"	ML	75,00	$ 16.875,00	$ 1.265.625,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	75,00	$ 1.265.625,00	0,00%
	17.1.35	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2"	ML	28,00	$ 22.034,10	$ 616.954,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 616.954,80	0,00%
	17.1.36	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	217,00	$ 25.902,31	$ 5.620.271,47	0,00	$ -		$ -	-	$ -	217,00	$ 5.620.271,47	0,00%
	17.1.37	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	28,00	$ 54.584,42	$ 1.668.954,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 1.668.954,92	0,00%
	17.1.38	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	69,00	$ 85.703,22	$ 6.066.430,98	0,00	$ -		$ -	-	$ -	69,00	$ 6.066.430,98	0,00%
	17.1.39	CODO PVC 1/2" 90° SOLDAR	UN	4,00	$ 1.437,85	$ 5.750,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 5.750,60	0,00%
	17.1.40	CODO PVC 3/4" 90° SOLDAR	UN	11,00	$ 2.301,34	$ 25.314,74	0,00	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 25.314,74	0,00%
	17.1.41	CODO PVC 1" 45° SOLDAR	UN	3,00	$ 7.224,92	$ 21.674,76	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 21.674,76	0,00%
	17.1.42	CODO PVC 1" 90° SOLDAR	UN	15,00	$ 4.499,55	$ 67.493,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 67.493,25	0,00%
	17.1.43	CODO PVC 1 1/4" 90° SOLDAR	UN	16,00	$ 8.640,84	$ 138.248,06	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 138.248,06	0,00%
	17.1.44	CODO PVC 1 1/4" 45° SOLDAR	UN	1,00	$ 13.067,20	$ 13.067,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 13.067,20	0,00%
	17.1.45	CODO PVC 1 1/2" 90° SOLDAR	UN	8,00	$ 16.135,04	$ 129.080,32	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 129.080,32	0,00%
	17.1.46	CODO PVC 1 1/2" 45° SOLDAR	UN	2,00	$ 17.521,34	$ 35.042,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 35.042,68	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.841.509,80	
NIT:	901,784,186-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71	
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 583.840.881,75	
Contrato:	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.787.613,10	
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76	
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024	
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024	
		Plazo inicial:	10 meses	
		Prorroga:		
		Plazo actualizado:	10 meses	

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025667	$ 2.219.864.150,98	13/02/2024 - 16/04/2028
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025667	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2028
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025667	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025667	$ 8.879.456.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025667	$ 3.328.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2028
Responsabilidad civil extracontractual	47-45-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
	17.1.47	CODO PVC 3" 90°	UN	12,00	$ 132.731,27	$ 1.592.775,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 1.592.775,24	0,00%
	17.1.48	CODO PVC 3" 45°	UN	1,00	$ 127.371,27	$ 127.371,27	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 127.371,27	0,00%
	17.1.49	CODO PVC 2 1/2" 45°	UN	4,00	$ 128.549,36	$ 514.197,04	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 514.197,04	0,00%
	17.1.50	CODO PVC 2 1/2" 90°	UN	4,00	$ 134.269,78	$ 537.079,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 537.079,12	0,00%
	17.1.51	CODO PVC 4" 45°	UN	1,00	$ 253.238,20	$ 253.238,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 253.238,20	0,00%
	17.1.52	CODO PVC 4" 90°	UN	1,00	$ 267.840,50	$ 267.840,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 267.840,50	0,00%
	17.1.53	TEE PVC 3/4" SOLDAR	UN	2,00	$ 4.720,64	$ 9.440,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 9.440,28	0,00%
	17.1.54	TEE PVC 1" SOLDAR	UN	10,00	$ 44.937,93	$ 449.379,29	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 449.379,29	0,00%
	17.1.55	TEE PVC 1 1/4"	UN	13,00	$ 70.593,31	$ 917.713,03	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 917.713,03	0,00%
	17.1.56	TEE PVC 1 1/2"	UN	13,00	$ 103.789,43	$ 1.349.262,65	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 1.349.262,65	0,00%
	17.1.57	TEE PVC 2"	UN	14,00	$ 185.335,85	$ 2.650.561,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 2.650.561,90	0,00%
	17.1.58	TEE PVC 2 1/2"	UN	6,00	$ 475.305,81	$ 2.851.834,85	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 2.851.834,85	0,00%
	17.1.59	TEE PVC 3"	UN	1,00	$ 475.305,81	$ 475.305,81	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 475.305,81	0,00%
	17.1.60	TEE PVC 4"	UN	1,00	$ 358.450,55	$ 358.450,55	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 358.450,55	0,00%
	17.1.61	VALVULA BOLA 3/4" SOLDADA	UN	3,00	$ 35.857,33	$ 63.794,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 63.794,46	0,00%
	17.1.62	VALVULA BOLA 1" SOLDADA	UN	3,00	$ 36.063,07	$ 108.189,21	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 108.189,21	0,00%
	17.1.63	VALVULA BOLA 1 1/4" SOLDADA	UN	3,00	$ 45.185,08	$ 135.555,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 135.555,24	0,00%
	17.1.64	VALVULA BOLA 1 1/2" SOLDADA	UN	2,00	$ 64.903,23	$ 129.806,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 129.806,46	0,00%
	17.1.66	VALVULA BOLA 3" SOLDADA	UN	2,00	$ 98.658,64	$ 197.317,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 197.317,28	0,00%
	17.1.86	VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1,00	$ 1.298.376,78	$ 1.298.376,78	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.298.376,78	0,00%
	17.1.87	VALVULA HD EL VNA 4"	UN	1,00	$ 1.721.712,67	$ 1.721.712,67	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.721.712,67	0,00%
	17.1.68	UNION PVC 2"	UN	66,00	$ 64.551,74	$ 3.761.400,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 3.761.400,92	0,00%
	17.1.69	UNION PVC 2 1/2"	UN	28,00	$ 106.818,83	$ 2.990.927,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 2.990.927,24	0,00%
	17.1.70	UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 106.818,83	$ 427.276,33	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 427.276,33	0,00%
	17.1.71	UNION PVC 4"	UN	8,00	$ 165.574,19	$ 953.449,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 953.449,08	0,00%
	17.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO													

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.306,89
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 583.940.651,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,78
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025667	$ 2.210.864.190,68	13/02/2024 - 16/04/2026
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025667	$ 4.439.728.301,78	13/02/2024 - 16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025667	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025667	$ 8.859.892.452,84	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025667	$ 2.220.441.523,23	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	KL	77,00	$ 2.458,68	$ 191.474,28	0,00	$ -	77,00	$ 191.474,28	77,00	$ 191.474,28	-	$ -	100,00%
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	656,00	$ 16.492,16	$ 10.812.357,80	0,00	$ -	578,18	$ 9.529.830,68	578,18	$ 9.529.830,68	77,82	$ 1.282.527,12	88,14%
	17.2.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	385,00	$ 35.306,27	$ 14.078.954,83	0,00	$ -	352,22	$ 13.809.972,06	352,22	$ 13.809.972,06	5,78	$ 268.982,76	98,11%
	17.2.4	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E=+15cm	M3	48,00	$ 150.384,24	$ 7.218.439,52	0,00	$ -	27,93	$ 4.200.287,88	27,93	$ 4.200.287,88	20,07	$ 3.018.251,64	58,18%
	17.2.5	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	522,00	$ 122.188,79	$ 63.771.064,38	0,00	$ -	454,12	$ 55.478.382,67	454,12	$ 55.478.382,67	67,88	$ 8.292.681,71	87,00%
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	70,00	$ 25.543,24	$ 1.788.061,80	0,00	$ -	70,00	$ 1.788.061,80	70,00	$ 1.788.061,80	-	$ -	100,00%
	17.2.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	9.890,00	$ 1.632,62	$ 9.961.163,20	0,00	$ -	3632,85	$ 5.947.839,87	3.632,85	$ 5.947.839,87	2.237,11	$ 3.413.313,33	61,99%
	17.2.9	CILINDRO POZO INSPECCION, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	1,00	$ 1.437.891,85	$ 1.437.891,85	0,00	$ -	1,00	$ 1.437.891,85	1,00	$ 1.437.891,85	-	$ -	100,00%
	17.2.10	SOLADO CONCRETO f'c=3.000 PSI, ESPESOR - E=8cm	M3	0,10	$ 830.848,10	$ 83.084,81	0,00	$ -		$ -	-	$ -	0,10	$ 83.084,81	0,00%
	17.2.11	PLACA DE FONDO e=0.20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 776.685,45	$ 776.685,45	0,00	$ -	1,00	$ 776.685,45	1,00	$ 776.685,45	-	$ -	100,00%
	17.2.12	PLACA SUPERIOR e=0.28M D: 1.80, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 1.434.720,67	$ 1.434.720,67	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.434.720,67	0,00%
	17.2.13	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 425.879,52	$ 425.879,52	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 425.879,52	0,00%
	17.2.14	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.80m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO	UN	1,00	$ 422.778,35	$ 422.778,35	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 422.778,35	0,00%
	17.2.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10,00	$ 890.914,95	$ 8.909.149,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 8.909.149,50	0,00%
	17.2.16	RED SANITARIA PVC 3"	ML	1,00	$ 3.670,84	$ 3.670,84	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.670,84	0,00%
	17.2.17	RED SANITARIA PVC 3"	ML	12,00	$ 8.467,84	$ 89.811,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 89.811,68	0,00%
	17.2.18	RED SANITARIA PVC 4"	ML	213,00	$ 6.831,57	$ 1.455.145,71	0,00	$ -		$ -	-	$ -	213,00	$ 1.455.145,71	0,00%
	17.2.19	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 8" - 180 S/M - INSTALACION	ML	173,00	$ 12.168,27	$ 2.103.854,71	0,00	$ -		$ -	-	$ -	173,00	$ 2.103.854,71	0,00%
	17.2.21	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	35,00	$ 3.870,78	$ 134.977,30	0,00	$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 134.977,30	0,00%
	17.2.22	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	8,00	$ 4.886,52	$ 39.319,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 39.319,12	0,00%
	17.2.23	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	49,00	$ 6.027,85	$ 295.335,45	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 295.335,45	0,00%
	17.2.24	YEE SANITARIA 2"X2"	UN	8,00	$ 5.766,28	$ 46.090,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 46.090,24	0,00%
	17.2.25	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	3,00	$ 6.831,84	$ 10.694,83	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 10.694,83	0,00%
	17.2.26	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	26,00	$ 7.610,02	$ 197.320,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 197.320,50	0,00%
	17.2.27	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	1,00	$ 8.665,55	$ 8.665,55	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.665,55	0,00%
	17.2.28	YEE SANITARIA 4"X6"	UN	29,00	$ 10.260,92	$ 297.566,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 297.566,68	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.186.641.508,80		
NIT:	901,784,196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.881,75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.813,10	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76	Amparo	Poliza No. / Vlr Asegurado / Vigencia
		Fecha presenta Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024	Cumplimiento General	47-44-101035867 / $ 2.219.864.150,88 / 13/02/2024 - 16/04/2028
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101035867 / $ 4.439.728.301,76 / 13/02/2024 - 16/04/2028
		Plazo inicial:	10 meses	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101035867 / $ 1.109.932.075,44 / 13/02/2024 - 14/12/2027
		Prorroga:		Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101035867 / $ 6.659.592.452,64 / 13/02/2024 - 14/02/2029
		Plazo actualizado:	10 meses	Calidad de los bienes	47-44-101035867 / $ 3.329.441.813,20 / 13/05/2024 - 14/08/2028
				Responsabilidad civil extracontractual	47-45-101000005 / $ 1.109.932.075,44 / 13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
	17.2.29	SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA REUSO DE AGUA GRIS	UN	1,00	$ 236.940.209,54	$ 236.940.209,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 236.940.209,54	0,00%
	17.2.30	SUMINISTROS													
	17.3.31	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	1,00	$ 28.114,76	$ 28.114,76	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 28.114,76	0,00%
	17.3.32	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	12,00	$ 43.486,95	$ 521.843,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 521.843,40	0,00%
	17.3.33	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	213,00	$ 61.160,67	$ 13.027.222,71	0,00	$ -		$ -	-	$ -	213,00	$ 13.027.222,71	0,00%
	17.3.34	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 kPa	ML	173,00	$ 82.153,79	$ 14.212.605,67	0,00	$ -		$ -	-	$ -	173,00	$ 14.212.605,67	0,00%
	17.3.36	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	35,00	$ 9.290,28	$ 325.160,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	35,00	$ 325.160,10	0,00%
	17.3.37	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	6,00	$ 20.811,37	$ 124.876,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 124.876,82	0,00%
	17.3.38	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	45,00	$ 36.187,35	$ 1.723.200,15	0,00	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 1.723.200,15	0,00%
	17.3.39	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	8,00	$ 34.940,36	$ 279.362,88	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 279.362,88	0,00%
	17.3.40	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	3,00	$ 35.573,53	$ 105.720,59	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 105.720,59	0,00%
	17.3.41	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	25,00	$ 54.627,85	$ 1.365.696,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.365.696,25	0,00%
	17.3.42	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	1,00	$ 64.627,85	$ 64.627,85	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 64.627,85	0,00%
	17.3.43	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	29,00	$ 63.639,68	$ 1.845.551,01	0,00	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 1.845.551,01	0,00%
		SUBTOTAL				$ 494.187.152,94		$ -		$ 92.799.239,43		$ 92.799.239,43		$ 301.387.232,92	36,43%
	17,3	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL													
	17.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	336,00	$ 2.460,88	$ 826.924,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	336,00	$ 826.924,48	0,00%
	17.3.2	EXCAVACION A MAQUINA	M3	1.648,00	$ 10.462,10	$ 17.240.278,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.648,00	$ 17.240.278,80	0,00%
	17.3.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	1.810,00	$ 35.209,37	$ 63.729.478,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.810,00	$ 63.729.478,70	0,00%
	17.3.6	CAMA EN GRAVELLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E=15cm	M3	84,00	$ 160.265,24	$ 14.138.306,56	0,00	$ -		$ -	-	$ -	84,00	$ 14.138.306,56	0,00%
	17.3.8	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	829,00	$ 122.166,75	$ 101.276.268,91	0,00	$ -		$ -	-	$ -	829,00	$ 101.276.268,91	0,00%
	17.3.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION	M3	21,00	$ 25.943,74	$ 626.418,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 626.418,54	0,00%
	17.3.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	M3-KM	10.322,00	$ 1.532,62	$ 15.818.703,64	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10.322,00	$ 15.818.703,64	0,00%
	17.3.9	CILINDRO POZO INSPECCION, CONCRETO 28 M/PA, IMPERMEABILIZADO E=0.2 M DEXT=1.60 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	10,40	$ 1.441.451,41	$ 14.991.694,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,40	$ 14.991.694,66	0,00%
	17.3.10	CILINDRO POZO INSPECCION, CONCRETO 28 M/PA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.3 M, DH=1.80, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	8,20	$ 1.748.032,64	$ 14.508.670,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,20	$ 14.508.670,66	0,00%
	17.3.11	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	1,20	$ 830.648,10	$ 996.777,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,20	$ 996.777,72	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22,188,641,509.80	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT:	901,784,196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217,920,068.71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563,840,681.75		
Contrato:	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47,787,613.10		
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4,439,728,301.78		
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo inicial:	10 meses		
		Prorroga:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101029857	$ 2,215,554,150.98	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101029867	$ 4,439,728,301.78	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101029887	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101029897	$ 8,650,952,452.84	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101031887	$ 3,328,441,823.29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008305	$ 1,109,932,075.44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO %
		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	17.3.12	PLACA DE FONDO e=0.30M/ D=1.8 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	8.00	$ 705,199.84	$ 3,949,597.70	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 3,949,597.70	0.00%
	17.3.13	PLACA DE FONDO e=0.30M/ D=1.8 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	4.00	$ 957,583.91	$ 3,830,335.64	0.00	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 3,830,335.64	0.00%
	17.3.14	PLACA SUPERIOR e=0.25M/ D: 1.80, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	8.00	$ 1,537,092.96	$ 7,625,414.80	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 7,625,414.80	0.00%
	17.3.15	PLACA SUPERIOR e=0.25M/ D: 1.80, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	4.00	$ 1,685,023.79	$ 6,740,095.16	0.00	$ -		$ -	-	$ -	4.00	$ 6,740,095.16	0.00%
	17.3.16	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	8.00	$ 423,879.52	$ 3,668,919.68	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 3,668,919.68	0.00%
	17.3.17	BASE-CAÑUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.80m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D	UN	9.00	$ 387,181.87	$ 3,484,636.83	0.00	$ -		$ -	-	$ -	9.00	$ 3,484,636.83	0.00%
	17.3.19	SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA EN HIERRO	UN	16.00	$ 7,206,349.72	$ 108,052,245.80	0.00	$ -		$ -	-	$ -	15.00	$ 108,052,245.80	0.00%
	17.3.20	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 18" -250-INSTALACION	M/L	183.00	$ 36,628.46	$ 6,703,006.35	0.00	$ -		$ -	-	$ -	183.00	$ 6,703,006.35	0.00%
	17.3.22	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 18" - 400 S/M -INSTALACION	M/L	28.00	$ 67,763.61	$ 1,761,691.26	0.00	$ -		$ -	-	$ -	26.00	$ 1,761,691.26	0.00%
	17.3.23	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 800 S/M - INSTALACION	M/L	127.00	$ 113,082.97	$ 14,361,377.19	0.00	$ -		$ -	-	$ -	127.00	$ 14,361,377.19	0.00%
	17.3.24	SUMINISTROS													
	17.3.25	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 18" - 250 S/M	M/L	273.00	$ 171,823.69	$ 46,925,967.37	0.00	$ -		$ -	-	$ -	273.00	$ 46,925,967.37	0.00%
	17.3.26	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 18" - 400 S/M	M/L	76.00	$ 452,497.82	$ 34,387,855.96	0.00	$ -		$ -	-	$ -	76.00	$ 34,387,855.96	0.00%
	17.3.27	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24"	M/L	212.00	$ 1,023,933.67	$ 217,071,790.84	0.00	$ -		$ -	-	$ -	212.00	$ 217,071,790.84	0.00%
		SUBTOTAL				$ 793,965,797.67		$ -		$ -	-	$ -		$ 793,965,797.67	0.00%
	XVIII	REDES ELECTRICAS													
	18.1	INSTALACION													
	18.1.1	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	3.00	$ 105,575.91	$ 316,727.73	0.00	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 316,727.73	0.00%
	18.1.2	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	8.00	$ 85,452.03	$ 683,616.24	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 683,616.24	0.00%
	18.1.3	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	3.00	$ 126,116.36	$ 378,349.08	0.00	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 378,349.08	0.00%
	18.1.4	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	8.00	$ 105,575.91	$ 844,607.28	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 844,607.28	0.00%
	18.1.5	COLOC.RETIP/RIA/RIA A TIERRA	UND	8.00	$ 89,955.89	$ 719,643.14	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 719,643.14	0.00%
	18.1.6	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	3.00	$ 108,894.76	$ 326,684.28	0.00	$ -		$ -	-	$ -	3.00	$ 326,684.28	0.00%
	18.1.7	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	8.00	$ 108,894.76	$ 871,158.08	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 871,158.08	0.00%
	18.1.8	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	8.00	$ 126,116.36	$ 1,008,930.88	0.00	$ -		$ -	-	$ -	8.00	$ 1,008,930.88	0.00%
	18.1.9	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	M/L	400.00	$ 2,752.23	$ 1,100,888.00	0.00	$ -		$ -	-	$ -	400.00	$ 1,100,888.00	0.00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.195.841.908,80		
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.691,75		
Contrato I	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.787.613,10		
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.381,76		
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo Inicial:	10 meses		
		Prorroga:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Ampare	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025667	$ 2.219.884.190,88	13/02/2024 - 16/04/2026
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025667	$ 4.439.728.381,76	13/02/2024 - 16/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e Indemnizaciones laborales	47-44-101025667	$ 1.109.932.095,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025667	$ 8.879.456.763,52	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de las Obras	47-44-101025667	$ 3.328.441.823,20	13/02/2024 - 14/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.095,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO %
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	18.1.10	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	9,00	$ 126.116,36	$ 1.135.047,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.135.047,24	0,00%
	18.1.11	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	8,00	$ 62.430,84	$ 499.446,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 499.446,72	0,00%
	18.1.12	VESTIDA CONJUNTO CORREDIO 30 - 60	UND	9,00	$ 287.602,55	$ 1.488.619,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.488.619,25	0,00%
	18.1.13	CAJA ELECTRICA 0.8 X 0.8 X 1 MT	UND	4,00	$ 640.902,61	$ 2.563.610,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.563.610,44	0,00%
	18.2	MEDICION													
	18.2.1	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	1,00	$ 376.738,91	$ 376.738,91	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 376.738,91	0,00%
	18.2.2	CABLE DE CONTROL 7X12	M/L	3,00	$ 29.969,59	$ 89.908,58	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 89.908,58	0,00%
	18.2.3	CAJA CONTADOR HOMOLOGADA 6X6X8CM CU	UND	1,00	$ 142.328,11	$ 142.328,11	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 142.328,11	0,00%
	18.2.4	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	1,00	$ 436.954,35	$ 436.954,35	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 436.954,35	0,00%
	18.2.5	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	1,00	$ 7.956.879,97	$ 7.956.879,97	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.956.879,97	0,00%
	18.2.6	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1,00	$ 911.125,93	$ 911.125,93	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 911.125,93	0,00%
	18.2.7	TRANSFORMADOR DE CTE 150/5 CL 0.3	UND	3,00	$ 371.832,75	$ 1.115.498,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.115.498,37	0,00%
	18.3	CONJUNTO MEDIA TENSION-TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA													
	18.3.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13200 V.	UND	2,00	$ 184.248.124,50	$ 368.496.249,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 368.496.249,00	0,00%
	18.3.2	ADECUACIONES SUBESTACION ELECTRICA	UND	8,00	$ 16.180.519,69	$ 129.616.157,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 129.616.157,20	0,00%
	18.3.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	25,00	$ 46.322,26	$ 1.158.056,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.158.056,50	0,00%
	18.3.4	TUBO PVC 3	M/L	85,00	$ 45.770,63	$ 3.891.674,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	85,00	$ 3.891.674,40	0,00%
	18.3.5	CURVA PVC 3	M/L	8,00	$ 23.637,41	$ 189.579,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 189.579,28	0,00%
	18.3.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	25,00	$ 28.637,58	$ 720.939,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 720.939,50	0,00%
	18.3.7	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	10,00	$ 402.399,51	$ 4.023.995,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 4.023.995,10	0,00%
	18.3.8	TERMINAL PVC 3	M/L	8,00	$ 24.967,60	$ 147.468,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 147.468,80	0,00%
	18.3.9	CABLE COBRE HLPM 4/0	M/L	125,00	$ 173.873,07	$ 21.709.132,76	0,00	$ -		$ -	-	$ -	125,00	$ 21.709.132,76	0,00%
	18.3.10	CONECTOR PERFORACION AMPRAU KD3-95 TRAFO	UND	5,00	$ 32.884,98	$ 164.424,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 164.424,90	0,00%
	18.4	APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA													
	18.4.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL 1,2 Mts	UND	19,00	$ 178.570,49	$ 3.392.837,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 3.392.837,80	0,00%
	18.4.2	GRAPA CRUCE CABLE-PUNTA CAPTORA	UND	19,00	$ 93.312,34	$ 1.772.934,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 1.772.934,46	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,60		
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 583.840.681,75		
Contrato:	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.707.613,10	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76		
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo Inicial:	10 meses		
		Prorroga:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,86	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 8.879.712.302,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.328.441.823,20	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-80-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
							CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	%
	10.4.3	GRAPA CRUCE CABLE-CABLE	UND	152,00	$ 96.032,87	$ 13.965.163,44	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	152,00	$ 13.965.163,44	0,00%
	10.4.4	ALAMBRON DE ALUMINIO 8 mm	M/L	450,00	$ 8.678,18	$ 3.905.181,00	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	450,00	$ 3.905.181,00	0,00%
	10.4.5	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	67,00	$ 53.360,68	$ 3.575.891,39	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	67,00	$ 3.575.891,39	0,00%
	10.4.6	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	44,00	$ 98.857,26	$ 4.349.719,00	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	44,00	$ 4.349.719,00	0,00%
	10.4.7	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	M/L	350,00	$ 65.132,34	$ 23.444.042,40	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	350,00	$ 23.444.042,40	0,00%
	10.4.8	VARILLA CU-CU 5/16X 2,40	UND	23,00	$ 296.806,55	$ 6.826.557,65	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	23,00	$ 6.826.557,65	0,00%
	10.4.9	SOLDADURA TERMOWELD XT16 GRM	UND	38,00	$ 52.211,20	$ 1.984.025,60	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	38,00	$ 1.984.025,60	0,00%
	10.4.10	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	2,00	$ 478.744,32	$ 957.488,64	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	2,00	$ 957.488,64	0,00%
	10.4.11	TAPA METALICA DE REGISTRO 25X25	UND	23,00	$ 122.636,91	$ 2.820.619,93	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	23,00	$ 2.820.619,93	0,00%
	10.4.12	CABLE COBRE DESNUDO #3/0	M/L	32,00	$ 83.113,55	$ 2.659.634,40	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	32,00	$ 2.659.634,40	0,00%
	10.5	VOZ Y DATOS													
	10.5.1	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	36,00	$ 162.334,99	$ 5.840.099,64	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	36,00	$ 5.840.099,64	0,00%
	10.5.2	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	13,00	$ 348.499,65	$ 4.530.495,45	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	13,00	$ 4.530.495,45	0,00%
	10.5.3	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x3/4 CMS	UND	12,00	$ 144.997,35	$ 1.739.968,68	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	13,00	$ 1.739.968,68	0,00%
	10.5.4	BANDEJA CERRADA 15X300X3/4CU	UND	69,00	$ 254.355,04	$ 17.387.690,48	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	69,00	$ 17.387.690,48	0,00%
	10.5.5	TROQUEL PARA DATOS	UND	49,00	$ 24.827,12	$ 1.301.838,88	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	49,00	$ 1.301.838,88	0,00%
	10.5.6	TUBO EMT 3/4"	UND	33,00	$ 84.859,83	$ 1.749.468,18	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	33,00	$ 1.749.468,18	0,00%
	10.5.7	CAJA METALICA 3X4 RAWELT	UND	13,00	$ 36.450,11	$ 459.851,43	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	13,00	$ 459.851,43	0,00%
	10.5.8	CABLE UTP CAT 5 E	M/L	2.000,00	$ 2.143,00	$ 4.286.100,00	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	2.000,00	$ 4.286.100,00	0,00%
	10.5.9	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 2.326.361,42	$ 2.326.361,42	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	1,00	$ 2.326.361,42	0,00%
	10.5.10	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	1,00	$ 6.167.775,62	$ 6.167.775,62	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	1,00	$ 6.167.775,62	0,00%
	10.5.11	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	49,00	$ 16.380,64	$ 753.021,96	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	49,00	$ 753.021,96	0,00%
	10.5.12	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	49,00	$ 7.693,78	$ 376.919,22	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	49,00	$ 376.919,22	0,00%
	10.5.13	Acceso Point Recaudo		6,00	$ 1.517.767,47	$ 9.106.604,82	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	6,00	$ 9.106.604,82	0,00%
	10.6	ILUMINACION DE VIAS													
	10.6.1	LUMINARIA TODO EN UNO (TYPE III-M A/D 60W - 9000 LUMENS)	UND	13,00	$ 4.941.808,03	$ 64.243.504,39	0,00	$ -		$ -	$ -	$ -	13,00	$ 64.243.504,39	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.841.368,88		
NIT:	901,784,196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.820.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.767.613,10	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (30%):	$ 4.439.728.301,78	Amparo / Póliza No. / Vlr Asegurado / Vigencia	
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024	Cumplimiento General — 47-44-101025867 — $ 3.215.864.160,88 — 13/02/2024 - 15/04/2029	
		Fecha de inicio:	13 de febrero de 2024	Buen Manejo y correcta inversión del anticipo — 47-44-101025867 — $ 4.439.728.301,78 — 13/02/2024 - 15/04/2026	
		Plazo inicial:	10 meses	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales — 47-44-101025867 — $ 1.109.932.075,44 — 13/02/2024 - 14/12/2027	
		Prorroga:		Estabilidad y calidad de las obras — 47-44-101025867 — $ 8.879.456.452,84 — 13/02/2024 - 14/02/2029	
		Plazo actualizado:	10 meses	Calidad de los Bienes — 47-44-101025867 — $ 3.328.441.823,29 — 13/02/2024 - 14/02/2026	
				Responsabilidad civil extracontractual — 47-44-101068005 — $ 1.109.932.075,44 — 13/02/2024 - 14/12/2024	

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS							ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		
No.	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO %
	18.6.2	APORTE PARA XFR ESTRUCTURADORA	UND	13,00	$ 140.848,62	$ 1.831.034,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 1.831.034,66	0,00%
	18.6.3	POSTE LAMINA V 6" X 8 MTS (INCLUYE HERRAJES)	UND	13,00	$ 3.130.243,62	$ 40.693.167,06	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 40.693.167,06	0,00%
	18.6.4	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	13,00	$ 855.328,37	$ 11.223.242,81	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 11.223.242,81	0,00%
	18.6.5	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	11,00	$ 46.322,26	$ 509.544,86	0,00	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 509.544,86	0,00%
	18.6.6	LUMINARIAS LED DE AP AVENTO GEN-1.3 S DE ACUERDO A ESTUDIO LUMINOTECNICO	UND	48,00	$ 2.929.612,46	$ 131.421.207,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 131.421.207,60	0,00%
	18.6.7	BRAZO LUMINARIA LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S	UND	48,00	$ 323.705,20	$ 15.541.938,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 15.541.938,72	0,00%
	18.6.8	CAJA ELECTRICA NORMALIZADA 0.6X0.6X0.8MT	UND	31,00	$ 466.054,95	$ 14.445.146,35	0,00	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 14.445.146,35	0,00%
	18.6.9	ACOM.E.1F(3#2+1#4T. ALUMINIO SERIE 8000 RHW-2) ,PVC 2"	M/L	840,00	$ 46.149,13	$ 38.767.705,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	840,00	$ 38.767.705,20	0,00%
	18.6.10	EMPALME DE RESINA 3M SERIE SCOTCHCAST	UND	144,00	$ 52.515,54	$ 7.562.239,36	0,00	$ -		$ -	-	$ -	144,00	$ 7.562.239,36	0,00%
	18.6.11	CABLEADO (3#12 AWG) HL-ZH	M/L	672,00	$ 22.139,17	$ 14.877.522,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	672,00	$ 14.877.522,24	0,00%
	18.7	GENERACIÓN FOTOVOLTAICA													
	18.7.1	ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR	UND	12,00	$ 842.210,29	$ 10.106.631,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 10.106.631,48	0,00%
	18.7.2	INVERSOR	UND	2,00	$ 6.835.141,16	$ 13.670.282,32	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 13.670.282,32	0,00%
	18.7.3	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	60,00	$ 1.253.798,58	$ 62.687.844,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	60,00	$ 62.687.844,00	0,00%
	18.7.4	CABLE COBRE HF-ZHH 12	M/L	200,00	$ 8.276,89	$ 1.655.378,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 1.655.378,00	0,00%
	18.7.5	CABLE COBRE HF-ZHH 10	M/L	200,00	$ 11.899,30	$ 2.379.860,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 2.379.860,00	0,00%
	18.7.6	COMBINADOR FOTOVOLTAICO	UND	2,00	$ 3.076.008,73	$ 6.152.017,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.152.017,46	0,00%
	18.8	BAJA TENSION													
	18.8.1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 KW	UND	1,00	$ 22.965.878,88	$ 22.965.878,88	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.965.878,88	0,00%
	18.8.2	PLANTA DE EMERG. 100 KW 116 KVA	UND	1,00	$ 95.113.427,56	$ 95.113.427,56	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 95.113.427,56	0,00%
	18.8.3	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 9.057.201,20	$ 9.057.201,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.057.201,20	0,00%
	18.8.4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	57,60	$ 46.322,26	$ 2.668.182,18	0,00	$ -		$ -	-	$ -	57,60	$ 2.668.182,18	0,00%
	18.8.5	TUBO PVC 2	M/L	165,20	$ 36.166,70	$ 6.305.163,71	0,00	$ -		$ -	-	$ -	165,20	$ 6.305.163,71	0,00%
	18.8.6	CAJA ELECTRICA HOMOLOGADA 0.6X0.6X0.8MT	UND	14,00	$ 492.100,69	$ 6.889.409,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 6.889.409,66	0,00%
	18.8.7	CABLE COBRE HF-ZHH 2	M/L	1.800,00	$ 56.359,77	$ 101.447.586,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.800,00	$ 101.447.586,00	0,00%
	18.8.8	CABLE COBRE HF-ZHH 4	M/L	1.100,00	$ 37.625,40	$ 41.387.940,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.100,00	$ 41.387.940,00	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.188.641.508,80		
NIT:	901,784,196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 583.840.581,75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10		
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.438.728.301,76		
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024		
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo inicial:	10 meses		
		Prorrogas:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025857	$ 3.219.864.188,88	13/02/2024 - 15/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025857	$ 4.438.728.301,76	13/02/2024 - 15/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025857	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 8.885.892.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.328.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	47-45-101096809	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO %
18.8.9	CABLE COBRE NF-2XH 10	M.	2.250,00	$ 91.128,78	$ 205.038.255,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.250,00	$ 205.038.255,00	0,00%
18.8.11	CABLE COBRE NF-2XH 4	M.	300,00	$ 37.820,46	$ 7.624.690,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 7.624.690,00	0,00%
18.8.12	CABLE COBRE NF-2XH 6	M.	300,00	$ 18.953,78	$ 3.310.758,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	300,00	$ 3.310.758,00	0,00%
18.8.13	TABLERO 3F 12 CTOS NTD	UND	9,00	$ 1.012.857,30	$ 9.116.875,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 9.116.875,70	0,00%
18.8.14	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	1,00	$ 16.848.204,10	$ 16.848.204,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 16.848.204,10	0,00%
18.8.15	BREAKER 1P DESDE 15 HASTA 80 AMP	UND	45,00	$ 79.956,99	$ 3.598.019,55	0,00	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 3.598.019,55	0,00%
18.8.16	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS 50 KVA	UND	1,00	$ 7.685.801,80	$ 7.685.801,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.685.801,80	0,00%
18.8.17	CABLE COBRE NF-2XH 12	M.	1.600,00	$ 8.276,89	$ 13.243.024,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.600,00	$ 13.243.024,00	0,00%
18.8.18	CABLE COBRE NF-2XH 14	M.	1.400,00	$ 6.293,68	$ 8.811.152,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.400,00	$ 8.811.152,00	0,00%
18.8.19	TUBO EMT 3/4"	UND	218,00	$ 64.529,63	$ 11.511.439,34	0,00	$ -		$ -	-	$ -	218,00	$ 11.511.439,34	0,00%
18.8.20	BANDEJA CERRADA 100X30X240CM	UND	65,00	$ 254.366,94	$ 16.133.798,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	65,00	$ 16.133.798,10	0,00%
18.8.21	SAL LAMP EMT	UND	207,00	$ 202.045,21	$ 41.823.356,47	0,00	$ -		$ -	-	$ -	207,00	$ 41.823.356,47	0,00%
18.8.22	SALIDA E2 EMT	UND	8,00	$ 296.150,72	$ 1.450.953,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.450.953,60	0,00%
18.8.23	SALIDA E1 EMT	UND	19,00	$ 212.767,31	$ 4.004.878,85	0,00	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 4.004.878,85	0,00%
18.8.24	SAL TOMA 120 EMT	UND	83,00	$ 228.410,43	$ 18.792.089,69	0,00	$ -		$ -	-	$ -	83,00	$ 18.792.089,69	0,00%
18.8.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	8,00	$ 284.207,02	$ 2.273.656,16	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.273.656,16	0,00%
18.8.26	REFLECTOR LED 70W	UND	36,00	$ 1.638.188,80	$ 49.175.644,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 49.175.644,80	0,00%
18.8.27	PANEL LED 600X600CM 45-60W	UND	18,00	$ 312.720,81	$ 5.628.974,58	0,00	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 5.628.974,58	0,00%
18.8.28	BALA PANEL LED 24W	UND	22,00	$ 124.861,67	$ 2.746.956,74	0,00	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 2.746.956,74	0,00%
18.8.29	LAMPARA HERMETICA LED 2X36W	UND	10,00	$ 305.017,93	$ 3.050.679,30	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 3.050.679,30	0,00%
18.8.30	LUMINARIA OPERA LENS TIPO LED	UND	180,00	$ 603.082,92	$ 108.754.957,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	180,00	$ 108.754.957,60	0,00%
18.8.31	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	16,00	$ 273.196,14	$ 4.371.170,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.371.170,24	0,00%
18.8.32	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	1,00	$ 26.315.996,75	$ 26.315.996,75	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 26.315.996,75	0,00%
18.8.33	UPS6000 VA TRIFASICA	UND	3,00	$ 13.157.998,37	$ 39.473.995,11	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 39.473.995,11	0,00%
18.8.34	CERTIFICACION RETIE	UND	2,00	$ 4.132.799,15	$ 8.265.598,30	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 8.265.598,30	0,00%
	SUBTOTAL				$ 2.024.888.494,85		$ -		$ -	-	$ -		$ 2.024.888.494,85	9,09%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024	CONTROL DE PÓLIZAS	
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 32.198.641.508,80		
NIT:	901,784,196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71		
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 663.840.681,75		
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.787.813,10	Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76		
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024		
		Fecha de inicio:	13 de febrero de 2024		
		Plazo inicial:	10 meses		
		Prorroga:			
		Plazo actualizado:	10 meses		

Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de las Aguas	47-44-101025867	$ 3.329.441.823,28	13/02/2024 - 14/02/2029
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101068065	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS						ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	XIX	ESTACION DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR													
	19,1	Licencias	Global	1,00	$ 7.421.818,58	$ 7.421.818,58	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.421.818,58	0,00%
	19,2	Polizas y Seguros	Global	1,00	$ 48.108.807,54	$ 48.108.807,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 48.108.807,54	0,00%
	19,3	Preoperativos	Global	1,00	$ 99.481.046,80	$ 99.481.046,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 99.481.046,80	0,00%
	19,4	Acometida de Gas	Global	1,00	$ 626.354.014,00	$ 626.354.014,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 626.354.014,00	0,00%
	19,5	EAU	Global	1,00	$ 47.387.837,22	$ 47.387.837,22	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 47.387.837,22	0,00%
	19,6	Obras Civiles	Global	1,00	$ 367.331.791,33	$ 367.331.791,33	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 367.331.791,33	0,00%
	19,7	Obras Electricas	Global	1,00	$ 1.078.762.636,56	$ 1.078.762.636,56	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.078.762.636,56	0,00%
	19,8	Canopy	Global	1,00	$ 1.132.962.797,33	$ 1.132.962.797,33	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.132.962.797,33	0,00%
	19,9	Estandarización	Global	1,00	$ 162.723.003,17	$ 162.723.003,17	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 162.723.003,17	0,00%
	19,1	Protección Catodica	Global	1,00	$ 8.117.205,75	$ 8.117.205,75	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.117.205,75	0,00%
	19,11	Avisos normativos	Global	1,00	$ 9.568.930,72	$ 9.568.930,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.568.930,72	0,00%
	19,12	Equipo Compresor	Global	1,00	$ 2.464.256.171,68	$ 2.464.256.171,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.464.256.171,68	0,00%
	19,13	Tubería de gas sch 1" y 3"	Global	1,00	$ 300.824.729,48	$ 300.824.729,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 300.824.729,48	0,00%
		SUBTOTAL				$ 6.226.926.979,97		$ -		$ -	-	$ -		$ 6.226.926.979,97	0,00%
	XX	POZO PARA AGUA SUBTERRANEA													
	20,1	Licenciamiento ante la Corporación corrección hídrica subterranea	Global	1,00	$ 27.831.071,19	$ 27.831.071,19	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 27.831.071,19	0,00%
	20,2	Prueba de Bombeo - Medición de caudal	Gbal	1,00	$ 9.277.023,73	$ 9.277.023,73	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.277.023,73	0,00%
	20,3	Perforacion con encamisado	Metro lineal	50,00	$ 3.432.498,78	$ 171.624.939,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 171.624.939,00	0,00%
	20,2	Sistema de bombeo	Global	1,00	$ 48.108.807,54	$ 48.108.807,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 48.108.807,54	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 3	Fecha de corte del Acta:	12 de mayo de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.199.841.308,86
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.757.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PUBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente Acta Parcial No. 3	Desde el 13/04/2024 al 12/05/2024
		Fecha de inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.215.864.130,88	13/02/2024 - 18/04/2025
Buen Manejo y correcto invesión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 18/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.865.952.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.329.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101068065	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	28,3	Bomba	Unidad	2,00	$ 18.554.047,48	$ 37.108.094,22	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 37.108.094,22	0,00%
	28,4	Tanque de almacenamiento 5m3	Unidad	2,00	$ 9.277.023,73	$ 18.554.047,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.554.047,48	0,00%
		SUBTOTAL				$ 316.961.894,24		$ -		$ -		$ -		$ 316.961.894,24	0,00%
		SUBTOTAL OBRAS				$ 21.369.093.143,81		$ 1.728.374.857,88		$ 1.297.029.751,10		$ 3.025.404.608,98		$ 19.343.678.535,29	0,00
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 217.920.068,71		$ 11.288.435,24		$ 8.020.811,13		$ 21.309.246,37		$ 196.610.822,34	
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 563.840.681,75		$ 44.273.787,05		$ 34.018.334,09		$ 78.290.113,14		$ 485.550.568,61	
		PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)				$ 47.757.613,10		$ -				$ -		$ 47.757.613,10	
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 829.518.343,56		$ 55.562.192,29		$ 43.037.147,22		$ 99.599.359,51		$ 729.919.004,05	
		VALOR TOTAL				$ 22.198.611.349,68		$ 1.784.837.050,16		$ 1.340.066.898,32		$ 3.125.003.968,47		$ 19.073.607.649,33	14,08%

AVANCE FINANCIERO

PORCENTAJES DE EJECUCION		VALORES EJECUTADOS	
PRESENTE ACTA:	6,04%	PRESENTE ACTA:	$ 1.340.066.898,32
TOTAL EJECUTADO:	14,08%	TOTAL EJECUTADO (ACUMULADO):	$ 3.125.003.968,47
POR EJECUTAR:	85,92%	SALDOS POR EJECUTAR:	$ 19.073.607.649,33

ANTICIPO ENTREGADO:	20%	$ 4.439.728.301,76
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA:		$ 268.193.383,66
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		$ 3.814.727.668,67
VALOR PRESENTE ACTA MENOS EL ANTICIPO:		$ 1.071.873.514,66
RETENCIÓN POR GARANTIAS	5%	$ 67.049.345,92
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 1.004.824.168,74

PABLO MARIO PUCHE
REPRESENTANTE LEGAL SERVINC SAS

EDUARDO ENRIQUE MONTALVO BAUTE
REPRESENTANTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL DEL NORTE

KATRIZZA MORELLI AROCA
GERENTE SIVA SAS

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISION SIVA SAS

PREACTA DE OBRA No. 3

PREACTA DE OBRA No.	No. 3
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE
NIT:	901.784.196-7
Interventoría:	SERVINC SAS
Contrato :	CO-110-2023
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE

CANTIDADES EJECUTADAS

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	I	PRELIMINARES				
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	2371,56	$ 4.536,57	$ 10.756.747,55
		SUBTOTAL				$ 12.332.365,02
	III	EXCAVACIONES Y LLENOS				
	3,2	EXCAVACION MANUAL	M3	292,81	$ 47.980,09	$ 14.049.050,15
		SUBTOTAL				$ 14.049.050,15
	XII	OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN				
	12,2	BASES Y SUB BASES GRANULARES				
	12.2.1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1072,27	$ 162.015,03	$ 173.723.856,22
		SUBTOTAL				$ 297.530.609,95
	XV	URBANISMO				
	15,2	CERRAMIENTO				
	15.2.2	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS Y CERRAMIENTO	M3	55,80	$ 1.171.098,97	$ 65.347.322,53
	15.2.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	4109,04	$ 13.378,54	$ 54.972.956,00
	15.2.5	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	1,20	$ 761.969,91	$ 914.363,89
	15.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	3491,01	$ 13.378,54	$ 46.704.616,93
		SUBTOTAL				$ 605.775.081,24
	XVII	REDES HUMEDAS				
	17,2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO				
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	77,00	$ 2.486,68	$ 191.474,36
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	578,18	$ 16.482,10	$ 9.529.620,58
	17.2.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	352,22	$ 39.208,37	$ 13.809.972,08
	17.2.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	27,93	$ 150.386,24	$ 4.200.287,58
	17.2.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	454,12	$ 122.166,79	$ 55.478.382,67
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	70,00	$ 26.543,74	$ 1.788.061,80
	17.2.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	3632,89	$ 1.532,62	$ 5.567.839,87
	17.2.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0.2 M, Dint=1.20. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	1,00	$ 1.437.891,89	$ 1.437.891,89
	17.2.10	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3		$ 830.648,10	$ -
	17.2.11	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 776.689,49	$ 776.689,49
		SUBTOTAL OBRAS				$ 1.297.029.751,10
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 9.920.811,13
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 34.016.356,09
		PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)				
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 43.937.167,22
		VALOR TOTAL				$ 1.340.966.918,32

JOSE ALCIDES AROCA ZABALETA
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

JUAN JIMENEZ CANIZARES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

MATRIZ DE SEGUMIENTO DEL DESEMPEÑO SOCIO - AMBIENTAL Y SST PROYECTOS SIVA S.A.S

PERIODO DE CALIFICIACIÓN MES XXX AÑO XXXX

COMPONENTE PMA	PROGRAMAS PMA		CALIF DESEMPEÑO EN %	PESO RELATIVO DE LOS COMP Y LOS PROG SEGÚN PMA	VALOR PONDERADO DEL PROGRAMA	CALIF PONDERADA	OBSERVACIÓN
A	**Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental**			10%		10%	
	PROGRAMA A1	Estructura de Sistema de Gestión Ambiental	100,00%	60,00%	6,00%	6,00%	
	PROGRAMA A2	Programa de Implementación del PMA (PIPMA)	100,00%	40,00%	4,00%	4,00%	
B	**Programa de Gestión Social**			10%		10%	
	PROGRAMA B1	Información a la comunidad	90,00%	49,00%	4,90%	4,41%	
	PROGRAMA B2	Restitución de Bienes Afectados	NA	Repartido en Programa B1	Repartido en Programa B1	NA	
	PROGRAMA B4	Pedagogía para la sostenibilidad ambiental	NA	Repartido en Programas B5 y B6	Repartido en Programas B5 y B6	NA	
	PROGRAMA B5	Vinculación de mano de obra local	100,00%	26,00%	2,60%	2,60%	
	PROGRAMA B6	Inclusión de género e influjo laboral	100,00%	25,00%	2,50%	2,50%	
D	**Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción**			40%		40%	
	PROGRAMA D1	Programa de Manejo de Demoliciones, RCD y Desechos de Construcción: Viabilidad Ambiental	100,00%	25,00%	10,00%	10,00%	
	PROGRAMA D2	Programa de Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción	100,00%	5,00%	2,00%	2,00%	
	PROGRAMA D3	Programa de Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales	100,00%	5,00%	2,00%	2,00%	
	PROGRAMA D4	Programa de Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte	100,00%	5,00%	2,00%	2,00%	
	PROGRAMA D5	Programa de Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas	100,00%	15,00%	6,00%	6,00%	
	PROGRAMA D6	Programa de Manejo de Estructuras y Aseo	100,00%	15,00%	6,00%	6,00%	
	PROGRAMA D7	Programa de Manejo de Aguas Superficiales	100,00%	5,00%	2,00%	2,00%	
	PROGRAMA D8	Programa de Manejo de Excavaciones y Rellenos	100,00%	10,00%	4,00%	4,00%	
	PROGRAMA D9	Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido	100,00%	5,00%	2,00%	2,00%	
	PROGRAMA D10	Programa de Manejo Redes de Servicio Público	100,00%	10,00%	4,00%	4,00%	
E	**Seguridad y Salud en el trabajo**			20%		20%	
	PROGRAMA E1	Programa de Seguridad y Salud en el trabajo	100,00%	95,00%	19,00%	19,00%	
	PROGRAMA E2	Plan de Contingencia	100,00%	5,00%	1,00%	1,00%	
F	**Señalización y Manejo de Tráfico**			20%		15%	
	PROGRAMA F1	Programa de Señalización y accesos viales	75,00%	100,00%	20,00%	15,00%	
ELABORÓ SUPERVISIÓN AMBIENTAL SIVA S.A.S			TOTAL	100%	100,00%	94,51%	
						NO REDONDEAR	

	CALIFICACION	VALOR OFERTADO TOTAL	% AVANCE FISICO ACTA PARCIAL DE OBRA DEL PERIODO	VALOR CUOTA PERIODO	VALOR A PAGAR PERIODO
PMA(sumatoria de las calificación ponderadas en el periodo comp (A,B,D,E)	99,39%	$ 563.840.681,75	6,07%	$34.225.129,38	$ 34.016.356,09
PMT (Comp F)	75,00%	$ 217.920.068,71		$13.227.748,17	$ 9.920.811,13
TOTALES		$ 1.217.600.887,88		$ 47.452.877,55	$ 43.937.167,22

Esp. Ivan Daza
Esp. Jorge Calderòn
Soc. Adner Leguizamon

Revisó:
Esp. Jhon Fredy Daza Cardenas
Esp. Rafael Enrique Herron Martinez

Aprobó:
Esp. Deimar Alberto Martinez Pedroza

UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901784196-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JUAN PABLO MONSALVO BAUTE**, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.574.067, de Valledupar – Cesar, actuando como Representante Legal de la **UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE,** identificado con NIT. 901.784.196-7, en el CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. CO-110-2023, nos encontramos al día por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales SALUD, PENSIÓN, ARL y PARAFISCALES durante los últimos 6 meses.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los Diecinueve (19) días del mes de junio de 2024.

Cordialmente,

JUAN PABLO MONSALVO BAUTE
Representante Legal
UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE

Calle 15 No. 4 – 33. Of 303 Tel 605-5819959 – 3157643929
Email: mbconstruccionesoc@gmail.com
Valledupar - Cesar

UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901.784.196-7
CL 15 4 33 OF 303
Tel: (605) 5819959
Valledupar - Colombia
majolo1983@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTPN 3

Señores	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS – SIVA SAS		
NIT	900.404.948-6	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 28 6 - 15	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 10:32
Expedición	19/07/2024, 10:32
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE OBRA - ACTA DE OBRA No. 003	1.00	1,041,932,337.46	0.00	1,041,932,337.46
2	ADMINISTRACION	1.00	203,801,965.21	0.00	203,801,965.21
3	IMPREVISTOS	1.00	20,838,646.75	0.00	20,838,646.75
4	UTILIDAD	1.00	62,515,940.25	11,878,028.65	62,515,940.25

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil trescientos cuarenta millones novecientos sesenta y seis mil novecientos dieciocho pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,340,966,918.32

Total Bruto	1,329,088,889.67
IVA 19%	11,878,028.65
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,340,966,918.32

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071008592 aprobado en 20240519 prefijo UTPN desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 523f894d70d0c2105e3956ba430ee982e0236941eaa7381be352819985b74afabe3343d08a7d36ecc9faf95eced2da4a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901.784.196-7
CL 15 4 33 OF 303
Tel: (605) 5819959
Valledupar - Colombia
majolo1983@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTPN 3

Señores	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS – SIVA SAS		
NIT	900.404.948-6	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 28 6 - 15	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/07/2024, 10:32
Expedición	19/07/2024, 10:32
Vencimiento	19/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE OBRA - ACTA DE OBRA No. 003	1.00	1,041,932,337.46	0.00	1,041,932,337.46
2	ADMINISTRACION	1.00	203,801,965.21	0.00	203,801,965.21
3	IMPREVISTOS	1.00	20,838,646.75	0.00	20,838,646.75
4	UTILIDAD	1.00	62,515,940.25	11,878,028.65	62,515,940.25

Total items: 4

Valor en Letras:
Mil trescientos cuarenta millones novecientos sesenta y seis mil novecientos dieciocho pesos m/cte con treinta y dos cent.

Total Bruto	1,329,088,889.67
IVA 19%	11,878,028.65
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,340,966,918.32

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,340,966,918.32

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071008592 aprobado en 20240519 prefijo UTPN desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 523f894d70d0c2105e3956ba430ee982e0236941eaa7381be352819985b74afabe3343d08a7d36ecc9faf95eced2da4a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML