2024 09 13 ***** *** 746.688.474,24

UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE*******

*****SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON 24/100*****

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR S.A.S

NIT : 900,404,948 - 6
CL 28 6A 15
5729393 - 5726613

COMPROBANTE DE EGRESO NO.

G - 001 - 9361

Señores UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901,784,196 - 7
Dirección CL 15 4 33 OFICINA 303
Teléfono
Ciudad VALLEDUPAR - COLOMBIA
Nombre Banco RECURSOS NACION OTRAS FUENTES

Fecha Comprobante
2024-09-13
Cheque No.

Elaborado e Impreso por Siigo

Código	Centro de Costo	Descripción	Tercero	Valor
9355010270	270	APORTES ENTES TERRITORIALES	901,784,196 - 7	796.467.705,86
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,784,196 - 7	796.467.705,86
9355010870	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,784,196 - 7	49.779.231,62
9915227000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LOS SETP	901,784,196 - 7	49.779.231,62
9915107000	270	TRANSFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE LO SETP	901,784,196 - 7	746.688.474,24
			Total	746.688.474,24

VALOR EN LETRAS

Setecientos Cuarenta Y Seis Millones Seiscientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 24/100

OBSERVACIONES

PAGO ACTA 005 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE, PERIODO 13/06/2024 AL 12/07/2024, SEGÚN CONTRATO CO-110-2023.

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Firma y sello beneficiario

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 4.0 Fecha: 4/10/2023 Página: 1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO CONTRATOS

Dependencia:	INFRAESTRUCTURA	Número de pago/ total de pagos:	5/10	Fecha:	05/09/2024

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS ESPECÍFICOS

Marque con "X"							
OPS		Número:	CO-110-2023		Fecha de iniciación:	13/02/2024	
CONTRATO	x	Fecha de suscripción:	13/02/2024		Fecha de terminación:	12/10/2024	
RESOLUCIÓN		No. CDP:	001	Fecha : 2/01/2024	Duración:	10 Meses 0 Días	
FACTURA		No. RP:	001	Fecha : 2/01/2024	Periodo a pagar:	DEL 13 JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2024	
CONVENIO		Requiere Informe:	SI X NO		Suspensión No.:	En Tiempo:	
		Entregó Informe:	SI X NO		Prorroga No.:	En Tiempo:	
		No. de Folios del Informe	135		No. CDP:	Fecha:	
		Incluye Medio Digital	SI X NO		No. RP:	Fecha:	

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE VALLEDUPAR SETPC-TERMINAL NORTE

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE								
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula		Nit.	X	Número:	901.784.196	DV.	7
Dirección:	Calle 15 # 4-33 Ofic.303. SEC CENTRO			FAX:		N/A	CEL.		
Número de Teléfono:	60 5 5819959		Ahorros	X	Número	56900007479,00	Banco	BANCOLOMBIA	
Clase y número de cuenta:	Corriente:								

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"				
		Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
		Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	X
		IVA Régimen Común:	X	Entidad sin ánimo de lucro	
		Actividad IICA- Código CIIU:	4290	Tarifa:	
		He verificado de esta información frente al RUT :		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	$ 22.198.641.509
Adición No.	$ 0
Valor Total del contrato:	$ 22.198.641.508,80
Valor pagado:	$ 4.610.509.606,60
Valor a pagar en el periodo:	$ 995.584.632,32
Saldo:	$ 16.592.547.269,88

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1, Ejecutar cada ítem del contrato, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas incluidas en el anexo técnico, en los documentos como complementan el anexo técnico y el cronograma de trabajo propuesto por el contratista.

2. Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.

3.Cumplir con los procesos y procedimientos del Manual de Supervisión e Interventoría de SIVA SAS, los cuales harán parte del contrato de ejecución, sin perjuicio del cumplimiento de las leyes que rigen la materia

4.Constituir la garantía de cumplimiento que ampare el cumplimiento del contrato, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley, incluyendo como asegurado y beneficiario a SIVA SAS.

5.Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento de máquina. Cumplir con las obligaciones al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme al dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

7.Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita de SIVA SAS y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.

8,Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL), con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social.

9,Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados.

10.Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio, si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras.

11,Obtener, tramitar y pagar todos los permisos, licencias y autorizaciones ante las autoridades ambientales, dar cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas en los mismos y cerrar los actos administrativos una vez se hayan cumplido las obligaciones

APORTES SEGURIDAD SOCIAL					
	Persona Natural:				
	Aportes a Salud			Aportes a Pensión	
	Valor pagado:	Periodo		Valor pagado:	Periodo
	Comprobante de pago Número:			Comprobante de pago Número:	
	Fecha de pago:			Fecha de pago:	
				Pensionado:	SI: No aplica NO: No aplica
	Aportes ARP			Certificación:	SI: No aplica NO: No aplica
	Valor pagado:	Periodo	0		
				Anexa Certificación del Revisor Fiscal:	SI: X NO:
	Persona Jurídica:				
CERTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS	El Contratista certifica que todos los documentos soportes y anexos pueden ser verificados y constatados por las Entidades responsables del recaudo.				

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

INFORME DE ACTIVIDADES	El supervisor del contrato certifica que fue recibido, verificado y aprobado el Informe de actividades mensual del contratista.
SOLICITUD DE PAGO	Certifico que las obligaciones contractuales se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato suscrito entre las partes, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto autorizo el pago.

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: JUAN PABLO MONSALVO BAUTE
C.C. No. 7.574.067

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN
NOMBRE: DEIMAR MARTINEZ PEDROZA
C.C. No. 77.177.851

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: KATRIZZA MORELLI AROCA
C.C. No. 77.177.851

FIRMA DEL INTERVENTOR
NOMBRE: PAOLO MAFIOLI PUCHE
C.C. No. 1.010.18[illegible]
CARGO: INTERVENTOR

Anexos: Copia de aporte a pensión SI: x NO:
Copia de aporte a salud SI: x NO:
Copia aporte ARP SI: x NO:

DISCRIMINADO ACTA No.5 - UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE				
	COSTO INCLUYE AIU			TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE TALLERES Y PARQUEADEROS	$ 995.584.632,32			$ 995.584.632,32
TOTAL	**$ 995.584.632,32**			**$ 995.584.632,32**
TOTAL ACTA No.5 ANTES DE AMORTIZACIÓN Y RETEGARANTIA				**$ 995.584.632,32**

Del 13 de junio al 12 de julio de 2024

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO Y RECIBIDO DE DOCUMENTACIÓN

CONTRATO/CONVENIO N°	CO-110-2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL NORTE, integrantes: 50,0% MB CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES S.A.S NIT: 901.419.951-4 25,0% ING CONSTRUCCIONES DE LA SABANA S.A.S NIT: 901.310.443-8 10,0% CONSTRUCCIONES HHT S.A.S NIT: 900.767.893-7 15,0% DELTA GAS S.A. NIT: 830.126.628-8 Representante legal: JUAN PABLO MONSALVO BAUTE C.C: 7.574.067
N° DE IDENTIFICACIÓN	901.784.196-7
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP - TERMINAL NORTE".
VALOR:	El valor del contrato es por la suma de VEINTIDOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($22.198.641.508,80)
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Valledupar Cesar
PLAZO:	DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación por parte del Supervisor y del Contratista, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FORMA DE PAGO:	SIVA SAS pagará al Contratista el valor del contrato por el sistema de precios unitarios, así: **Anticipo:** La Entidad Contratante le pagará al contratista un anticipo equivalente al 20% del valor total del contrato, previo a la presentación del plan de inversión del anticipo, el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. **Pagos de actas:** Se pagará el cien por ciento (100%) del valor total del contrato mediante la presentación de actas mensuales de obra de conformidad con la ejecución del contrato. Adicionalmente, se efectuará una retención por garantía del cinco (5%) del valor de cada acta, el cual SIVA S.A.S., desembolsará con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación del contrato.

GARANTÍAS	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento general	10% del valor del contrato	Hasta la liquidación del contrato
	Buen Manejo y Correcta inversión del anticipo	El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y cuatro (4) meses más
	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5% del valor del contrato	Plazo del contrato y tres (3) años más
	Estabilidad y calidad de las obras	30% del valor del contrato	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) de los bienes entregados a satisfacción.	Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de los bienes por parte de la Entidad
	Responsabilidad Civil Extracontractual	5% del valor del contrato	Igual al período de ejecución del contrato
FECHA DE APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS:	01/03/2024		
CERTIFICADO DE VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CVA)	No aplica		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	N° 1 de fecha dos (2) de enero de 2024.		
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP)	N° 1 de fecha dos (2) de enero de 2024.		
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	KATRIZZA MORELLI AROCA		

El suscrito, en calidad de Interventor/Supervisor del contrato en mención, mediante la presente **CERTIFICO** que el Contratista:

1. Cumplió a cabalidad con las obligaciones y compromisos establecidos en el contrato mencionado en las líneas anteriores, de acuerdo a lo siguiente:

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA		CUMPLIÓ (Sí / No)
Para pagos de anticipo, pago	Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la	Si

anticipado o primer desembolso	firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.	
Para pagos por ejecución	La verificación del pago del período correspondiente de los aportes de seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA.	Si

2. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, recibí, revisé y aprobé los documentos que aportó el Contratista, requeridos para el pago que por medio del presente se autoriza.

3. Que en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor/Supervisor, realizo entrega los documentos (actas, informes de gestión y de Interventoría, planillas de pago de seguridad social, parafiscales y ARP) generados hasta la fecha de la presente autorización de pago para garantizar el archivo oportuno de los documentos contractuales, los cuales relaciono a continuación:

- Formato de autorización de pago y recibo de documentación para archivo.
- Factura.
- Resolución de facturación.
- Acta parcial de obra No 5.
- Pre acta de obra No 5.
- Matriz de calificación socio ambiental 5.
- Memorias de cantidades
- Acta de inicio.
- Certificación cuenta bancaria.
- Certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscal
- Relación de planillas de aportes de seguridad social
- Relación y resultados de ensayos de laboratorio
- Relación de certificados de calidad
- Contrato de obra
- Certificado de disponibilidad presupuestal
- Registro presupuestal SIVA SAS
- RUT Unión Temporal
- Documento conformación Unión Temporal
- Copia de cedula del representante legal

- RUT del representante legal
- RUT empresas que conforman la Unión Temporal
- Aprobación y anexos de pólizas
- Soporte de aprobación de PMT
- Informe de supervisión y certificación de pagos
- Informe de avance de obra No 5

Se da **VISTO BUENO PARA REALIZAR EL PAGO DE**:

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($995.584.632,32) por concepto de Acta de Parcial de Obra N°5.

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MARIO ANÍBAL VITOLA DE LA ROSA
DIRECTOR INTERVENTORÍA
SERVINC SAS

DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISION
SIVA S.A.S.

UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901.784.196-7
CL 15 4 33 OF 303
Tel: (605) 5819959
Valledupar - Colombia
majolo1983@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTPN 5

Señores	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS – SIVA SAS		
NIT	900.404.948-6	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 28 6 - 15	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/09/2024, 09:59
Expedición	12/09/2024, 09:59
Vencimiento	12/09/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE OBRA - ACTA DE OBRA No. 005	1.00	773,570,032.89	0.00	773,570,032.89
2	ADMINISTRACION	1.00	151,310,298.43	0.00	151,310,298.43
3	IMPREVISTO	1.00	15,471,400.66	0.00	15,471,400.66
4	UTILIDAD	1.00	46,414,201.97	8,818,698.37	46,414,201.97

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 995,584,632.32

Total Bruto	986,765,933.95
IVA 19%	8,818,698.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,584,632.32

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071008592 aprobado en 20240519 prefijo UTPN desde el número 1 al 30 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 906275350e916368f711a8ca7c38580ab6f0dc5590dd6ed7648741f0f367d01fd5a9673d9e62b0b1ca2ba87dce907680

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE
NIT 901.784.196-7
CL 15 4 33 OF 303
Tel: (605) 5819959
Valledupar - Colombia
majolo1983@hotmail.com

No. UTPN 5

Señores	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SAS – SIVA SAS		
NIT	900.404.948-6	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Calle 28 6 - 15	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2024-07-26	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE OBRA - ACTA DE OBRA No. 005	1.00	773,570,032.89	0.00	773,570,032.89
2	ADMINISTRACION	1.00	151,310,298.43	0.00	151,310,298.43
3	IMPREVISTO	1.00	15,471,400.66	0.00	15,471,400.66
4	UTILIDAD	1.00	46,414,201.97	8,818,698.37	46,414,201.97

Total items: 4

Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 995,584,632.32

Total Bruto	986,765,933.95
IVA 19%	8,818,698.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,584,632.32

Observaciones:

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
	I	PRELIMINARES													
	1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	14.307,30	$ 4.536,57	$ 64.906.067,96	13527,65	$ 61.369.131,18	779,65	$ 3.536.936,80	14.307,30	$ 64.906.067,96	-	$ -	100,00%
	1,2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE 2,1	ML	1.095,10	$ 57.431,28	$ 62.892.994,73	691,99	$ 39.741.871,45		$ -	691,99	$ 39.741.871,45	403,11	$ 23.151.123,28	63,19%
	1,3	DESCAPOTE A MAQUINA EXP < O = A ,20-AREAS MAYORES A 2000M2- INCL.RETIRO SOBRANTE A 2KM	M2	14.307,30	$ 4.431,84	$ 63.407.664,43	14307,30	$ 63.407.664,43		$ -	14.307,30	$ 63.407.664,43	-	$ -	100,00%
		SUBTOTAL				$ 191.206.727,12		$ 164.518.667,04		$ 3.536.936,80		$ 168.055.603,84		$ 23.151.123,28	87,89%
	III	EXCAVACIONES Y LLENOS													
	3,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	2.545,00	$ 21.207,69	$ 53.973.571,05	1331,10	$ 28.229.556,16	212,39	$ 4.504.301,28	1.543,49	$ 32.733.857,44	1.001,51	$ 21.239.713,61	60,65%
	3,2	EXCAVACION MANUAL	M3	2.475,00	$ 47.980,09	$ 118.750.722,75	437,31	$ 20.982.173,16	117,96	$ 5.659.731,42	555,27	$ 26.641.904,57	1.919,73	$ 92.108.818,18	22,44%
	3,3	RELLENO PARA ESTRUCTURA MATERIAL SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	2.038,00	$ 124.602,39	$ 253.939.670,82	2038,00	$ 253.939.670,82		$ -	2.038,00	$ 253.939.670,82	-	$ -	100,00%
		SUBTOTAL				$ 426.663.964,62		$ 303.151.400,14		$ 10.164.032,70		$ 313.315.432,83		$ 113.348.531,79	73,43%
	IV	RETIRO													
	4,1	RETIRO SOBRANTES	M3	14.357,00	$ 25.359,83	$ 364.091.079,31	3311,41	$ 83.976.794,66	927,08	$ 23.510.591,20	4.238,49	$ 107.487.385,86	10.118,51	$ 256.603.693,45	29,52%
		SUBTOTAL				$ 364.091.079,31		$ 83.976.794,66		$ 23.510.591,20		$ 107.487.385,86		$ 256.603.693,45	29,52%
	V	CIMENTACIÓN													
	5,1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	69,00	$ 918.412,58	$ 63.370.468,02	69,00	$ 63.370.468,02		$ -	69,00	$ 63.370.468,02	-	$ -	100,00%
	5,2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI.	M3	4,60	$ 1.378.457,98	$ 6.340.906,71	3,82	$ 5.265.709,48		$ -	3,82	$ 5.265.709,48	0,78	$ 1.075.197,23	83,04%
	5,3	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30	M3	66,20	$ 1.171.098,97	$ 77.526.751,81	38,83	$ 45.473.773,01	9,59	$ 11.230.839,12	48,42	$ 56.704.612,13	17,78	$ 20.822.139,68	73,14%
	5,4	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0,05	M3	13,70	$ 761.969,91	$ 10.438.987,77	13,70	$ 10.438.987,77		$ -	13,70	$ 10.438.987,77	-	$ -	100,00%
	5,5	CARCAMO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	238,30	$ 1.276.460,53	$ 304.180.544,30	0,00	$ -	33,35	$ 42.569.958,68	33,35	$ 42.569.958,68	204,95	$ 261.610.585,62	13,99%
	5,6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	14.127,00	$ 13.378,54	$ 188.998.634,58	7139,13	$ 95.511.136,27	4819,10	$ 64.472.522,11	11.958,23	$ 159.983.658,38	2.168,77	$ 29.014.976,20	84,65%
		SUBTOTAL				$ 650.856.393,19		$ 220.060.074,55		$ 118.273.319,91		$ 338.333.394,46		$ 312.522.898,73	51,98%
	VI	ESTRUCTURAS EN CONCRETO													
	6,1	COLUMNAS Y MUROS EN CONCRETO 3.000 PSI,-A04	M3	15,70	$ 1.663.495,52	$ 26.116.879,66	13,78	$ 22.922.968,27	1,92	$ 3.193.911,40	15,70	$ 26.116.879,66	-	$ -	100,00%
	6,2	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	52,60	$ 1.649.807,90	$ 86.779.895,54	0,00	$ -	24,55	$ 40.502.783,95	24,55	$ 40.502.783,95	28,05	$ 46.277.111,59	46,67%
	6,3	PLACA MACIZA EN CONCRETO 3.000 PSI- A01	M3	64,60	$ 258.588,27	$ 16.704.802,24	0,00	$ -	16,37	$ 4.233.089,98	16,37	$ 4.233.089,98	48,23	$ 12.471.712,26	25,34%
	6,4	VIGA CANAL EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONES SEGÚN DETALLE ESPECIFICO.- A05	M3	34,80	$ 1.799.747,13	$ 62.631.200,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	34,80	$ 62.631.200,12	0,00%
	6,5	MALLA ELECTROSOLDADA 15x15cm	M2	323,10	$ 17.838,47	$ 5.763.609,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	323,10	$ 5.763.609,66	0,00%
	6,6	ESCALERA EN CONCRETO DE 3.000 PSI	M3	8,70	$ 2.234.901,43	$ 19.443.642,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,70	$ 19.443.642,44	0,00%
	6,7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	12.473,60	$ 13.378,54	$ 166.878.556,54	12473,60	$ 166.878.556,54		$ -	12.473,60	$ 166.878.556,54	-	$ -	100,00%
	6,8	COLUMNA 0,30 FORMA CIRCULAR, CONCRETO 3.000 PSI.	M3	21,00	$ 1.616.603,59	$ 33.948.675,39	13,46	$ 21.759.484,32	7,54	$ 12.189.191,07	21,00	$ 33.948.675,39	-	$ -	100,00%
		SUBTOTAL				$ 418.267.261,59		$ 211.561.009,13		$ 60.118.976,40		$ 271.679.985,52		$ 146.587.276,07	64,95%
	VII	MAMPOSTERÍA													
	7,1	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM, VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	1.741,00	$ 201.204,25	$ 350.296.599,25	195,30	$ 39.295.190,03	52,70	$ 10.603.463,98	248,00	$ 49.898.654,00	1.493,00	$ 300.397.945,25	14,24%
	7,2	MURO CALADO EN CONCRETO DE 19X19X14CM, - B03 /BICLIMATICO	M2	36,00	$ 85.276,52	$ 3.069.954,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 3.069.954,72	0,00%
		SUBTOTAL				$ 353.366.553,97		$ 39.295.190,03		$ 10.603.463,98		$ 49.898.654,00		$ 303.467.899,97	14,12%
	VIII	PISOS													
	8,1	PLACA CONTRAPISO ESPESOR 0,10 m - A03, INCLUYE REFUERZO EN MALLA M131	M2	779,60	$ 115.401,53	$ 89.967.032,79	126,18	$ 14.792.168,12	5,32	$ 613.936,14	133,50	$ 15.406.104,26	646,10	$ 74.560.928,53	17,12%
	8,2	AFINADO DE PISO	M2	779,60	$ 47.125,66	$ 36.739.164,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	779,60	$ 36.739.164,54	0,00%
	8,3	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,60X60CM- CORONA O SIMILAR , -H01	M2	247,90	$ 87.486,05	$ 21.687.791,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	247,90	$ 21.687.791,80	0,00%
	8,4	PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, 60X60CM- CORONA -H02	M2	205,20	$ 87.486,05	$ 17.952.137,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	205,20	$ 17.952.137,46	0,00%
	8,5	PISO EN BALDOSA BLANCO HUILA, FONDO BLANCO, 30X30CM, GRADO TIPO 1- ALFA. -H03	M2	155,80	$ 153.314,83	$ 23.886.450,51	0,00	$ -		$ -	-	$ -	155,80	$ 23.886.450,51	0,00%
	8,6	PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, TONO NATURAL, ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA. - H04	M2	8,10	$ 231.099,37	$ 1.871.904,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,10	$ 1.871.904,90	0,00%
	8,7	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS,FORMATO10X60CM, FRAGUA GRIS- CORONA. -H05	ML	410,30	$ 16.720,94	$ 6.860.601,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	410,30	$ 6.860.601,68	0,00%
	8,8	GUARDAESCOBA EN PISO NATURAL MATE VANCOUVER, COLOR GRIS GRAFITO, FORMATO 10X60CM, FRAGUA NEGRA- CORONA.-H06	ML	495,70	$ 16.720,94	$ 8.288.569,96	0,00	$ -		$ -	-	$ -	495,70	$ 8.288.569,96	0,00%
	8,1	GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO REDSTONE, FORMATO 60X60CM, ACABADO NATURAL ESMALTADO TIPO PIEDRA- ALFA, H08	ML	16,20	$ 42.327,26	$ 685.701,61	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,20	$ 685.701,61	0,00%
	8,11	PIRLAN EN GRANITO LAVADO -DIVISIONES DE ESPACIOS CON PIRLAN EN GRANITO LAVADO, SEGÚN DETELLE,- H12	ML	28,10	$ 17.423,39	$ 489.597,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	28,10	$ 489.597,26	0,00%
	8,12	PISO EN CONCRETO A LA VISTA - CONCRETO A LA VISTA, FUNDIDO EN SITIO CON FORMALETA, ESPECIFICACIÓN E INSTALACIÓN, SEGÚN DETALLE, H13	M2	162,70	$ 175.164,95	$ 28.499.337,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	162,70	$ 28.499.337,37	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
		SUBTOTAL				$ 236.928.289,88		$ 14.792.168,12		$ 613.936,14		$ 15.406.104,26		$ 221.522.185,62	6,50%
	IX	ARQUITECTURA ACABADOS Y EQUIPAMIENTO INTERNO													
	9,1	ENCHAPES													
	9,1,1	ENCHAPE MUROS EN CERAMICA HD PARED ANTILA, FORMATO 30.5X60CM- ALFAA O SIMILAR.-H09	M2	344,55	$ 47.398,97	$ 16.331.315,11	0,00	$ -		$ -	-	$ -	344,55	$ 16.331.315,11	0,00%
	9,2	ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES													
	9,2,1	ALFAJIAS EN CONCRETO SEGÚN DISEÑO, CONCRETO 3.000 PSI, SECCION .24x.05	ML	358,87	$ 44.246,87	$ 15.878.874,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	358,87	$ 15.878.874,24	0,00%
	9,2,2	MESÓN EN CONCRETO -LAMINA DE 5CM EN CONCRETO REFORZADO, FUNDIDO CON FORMALETA Y EMPOTRADO A MUROS - A08	ML	15,23	$ 177.701,45	$ 2.706.393,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	15,23	$ 2.706.393,08	0,00%
	9,2,3	ESTUCO Y PINTURA, INCLUYE PAÑETE 1:4 SOBRE MUROS	ML	201,06	$ 96.300,00	$ 19.362.078,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	201,06	$ 19.362.078,00	0,00%
	9,3	FACHADAS - VIDRIERIA													
	9,3,1	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO -P-VD-001	M2	49,53	$ 677.897,78	$ 33.576.277,04	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,53	$ 33.576.277,04	0,00%
	9,4	CARPINTERIA METALICA													
	9,4,1	PUERTAS Y PORTONES METÁLICOS DE ACCESO A PATIOS - D08	M2	47,75	$ 606.287,17	$ 28.950.212,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	47,75	$ 28.950.212,37	0,00%
	9,5	CARPINTERIA ALUMINIO													
	9,5,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO CON PERFILERIA MONUMENTAL Y VIDRIO TEMPLADO 6MM	M2	260,95	$ 537.215,61	$ 140.186.413,43	0,00	$ -		$ -	-	$ -	260,95	$ 140.186.413,43	0,00%
	9,5,2	VENTANA CON PERFILIERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO CON BLINDAJEDE NIVEL IV, ESPESOR DE 38 MM Polarizado	M2	3,27	$ 575.739,41	$ 1.882.667,87	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,27	$ 1.882.667,87	0,00%
	9,5,3	PUERTA EN ALUMINIO	M2	182,07	$ 576.149,38	$ 104.899.517,62	0,00	$ -		$ -	-	$ -	182,07	$ 104.899.517,62	0,00%
	9,6	APARATOS SANITARIOS													
	9,6,1	DISPENSADOR DE TOALLAS -MARCA A&A REF-2621 EN ACERO INOXIDABLE,SANITADO O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. -K01	UND	16,00	$ 330.714,87	$ 5.291.437,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 5.291.437,92	0,00%
	9,6,2	DISPENSADOR DE JABÓN -MARCA A&A REF- 4112, EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K02	UND	16,00	$ 261.206,50	$ 4.179.304,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.179.304,00	0,00%
	9,6,3	DISPENSADOR DE PAPEL -MARCA A&A REF- FA-SP004-B O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K03	UND	24,00	$ 288.263,72	$ 6.918.329,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 6.918.329,28	0,00%
	9,6,4	DIVISIONES SANITARIAS - DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO TIPO SOCODA O SIMILAR, INSTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K04	M2	46,00	$ 1.033.828,16	$ 47.556.095,36	0,00	$ -		$ -	-	$ -	46,00	$ 47.556.095,36	0,00%
	9,6,5	SECADOR DE MANOS - SECADOR DE MANOS TIPO PUSH, MARCA EXCEL REF- E-HOBL, COLOR BLANCO O SIMILAR, INTALACIÓN SEGÚN RECOMENDACIÓN TÉCNICA. K05	UND	16,00	$ 1.971.098,40	$ 31.537.574,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 31.537.574,40	0,00%
	9,6,6	ORINAL -KIT ORINAL PETITE CON VALVULA TIPO PUSH- CORONA. K06	UND	9,00	$ 855.941,52	$ 7.703.473,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 7.703.473,68	0,00%
	9,6,7	SANITARIO - KIT TAZA BALTICA, ENTRADA POSTERIOR CON VALVULA PUSH DE EMPOTRAR. K07 - SANITARIO INSTITUCIONAL	UND	22,00	$ 1.921.599,74	$ 42.275.194,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 42.275.194,28	0,00%
	9,6,8	SANITARIO DISCAPACITADOS , ENTRADA POSTERIOR CON VALVULA PUSH DE EMPOTRAR.	UND	2,00	$ 2.314.534,06	$ 4.629.068,12	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.629.068,12	0,00%
	9,6,9	LAVAMANOS TIPO 1 - LAVAMANOS EN PORCELANA SANITARIA DE SOBREPONER- SPAZIO II VESSEL BLANCO- CORONA O SIMILAR. K08	UND	12,00	$ 573.202,91	$ 6.878.434,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 6.878.434,92	0,00%
	9,6,10	LAVAMANOS TIPO 2 - LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO- CORONA O SIMILAR - K09	UND	8,00	$ 271.329,49	$ 2.170.635,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.170.635,92	0,00%
	9,6,11	LAVAMANOS DISCAPACITADOS	UND	2,00	$ 573.202,91	$ 1.146.405,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.146.405,82	0,00%
	9,6,12	GRIFERIA DUCHA - DUCHA ANTIVANDÁLICA REGADERA TUBULAR- CORONA- K12	UND	6,00	$ 812.191,47	$ 4.873.148,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 4.873.148,82	0,00%
	9,6,13	LAVAPLATOS - LAPLATOS SENCILLO DE SOBREPONER MEZCLADOR- CORONA.K-16	UND	2,00	$ 289.420,85	$ 578.841,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 578.841,70	0,00%
	9,6,14	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-80-90CM	UND	2,00	$ 317.280,13	$ 634.560,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 634.560,26	0,00%
	9,6,15	BARRA SEGURIDAD AI-304 CAL 18-105-110CM	UND	2,00	$ 332.689,40	$ 665.378,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 665.378,80	0,00%
	9,6,16	BARRA SEGURIDAD AI PLEGABLE 304	UND	2,00	$ 613.923,47	$ 1.227.846,94	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.227.846,94	0,00%
		SUBTOTAL				$ 532.039.478,98		$ -		$ -		$ -		$ 532.039.478,98	0,00%
	X	ESTRUCTURA METALICA													
	10,1	ESTRUCTURA METALICA, SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, SECCIONES, ESPECIFICACIONES, FIJACIÓN, ACABADO, SEGÚN DETALLES.- D05	KG	37.176,90	$ 23.527,07	$ 874.663.528,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	37.176,90	$ 874.663.528,68	0,00%
		SUBTOTAL				$ 874.663.528,68		$ -		$ -		$ -		$ 874.663.528,68	0,00%
	XI	CUBIERTA													
	11,1	CUBIERTA METÁLICA TIPO SANDWICH 50 MM CAL 28/28 SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C03	M2	1.212,00	$ 244.910,87	$ 296.831.974,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.212,00	$ 296.831.974,44	0,00%
	11,2	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT	M2	323,10	$ 16.637,92	$ 5.375.711,95	0,00	$ -		$ -	-	$ -	323,10	$ 5.375.711,95	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialesIegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
	11,3	IMPERMEABILIZACIÓN - TIPO TELA ASFALTICA O SEGÚN DETALLE ESPECIFICO Y/O ASESOR TÉCNICO, C02 E=20 CM	M2	178,70	$ 59.221,90	$ 10.582.953,53	0,00	$ -		$ -	-	$ -	178,70	$ 10.582.953,53	0,00%
	11,4	CANAL DE DESAGÜE METÁLICA -LAMINA METÁLICA CAL.16, DOBLADA, ACABADO EN PINTURA RAL, INSTALACIÓN SEGÚN DETALLE ESPECIFICO. C04	ML	235,20	$ 118.207,38	$ 27.802.375,78	0,00	$ -		$ -	-	$ -	235,20	$ 27.802.375,78	0,00%
		SUBTOTAL				$ 340.593.015,70		$ -		$ -		$ -		$ 340.593.015,70	0,00%
	XII	OBRAS VIALES DE LA ESTACIÓN													
	12,1	CORTES Y TERRAPLENES													
	12,1,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	6.467,70	$ 21.207,69	$ 137.164.976,61	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6.467,70	$ 137.164.976,61	0,00%
	12,1,2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	6.467,70	$ 123.007,18	$ 795.573.538,09	6467,70	$ 795.573.538,09		$ -	6.467,70	$ 795.573.538,09	-	$ -	100,00%
	12,2	BASES Y SUB BASES GRANULARES													
	12,2,1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.386,00	$ 162.015,03	$ 224.552.831,58	1386,00	$ 224.552.831,58		$ -	1.386,00	$ 224.552.831,58	-	$ -	100,00%
	12,3	PAVIMENTO RIGIDO													
	12,3,1	CONCRETO MR 4,5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT	M2	8.930,00	$ 224.082,50	$ 2.001.056.725,00	2354,10	$ 527.512.613,25	2339,68	$ 524.281.343,60	4.693,78	$ 1.051.793.956,85	4.236,22	$ 949.262.768,15	52,56%
	12,3,2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	18.480,00	$ 17.660,95	$ 326.374.356,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	18.480,00	$ 326.374.356,00	0,00%
	12,3,3	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC - 19	M3	462,00	$ 1.017.896,52	$ 470.268.192,24	413,81	$ 421.215.758,94	48,19	$ 49.052.433,30	462,00	$ 470.268.192,24	-	$ -	100,00%
	12,3,4	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN	M2	9.240,00	$ 11.498,52	$ 106.246.324,80	9240,00	$ 106.246.324,80		$ -	9.240,00	$ 106.246.324,80	-	$ -	100,00%
		SUBTOTAL				$ 4.061.236.944,32		$ 2.075.101.066,66		$ 573.333.776,90		$ 2.648.434.843,56		$ 1.412.802.100,76	65,21%
	XIII	OBRAS VIALES DE CONEXIÓN													
	13,1	CORTES Y TERRAPLENES													
	13,1,1	EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO DE SOBRANTES	M3	1.260,00	$ 21.207,69	$ 26.721.689,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.260,00	$ 26.721.689,40	0,00%
	13,1,2	RELLENO SELECCIONADO, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	1.350,00	$ 123.007,18	$ 166.059.693,00	1350,00	$ 166.059.693,00		$ -	1.350,00	$ 166.059.693,00	-	$ -	100,00%
	13,2	BASES Y SUB BASES GRANULARES													
	13,2,1	BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	270,00	$ 162.015,03	$ 43.744.058,10	270,00	$ 43.744.058,10		$ -	270,00	$ 43.744.058,10	-	$ -	100,00%
	13,3	PAVIMENTO RIGIDO													
	13,3,1	CONCRETO MR 4,5 MPA PARA CALZADA DE 0,20 MT-INCL. PASADORES DE ACERO LISO 1 " CADA .30MT-LONG 3.5MT Y BARRAS DE UNIÓN CORRUGADO 1/2" CADA 1.20MT-LONG .85MT-ACELALERADO A 7 DIAS.	M3	1.800,00	$ 224.082,50	$ 403.348.500,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.800,00	$ 403.348.500,00	0,00%
	13,3,2	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE ESPUMA PARA FONDO DE JUNTA Ø10MM-INCL. CORTE	ML	5.400,00	$ 17.660,95	$ 95.369.130,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5.400,00	$ 95.369.130,00	0,00%
	13,3,3	MEZCLA ASFALTICA MDC-19	M3	90,00	$ 1.017.896,52	$ 91.610.686,80	0,00	$ -	34,34	$ 34.954.566,50	34,34	$ 34.954.566,50	55,66	$ 56.656.120,30	38,16%
	13,3,4	GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN	M2	1.800,00	$ 11.498,52	$ 20.697.336,00	1797,30	$ 20.666.290,00		$ -	1.797,30	$ 20.666.290,00	2,70	$ 31.046,00	99,85%
		SUBTOTAL				$ 847.551.093,30		$ 230.470.041,10		$ 34.954.566,50		$ 265.424.607,60		$ 582.126.485,70	31,32%
	XIV	SEÑALIZACIÓN													
	14,1	SEÑALIZACION VERTICAL													
	14,1,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .75 x .75 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	15,00	$ 519.585,32	$ 7.793.779,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 7.793.779,80	0,00%
	14,1,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO DE .60 x .60 EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, FONDO REFLECTIVO Y LOS SIMBOLOS DE ACUERDO AL COLOR DE LA SEÑAL INDICADA, PARAL VERTICAL EN ANGULO DE HIERRO DE 2X1/4"	UND	50,00	$ 488.766,79	$ 24.438.339,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 24.438.339,50	0,00%
	14,1,3	TACHA REFLECTIVA ROJA/BLANCA	UND	140,00	$ 8.036,06	$ 1.125.048,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	140,00	$ 1.125.048,40	0,00%
	14,1,4	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO IV (40CM X 50 M) DELINEADOR CURVA HORIZONTAL	UND	26,00	$ 67.261,79	$ 1.748.806,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.748.806,54	0,00%
	14,2	DEMARCACION LINEAL													
	14,2,1	LÍNEA SEGMENTADA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, (PATRÓN 8, 3M X 5M), PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	494,00	$ 10.760,30	$ 5.315.588,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	494,00	$ 5.315.588,20	0,00%
	14,2,2	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR AMARILLO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	772,60	$ 11.871,46	$ 9.171.890,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	772,60	$ 9.171.890,00	0,00%
	14,2,3	LÍNEA CONTINUA DE DEMARCACIÓN VIAL, COLOR BLANCO, A=0,12 M, E=25 MILS, PINTURA PLÁSTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	2.583,70	$ 11.871,46	$ 30.672.291,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.583,70	$ 30.672.291,20	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialesiegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS													
	14.2.4	LÍNEA CONTINUA ANTIBLOQUEO, COLOR AMARILLO, A=0,30 M, E=25 MILS, PINTURA PLASTICA EN FRIO DE DOS COMPONENTES (IMPRIMANTE, APLICACIÓN CON EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA SEÑALIZACIÓN VIAL SEGÚN NORMA NTC 4744 Y MICROESFERAS)	ML	279,30	$ 15.005,67	$ 4.191.083,63	0,00	$ -		$ -	-	$ -	279,30	$ 4.191.083,63	0,00%
	14.2.5	MARCAS VIALES COLOR BLANCO, FLECHAS DE SENTIDO VIAL, SOLO BUS, DESPACIO, PARE, VELOCIDAD, PASO DE CEBRA, CONVERGENCIAS, PARADA BUS, FRANJA DE PARE. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	463,20	$ 67.773,94	$ 31.392.889,01	0,00	$ -		$ -	-	$ -	463,20	$ 31.392.889,01	0,00%
	14.2.6	MARCAS VIALES COLOR AMARILLO. CONVERGENCIAS DOBLE SENTIDO. PINTURA PLÁSTICA EN FRIO EN LLANA ESPESOR 1,2MM (APLICACIÓN CON EQUIPO Y MICROESFERAS)	M2	11,90	$ 67.773,94	$ 806.509,89	0,00	$ -		$ -	-	$ -	11,90	$ 806.509,89	0,00%
		SUBTOTAL				$ 116.656.226,17		$ -		$ -		$ -		$ 116.656.226,17	0,00%
	XV	URBANISMO													
	15,1	ANDENES													
	15.1.1	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ANDENES EXP. 0,07 MTS	M2	792,70	$ 67.171,11	$ 53.246.538,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	792,70	$ 53.246.538,90	0,00%
	15.1.2	ADOQUIN COLOR ROJO CONCRETO PEATONAL ESP. 6 CM JUNTA- 0,1 X 0,2	M2	1.310,90	$ 136.319,30	$ 178.700.970,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.310,90	$ 178.700.970,37	0,00%
	15.1.3	BORDILLOS FUNDIDO EN SITIO .20 X 1.00 X .50H TIPO IDU O SIMILAR	ML	3.234,10	$ 95.402,06	$ 308.539.802,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3.234,10	$ 308.539.802,25	0,00%
	15.1.4	TABLETA PODOTACTIL GUIA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	70,10	$ 142.807,41	$ 10.010.799,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	70,10	$ 10.010.799,44	0,00%
	15.1.5	TABLETA PODOTACTIL ALERTA 20X20 COLOR DEFINICIÓN DISEÑO	M2	39,60	$ 142.807,41	$ 5.655.173,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	39,60	$ 5.655.173,44	0,00%
	15.1.6	BOLARDO METALICO ALTO M-63 Tipo IDU	UND	51,00	$ 270.304,50	$ 13.785.529,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	51,00	$ 13.785.529,50	0,00%
	15,2	CERRAMIENTO													
	15.2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	9,40	$ 781.969,91	$ 7.162.517,15	9,24	$ 7.040.601,97	0,16	$ 121.915,19	9,40	$ 7.162.517,15	-	$ -	100,00%
	15.2.2	CONCRETO 3.000 PSI PARA VIGAS Y CERRAMIENTO	M3	88,30	$ 1.171.098,97	$ 103.408.039,05	88,30	$ 103.408.039,05		$ -	88,30	$ 103.408.039,05	-	$ -	100,00%
	15.2.3	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	11.731,60	$ 13.378,54	$ 156.951.679,66	8361,04	$ 111.858.508,08	21,70	$ 290.314,32	8.382,74	$ 112.148.822,40	3.348,86	$ 44.802.857,46	71,45%
	15.2.4	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE DIAMETRO 3"X2,5mm	ML	5.158,00	$ 85.529,40	$ 441.160.645,20	4185,60	$ 357.991.856,64	336,00	$ 28.737.878,40	4.521,60	$ 386.729.735,04	636,40	$ 54.430.910,16	87,66%
	15.2.5	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	7,20	$ 761.969,91	$ 5.486.183,35	7,20	$ 5.486.183,35		$ -	7,20	$ 5.486.183,35	-	$ -	100,00%
	15.2.6	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI, DE ,30X,30	M3	85,20	$ 1.171.098,97	$ 99.777.632,24	85,20	$ 99.777.632,24		$ -	85,20	$ 99.777.632,24	-	$ -	100,00%
	15.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	13.363,60	$ 13.378,54	$ 178.785.457,14	13363,60	$ 178.785.457,14		$ -	13.363,60	$ 178.785.457,14	-	$ -	100,00%
	15.2.8	VIGA AEREA EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	36,50	$ 1.649.807,90	$ 60.217.988,35	0,00	$ -	20,20	$ 33.326.119,58	20,20	$ 33.326.119,58	16,30	$ 26.891.868,77	55,34%
	15.2.9	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM, VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	960,00	$ 201.204,25	$ 193.156.080,00	450,59	$ 90.660.623,01	120,54	$ 24.253.160,30	571,13	$ 114.913.783,30	388,87	$ 78.242.296,70	59,49%
		SUBTOTAL				$ 1.816.045.036,24		$ 955.008.901,48		$ 86.729.387,79		$ 1.041.738.289,25		$ 774.306.746,99	57,36%
	XVI	PAISAJISMO													
	16,1	ZONAS VERDES													
	16.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA PARA EMPRADIZACIÓN, INCLUYE TRANSPORTE.	M3	412,90	$ 46.229,07	$ 19.087.983,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	412,90	$ 19.087.983,00	0,00%
	16.1.2	VEGETACIÓN DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO	M2	2.064,50	$ 45.237,97	$ 93.393.789,07	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.064,50	$ 93.393.789,07	0,00%
	16,2	CONTENEDOR DE RAICES													
	16.2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI, EXP. 0.05	M3	6,90	$ 761.969,91	$ 5.257.592,38	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,90	$ 5.257.592,38	0,00%
	16.2.2	VIGA DE CIEMNTACION EN CONCRETO 3.000 PSI.-A02	M3	34,50	$ 1.171.098,97	$ 40.402.914,47	0,00	$ -		$ -	-	$ -	34,50	$ 40.402.914,47	0,00%
	16.2.3	BLOQUE EN CONCRETO - MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL EN BLOQUE DE CONCRETO 14X19X39CM, VER DETALLE ESPECIFICO.- B01	M2	446,90	$ 201.204,25	$ 89.918.179,33	0,00	$ -		$ -	-	$ -	446,90	$ 89.918.179,33	0,00%
	16.2.4	VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO 3.000 PSI.-DEATALE DE PLANO	ML	551,70	$ 95.402,06	$ 52.633.316,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	551,70	$ 52.633.316,50	0,00%
	16.2.5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	7.869,30	$ 13.378,54	$ 105.279.744,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	7.869,30	$ 105.279.744,82	0,00%
	16,3	ARBOLES													
	16.3.1	ARBOLES	UND	66,00	$ 218.098,88	$ 14.394.526,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 14.394.526,08	0,00%
		SUBTOTAL				$ 420.368.045,65		$ -		$ -		$ -		$ 420.368.045,65	0,00%
	XVII	REDES HUMEDAS													
	17,1	REDES DE ACUEDUCTO													
	17.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	594,00	$ 2.486,58	$ 1.477.087,92	374,60	$ 931.510,33	219,40	$ 545.577,59	594,00	$ 1.477.087,92	-	$ -	100,00%
	17.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	164,00	$ 39.605,58	$ 6.495.315,12	164,00	$ 6.495.315,12		$ -	164,00	$ 6.495.315,12	-	$ -	100,00%
	17.1.3	CAMA EN ARENA E>=15cm	M3	16,00	$ 114.262,28	$ 1.828.196,48	16,00	$ 1.828.196,48		$ -	16,00	$ 1.828.196,48	-	$ -	100,00%
	17.1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	148,00	$ 25.543,74	$ 3.780.473,52	112,38	$ 2.870.605,50	35,62	$ 909.868,02	148,00	$ 3.780.473,52	-	$ -	100,00%
	17.1.5	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	160,00	$ 1.532,62	$ 245.219,20	160,00	$ 245.219,20		$ -	160,00	$ 245.219,20	-	$ -	100,00%
	17.1.6	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 3/4"-1/2"	ML	38,00	$ 2.146,95	$ 81.584,10	38,00	$ 81.584,10		$ -	38,00	$ 81.584,10	-	$ -	100,00%
	17.1.7	INSTALACION TUBERIA PVC PRESION 1"-1 1/2"	ML	143,00	$ 3.176,36	$ 454.219,48	103,13	$ 327.578,01	39,87	$ 126.641,47	143,00	$ 454.219,48	-	$ -	100,00%
	17.1.8	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	217,00	$ 4.771,57	$ 1.035.430,69	123,80	$ 590.720,37	21,20	$ 101.157,28	145,00	$ 691.877,65	72,00	$ 343.553,04	66,82%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoría:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS													
	17.1.9	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	26,00	$ 6.586,45	$ 171.247,70	26,00	$ 171.247,70		$ -	26,00	$ 171.247,70	-	$ -	100,00%
	17.1.10	INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	59,00	$ 8.743,62	$ 515.873,58	0,00	$ -		$ -	-	$ -	59,00	$ 515.873,58	0,00%
	17.1.11	INSTALACIÓN CODO PVC 3/4" - 1/2"	UN	15,00	$ 1.814,88	$ 27.223,20	15,00	$ 27.223,20		$ -	15,00	$ 27.223,20	-	$ -	100,00%
	17.1.12	INSTALACIÓN CODO PVC 1" - 1 1/2"	UN	45,00	$ 4.895,46	$ 220.295,70	45,00	$ 220.295,70		$ -	45,00	$ 220.295,70	-	$ -	100,00%
	17.1.13	INSTALACIÓN CODO PVC 2"- 2 1/2"	UN	21,00	$ 7.260,81	$ 152.477,01	6,00	$ 43.564,86	13,00	$ 94.390,53	19,00	$ 137.955,39	2,00	$ 14.521,62	90,48%
	17.1.14	INSTALACIÓN CODO PVC 4"	UN	2,00	$ 12.195,86	$ 24.391,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 24.391,72	0,00%
	17.1.15	INSTALACIÓN TEE 1/2" - 3/4"	UN	2,00	$ 1.062,62	$ 2.125,24	2,00	$ 2.125,24		$ -	2,00	$ 2.125,24	-	$ -	100,00%
	17.1.16	INSTALACIÓN TEE 1" - 1 1/2"	UN	36,00	$ 1.850,64	$ 66.623,04	36,00	$ 66.623,04		$ -	36,00	$ 66.623,04	-	$ -	100,00%
	17.1.17	INSTALACIÓN TEE 2"	UN	19,00	$ 29.044,52	$ 551.845,88	19,00	$ 551.845,88		$ -	19,00	$ 551.845,88	-	$ -	100,00%
	17.1.18	INSTALACIÓN TEE 2 1/2"	UN	1,00	$ 30.859,40	$ 30.859,40	1,00	$ 30.859,40		$ -	1,00	$ 30.859,40	-	$ -	100,00%
	17.1.19	INSTALACIÓN TEE HD EL 4X4"	UN	1,00	$ 45.254,58	$ 45.254,58	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 45.254,58	0,00%
	17.1.20	INSTALACIÓN VALVULA 1/2"-3/4"	UN	2,00	$ 3.687,24	$ 7.374,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 7.374,48	0,00%
	17.1.21	INSTALACIÓN VALVULA 1"-1 1/2"	UN	8,00	$ 13.234,21	$ 105.873,68	0,00	$ -	2,00	$ 26.468,42	2,00	$ 26.468,42	6,00	$ 79.405,26	25,00%
	17.1.22	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 2"	UN	2,00	$ 59.786,41	$ 119.572,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 119.572,82	0,00%
	17.1.23	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1,00	$ 97.149,25	$ 97.149,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 97.149,25	0,00%
	17.1.24	INSTALACIÓN VALVULA HD EL VNA 4"	UN	1,00	$ 151.607,23	$ 151.607,23	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 151.607,23	0,00%
	17.1.25	INSTALACIÓN UNION PVC 2"	UN	58,00	$ 7.899,40	$ 458.165,20	14,00	$ 110.591,60	10,00	$ 78.994,00	24,00	$ 189.585,60	34,00	$ 268.579,60	41,38%
	17.1.26	INSTALACIÓN UNION PVC 2 1/2"	UN	28,00	$ 8.262,12	$ 231.339,36	4,00	$ 33.048,48	6,00	$ 49.572,72	10,00	$ 82.621,20	18,00	$ 148.718,16	35,71%
	17.1.27	INSTALACIÓN UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 11.530,45	$ 46.121,80	0,00	$ -	4,00	$ 46.121,80	4,00	$ 46.121,80	-	$ -	100,00%
	17.1.28	INSTALACIÓN UNION PVC 4"	UN	6,00	$ 15.160,21	$ 90.961,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 90.961,26	0,00%
	17.1.29	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA ATRAQUES Y ANCLAJES	M3	3,20	$ 967.803,96	$ 3.096.972,67	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,20	$ 3.096.972,67	0,00%
	17.1.30	SUMINISTROS													
	17.1.31	TUBERÍA PVC PRESION 1/2"	ML	11,00	$ 7.550,74	$ 83.058,14	11,00	$ 83.058,14		$ -	11,00	$ 83.058,14	-	$ -	100,00%
	17.1.32	TUBERIA PVC PRESION 3/4"	ML	27,00	$ 10.053,56	$ 271.446,12	27,00	$ 271.446,12		$ -	27,00	$ 271.446,12	-	$ -	100,00%
	17.1.33	TUBERIA PVC PRESION 1"	ML	40,00	$ 13.564,95	$ 542.598,00	40,00	$ 542.598,00		$ -	40,00	$ 542.598,00	-	$ -	100,00%
	17.1.34	TUBERIA PVC PRESION 1 1/4"	ML	75,00	$ 16.875,00	$ 1.266.625,00	29,67	$ 500.681,25	0,33	$ 5.568,75	30,00	$ 506.250,00	45,00	$ 759.375,00	40,00%
	17.1.35	TUBERIA PVC PRESION 1 1/2"	ML	28,00	$ 22.034,10	$ 616.954,80	28,00	$ 616.954,80		$ -	28,00	$ 616.954,80	-	$ -	100,00%
	17.1.36	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 2"	ML	217,00	$ 25.922,91	$ 5.625.271,47	123,80	$ 3.209.256,26	21,20	$ 549.565,69	145,00	$ 3.758.821,95	72,00	$ 1.866.449,52	66,82%
	17.1.37	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 3"	ML	26,00	$ 64.884,42	$ 1.686.994,92	26,00	$ 1.686.994,92		$ -	26,00	$ 1.686.994,92	-	$ -	100,00%
	17.1.38	TUBERIA PVC UNION MECANICA RDE 21 4"	ML	59,00	$ 85.702,22	$ 5.056.430,98	0,00	$ -		$ -	-	$ -	59,00	$ 5.056.430,98	0,00%
	17.1.39	CODO PVC 1/2" 90° SOLDAR	UN	4,00	$ 1.437,65	$ 5.750,60	4,00	$ 5.750,60		$ -	4,00	$ 5.750,60	-	$ -	100,00%
	17.1.40	CODO PVC 3/4" 90° SOLDAR	UN	11,00	$ 2.301,34	$ 25.314,74	11,00	$ 25.314,74		$ -	11,00	$ 25.314,74	-	$ -	100,00%
	17.1.41	CODO PVC 1" 45° SOLDAR	UN	3,00	$ 7.224,92	$ 21.674,76	3,00	$ 21.674,76		$ -	3,00	$ 21.674,76	-	$ -	100,00%
	17.1.42	CODO PVC 1" 90° SOLDAR	UN	15,00	$ 4.499,99	$ 67.499,85	15,00	$ 67.499,85		$ -	15,00	$ 67.499,85	-	$ -	100,00%
	17.1.43	CODO PVC 1 1/4" 90° SOLDAR	UN	16,00	$ 8.640,56	$ 138.248,96	16,00	$ 138.248,96		$ -	16,00	$ 138.248,96	-	$ -	100,00%
	17.1.44	CODO PVC 1 1/4" 45° SOLDAR	UN	1,00	$ 13.067,20	$ 13.067,20	1,00	$ 13.067,20		$ -	1,00	$ 13.067,20	-	$ -	100,00%
	17.1.45	CODO PVC 1 1/2" 90° SOLDAR	UN	8,00	$ 16.135,04	$ 129.080,32	8,00	$ 129.080,32		$ -	8,00	$ 129.080,32	-	$ -	100,00%
	17.1.46	CODO PVC 1 1/2" 45° SOLDAR	UN	2,00	$ 17.521,34	$ 35.042,68	2,00	$ 35.042,68		$ -	2,00	$ 35.042,68	-	$ -	100,00%
	17.1.47	CODO PVC 2" 90°	UN	12,00	$ 132.731,27	$ 1.592.775,24	12,00	$ 1.592.775,24		$ -	12,00	$ 1.592.775,24	-	$ -	100,00%
	17.1.48	CODO PVC 2" 45°	UN	1,00	$ 127.371,27	$ 127.371,27	1,00	$ 127.371,27		$ -	1,00	$ 127.371,27	-	$ -	100,00%
	17.1.49	CODO PVC 2 1/2" 45°	UN	4,00	$ 128.849,26	$ 515.397,04	0,00	$ -	4,00	$ 515.397,04	4,00	$ 515.397,04	-	$ -	100,00%
	17.1.50	CODO PVC 2 1/2" 90°	UN	4,00	$ 134.269,78	$ 537.079,12	4,00	$ 537.079,12		$ -	4,00	$ 537.079,12	-	$ -	100,00%
	17.1.51	CODO PVC 4" 45°	UN	1,00	$ 253.235,20	$ 253.235,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 253.235,20	0,00%
	17.1.52	CODO PVC 4" 90°	UN	1,00	$ 267.840,90	$ 267.840,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 267.840,90	0,00%
	17.1.53	TEE PVC 3/4" SOLDAR	UN	2,00	$ 4.720,04	$ 9.440,08	2,00	$ 9.440,08		$ -	2,00	$ 9.440,08	-	$ -	100,00%
	17.1.54	TEE PVC 1" SOLDAR	UN	10,00	$ 44.937,52	$ 449.375,20	10,00	$ 449.375,20		$ -	10,00	$ 449.375,20	-	$ -	100,00%
	17.1.55	TEE PVC 1 1/4"	UN	13,00	$ 70.593,31	$ 917.713,03	13,00	$ 917.713,03		$ -	13,00	$ 917.713,03	-	$ -	100,00%
	17.1.56	TEE PVC 1 1/2"	UN	13,00	$ 103.789,43	$ 1.349.262,59	13,00	$ 1.349.262,59		$ -	13,00	$ 1.349.262,59	-	$ -	100,00%
	17.1.57	TEE PVC 2"	UN	14,00	$ 189.325,85	$ 2.650.561,90	14,00	$ 2.650.561,90		$ -	14,00	$ 2.650.561,90	-	$ -	100,00%
	17.1.58	TEE PVC 2 1/2"	UN	5,00	$ 599.506,81	$ 2.997.534,05	5,00	$ 2.997.534,05		$ -	5,00	$ 2.997.534,05	-	$ -	100,00%
	17.1.59	TEE PVC 3"	UN	1,00	$ 599.506,81	$ 599.506,81	1,00	$ 599.506,81		$ -	1,00	$ 599.506,81	-	$ -	100,00%
	17.1.60	TEE PVC 4"	UN	1,00	$ 398.450,55	$ 398.450,55	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 398.450,55	0,00%
	17.1.61	VALVULA BOLA 3/4" SOLDADA	UN	2,00	$ 26.897,23	$ 53.794,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 53.794,46	0,00%
	17.1.62	VALVULA BOLA 1" SOLDADA	UN	3,00	$ 36.053,07	$ 108.159,21	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 108.159,21	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	Vlr Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialeslegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.623,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS													
	17.1.63	VALVULA BOLA 1 1/4" SOLDADA	UN	3,00	$ 45.185,08	$ 135.555,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 135.555,24	0,00%
	17.1.64	VALVULA BOLA 1 1/2" SOLDADA	UN	2,00	$ 64.903,23	$ 129.806,46	0,00	$ -	2,00	$ 129.806,46	2,00	$ 129.806,46	-	$ -	100,00%
	17.1.65	VALVULA BOLA 2" SOLDADA	UN	2,00	$ 98.658,64	$ 197.317,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 197.317,28	0,00%
	17.1.66	VALVULA HD EL VNA 3"	UN	1,00	$ 1.298.375,78	$ 1.298.375,78	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.298.375,78	0,00%
	17.1.67	VALVULA HD EL VNA 4"	UN	1,00	$ 1.721.712,57	$ 1.721.712,57	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.721.712,57	0,00%
	17.1.68	UNION PVC 2"	UN	58,00	$ 64.851,74	$ 3.761.400,92	14,00	$ 907.924,36	10,00	$ 648.517,40	24,00	$ 1.556.441,76	34,00	$ 2.204.959,16	41,38%
	17.1.69	UNION PVC 2 1/2"	UN	28,00	$ 106.818,83	$ 2.990.927,24	4,00	$ 427.275,32		$ -	4,00	$ 427.275,32	24,00	$ 2.563.651,92	14,29%
	17.1.70	UNION PVC 3"	UN	4,00	$ 106.818,83	$ 427.275,32	2,00	$ 213.637,66	2,00	$ 213.637,66	4,00	$ 427.275,32	-	$ -	100,00%
	17.1.71	UNION PVC 4"	UN	6,00	$ 155.574,18	$ 933.445,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 933.445,08	0,00%
	17.2	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO													
	17.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	77,00	$ 2.486,68	$ 191.474,36	77,00	$ 191.474,36		$ -	77,00	$ 191.474,36	-	$ -	100,00%
	17.2.2	EXCAVACION A MAQUINA PARA REDES	M3	656,00	$ 16.482,10	$ 10.812.257,60	656,00	$ 10.812.257,60		$ -	656,00	$ 10.812.257,60	-	$ -	100,00%
	17.2.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	359,00	$ 39.208,37	$ 14.075.804,83	359,00	$ 14.075.804,83		$ -	359,00	$ 14.075.804,83	-	$ -	100,00%
	17.2.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	48,00	$ 150.385,24	$ 7.218.539,52	48,00	$ 7.218.539,52		$ -	48,00	$ 7.218.539,52	-	$ -	100,00%
	17.2.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION MANUAL	M3	522,00	$ 122.166,79	$ 63.771.064,38	522,00	$ 63.771.064,38		$ -	522,00	$ 63.771.064,38	-	$ -	100,00%
	17.2.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	70,00	$ 25.543,74	$ 1.788.061,80	70,00	$ 1.788.061,80		$ -	70,00	$ 1.788.061,80	-	$ -	100,00%
	17.2.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	5.860,00	$ 1.532,62	$ 8.981.153,20	5860,00	$ 8.981.153,20		$ -	5.860,00	$ 8.981.153,20	-	$ -	100,00%
	17.2.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0,2 M, Dint=1,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	1,00	$ 1.437.891,89	$ 1.437.891,89	1,00	$ 1.437.891,89		$ -	1,00	$ 1.437.891,89	-	$ -	100,00%
	17.2.10	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	0,10	$ 830.648,10	$ 83.064,81	0,10	$ 83.064,81		$ -	0,10	$ 83.064,81	-	$ -	100,00%
	17.2.11	PLACA DE FONDO e=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 776.689,49	$ 776.689,49	1,00	$ 776.689,49		$ -	1,00	$ 776.689,49	-	$ -	100,00%
	17.2.12	PLACA SUPERIOR e=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 1.434.729,57	$ 1.434.729,57	1,00	$ 1.434.729,57		$ -	1,00	$ 1.434.729,57	-	$ -	100,00%
	17.2.13	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	1,00	$ 429.879,52	$ 429.879,52	1,00	$ 429.879,52		$ -	1,00	$ 429.879,52	-	$ -	100,00%
	17.2.14	BASE-CANUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1.60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D - IMPERMEABILIZADO	UN	1,00	$ 422.778,35	$ 422.778,35	1,00	$ 422.778,35		$ -	1,00	$ 422.778,35	-	$ -	100,00%
	17.2.15	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	10,00	$ 590.914,95	$ 5.909.149,50	0,00	$ -	5,00	$ 2.954.574,75	5,00	$ 2.954.574,75	5,00	$ 2.954.574,75	50,00%
	17.2.16	RED SANITARIA PVC 2"	ML	1,00	$ 3.670,64	$ 3.670,64	1,00	$ 3.670,64		$ -	1,00	$ 3.670,64	-	$ -	100,00%
	17.2.17	RED SANITARIA PVC 3"	ML	12,00	$ 5.467,64	$ 65.611,68	12,00	$ 65.611,68		$ -	12,00	$ 65.611,68	-	$ -	100,00%
	17.2.18	RED SANITARIA PVC 4"	ML	213,00	$ 6.831,67	$ 1.455.145,71	62,81	$ 429.097,19	117,19	$ 800.603,41	180,00	$ 1.229.700,60	33,00	$ 225.445,11	84,51%
	17.2.19	RED ALCANTARILLADO SANITARIO PVC 6" - 160 MM - INSTALACIÓN	ML	173,00	$ 12.156,27	$ 2.103.034,71	83,80	$ 1.018.695,43		$ -	83,80	$ 1.018.695,43	89,20	$ 1.084.339,28	48,44%
	17.2.21	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	35,00	$ 3.970,78	$ 138.977,30	17,00	$ 67.503,26	18,00	$ 71.474,04	35,00	$ 138.977,30	-	$ -	100,00%
	17.2.22	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	6,00	$ 4.886,52	$ 29.319,12	6,00	$ 29.319,12		$ -	6,00	$ 29.319,12	-	$ -	100,00%
	17.2.23	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	49,00	$ 6.027,05	$ 295.325,45	16,00	$ 96.432,80	31,00	$ 186.838,55	47,00	$ 283.271,35	2,00	$ 12.054,10	95,92%
	17.2.24	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	8,00	$ 5.756,28	$ 46.050,24	8,00	$ 46.050,24		$ -	8,00	$ 46.050,24	-	$ -	100,00%
	17.2.25	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	3,00	$ 6.531,54	$ 19.594,62	3,00	$ 19.594,62		$ -	3,00	$ 19.594,62	-	$ -	100,00%
	17.2.26	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	25,00	$ 7.893,02	$ 197.325,50	8,00	$ 63.144,16	15,00	$ 118.395,30	23,00	$ 181.539,46	2,00	$ 15.786,04	92,00%
	17.2.27	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	1,00	$ 8.669,55	$ 8.669,55	1,00	$ 8.669,55		$ -	1,00	$ 8.669,55	-	$ -	100,00%
	17.2.28	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	29,00	$ 10.260,92	$ 297.566,68	18,00	$ 184.696,56	8,00	$ 82.087,36	26,00	$ 266.783,92	3,00	$ 30.782,76	89,66%
	17.2.29	SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA REUSO DE AGUA GRIS	UN	1,00	$ 236.940.395,54	$ 236.940.395,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 236.940.395,54	0,00%
	17.2.30	SUMINISTROS													
	17.2.31	TUBERÍA SANITARIA PVC 2"	ML	1,00	$ 29.114,76	$ 29.114,76	1,00	$ 29.114,76		$ -	1,00	$ 29.114,76	-	$ -	100,00%
	17.2.32	TUBERÍA SANITARIA PVC 3"	ML	12,00	$ 43.486,95	$ 521.843,40	12,00	$ 521.843,40		$ -	12,00	$ 521.843,40	-	$ -	100,00%
	17.2.33	TUBERÍA SANITARIA PVC 4"	ML	213,00	$ 61.160,67	$ 13.027.222,71	62,81	$ 3.841.501,68	117,19	$ 7.167.418,92	180,00	$ 11.008.920,60	33,00	$ 2.018.302,11	84,51%
	17.2.34	RED ALC. SANITARIO PVC 6" - 160 MM	ML	173,00	$ 82.153,79	$ 14.212.605,67	83,80	$ 6.884.487,60		$ -	83,80	$ 6.884.487,60	89,20	$ 7.328.118,07	48,44%
	17.2.36	CODO SANITARIO 2" 45°	UN	35,00	$ 9.290,26	$ 325.159,10	17,00	$ 157.934,42	18,00	$ 167.224,68	35,00	$ 325.159,10	-	$ -	100,00%
	17.2.37	CODO SANITARIO 3" 45°	UN	6,00	$ 20.811,77	$ 124.870,62	6,00	$ 124.870,62		$ -	6,00	$ 124.870,62	-	$ -	100,00%
	17.2.38	CODO SANITARIO 4" 45°	UN	49,00	$ 35.167,35	$ 1.723.200,15	16,00	$ 562.677,60	31,00	$ 1.090.187,85	47,00	$ 1.652.865,45	2,00	$ 70.334,70	95,92%
	17.2.39	YEE SANITARIA 3"X2"	UN	8,00	$ 34.545,36	$ 276.362,88	8,00	$ 276.362,88		$ -	8,00	$ 276.362,88	-	$ -	100,00%
	17.2.40	YEE SANITARIA 3"X3"	UN	3,00	$ 36.573,53	$ 109.720,59	3,00	$ 109.720,59		$ -	3,00	$ 109.720,59	-	$ -	100,00%
	17.2.41	YEE SANITARIA 4"X2"	UN	25,00	$ 54.627,85	$ 1.365.696,25	8,00	$ 437.022,80	15,00	$ 819.417,75	23,00	$ 1.256.440,55	2,00	$ 109.255,70	92,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
	17.2.42	YEE SANITARIA 4"X3"	UN	1,00	$ 54.627,85	$ 54.627,85	1,00	$ 54.627,85		$ -	1,00	$ 54.627,85	-	$ -	100,00%
	17.2.43	YEE SANITARIA 4"X4"	UN	29,00	$ 63.639,69	$ 1.845.551,01	18,00	$ 1.145.514,42	8,00	$ 509.117,52	26,00	$ 1.654.631,94	3,00	$ 190.919,07	89,66%
		SUBTOTAL				$ 454.167.452,94		$ 162.355.832,63		$ 18.008.624,96		$ 180.364.457,59		$ 273.802.995,35	39,71%
	17,3	REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL													
	17.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	ML	336,00	$ 2.486,68	$ 835.524,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	336,00	$ 835.524,48	0,00%
	17.3.2	EXCAVACION A MAQUINA	M3	1.046,00	$ 16.482,10	$ 17.240.276,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.046,00	$ 17.240.276,60	0,00%
	17.3.3	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	1.610,00	$ 39.206,37	$ 63.125.475,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.610,00	$ 63.125.475,70	0,00%
	17.3.5	CAMA EN GRAVILLA (TRITURADO 3/4") ESPESOR - E>=15cm	M3	94,00	$ 150.366,24	$ 14.136.306,56	0,00	$ -		$ -	-	$ -	94,00	$ 14.136.306,56	0,00%
	17.3.6	RELLENO SELECCIONADO TIPO SUB-BASE, INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACION	M3	829,00	$ 122.166,79	$ 101.276.268,91	0,00	$ -		$ -	-	$ -	829,00	$ 101.276.268,91	0,00%
	17.3.7	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN	M3	21,00	$ 25.543,74	$ 536.418,54	0,00	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 536.418,54	0,00%
	17.3.8	TRANSPORTE RETIRO SOBRANTES	KM-M3	10.322,00	$ 1.532,62	$ 15.819.703,64	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10.322,00	$ 15.819.703,64	0,00%
	17.3.9	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO E=0,2 M DEXT=1.60 M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	10,40	$ 1.441.451,41	$ 14.991.094,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,40	$ 14.991.094,66	0,00%
	17.3.10	CILINDRO POZO INSPECCIÓN, CONCRETO 28 MPA, IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO E=0,2 M, Dint=1,50. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	8,30	$ 1.748.032,54	$ 14.508.670,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,30	$ 14.508.670,08	0,00%
	17.3.11	SOLADO CONCRETO f'c=2.500 PSI, ESPESOR - E=5cm	M3	1,20	$ 830.648,10	$ 996.777,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,20	$ 996.777,72	0,00%
	17.3.12	PLACA DE FONDO a=0,20M D:1.6 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	5,00	$ 789.199,54	$ 3.945.997,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 3.945.997,70	0,00%
	17.3.13	PLACA DE FONDO a=0,20M D:1,9 CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	4,00	$ 957.583,91	$ 3.830.335,64	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 3.830.335,64	0,00%
	17.3.14	PLACA SUPERIOR a=0,25M D: 1.60, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	5,00	$ 1.527.082,98	$ 7.635.414,90	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 7.635.414,90	0,00%
	17.3.15	PLACA SUPERIOR a=0,25M D: 1,90, CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO Y ACELERADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	UN	4,00	$ 1.685.023,79	$ 6.740.095,16	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 6.740.095,16	0,00%
	17.3.16	TAPA EN CONCRETO DE 4000 PSI REFORZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UN	9,00	$ 429.879,52	$ 3.868.915,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 3.868.915,68	0,00%
	17.3.17	BASE-CANUELA PARA CÁMARA CIRCULAR INSPEC D=1,60m, EN CONCRETO ELABORADO EN OBRA-3.000PSI CLASE D	UN	9,00	$ 387.181,87	$ 3.484.636,83	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 3.484.636,83	0,00%
	17.3.19	SUMIDERO LATERAL EN CONCRETO f'c=3.000 PSI - IMPERMEABILIZADO. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA EN HIERRO	UN	15,00	$ 7.206.149,72	$ 108.092.245,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 108.092.245,80	0,00%
	17.3.20	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" -250-INSTALACION	ML	183,00	$ 36.628,45	$ 6.703.006,35	0,00	$ -		$ -	-	$ -	183,00	$ 6.703.006,35	0,00%
	17.3.22	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM -INSTALACION	ML	26,00	$ 67.753,51	$ 1.761.591,26	0,00	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.761.591,26	0,00%
	17.3.23	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24" - 600 MM - INSTALACION	ML	127,00	$ 113.002,97	$ 14.351.377,19	0,00	$ -		$ -	-	$ -	127,00	$ 14.351.377,19	0,00%
	17.3.24	SUMINISTROS													
	17.3.25	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 10" - 250 MM	ML	273,00	$ 171.523,69	$ 46.825.967,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	273,00	$ 46.825.967,37	0,00%
	17.3.26	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 16" - 400 MM	ML	78,00	$ 452.407,82	$ 35.287.809,96	0,00	$ -		$ -	-	$ -	78,00	$ 35.287.809,96	0,00%
	17.3.27	RED ALCANTARILLADO PLUVIAL PVC 24"	ML	212,00	$ 1.023.923,57	$ 217.071.796,84	0,00	$ -		$ -	-	$ -	212,00	$ 217.071.796,84	0,00%
		SUBTOTAL				$ 703.065.707,57		$ -		$ -		$ -		$ 703.065.707,57	0,00%
	XVIII	REDES ELECTRICAS													
	18,1	INSTALACION													
	18.1.1	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS PRIMARIAS	UND	3,00	$ 105.575,91	$ 316.727,73	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 316.727,73	0,00%
	18.1.2	APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA	UND	8,00	$ 86.452,03	$ 691.616,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 691.616,24	0,00%
	18.1.3	APLOMADA POSTES DE CONCRETO PRIMARIOS	UND	3,00	$ 126.116,36	$ 378.349,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 378.349,08	0,00%
	18.1.4	APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 105.575,91	$ 844.607,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 844.607,28	0,00%
	18.1.5	COLOC.RET/PRIMARIA A TIERRA	UND	6,00	$ 86.593,69	$ 519.562,14	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 519.562,14	0,00%
	18.1.6	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	UND	3,00	$ 108.894,76	$ 326.684,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 326.684,28	0,00%
	18.1.7	CONCRETADA DE POSTES SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 108.894,76	$ 871.158,08	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 871.158,08	0,00%
	18.1.8	INSTALACION ATERRIZAJES SECUNDARIOS	UND	8,00	$ 126.116,36	$ 1.008.930,88	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.008.930,88	0,00%
	18.1.9	INSTALACION CABLE PRIMARIO #2 A #2/0	ML	400,00	$ 2.752,22	$ 1.100.888,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	400,00	$ 1.100.888,00	0,00%
	18.1.10	INSTALACION CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	UND	9,00	$ 126.116,36	$ 1.135.047,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 1.135.047,24	0,00%
	18.1.11	VESTIDA CONJUNTO 1 O 2 PERCHAS	UND	8,00	$ 62.430,84	$ 499.446,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 499.446,72	0,00%
	18.1.12	VESTIDA CONJUNTO CORRIDO 30 - 60	UND	5,00	$ 297.603,85	$ 1.488.019,25	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.488.019,25	0,00%
	18.1.13	CAJA ELECTRICA 0,8 X 0,8 X 1 MT	UND	4,00	$ 640.902,61	$ 2.563.610,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.563.610,44	0,00%
	18,2	MEDICION													

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de Julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialesIegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	EJECUTADO
	18.2.1	ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD	UND	1,00	$ 375.738,51	$ 375.738,51	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 375.738,51	0,00%
	18.2.2	CABLE DE CONTROL 7X12	ML	3,00	$ 29.869,66	$ 89.608,98	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 89.608,98	0,00%
	18.2.3	CAJA CONTADOR HOMOLOGADA 65X50X20 CM	UND	1,00	$ 142.326,11	$ 142.326,11	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 142.326,11	0,00%
	18.2.4	CAJA TRANSFORMADORES DE CORRIENTE	UND	1,00	$ 430.054,35	$ 430.054,35	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 430.054,35	0,00%
	18.2.5	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	1,00	$ 7.995.679,97	$ 7.995.679,97	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.995.679,97	0,00%
	18.2.6	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	UND	1,00	$ 911.125,93	$ 911.125,93	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 911.125,93	0,00%
	18.2.7	TRANSFORMADOR DE CTE 150/5 CL 0,5	UND	3,00	$ 371.832,79	$ 1.115.498,37	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.115.498,37	0,00%
	18.3	CONJUNTO MEDIA TENSION-TRANSFORMADOR Y ACOMETIDA													
	18.3.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13200 V.	UND	2,00	$ 194.248.124,90	$ 388.496.249,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 388.496.249,80	0,00%
	18.3.2	ADECUACIONES SUBESTACION ELECTRICA	UND	8,00	$ 16.189.519,65	$ 129.516.157,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 129.516.157,20	0,00%
	18.3.3	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	25,00	$ 46.322,26	$ 1.158.056,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 1.158.056,50	0,00%
	18.3.4	TUBO PVC 3	ML	80,00	$ 48.770,93	$ 3.901.674,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	80,00	$ 3.901.674,40	0,00%
	18.3.5	CURVA PVC 3	ML	8,00	$ 23.697,41	$ 189.579,28	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 189.579,28	0,00%
	18.3.6	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	25,00	$ 28.837,58	$ 720.939,50	0,00	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 720.939,50	0,00%
	18.3.7	TUBO GALV 3 X3 MTS	UND	10,00	$ 402.390,51	$ 4.023.905,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 4.023.905,10	0,00%
	18.3.8	TERMINAL PVC 3	ML	6,00	$ 24.567,60	$ 147.405,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 147.405,60	0,00%
	18.3.9	CABLE COBRE HLFR# 4/0	ML	125,09	$ 173.673,07	$ 21.709.133,75	0,00	$ -		$ -	-	$ -	125,00	$ 21.709.133,75	0,00%
	18.3.10	CONECTOR PERFORACION AMFRAU KZ3-95 TRAFO	UND	5,00	$ 32.884,96	$ 164.424,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 164.424,80	0,00%
	18.4	APANTALLAMIENTO Y MALLA A TIERRA													
	18.4.1	PUNTA CAPTORA ACERO GAL 1,2 Mts	UND	19,00	$ 178.570,40	$ 3.392.837,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 3.392.837,60	0,00%
	18.4.2	GRAPA CRUCE CABLE -PUNTA CAPTORA	UND	19,00	$ 83.312,34	$ 1.772.934,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 1.772.934,46	0,00%
	18.4.3	GRAPA CRUCE CABLE-CABLE	UND	152,00	$ 90.033,97	$ 13.685.163,44	0,00	$ -		$ -	-	$ -	152,00	$ 13.685.163,44	0,00%
	18.4.4	ALAMBRON DE ALUMINIO 8 mm	ML	450,00	$ 6.678,18	$ 3.005.181,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	450,00	$ 3.005.181,00	0,00%
	18.4.5	GRAPA SOPORTE BAJANTE	UND	57,00	$ 63.260,55	$ 3.605.851,35	0,00	$ -		$ -	-	$ -	57,00	$ 3.605.851,35	0,00%
	18.4.6	TUBO GALV 1 X 3MTS	UND	44,00	$ 98.857,25	$ 4.349.719,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	44,00	$ 4.349.719,00	0,00%
	18.4.7	CABLE COBRE DESNUDO #1/0	ML	360,00	$ 65.122,34	$ 23.444.042,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	360,00	$ 23.444.042,40	0,00%
	18.4.8	VARILLA CU-CU 9/16X 2,40	UND	23,00	$ 296.895,55	$ 6.828.597,65	0,00	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 6.828.597,65	0,00%
	18.4.9	SOLDADURA TERMOWELD X115 GRM	UND	38,00	$ 52.211,20	$ 1.984.025,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 1.984.025,60	0,00%
	18.4.10	MOLDE SOLDADURA VARILLA-CABLE	UND	2,00	$ 478.744,33	$ 957.488,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 957.488,66	0,00%
	18.4.11	TAPA METALICA DE REGISTRO 20X20	UND	23,00	$ 122.635,61	$ 2.820.619,03	0,00	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 2.820.619,03	0,00%
	18.4.12	CABLE COBRE DESNUDO #2/0	ML	32,00	$ 83.112,95	$ 2.659.614,40	0,00	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 2.659.614,40	0,00%
	18.5	VOZ Y DATOS													
	18.5.1	PUNTO CABLE UTP CAT 5E VOZ-DATOS	UND	36,00	$ 153.334,99	$ 5.520.059,64	0,00	$ -		$ -	-	$ -	36,00	$ 5.520.059,64	0,00%
	18.5.2	TOMA VOZ RJ45 + VIDEO COAXIAL	UND	13,00	$ 348.499,65	$ 4.530.495,45	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 4.530.495,45	0,00%
	18.5.3	CANALETA METALICA C/DIV 10x4x240 CMS	UND	12,00	$ 144.997,39	$ 1.739.968,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 1.739.968,68	0,00%
	18.5.4	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	59,00	$ 294.385,94	$ 17.367.590,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	59,00	$ 17.367.590,46	0,00%
	18.5.5	TROQUEL PARA DATOS	UND	49,00	$ 24.527,12	$ 1.201.828,88	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 1.201.828,88	0,00%
	18.5.6	TUBO EMT 3/4"	UND	32,00	$ 54.639,63	$ 1.748.468,16	0,00	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.748.468,16	0,00%
	18.5.7	CAJA METALICA 2X4 RAWELT	UND	13,00	$ 38.450,11	$ 499.851,43	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 499.851,43	0,00%
	18.5.8	CABLE UTP CAT 5 E	ML	2.000,00	$ 2.143,09	$ 4.286.180,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.000,00	$ 4.286.180,00	0,00%
	18.5.9	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1,00	$ 2.325.361,42	$ 2.325.361,42	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.325.361,42	0,00%
	18.5.10	SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET	UND	1,00	$ 5.167.775,62	$ 5.167.775,62	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.167.775,62	0,00%
	18.5.11	CERTIFICACION PUNTO RED	PTO	49,00	$ 15.380,04	$ 753.621,96	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 753.621,96	0,00%
	18.5.12	MARQUILLADO - ROTULADO	UND	49,00	$ 7.669,78	$ 375.819,22	0,00	$ -		$ -	-	$ -	49,00	$ 375.819,22	0,00%
	18.5.13	Acces Point Recaudo		6,00	$ 1.517.767,47	$ 9.106.604,82	0,00	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 9.106.604,82	0,00%
	18.6	ILUMINACION DE VIAS													
	18.6.1	LUMINARIA TODO EN UNO (TYPE III-M AIO 60W - 9000 LUMENS)	UND	13,00	$ 4.941.608,03	$ 64.240.904,39	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 64.240.904,39	0,00%
	18.6.2	SOPORTE PARA REFLECTOR-LUMINARIA	UND	13,00	$ 140.848,82	$ 1.831.034,66	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 1.831.034,66	0,00%
	18.6.3	POSTE LAMINA 1/ 8" X 8 MTS (INCLUYE HERRAJES)	UND	13,00	$ 3.130.243,62	$ 40.693.167,06	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 40.693.167,06	0,00%
	18.6.4	PEDESTAL CONCRETO 3100 PSI 21.0 MPA	M3	13,00	$ 863.326,37	$ 11.223.242,81	0,00	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 11.223.242,81	0,00%
	18.6.5	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	11,00	$ 46.322,26	$ 509.544,86	0,00	$ -	11,00	$ 509.544,86	11,00	$ 509.544,86	-	$ -	100,00%
	18.6.6	LUMINARIAS LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S DE ACUERDO A ESTUDIO LUMINOTECNICO	UND	48,00	$ 2.529.612,45	$ 121.421.397,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 121.421.397,60	0,00%
	18.6.7	BRAZO LUMINARIA LED DE AP AVENTO GEN-1, 2 S	UND	48,00	$ 323.790,39	$ 15.541.938,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 15.541.938,72	0,00%
	18.6.8	CAJA ELECTRICA NORMALIZADA 0.5X0.5X0.8MT	UND	21,00	$ 689.054,59	$ 14.449.146,39	0,00	$ -	14,00	$ 9.632.764,26	14,00	$ 9.632.764,26	7,00	$ 4.816.382,13	66,67%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.226.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5 VALOR	ACUMULADO TOTAL ACTAS CANTIDAD	ACUMULADO TOTAL ACTAS VALOR	POR EJECUTAR CANTIDAD	POR EJECUTAR VALOR	PORCENTAJE EJECUTADO
	18.6.9	ACOMLE TF(2H2F+1H4T ALUMINIO SERIE 8000 RHW-2) ,PVC 2"	ML	840,00	$ 46.140,13	$ 38.757.709,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	840,00	$ 38.757.709,20	0,00%
	18.6.10	EMPALME DE RESINA 3M SERIE SCOTCHCAST	UND	144,00	$ 52.615,94	$ 7.576.695,36	0,00	$ -		$ -	-	$ -	144,00	$ 7.576.695,36	0,00%
	18.6.11	CABLEADO (3#12 AWG) HL-ZH	ML	672,00	$ 22.139,17	$ 14.877.522,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	672,00	$ 14.877.522,24	0,00%
	18.7	GENERACIÓN FOTOVOLTAICA													
	18.7.1	ESTRUCTURA MONTAJE PANEL SOLAR	UND	12,00	$ 842.219,29	$ 10.106.631,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 10.106.631,48	0,00%
	18.7.2	INVERSOR	UND	2,00	$ 6.839.141,16	$ 13.678.282,32	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 13.678.282,32	0,00%
	18.7.3	PANEL SOLAR MONOCROMATICO 250-300W 24VDC	UND	50,00	$ 1.253.756,88	$ 62.687.844,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 62.687.844,00	0,00%
	18.7.4	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	200,00	$ 8.276,89	$ 1.655.378,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 1.655.378,00	0,00%
	18.7.5	CABLE COBRE HF-ZH# 10	ML	200,00	$ 11.899,30	$ 2.379.860,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 2.379.860,00	0,00%
	18.7.6	COMBINADOR FOTOVOLTAICO	UND	2,00	$ 3.076.008,73	$ 6.152.017,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 6.152.017,46	0,00%
	18.8	BAJA TENSIÓN													
	18.8.1	TRANSFERENCIA AUTOMATICA 100 KW	UND	1,00	$ 22.955.878,88	$ 22.955.878,88	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 22.955.878,88	0,00%
	18.8.2	PLANTA DE EMERG. 100 KW 115 KVA	UND	1,00	$ 95.113.427,96	$ 95.113.427,96	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 95.113.427,96	0,00%
	18.8.3	TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN-SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1,00	$ 5.057.201,20	$ 5.057.201,20	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.057.201,20	0,00%
	18.8.4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO	M3	57,60	$ 46.322,26	$ 2.668.162,18	0,00	$ -	57,60	$ 2.668.162,18	57,60	$ 2.668.162,18	-	$ -	100,00%
	18.8.5	TUBO PVC 2 (50mt)	ML	165,20	$ 38.166,79	$ 6.305.153,71	0,00	$ -	50,00	$ 1.908.339,50	50,00	$ 1.908.339,50	115,20	$ 4.396.814,21	30,27%
	18.8.6	CAJA ELECTRICA HOMOLOGADA 0,5X0,5X0,8MT	UND	14,00	$ 492.100,69	$ 6.889.409,66	0,00	$ -	14,00	$ 6.889.409,66	14,00	$ 6.889.409,66	-	$ -	100,00%
	18.8.7	CABLE COBRE HF-ZH# 2	ML	1.800,00	$ 56.359,77	$ 101.447.586,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.800,00	$ 101.447.586,00	0,00%
	18.8.8	CABLE COBRE HF-ZH# 4	ML	1.100,00	$ 37.620,40	$ 41.382.440,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.100,00	$ 41.382.440,00	0,00%
	18.8.9	CABLE COBRE HF-ZH# 1/0	ML	2.250,00	$ 91.126,76	$ 205.035.210,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2.250,00	$ 205.035.210,00	0,00%
	18.8.11	CABLE COBRE HF-ZH# 4	ML	200,00	$ 37.620,40	$ 7.524.080,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 7.524.080,00	0,00%
	18.8.12	CABLE COBRE HF-ZH# 8	ML	200,00	$ 16.553,78	$ 3.310.756,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	200,00	$ 3.310.756,00	0,00%
	18.8.13	TABLERO 3F 12 CTOS NTD	UND	9,00	$ 1.012.897,30	$ 9.116.075,70	0,00	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 9.116.075,70	0,00%
	18.8.14	MOTOR ELEC 60HP 3600 RPM BOMBA	UND	1,00	$ 15.848.204,10	$ 15.848.204,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 15.848.204,10	0,00%
	18.8.15	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	45,00	$ 79.955,99	$ 3.598.019,55	0,00	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 3.598.019,55	0,00%
	18.8.16	SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS 50 KVA	UND	1,00	$ 7.585.801,80	$ 7.585.801,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.585.801,80	0,00%
	18.8.17	CABLE COBRE HF-ZH# 12	ML	1.600,00	$ 8.276,89	$ 13.243.024,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.600,00	$ 13.243.024,00	0,00%
	18.8.18	CABLE COBRE HF-ZH# 14	ML	1.400,00	$ 6.293,68	$ 8.811.152,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1.400,00	$ 8.811.152,00	0,00%
	18.8.19	TUBO EMT 3/4"	UND	218,00	$ 54.639,63	$ 11.911.439,34	0,00	$ -		$ -	-	$ -	218,00	$ 11.911.439,34	0,00%
	18.8.20	BANDEJA CERRADA 10X30X240CM	UND	65,00	$ 294.365,94	$ 19.133.786,10	0,00	$ -		$ -	-	$ -	65,00	$ 19.133.786,10	0,00%
	18.8.21	SAL LAMP EMT	UND	207,00	$ 202.045,21	$ 41.823.358,47	0,00	$ -		$ -	-	$ -	207,00	$ 41.823.358,47	0,00%
	18.8.22	SALIDA S2 EMT	UND	5,00	$ 298.190,72	$ 1.490.953,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.490.953,60	0,00%
	18.8.23	SALIDA S1 EMT	UND	19,00	$ 210.767,31	$ 4.004.578,89	0,00	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 4.004.578,89	0,00%
	18.8.24	SAL TOMA 120 EMT	UND	83,00	$ 226.410,43	$ 18.792.065,69	0,00	$ -		$ -	-	$ -	83,00	$ 18.792.065,69	0,00%
	18.8.25	SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA	UND	8,00	$ 284.207,02	$ 2.273.656,16	0,00	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 2.273.656,16	0,00%
	18.8.26	REFLECTOR LED 70W	UND	30,00	$ 1.639.188,86	$ 49.175.665,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 49.175.665,80	0,00%
	18.8.27	PANEL LED 600X600CM 45-50W	UND	18,00	$ 312.720,81	$ 5.628.974,58	0,00	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 5.628.974,58	0,00%
	18.8.28	BALA PANEL LED 24W	UND	22,00	$ 124.861,67	$ 2.746.956,74	0,00	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 2.746.956,74	0,00%
	18.8.29	LAMPARA HERMETICA LED 2X20W	UND	10,00	$ 309.057,93	$ 3.090.579,30	0,00	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 3.090.579,30	0,00%
	18.8.30	LUMINARIA OPERA LENS TIPO LED	UND	180,00	$ 593.082,82	$ 106.754.907,60	0,00	$ -		$ -	-	$ -	180,00	$ 106.754.907,60	0,00%
	18.8.31	LAMPARA DE EMERGENCIA	UND	16,00	$ 273.198,14	$ 4.371.170,24	0,00	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 4.371.170,24	0,00%
	18.8.32	UPS 10000 VA TRIFASICA	UND	1,00	$ 26.315.598,75	$ 26.315.598,75	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 26.315.598,75	0,00%
	18.8.33	UPS5000 VA TRIFASICA	UND	3,00	$ 13.157.799,37	$ 39.473.398,11	0,00	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 39.473.398,11	0,00%
	18.8.34	CERTIFICACION RETIE	UND	2,00	$ 4.132.795,15	$ 8.265.590,30	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 8.265.590,30	0,00%
		SUBTOTAL				$ 2.024.888.484,80		$ -		$ 21.608.220,46		$ 21.608.220,46		$ 2.003.280.264,34	1,07%
	XIX	ESTACION DE SERVICIO DE GAS VEHICULAR													
	19.1	Licencias	Global	1,00	$ 7.421.618,98	$ 7.421.618,98	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 7.421.618,98	0,00%
	19.2	Polizas y Seguras	Global	1,00	$ 46.106.807,94	$ 46.106.807,94	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 46.106.807,94	0,00%
	19.3	Preoperativos	Global	1,00	$ 96.481.046,80	$ 96.481.046,80	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 96.481.046,80	0,00%
	19.4	Acometida de Gas	Global	1,00	$ 526.394.014,00	$ 526.394.014,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 526.394.014,00	0,00%
	19.5	ERM	Global	1,00	$ 47.387.037,22	$ 47.387.037,22	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 47.387.037,22	0,00%
	19.6	Obras Civiles	Global	1,00	$ 357.331.791,33	$ 357.331.791,33	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 357.331.791,33	0,00%
	19.7	Obras Electricas	Global	1,00	$ 1.076.752.636,56	$ 1.076.752.636,56	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.076.752.636,56	0,00%
	19.8	Canopy	Global	1,00	$ 1.132.562.797,33	$ 1.132.562.797,33	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.132.562.797,33	0,00%

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

ACTA PARCIAL DE OBRA No.	No. 5	Fecha de corte del Acta:	12 de julio de 2024
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE	Valor Contrato Total:	$ 22.198.641.508,80
NIT:	901.784.196-7	Plan de Manejo de Tránsito	$ 217.920.068,71
* Interventoria:	SERVINC SAS	Plan de Manejo Ambiental	$ 563.840.681,75
Contrato :	CO-110-2023	Plan de aplicación de Protocolo de Sanitario (PAPSO)	$ 47.797.613,10
Objeto:	CONSTRUCCION DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS A LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE PÚBLICOEN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR SETP-TERMINAL NORTE	Valor Anticipo (20%):	$ 4.439.728.301,76
		Fecha presente ACTA PARCIAL No. 5	Desde el 13/06/2024 al 12/07/2024
		Fecha de Inicio:	13 de febrero de 2024
		Plazo Inicial:	10 meses
		Prorroga:	
		Plazo actualizado:	10 meses

CONTROL DE PÓLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Poliza No.	V/r Asegurado	Vigencia
Cumplimiento General	47-44-101025867	$ 2.219.864.150,88	13/02/2024 - 16/04/2025
Buen Manejo y correcto inversión del anticipo	47-44-101025867	$ 4.439.728.301,76	13/02/2024 - 16/04/2025
Pago de salarios, prestaciones socialesiegales e indemnizaciones laborales	47-44-101025867	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2027
Estabilidad y calidad de las obras	47-44-101025867	$ 6.659.592.452,64	13/02/2024 - 14/02/2029
Calidad de los bienes	47-44-101025867	$ 3.225.441.823,29	13/02/2024 - 14/02/2026
Responsabilidad civil extracontractual	47-40-101008005	$ 1.109.932.075,44	13/02/2024 - 14/12/2024

SIVA
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

		CONDICIONES INICIALES CONTRATADAS					ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 5		ACUMULADO TOTAL ACTAS		POR EJECUTAR		PORCENTAJE EJECUTADO
No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
	19,9	Sistematización	Global	1,00	$ 152.723.003,17	$ 152.723.003,17	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 152.723.003,17	0,00%
	19,1	Protección Catodica	Global	1,00	$ 8.117.395,76	$ 8.117.395,76	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 8.117.395,76	0,00%
	19,11	Avisos normativos	Global	1,00	$ 9.566.930,72	$ 9.566.930,72	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.566.930,72	0,00%
	19,12	Equipo Compresor	Global	1,00	$ 2.464.256.171,68	$ 2.464.256.171,68	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.464.256.171,68	0,00%
	19,13	Tuberia de gas sch 1" y 3"	Global	1,00	$ 300.824.725,48	$ 300.824.725,48	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 300.824.725,48	0,00%
		SUBTOTAL				$ 6.225.925.976,97		$ -		$ -		$ -		$ 6.225.925.976,97	0,00%
	XX	POZO PARA AGUA SUBTERRANEA													
	20,1	Licenciamiento ante la Corporación concecion hidrica subterranea	Global	1,00	$ 27.831.071,19	$ 27.831.071,19	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 27.831.071,19	0,00%
	20,2	Prueba de Bombeo - Medición de caudal	Glogal	1,00	$ 9.277.023,73	$ 9.277.023,73	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 9.277.023,73	0,00%
	20,3	Perfiracion con encamizado	Metro lineal	50,00	$ 3.432.498,78	$ 171.624.939,00	0,00	$ -		$ -	-	$ -	50,00	$ 171.624.939,00	0,00%
	20,2	Sistema de bombeo	Global	1,00	$ 46.106.807,94	$ 46.106.807,94	0,00	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 46.106.807,94	0,00%
	20,3	Bomba	Unidad	2,00	$ 18.554.047,46	$ 37.108.094,92	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 37.108.094,92	0,00%
	20,4	Tanque de almcenamiento 5m3	Unidad	2,00	$ 9.277.023,73	$ 18.554.047,46	0,00	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 18.554.047,46	0,00%
		SUBTOTAL				$ 310.501.984,24		$ -		$ -		$ -		$ 310.501.984,24	0,00%
		SUBTOTAL OBRAS				$ 21.369.083.145,24		$ 4.460.291.145,54		$ 961.455.833,74		$ 5.421.746.979,23		$ 15.947.336.166,01	
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				$ 217.920.068,71		$ 35.017.780,69		$ 9.806.403,09		$ 44.824.183,78		$ 173.095.884,93	
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 563.840.681,75		$ 115.200.680,37		$ 24.322.395,49		$ 139.523.075,86		$ 424.317.605,89	
		PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE SANITARIO (PAPSO)				$ 47.797.613,10		$ -		$ -		$ -		$ 47.797.613,10	
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 829.558.363,56		$ 150.218.461,06		$ 34.128.798,58		$ 184.347.259,64		$ 645.211.103,92	
		VALOR TOTAL				$ 22.198.641.508,80		$ 4.610.509.606,60		$ 995.584.632,32		$ 5.606.094.238,87		$ 16.592.547.269,93	25,25%

AVANCE FINANCIERO

PORCENTAJES DE EJECUCION		VALORES EJECUTADOS	
PRESENTE ACTA:	4,48%	PRESENTE ACTA:	$ 995.584.632,32
TOTAL EJECUTADO:	25,25%	TOTAL EJECUTADO (ACUMULADO):	$ 5.606.094.238,87
POR EJECUTAR:	74,75%	SALDOS POR EJECUTAR:	$ 16.592.547.269,93

ANTICIPO ENTREGADO:	20%	$ 4.439.728.301,76
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA:		$ 199.116.926,46
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR:		$ 3.318.509.453,98
VALOR PRESENTE ACTA MENOS EL ANTICIPO:		$ 796.467.705,86
RETENCIÓN POR GARANTIAS	5%	$ 49.779.231,62
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 746.688.474,24

PAOLO MAFIOLI POCHE
RTE LEGAL SERVINC SAS

JUAN PABLO MONSALVO BAUTE
RTE LEGAL UNIÓN TEMPORAL TERMINAL DEL NORTE

KATRIZZA MORELLI AROCA
GERENTE SIVA SAS

DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA
APOYO A LA SUPERVISION SIVA SAS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo **JUAN PABLO MONSALVO BAUTE**, identificado con cédula de ciudadanía N.º 7.574.067, de Valledupar – Cesar, actuando como Representante Legal de la **UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE,** identificado con NIT. 901.784.196-7, en el CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA No. CO-110-2023, nos encontramos al día por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales SALUD, PENSIÓN, ARL y PARAFISCALES durante los últimos 6 meses.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los cinco (05) días del mes de Septiembre de 2024.

Cordialmente,

JUAN PABLO MONSALVO BAUTE
Representante Legal
UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE

LO HACEMOS MEJOR

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Fecha Liquidación
04/01/2024
Liquidada

Nro. Liquidación:
32024000106

Fecha Liquidación:
04/01/2024

Número Contrato/Acta :
110-2023.

Código Impuesto:
7

Impuesto sobre:
Contrato prestación de servicios . municipal

Identificacion Contratista:
NIT - Número Identificación Tributaria: 901784196

Nombre Contratista:
UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE

NIT:
900404948

Razón Social:
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR - SIVA S.A.S

Periodo Liquidación:
2da Quincena Diciembre 2023

Observaciones:

Impuesto	Tarifa Aplicada	Cant./Vlr Base ($)	Total
PRO-DESARROLLO DPTAL	%0	$0	$0
PRO-UNIVERSIDAD	%0	$0	$0
PRO-DESARROLLO FRONTERIZO	%1,5	$22.000.252.897	$330.004.000
PRO-CULTURA	%0	$0	$0
PRO-ADULTO MAYOR	%0	$0	$0

(415)7709998260269(8020)32024000106(3900)00000332389000(96)20241231

Subtotal:	$	330.004.000
Interés (+)	$	2.385.000
Sanción (+)	$	0
Descuento (-)	$	0
Total Pagar	$	332.389.000

© All Copyright 2018 por 101 S.A.S.

BBVA

TERM: HA47 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20240213
OFIC: 0973 31553 IMP ESTAMPILL DTO CESAR CONVENIO: 0031553
USER: T018000 CUENTA : 0013-0940-0200219009 HORA : 10:46

REFERENCIA NO. 1 32024000106 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : j415770999826026980203 20 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000028494
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		332,389,000.00
TOTAL PAGO RECAUDO		332,389,000.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

Powered by CamScanner

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240063149

901784196

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20240000285

CONTRIBUYENTE	UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE	FECHA EMISION	12/03/2024 - 05:45:55 PM
IDENTIFICACIÓN	901784196	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	C 15 4 33 OF 303	TELEFONO	
TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION		22.000.252.897
ASOCIADA	SOPORTE ASOCIADA	CO-110-2023	FECHA EXPEDICIÓN 02/01/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$220.002.529

(415)0000000022706(8020)020240063149(3900)00000220002529(96)20241231

TOTAL RECIBO	$220.002.529
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$220.002.529

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A, BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 12/03/2024 - 05:45:55 PM

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240063149

901784196

PRO DEPORTE Y RECREACION
Liquidación No. 20240000285

CONTRIBUYENTE	UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE	FECHA EMISION	12/03/2024 - 05:45:55 PM
IDENTIFICACIÓN	901784196	FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024
DIRECCIÓN	C 15 4 33 OF 303	TELEFONO	
TRIBUTO	PRO DEPORTE Y RECREACION		22.000.252.897
ASOCIADA	SOPORTE ASOCIADA	CO-110-2023	ASOCIADA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
PDR	PRO DEPORTE Y RECREACION	1%	$220.002.529

(415)0000000022706(8020)020240063149(3900)00000220002529(96)20241231

TOTAL RECIBO	$220.002.529
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$220.002.529

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 12/03/2024 - 05:45:55 PM

BANCO DE OCCIDENTE 94878 186
RECAUDO CODIGO BARRAS ******6012
15:24:02 2024/03/14 Normal 899
22706 220,002,529.00 D
62478283 220,002,529.00 EF

-

Referencia1 :020240063149
Referencia2 :
"COPIA" MUNICIPIO DE VALLEDUPAR TASA PRODEPORTE

BANCO DE OCCIDENTE 94878 186
RECAUDO CODIGO BARRAS ******6012
15:24:02 2024/03/14 Normal 899
22706 220,002,529.00 D
62478283 220,002,529.00 EF

***-**

Referencia1 :020240063149
Referencia2 :
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR TASA PRODEPORTE

Powered by CamScanner

CONTRIBUYENTE

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240064598

901784196

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20240000300

CONTRIBUYENTE	UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE		FECHA EMISION	13/03/2024 - 07:00:22 PM	
IDENTIFICACIÓN	901784196		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024	
DIRECCIÓN	C 15 4 33 OF 303		TELEFONO		
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			22.000.252.897	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	CO-110-2023	FECHA EXPEDICIÓN	02/01/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$440.005.058
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$880.010.116
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$110.001.264

(415)7709998015524(8020)020240064598(3900)00001430016438(96)20241231

TOTAL RECIBO	$1.430.016.438
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$1.430.016.438

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 13/03/2024 - 07:00:22 PM

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240064598

901784196

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20240000300

CONTRIBUYENTE	UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE		FECHA EMISION	13/03/2024 - 07:00:22 PM	
IDENTIFICACIÓN	901784196		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024	
DIRECCIÓN	C 15 4 33 OF 303		TELEFONO		
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			22.000.252.897	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	CO-110-2023	ASOCIADA	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$440.005.058
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$880.010.116
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$110.001.264

(415)7709998015524(8020)020240064598(3900)00001430016438(96)20241231

TOTAL RECIBO	$1.430.016.438
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$1.430.016.438

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 13/03/2024 - 07:00:22 PM

BANCO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20240064598

901784196

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20240000300

CONTRIBUYENTE	UNION TEMPORAL TERMINAL NORTE		FECHA EMISION	13/03/2024 - 07:00:22 PM	
IDENTIFICACIÓN	901784196		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2024	
DIRECCIÓN	C 15 4 33 OF 303		TELEFONO		
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS			22.000.252.897	
ASOCIADA		SOPORTE ASOCIADA	CO-110-2023	ASOCIADA	

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$440.005.058
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$880.010.116
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$110.001.264

(415)7709998015524(8020)020240064598(3900)00001430016438(96)20241231

TOTAL RECIBO	$1.430.016.438
INTERÉS POR MORA	$0
DESCUENTO	$0
VALOR A PAGAR	$1.430.016.438

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 13/03/2024 - 07:00:22 PM