Mosquera, Cundinamarca, 31/03/2025

Consorcio campo de gigantes

Señor(es)
CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA
Atn. Juan Andrés Paredes Acosta
Representante Legal - Interventoría
Mosquera – Cundinamarca

Ref:CONTRATO N°006 DE 2022, OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA."

Yo, **CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO**, identificado como aparece al pie de mi firma y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES** me permito certificar que:

De acuerdo con la solicitud de **PRÓRROGA No. 05** previamente presentada y revisada en compañía de la interventoría y supervisión, el tiempo y demás documentos de soporte, así como el documento por medio del cual se realiza la solicitud en cumplimiento de mis obligaciones, me permito determinar que:

1. El plazo solicitado por **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO** los cuales ampliarían el plazo de ejecución en un término de **TREINTA Y UN (31) MESES Y OCHO (08) DÍAS** resultan suficientes para cumplir con el 100% del alcance contractual, las actividades o NP pactados, obras civiles y objeto del contrato.

En virtud de lo anterior, en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES** se firma a los dieciséis (31) días del mes de marzo de 2025.

Cordialmente,

CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
1.032.426.065
Representante Legal

CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES
CALLE 127 NO 20 16 OF 401 - 402
Tel. 3681175
E-mail:residente39@construccionesaldia.com