Outlook

Conclusiones plan de acción focalización - Convenio Planetario

Desde JULIE STEFANY BERMUDEZ BAZURTO <jbermudezb@educacionbogota.gov.co>
Fecha Vie 7/03/2025 16:29
Para Jose Luis Altafulla Marrugo <jose.altafulla@idartes.gov.co>
CC LUISA FERNANDA BETANCOURT PINTO <lbetancourt@educacionbogota.gov.co>; ANGELA MARIA GOMEZ ANGEL <agomeza@educacionbogota.gov.co>; LILIANA MARCELA ALVAREZ BERMUDEZ <LALVAREZ@educacionbogota.gov.co>; GLORIA DIVA GUEVARA GONZALEZ <gguevara@educacionbogota.gov.co>

Buenas tardes Jose

Como te comenté telefónicamente, el día de ayer se realizó una reunión al interior de la DEPB con el fin de revisar el estado de las fechas de inicio de los colegios y las acciones que podríamos implementar para poder agilizar este inicio en los colegios en los que aún no tenemos confirmación de inicio, entonces a continuación menciono algunas de las actividades a realizar:

1. Se presentaron los 9 colegios que al momento han iniciado atención desde el pasado 25 de febrero y con corte al 4 de marzo, por favor confirmar si la información es correcta o a la fecha de hoy ya hay más colegios con inicio de atención.
2. De los colegios confirmados, aún tenemos 7 colegios sin fecha de inicio, las acciones a realizar son las siguientes:

COLEGIO	ACTIVIDAD A REALIZAR
COLEGIO ENRIQUE OLAYA HERRERA (IED)	El colegio envió nuevamente la solicitud de aval para 851 estudiantes de primaria, este será emitido al inicio de la próxima semana por parte de la SED, pero por favor planetario ir acordando fecha de inicio, de acuerdo con los horarios que habían pactado inicialmente. Seguimos con la premisa de que los inicios se deben dar en la semana del 10 al 14 de marzo.
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS (IED)	Por favor planetario confirmar el resultado de la reunión programada para el 7 de marzo a fin de revisar que acciones se pueden implementar al interior de la dirección.
COLEGIO DIVINO MAESTRO (IED)	Se solicitará al Profesional de Asistencia Técnica nos apoye con una conversación con el rector a fin de establecer la fecha de inicio.
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER (IED)	Por favor planetario confirmar el resultado de la reunión programada para el 7 de marzo a fin de revisar que acciones se pueden implementar al interior de la dirección.
COLEGIO NUEVA ZELANDIA (IED)	Se conoce la situación del rector, por esto se brindará el apoyo necesario para la solicitud del aval y poder obtener este en el transcurso de la próxima semana, sin embargo, por favor planetario ir acordando fecha de inicio, de acuerdo con los horarios que habían pactado inicialmente. Seguimos con la premisa de que los inicios se deben dar en la semana del 10 al 14 de marzo.
COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)	Se solicitará al Profesional de Asistencia Técnica nos apoye con una conversación con el rector a fin de establecer la fecha de inicio, si no se obtiene una respuesta positiva el lunes 10 de marzo, realizaremos acercamiento con otros colegios.

COLEGIO INSTITUTO TÉCNICO PILOTO (IED)	Este colegio nos confirmo antes del inicio de la reunión que tienen fecha de inicio el 17 de marzo, por favor planetario confirmar con el equipo

3. Frente a los colegios con inicio tardío, se llevo a la mesa especialmente el caso de un colegio:

COLEGIO	ACTIVIDAD A REALIZAR
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)	De acuerdo con la observación de que el colegio está a la espera de organización de las rutas dada su situación de infraestructura, la DEPB se va a generar comunicación con la dirección Bienestar Estudiantil a fin de poder obtener una pronta respuesta por parte de ellos y que el colegio pueda fijar una fecha mas cercana para el inicio de la atención

4. Frente a la solicitud presentada por el planetario, para lograr atención en 3 colegios donde se solicitaba realizar un plan piloto con primera infancia y que estos se pudieran contabilizar en la meta de atención, la respuesta del director es que no es posible dicha solicitud, por esto no es aprobada.
5. Frente a la solicitud del director DEPB de darle prioridad a las instituciones que fueron atendidas en el 2024, se le comunicó que 7 de estos colegios manifestaron su voluntad de continuar pero con la atención los días sábados en 4 horas, frente a esto la directriz dada es que pedagógicamente no es válido una atención de 4 horas continuas por tanto a los siguientes colegios se les debe enviar un oficio notificando como será la atención del convenio este año 2025, es decir notificando que la atención es en dos impactos de dos horas cada uno entre semana y hacer seguimiento a la respuesta del colegio en donde nos notifiquen no poder continuar con el proceso de esta manera, en caso en que ya se cuente con estas respuestas por favor enviarlas como respuesta a esta comunicación a más tardar el día de hoy, así mismo si los oficios no han sido enviados por favor enviarlos a más tardar el lunes 10 de marzo.

COLEGIO
COLEGIO INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL (IED)
COLEGIO LUIS ANGEL ARANGO (IED)
COLEGIO CAMPESTRE MONTE VERDE (IED)
COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO (IED)
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA (IED)
COLEGIO SAN RAFAEL (IED)
COLEGIO ESTRELLA DEL SUR (IED)

6. Teniendo en cuenta la directriz anterior esta aplica para la solicitud que presento el Colegio Garcés Navas, la cual hace referencia a atender los grupos entre semana, pero en 1 impacto de 4 horas, pedagógicamente esto no es válido por esto se le dará respuesta al colegio solicitando que por favor ajusten sus grupos de tal manera que en los espacios y horarios que ya tienen organizados se dé la atención, pero con 2 impactos de 2 horas a cada grupo.
7. Frente a los colegios "Los Periodistas y Carlos Arturo Torres" ellos informan que se encuentran en proceso de convocatoria y que el inicio de la atención se realizará el 11 de marzo, por favor confirmar con el equipo de trabajo y enviar como respuesta de este correo los horarios pactados para su atención con la confirmación de la fecha de inicio.

8. Dado que se esperaba contar con la atención de los 2000 cupos ofrecidos por el Colegio Enrique Olaya Herrera y esto no será posible, se presentaron los 18 colegios que planetario tiene en Stand by dado que estos colegios no ofrecen mínimo 200 cupos para la atención, así mismo se explicó que atender los colegios con una cobertura por debajo de 200 provocaría complicación frente a la asignación del talento humano ya que este sería insuficiente para poder atender toda la operación, toda vez que la proyección de 55 formadores nace de la proyección de atender instituciones con 200 cupos, entonces se definió que se realizará una revisión de los avales pedagógicos frente a las horas extras asignadas y lo que se podría solicitar ajustar, para luego proponer a algunos de estos colegios que aumenten las coberturas. Para esto el equipo de pedagogos nos apoyarán en dicha revisión e informarán con que colegios podríamos hacer dichas solicitudes. Los colegios que se van a revisar son los siguientes:

COLEGIO
COLEGIO CARLOS ARTURO TORRES (IED)
COLEGIO AQUILEO PARRA (IED)
COLEGIO LA VICTORIA (IED)
COLEGIO TÉCNICO SAN CRISTOBAL SUR (IED)
COLEGIO EL LIBERTADOR (IED)
COLEGIO CANADÁ (IED)
COLEGIO BRAZUELOS (IED)
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA (IED)
COLEGIO SIMÓN BOLIVAR (IED)
COLEGIO GENERAL SANTANDER (IED)
COLEGIO BOSANOVA (IED)
COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA DE USME (IED)
COLEGIO FEDERICO GARCÍA LORCA (IED)
COLEGIO JAZMIN (IED)
COLEGIO ALBERTO LLERAS (IED)
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES (IED)
COLEGIO ALTAMIRA SUR ORIENTAL (IED)
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS (IED)

9. Así mismo y con el fin de apoyar la consecución de los cupos faltantes se adelantarán gestiones con los colegios de la localidad de Bosa a fin de conseguir de 3 a 5 colegios con

oferta de cobertura de mínimo 200 cupos para suplir los 1149 cupos que no se han logrado confirmar y que sea consistente con la operación y el talento humano con el que se cuenta.

10. De igual manera se presentó el estado de la contratación del talento humano, en donde se informó que todo el equipo administrativo y líderes se encuentra contratado y que de los 55 formadores que se proyectaron contratar, al día de ayer se encontraban 40 con contrato activo, 9 personas en estado de perfeccionamiento y que este podía avanzar entre ayer y el día de hoy, 2 personas en inicio de contratación y 4 personas que renunciaron en esta semana y por tanto se estaba adelantando el proceso de selección, para esto por favor enviar como respuesta al correo el estado de contratación de las 9 personas en estado de perfeccionamiento y de las 6 que estaban en el inicio del proceso.

Por último, es importante que todas las acciones que se deban realizar frente a colegios se realicen a más tardar el lunes 10 de marzo en horas de la mañana y así mismo se realice seguimiento a estas acciones el miércoles 12 de marzo, de no tener colegios y cupos confirmados deberemos entrar en un plan de contingencia en donde se focalicen nuevas instituciones.

Agradezco que a más tardar hoy (indiferente de la hora) se dé respuesta a las solicitudes presentadas anteriormente, así mismo si se tiene alguna solicitud o aclaración que presentar frente a lo enviado se comunique de la misma manera.

Agradezco la atención prestada, estaré atenta a comentarios.

Cordialmente,

BOGOTÁ
Secretaría de Educación

JULIE STEFANY BERMÚDEZ BAZURTO
Contratista - Líder de convenios
Dirección de Educación Preescolar y Básica
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO