GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

Entre los suscritos, **IRENE DIAZ EREGUA** nuevo supervisor/interventor designado respectivamente, para el contrato/convenio **No**.**0927 de 2025** en calidad de supervisor/interventor saliente **SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO** designado respectivamente, para el contrato/convenio **No**.**0927 de 2025**, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ,** nos hemos reunido hoy **21/03/2025**, con el fin de hacer la entrega de la supervisión/interventoría, de acuerdo a la asignación anexa a la presente acta.

Para el efecto el supervisor/interventor saliente informa, mediante este documento, al nuevo supervisor/interventor asignado, el estado del contrato/convenio de la siguiente manera:

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO	**0927 de 2025**		
FECHA DE CONTRATO/CONVENIO	**17 DE FEBRERO DE 2025**		
CONTRATISTA/ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ**		
VALOR	**VEINTE MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($20.007.212,00) M/CTE**		
PLAZO	**A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**		
OBJETO	**ARRENDAMIENTO DE PREDIO CERRO MAHOMA PARA ANTENA DE RADIOCOMINICACIÓN PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL ENTRE EL CRUEB Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD.**		
FECHA ACTA DE INICIO	**17/02/2025**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	**9.44 %**		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	**00 %**		
VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA HASTA LA FECHA	**CERO PESOS**		
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**		
ADICIONES O PRÓRROGAS HASTA LA FECHA	SI		NO
	VALOR	PLAZO	X
CESIONES HASTA LA FECHA	SI		NO
	A NOMBRE DE:		X
INFORMES DE SUPERVISIÓN (Relacionar los periodos de los Informes)			
SOPORTE DE PAGOS EFECTUADOS POR EL CONTRATISTA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (Según sea el caso)			
INFORMES DE EJECUCIÓN O ACTIVIDADES (Relacionar los periodos de los Informes)			

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-051
ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ANOMALÍAS PRESENTADAS HASTA LA FECHA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO	**NO SE PRESENTAN**

Con el fin de continuar vigilando que el contrato/convenio **0927 de 2025** se desarrolle conforme a lo pactado con las condiciones técnicas y económicas señaladas en el pliego de condiciones y/o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y la minuta del contrato/convenio **0927 de 2025** es necesario que usted conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros:

DOCUMENTO
Manual de Interventoría y/o Supervisión AD-GC-M2 – Gobernación de Boyacá
Manual de Contratación AD-GC-M1 - Gobernación de Boyacá
Estudios Previos
Propuesta y/o carta de aceptación o intención
Pliego de condiciones y/o anexo técnico
Evaluación de la propuesta
Copia del contrato/convenio No **0927 de 2025**
Las modificaciones al contrato/convenio (adiciones, suspensiones, reinicios, modificatorios, aclaratorios, entre otros)

Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado contrato/convenio **0927 de 2025** se encuentran escaneados y a su disposición en el SECOP, los manuales pueden ser consultados en la herramienta documental Isolucion y los demás documentos los ubicará en la carpeta física del contrato, la cual se encuentra en el archivo de la Secretaría de Contratación.

En constancia se firma por quienes en la entrega intervinieron a los VEINTIUN (21) días del mes de MARZO de 2025

Firmas,

SONIA YANNETH MANRIQUE HURTADO
SUPERVISOR/INTERVENTOR SALIENTE
DIRECTORA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACA

IRENE DIAZ EREGUA
SUPERVISOR/INTERVENTOR ENTRANTE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARÍA DE SALUD DE BOYACA

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
JAIME ALEJANDRO WALTEROS BALLESTEROS
Fecha: 01/04/2025