	ACTA DE REUNIÓN	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta:	Dependencia: PNN Farallones de Cali	Fecha (dd/mm/aaaa): 02/10/2024

EQUIPO DE TRABAJO:

Equipo de relacionamiento campesino PNN Farallones de Cali, Jefe del PNN Farallones de Cali, Equipo técnico de EPRODESA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Dar inicio al convenio No. 012 FONAM DE 2024. Celebrado entre PNN y la fundación EPRODESA

TEMAS A TRATAR:

1. Presentación de los integrantes de los equipos de trabajo de la Fundación EPRODESA y PNN
2. Socialización de los contenidos y alcances del convenio
3. Presentación de plan de trabajo para su aprobación
4. Presentación de cronograma de actividades y programación de fechas de entrega de informes para cumplir a cabalidad con el convenio
5. Compromisos y varios

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

<table>
<tr><th>No. Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Se presenta el equipo de Eprodesa, Luis Fernando Gómez, Juan Felipe Ortega y Eduardo Gómez, quienes serán los profesionales encargados del desarrollo de las actividades técnicas y financieras del convenio, por parte de parques se presenta el jefe del área protegida, Héctor Fabio Gómez y el supervisor del convenio Jaime Millán y el equipo de relacionamiento quien acompañara técnicamente las actividades y cumplimiento de obligaciones del convenio

El jefe del área protegida plantea la importancia del convenio y como desde la administración agilizar los desembolsos, se menciona el plan de manejo y la relevancia de la estrategia de relacionamiento campesino teniendo en cuenta los aspectos normativos tales como la actualización del artículo 64 de la constitución que establece al campesino como subjeto de derechos, plan de desarrollo, entre otros. Se realiza presentación de los aspectos técnicos que soportan la suscripción de acuerdos durante el 2024 en el PNN Farallones de Cali.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Se presenta el objeto del convenio el cual es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para implementar los acuerdos de conservación suscritos con familias campesinas de las cuencas Pancé, Meléndez y Anchicaya en el PNN Farallones de Cali, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional”.

El tiempo de ejecución es de 95 días, para desarrollar en dos municipios, en 47 predios que serán beneficiados con acuerdos de conservación. El presupuesto se discrimina en la tabla siguiente.

El supervisor será el Técnico Administrativo del AP, Jaime Alexander Millán y el profesional de apoyo al desarrollo del convenio es el Profesional de acuerdos del área protegida; David Castaño con apoyo de los técnicos Carlos Perea y Sandra Villada.

<table>
<tr><th>Presupuesto PNN</th><th>Contrapartida Efectivo</th><th>Contrapartida especie</th><th>Valor de contrato</th></tr>
<tr><td>1.320.000.000</td><td>380.000.000</td><td>385.000.000</td><td>2.085.000.000</td></tr>
</table>
Se espera que el equipo ejecutor proponga un plan de trabajo que permita el desarrollo de las actividades del convenio.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>El equipo de Eprodesa, se presenta el plan de trabajo y las cuatro obligaciones del convenio.

1. Implementar la ruta para dinamizar la suscripción, renovación y continuidad de acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pancé, Meléndez y Anchicaya que involucran 47 familias campesinas que usan o habitan las áreas protegidas en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional.
2. Implementar un (1) sistema séptico para el fortalecimiento a los tratamientos de rehabilitación con enfoque de mejoramiento de calidad de las aguas servidas en predios priorizados enfoque de calidad de vida mediante energía limpia a predios priorizado.</td></tr>
</table>

3. Implementar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos para el fortalecimiento a los tratamientos de rehabilitación con enfoque de calidad de vida mediante energía limpia a predios priorizado
4. Implementar sistemas sostenibles para la conservación fortaleciendo los tratamientos de rehabilitación y las economías de biodiversidad
5. Se anexa propuesta de plan de trabajo y cronograma para el cumplimiento de las actividades que corresponden a las obligaciones antes mencionadas.

4.

El equipo de Eprodesa propone el siguiente cronograma para el cumplimiento de las actividades del convenio: se anexa en Excel para su mayor comprensión y ajustes según lo requerido por PNN.

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	Octubre (Semanas)				Noviembre				Diciembre		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Implementar la ruta para dinamizar la suscripción, renovación y continuidad de acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pancé, Meléndez y Anchicaya que involucran 47 familias campesinas que usan o habitan las áreas protegidas en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional	Desarrollar mínimo Cinco (5) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza											
	Desarrollar mínimo Tres (3) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza											
	Desarrollar mínimo Cinco (5) capacitaciones en la importancia de la conservación de la casa común PNN Farallones de Cali											
	Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pancé, Meléndez y Anchicaya aportando a la disminucion de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos											
	Desarrollar cinco (5) jornadas con mujeres del territorio para fortalecer y embellecer espacios con jardines funcionales para promover procesos de polinización											
	Desarrollar Seis (6) jornadas para el desarrollo de murales y piezas divulgativas entorno a la importancia del área protegida											
	Desarrollar Ocho (8) Jornadas de fortalecimiento comunitario a los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo											
	Realizar cuarenta y siete (47) visitas de acompañamiento técnico para la verificación de la correcta entrega en los predios según los requerimientos tecnicos de los tratamientos											
	Realizar cuarenta y siete (47) visitas de seguimiento al fortalecimiento de los tratamientos de restauración y rehabilitación, para corroborar el buen uso de los insumos entregados.											
	Desarrollar cuarenta y siete (47) piezas de material divulgativo a las familias beneficiadas y tres piezas de cada vereda, impresión e instalación de material divulgativo para los acuerdos colectivos para la conservación en el AP.											
	Levantar e imprimir cuarenta y siete (47) fichas tecnicas prediales											
Implementar un (1) sistema séptico para el fortalecimiento a los tratamientos de rehabilitación con enfoque	Realizar un (1) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema séptico.											
	Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado											
	Desarrollar un (1) Capacitaciones en el buen uso del agua y en el manejo del sistema séptico y su aporte a la conservación de la calidad del agua.											
	Realizar un (1) Visitas tecnicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema											
Implementar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos para el fortalecimiento a los tratamientos de rehabilitación con enfoque de calidad de vida mediante	realizar dieciocho (18) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema fotovoltaico											
	Instalar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos en predios priorizados											
	Desarrollar dieciocho (18) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los sistemas fotovoltaicos											
	Realizar dieciocho (18) Visitas tecnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos											
Implementar sistemas sostenibles para la conservación fortaleciendo los tratamientos de rehabilitación y las economías de biodiversidad	Realizar Dos (2) Visitas para identificación de las áreas para la instalación de los invernaderos											
	Instalar Dos (2) invernaderos en predios priorizados											
	Desarrollar Dos (2) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los invernaderos											
	Realizar Dos (2) Visitas tecnicas para verificar el correcto funcionamiento de los invernaderos											
	Realizar Veintiseis (26) Visitas de identificación de las áreas para fortalecimiento de los sistemas agroforestales											
	Fortalecer Veintiseis (26) sistemas agroforestales											
	Desarrollar Veintiseis (26)) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación											
	Realizar Veintiseis (26) Visitas tecnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas agroforestales											
	Realizar Cinco (5) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación											
	Fortalecer Cinco (5) sistemas ganaderos con enfoque de conservación											
	Desarrollar Cinco (5) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación											
	Realizar Cinco (5)Visitas tecnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación											
	Realizar Dos (2) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economias campesinas de subsistencia											
	Fortalecer Dos (2) de especies menores para economias campesinas de subsistencia											
	Desarrollar Dos (2) Capacitaciones para el fortalecimiento de los de especies menores para economias campesinas de subsistencia											
	Realizar Dos (2) Visitas tecnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de especies menores para economias campesinas de subsistencia											

Se presenta el plan de pagos y la propuesta de entrega de informes por parte el conveniente.

Primer pago 40% Fecha de entrega	Segundo pago 40% Fecha de entrega	Tercer pago 20% Fecha de entrega
$ 528.000.000,00 21/10/2024	$ 528.000.000,00 21/11/2024	264.000.000 10/12/2024

5. Se aprueba el plan de trabajo, y se da inicio al convenio por parte de la supervisión

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Reunión de comité de seguimiento	EPRODESA- PNN	20/10/2024 20/11/2024 10/12/2024
2. Iniciar las actividades aprobadas en el plan de trabajo	EPRODESA -PNN	Permanente
3. Plan de trabajo	EPRODESA	4/10/2024

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
4. Radicar primera cuenta	EPRODESA	15/10/2024
5. Pedir el PAC extraordinario	PNN FAR	
6. Enviar insumos para la elaboración de fichas técnicas de análisis predial y listado de beneficiarios de acuerdos de conservación con población campesina a Eprodesa	PNN FAR	7/10/2024
7.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Sin compromisos para seguimiento			
2.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Luis Fernando Gomez	EPRODESA	
Juan felipe Ortega	EPRODESA	
Carlos A Perea S	PNN FC	
David Castaño	PNN fc	
Natalia Sanchez	PNN FC	Natalia Sanchez
Jaime Millan	PNN FC.	
HECTOR F. LOPEZ B.	PNN - F.C.	HECTOR F. LOPEZ B.

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Extensión del documento

Plan de trabajo
Cronograma de actividades.