Informe técnico final del convenio 012 FONAM del 2024 suscrito entre Parques Nacionales Naturales y la Fundación Eprodesa

Objeto del convenio

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para implementar los acuerdos de conservación suscritos con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá en el PNN Farallones de Cali, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional”



Fotos equipo Eprodesa, 2025.

Febrero 28 del 2025

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Tabla de contenido

PRESENTACIÓN 5

A. Ejecución porcentual por cada actividad 7

B. Modelo diseñado para el manejo de la información 9

C. Productos obtenidos y verificadores por actividad 19

Actividad 1: Desarrollar mínimo cinco (5) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza 19

Actividad 2: Desarrollar mínimo Tres (3) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza .. 22

Actividad 3: Desarrollar mínimo Cinco (5) capacitaciones en la importancia de la conservación de la casa común PNN Farallones de Cali 23

Actividad 4: Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá aportando a la disminución de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos 25

Actividad 5: Desarrollar cinco (5) jornadas con mujeres del territorio para fortalecer y embellecer espacios con jardines funcionales para promover procesos de polinización. 27

Actividad 6: Desarrollar Seis (6) jornadas para el desarrollo de murales y piezas divulgativas entorno a la importancia del área protegida 30

Actividad 7: Desarrollar Ocho (8) Jornadas de fortalecimiento comunitario a los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo 32

Actividad 8: Realizar cuarenta y siete (47) visitas de acompañamiento técnico para la verificación de la correcta entrega en los predios según los requerimientos técnicos de los tratamientos 34

Actividad 9: Realizar cuarenta y siete (47) visitas de seguimiento al fortalecimiento de los tratamientos de restauración y rehabilitación, para corroborar el buen uso de los insumos entregados. 44

Actividad 10: Desarrollar cuarenta y siete (47) piezas de material divulgativo a las familias beneficiadas y tres piezas de cada vereda, impresión e instalación de material divulgativo para los acuerdos colectivos para la conservación en el AP. 46

Actividad 11: Levantar e imprimir cuarenta y siete (47) fichas técnicas prediales. 51

Actividad 12: Realizar una (1) Visita para identificación de las áreas para la implementación del sistema séptico. 52

Actividad 13: Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado. 53

Actividad 14: Desarrollar una (1) Capacitación en el buen uso del agua y en el manejo del sistema séptico y su aporte a la conservación de la calidad del agua. 54

Actividad 15: Realizar una (1) Visita técnica para verificar el correcto funcionamiento del sistema 55

Actividad 16: Realizar dieciocho (18) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema fotovoltaico 55

Actividad 17: Instalar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos en predios priorizados 58

Actividad 18: Desarrollar dieciocho (18) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los sistemas fotovoltaicos 61

Actividad 19: Realizar dieciocho (18) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos: 63

Actividad 20: Realizar Dos (2) Visitas para identificación de las áreas para la instalación de los invernaderos 65

. 66

Actividad 21: Instalar dos (2) invernaderos en predios priorizados 67

Actividad 22: Desarrollar dos (2) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los invernaderos 69

Actividad 23: Realizar dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los invernaderos 70

Actividad 24: Realizar Veintiséis (26) Visitas de identificación de las áreas para fortalecimiento de los sistemas agroforestales 71

Actividad 25: Fortalecer Veintiséis (26) sistemas agroforestales 73

Actividad 26: Desarrollar Veintiséis (26) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación 75

Actividad 27: Realizar Veintiséis (26) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas agroforestales 77

Actividad 28: Realizar cinco (5) visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación 78

Actividad 29: Fortalecer cinco (5) sistemas ganaderos con enfoque de conservación 80

Actividad 30: Desarrollar cinco (5) capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación 81

Actividad 31: Realizar Cinco (5) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación 82

Actividad 32: Realizar dos (2) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economías campesinas de subsistencia 83

Actividad 33: Fortalecer Dos (2) de especies menores para economías campesinas de subsistencia 85

Actividad 34: Desarrollar dos (2) capacitaciones para el fortalecimiento de especies menores para economías campesinas de subsistencia 86

Actividad 35: Realizar Dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de especies menores para economías campesinas de subsistencia 87

D. Matriz resumen de los productos obtenidos por línea de tratamiento y por familia 89

E. Comité de seguimiento 91

F. INFORMES 92

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en el convenio 012 FONAM del 2024 suscrito entre Parques Nacionales Naturales y la Fundación Eprodesa, cuyo objeto es *"Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para implementar los acuerdos de conservación suscritos con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá en el PNN Farallones de Cali, en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional"*, el presente documento exhibe el Informe Técnico Final de las actividades realizadas por parte de la Fundación Eprodesa como conveniente. Lo anterior como requisito para la aprobación y trámite para la culminación del convenio.

En el primer informe se presentaron los requerimientos definidos en los estudios previos por parte de la Fundación Eprodesa y aprobados por Parques Nacionales Naturales, información que se retoma como base de ejecución de las actividades que se presentan en este informe. Estas actividades fueron:

- Plan de trabajo con cronograma de actividades para el cumplimiento de las actividades a desarrollar, personal que integra el equipo de trabajo.
- Priorización de las acciones de trabajo y los beneficiados de las intervenciones.
- Propuestas aprobadas de minutas de acuerdos con familias beneficiarias de las cuencas Anchicayá, Meléndez y Pance para la firma de acuerdos.
- Matriz de los predios priorizados a intervenir con este convenio con sus respectivas coordenadas.
- Fichas técnicas por cada predio, requeridas para las implementaciones en el marco del fortalecimiento de los acuerdos.
- Ayuda-memoria de los eventos de capacitación y fortalecimiento de las acciones.
- Avance en impresiones e instalación de material divulgativo a las familias beneficiadas
- Facturas de compras de insumos y elementos requeridos para el fortalecimiento de las acciones en el marco de los acuerdos.

- Certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor de PNNC, factura y certificado de paz y salvo de seguridad social y obligaciones parafiscales.

En el segundo informe se presentaron los requerimientos definidos en los estudios previos por parte de la Fundación Eprodesa y aprobados por Parques Nacionales Naturales, documentos que evidenciaron los avances en ejecución del convenio. Estas actividades fueron:

- Presentar un informe técnico de las actividades planteadas en el plan de trabajo y cronograma aprobado por el área protegida que refleje un avance del 50% en las implementaciones propuestas en las fichas técnicas.
- Listado de asistencia de visitas técnicas, registro de la inversión económica en los predios intervenidos según matriz de priorización de predios.
- Ayuda-memoria de los eventos, jornadas, talleres y demás actividades comunitarias que se desarrollen en el marco de este convenio, según plan de trabajo concertado.
- 70% en impresiones e instalación de material divulgativo a las familias beneficiadas de los acuerdos para la conservación en el AP. Los cuales deberán ser aprobados por el supervisor.
- Actas de entrega de insumos al 50% de las familias priorizadas según plan de inversión de las fichas técnicas y acuerdos firmados.

En el presente informe final, y en cumplimiento de la obligación definida en el convenio de *"Implementar la ruta para dinamizar la suscripción, renovación y continuidad de acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá que involucran 47 familias campesinas que usan o habitan las áreas protegidas en el marco de la conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP nacional"*, se presentan la matriz de avance por cada obligación y de las actividades que le corresponden, la descripción de lo ejecutado para cada una de las actividades con sus respectivos verificadores y la matriz consolidada de avances por línea de tratamiento y por familia.

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

A. Ejecución porcentual por cada actividad

Tabla 1. Valor porcentual programado y ejecutado en el marco de las actividades desarrolladas en el convenio.

# Actividad	ACTIVIDAD	Valor % programado	Valor % ejecutado
1	Desarrollar mínimo Cinco (5) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza	1	1
2	Desarrollar mínimo Tres (3) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza	1	1
3	Desarrollar mínimo Cinco (5) capacitaciones en la importancia de la conservación de la casa común PNN Farallones de Cali	2	2
4	Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá aportando a la disminución de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos	7	7
5	Desarrollar cinco (5) jornadas con mujeres del territorio para fortalecer y embellecer espacios con jardines funcionales para promover procesos de polinización	3	3
6	Desarrollar Seis (6) jornadas para el desarrollo de murales y piezas divulgativas entorno a la importancia del área protegida	2	2
7	Desarrollar Ocho (8) Jornadas de fortalecimiento comunitario a los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo	2	2
8	Realizar cuarenta y siete (47) visitas de acompañamiento técnico para la verificación de la correcta entrega en los predios según los requerimientos técnicos de los tratamientos	5	5
9	Realizar cuarenta y siete (47) visitas de seguimiento al fortalecimiento de los tratamientos de restauración y rehabilitación, para corroborar el buen uso de los insumos entregados.	2	2
10	Desarrollar cuarenta y siete (47) piezas de material divulgativo a las familias beneficiadas y tres piezas de cada vereda, impresión e instalación de material divulgativo para los acuerdos colectivos para la conservación en el AP.	3	3
11	Levantar e imprimir cuarenta y siete (47) fichas técnicas prediales	7	7
12	Realizar un (1) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema séptico.	1	1
13	Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado	2	2
14	Desarrollar un (1) Capacitaciones en el buen uso del agua y en el manejo del sistema séptico y su aporte a la conservación de la calidad del agua.	1	1

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

# Actividad	ACTIVIDAD	Valor % programado	Valor % ejecutado
15	Realizar un (1) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema	1	1
16	Realizar dieciocho (18) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema fotovoltaico	4	4
17	Instalar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos en predios priorizados	7	7
18	Desarrollar dieciocho (18) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los sistemas fotovoltaicos	2	2
19	Realizar dieciocho (18) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos	3	3
20	Realizar Dos (2) Visitas para identificación de las áreas para la instalación de los invernaderos	2	2
21	Instalar Dos (2) invernaderos en predios priorizados	4	4
22	Desarrollar Dos (2) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los invernaderos	2	2
23	Realizar Dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los invernaderos	1	1
24	Realizar Veintiséis (26) Visitas de identificación de las áreas para fortalecimiento de los sistemas agroforestales	3	3
25	Fortalecer Veintiséis (26) sistemas agroforestales	7	7
26	Desarrollar Veintiséis (26)) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación	2	2
27	Realizar Veintiséis (26) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas agroforestales	3	3
28	Realizar Cinco (5) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación	3	3
29	Fortalecer Cinco (5) sistemas ganaderos con enfoque de conservación	5	5
30	Desarrollar Cinco (5) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación	2	2
31	Realizar Cinco (5) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación	2	2
32	Realizar Dos (2) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economías campesinas de subsistencia	1	1
33	Fortalecer Dos (2) de especies menores para economías campesinas de subsistencia	2	2
34	Desarrollar Dos (2) Capacitaciones para el fortalecimiento de los de especies menores para economías campesinas de subsistencia	2	2
35	Realizar Dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de especies menores para economías campesinas de subsistencia	2	2
		100%	**100%**

B. Modelo diseñado para el manejo de la información

Con el propósito de ordenar la información para facilitar la planeación de actividades, la realización de las mismas y su posterior incorporación en una base de información, la Fundación Eprodesa diseño e implementó el siguiente modelo, el cual fue presentado y aceptado en el comité de seguimiento realizado en noviembre 12 del 2024.

La construcción de este modelo, parte de la información obtenida y presentada en el primer informe:

- Plan de trabajo con cronograma de actividades para el cumplimiento de las actividades a desarrollar, personal que integra el equipo de trabajo
- Priorización de las acciones de trabajo y los beneficiados de las intervenciones
- Propuestas aprobadas de minutas de acuerdos con familias beneficiarias de las cuencas Anchicayá, Meléndez y Pance para la firma de acuerdos.
- Matriz de los predios priorizados a intervenir con este convenio con sus respectivas coordenadas
- Fichas técnicas por cada predio, requeridas para las implementaciones en el marco del fortalecimiento de los acuerdos.
- Ayuda-memoria de los eventos de capacitación y fortalecimiento de acciones.

Posteriormente, se procedió a la consolidación de la información que contiene la relación tanto de los beneficiarios, como de la cuenca a la cual pertenecen y las líneas de tratamiento para cada uno de ellos. Lo anterior fue concertado con el Parque Nacional Natural Farallones de Cali y se concretó en los acuerdos de conservación. De esta forma, se busca avanzar en cumplir uno de los objetivos de conservación definidos en el plan de manejo del Parque, el cual es el de pretender mejorar las condiciones de vida de las comunidades y fortalecer con acciones concretas la conservación de los objetivos y objetos de conservación. Adicionalmente, se busca fortalecer la gobernanza como gran propósito de este proceso.

La matriz de consolidación nos muestra como resultado la siguiente tabla:

Tabla 2. Línea de tratamiento por beneficiario y cuenca en el marco del convenio entre Parques Nacionales Naturales y la Fundación Eprodesa.

Cuenca	BENEFICIARIO	LINEA DE TRATAMIENTO O SISTEMA								
		Saneamiento Básico (sistema séptico)	Energía Renovable (Sistema fotovoltaico)	Sistemas sostenibles para la conservación	Cosecha de Agua	Gestión Integral del Recurso Hídrico	Invernadero	Sistemas agroforestales	Especies Menores	Ganadería Regenerativa
Meléndez	Jeannette Sánchez									
	Renzo Alfredo									
	Jaime Buitrago									
	Jairo Ortiz									
	Cleofe Chacón Vargas									
	Ana Cristina Sánchez									
	Carlos Pompilio									
	Néstor Raúl Trochez									
	Liduvina bolaños									
	Martha Córdoba									
	Oliday Orozco									
PANCE	Antonio Rubio									
	Ana Cristina Balvin Clavijo									
	Manuel Antonio González Toro									
	Thomas García (mural – pto. control)									
Anchicayá	Daniel Márquez Romero									
	Matilde Alegría									
	José Albeiro Largo Dagua									
	María Gilma Tenorio									
	Mónica Fernanda Largo Trochez									
	Efraín Valdez Díaz									
	Eduard Riascos Alegría									
	Jhon Fredy Utima Ladino									
	Tatiana Villada									
	Amparo Urueña Batero									
	Humberto Lasso									
	Francisco Muñoz Galíndez									
	Blanca Argenis Noguera Pedroza									
	Otto Belisario Noguera									
	Horacio Sánchez Paz									
	John Líder Martínez Carmona									

Cuenca	BENEFICIARIO	LINEA DE TRATAMIENTO O SISTEMA								
		Saneamiento Básico (sistema séptico)	Energía Renovable (Sistema fotovoltaico)	Sistemas sostenibles para la conservación	Cosecha de Agua	Gestión Integral del Recurso Hídrico	Invernadero	Sistemas agroforestales	Especies Menores	Ganadería Regenerativa
	Ronald Andrés Castillo Martínez									
	Elmer Peña Quiñonez									
	Guillermo Polanco Rojas									
	Jorge Robinson Pérez Mahecha									
	José Efredy Zúñiga									
	Rafael Fernando Méndez Calderón									
	Luis Evelio Utima Hernández									
	Aldemar Vargas Vargas									
	Elías Victoria Narváez									
	Gloria Irene Cardona Vargas									
	Carlos Andrés Morales Pedroza									
	Carlos Enrique Castillo Gutiérrez									
	Jesús Antonio Cruz Moreno									
	Héctor Manuel Loaiza Flórez									
	Jose Urlay Hernández Grajales									
	Luis amadeo Escue Castañeda									
	David Cossio serna									
		1	18	12	33	21	2	26	2	5

- Total familias beneficiadas: 48
- Total tratamientos entregados: 120

Con la información descrita se elaboró el siguiente modelo para planear las actividades por parte del equipo técnico de la Fundación y su posterior sistematización. Este modelo fue:

Tabla 3. Matriz de manejo de información en el marco del convenio entre Parques Nacionales Naturales y la Fundación Eprodesa.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
Desarrollar mínimo Cinco (5) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza	Se requiere presentar un informe técnico de las jornadas para el fortalecimiento de los espacios comunitarios. Este informe debe incluir el registro fotográfico, en formato original editable, del antes, durante y después del fortalecimiento de los espacios comunitarios y listados de asistencia.	**1**	Anchicayá	Jornada 1	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
				Jornada 2	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
				Jornada 3	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
			Meléndez	Jornada 4	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
			Pance	Jornada 5	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
Desarrollar mínimo Tres (3) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza	Se requiere presentar un informe técnico de las jornadas para el fortalecimiento de los espacios comunitarios. Este informe debe incluir el registro fotográfico, en formato original editable, del antes, durante y después del fortalecimiento de los espacios comunitarios y listados de asistencia.	**2**	Anchicayá	Jornada 1	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
			Meléndez	Jornada 2	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
			Pance	Jornada 3	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
Desarrollar mínimo Cinco (5) capacitaciones en la importancia de la conservación de la casa común PNN Farallones de Cali	Se requiere presentar un informe técnico de las Cinco (5) capacitaciones. Este informe debe incluir las memorias de los talleres, el registro fotográfico en formato original editable y los listados de asistencia.	**3**	Anchicayá	Capacitación 1	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
				Capacitación 2	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
					Listados de asistencia
				Capacitación 3	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
			Meléndez	Capacitación 4	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
			Pance	Capacitación 5	Acta
					Registro fotográfico
					Documentos de ayudas
					Listados de asistencia
Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá aportando a la disminución de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos	Un informe que sistematice la dinamización de los cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación. Este informe debe incluir: Actas de entrega y registro fotográfico de los elementos necesarios para los tratamientos de restauración y rehabilitación en los predios de las familias priorizadas.	**4**	Pance	1 por cada beneficiario (3 en total)	Acuerdo, Actas de entrega registro fotográfico
			Meléndez	1 por cada beneficiario (11 en total)	Acuerdo, Actas de entrega registro fotográfico
			Anchicayá	1 por cada beneficiario (33 en total)	Acuerdo, Actas de entrega registro fotográfico
Desarrollar cinco (5) jornadas con mujeres del territorio para fortalecer y embellecer espacios con jardines funcionales para promover procesos de polinización	Un documento que sistematice las cinco (5) jornadas con mujeres del territorio para fortalecer y embellecer espacios con jardines funcionales. Este documento debe contener. Listados de asistencia, listado de plántulas sembradas y registro fotográfico antes y después de la instalación de los jardines funcionales.	**5**	Jornada 1		Acta
					Registro fotográfico
					Listados de plántulas
					Listados de asistencia
			Jornada 2		Acta
					Registro fotográfico
					Listados de plántulas
					Listados de asistencia
			Jornada 3		Acta
					Registro fotográfico
					Listados de plántula
					Listados de asistencia
			Jornada 4		Acta
					Registro fotográfico
					Listados de plántulas
					Listados de asistencia
			Jornada 5		Acta
					Registro fotográfico
					Listados de plántulas
					Listados de asistencia
Desarrollar Seis (6) jornadas para el desarrollo de murales y piezas divulgativas entorno a la importancia del área protegida	Un documento que sistematice las Seis (6) jornadas para la formulación e implementación de murales en espacios comunes y de formulación y entrega de	**6**	Anchicayá	Jornada 1	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 2	Acta

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
	piezas divulgativas. Este documento debe contener listados de asistencia y registro fotográfico antes y después de las jornadas.				Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 3	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
			Pance	Jornada 4	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 5	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 6	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
Desarrollar Ocho (8) Jornadas de fortalecimiento comunitario a los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo	Un documento que sistematice las Ocho (8) jornadas de fortalecimiento comunitario a los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo. Este documento debe contener listados de asistencia y registro fotográfico de las jornadas.	**7**	Pance	Jornada 1	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
			Meléndez	Jornada 2	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 3	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 4	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
			Anchicayá	Jornada 5	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 6	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 7	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
				Jornada 8	Acta
					Registro fotográfico
					Listados de asistencia
Realizar cuarenta y siete (47) visitas de acompañamiento técnico para la verificación de la correcta entrega en los predios según los requerimientos técnicos de los tratamientos	Actas de seguimiento a la entrega de los elementos necesarios para los tratamientos de restauración y rehabilitación en los predios de las familias priorizadas y registro fotográfico de las visitas.	**8**	Pance	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	Actas con registro fotográfico
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (11 en total)	Actas con registro fotográfico

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (33 en total)	Actas con registro fotográfico
Realizar cuarenta y siete (47) visitas de seguimiento al fortalecimiento de los tratamientos de restauración y rehabilitación, para corroborar el buen uso de los insumos entregados.	Actas de seguimiento al buen uso de los elementos necesarios para los tratamientos de restauración y rehabilitación en los predios de las familias priorizadas y registro fotográfico de las visitas.	**9**	Pance	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	Actas con registro fotográfico
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	Actas con registro fotográfico
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	Actas con registro fotográfico
Desarrollar cuarenta y siete (47) piezas de material divulgativo a las familias beneficiadas y tres piezas de cada vereda, impresión e instalación de material divulgativo para los acuerdos colectivos para la conservación en el AP.	Informe que dé cuenta de la entrega de material divulgativo para cada beneficiario y para cada Junta de Acción Comunal. Se deberá entregar la impresión e instalación de material divulgativo a las cuarenta y siete (47) familias beneficiarias de los acuerdos y para las tres Juntas de Acción Comunal. El material divulgativo para cada familia consiste en: registro fotográfico, diploma y acrílico para las Juntas de Acción Comunal consiste en un diploma y un acrílico.	**10**	Pance	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	**Beneficiarios y JAC:** Entrega de material divulgativo
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	**Beneficiarios y JAC:** Entrega de material divulgativo
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (3 en total)	**Beneficiarios y JAC:** Entrega de material divulgativo
Levantar e imprimir cuarenta y siete (47) fichas técnicas prediales	cuarenta y siete (47) fichas técnicas diligenciadas e impresas. En digital debe entregar la cartografía en formato, shp, pdf y geodatabase solicitado por PNN.	**11**	Pance	N/A	**Beneficiarios**: Ficha técnica
			Meléndez		**Beneficiarios**: Ficha técnica
			Anchicayá		**Beneficiarios**: Ficha técnica
Realizar un (1) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema séptico.	un (1) Actas de visita técnica para identificar el lugar exacto para la instalación del sistema séptico.	**12**	Meléndez	N/A	**Beneficiario:** Acta de visita con registro fotográfico
Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado	Un (1) Documento que dé cuenta de la instalación de los sistemas que incluya registro fotográfico y manual de uso	**13**	Meléndez	N/A	**Beneficiario:** Acta de visita con registro fotográfico y entrega del manual de uso
Desarrollar un (1) Capacitaciones en el buen uso del agua y en el manejo del sistema séptico y su aporte a la conservación de la calidad del agua.	un (1) Ayudas memorias de las capacitaciones en el buen uso del sistema, incluido registro fotográfico y acta de recibido de la capacitación	**14**	Meléndez	N/A	**Beneficiario: A**yuda de memoria de la capacitación con registro fotográfico y entrega del manual de buen uso
					Manual de buen uso
Realizar un (1) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento del sistema	un (1) Actas de visita, ayuda memoria de la visita y registro fotográfico.	**15**	Meléndez	N/A	**Beneficiario**: Acta de visita, ayuda de memoria con registro fotográfico
Realizar dieciocho (18) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema fotovoltaico	dieciocho (18) Actas de visita técnica para identificar el lugar exacto para la instalación del sistema fotovoltaico.	**16**	Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Acta de visita con registro fotográfico
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (6 en total)	**Beneficiarios:** Acta de visita con registro fotográfico
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (11 en total)	**Beneficiarios:** Acta de visita con registro fotográfico

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
Instalar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos en predios priorizados	Un (1) Documento que dé cuenta de la instalación de los sistemas que incluya registro fotográfico y manual de uso	**17**	Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Acta de visita con registro fotográfico y manual de buen uso
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (6 en total)	**Beneficiarios:** Acta de visita con registro fotográfico y manual de buen uso
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (11 en total)	**Beneficiarios:** Acta de visita con registro fotográfico y manual de buen uso
Desarrollar dieciocho (18) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los sistemas fotovoltaicos	dieciocho (18) Ayudas memorias de las capacitaciones en el buen uso del sistema, incluido registro fotográfico y acta de recibido de la capacitación	**18**	Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Ayuda de memoria con registro fotográfico y certificación que se recibió la capacitación
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (6 en total)	**Beneficiarios:** Ayuda de memoria con registro fotográfico y certificación que se recibió la capacitación
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (11 en total)	**Beneficiarios:** Ayuda de memoria con registro fotográfico y certificación que se recibió la capacitación
Realizar dieciocho (18) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos	dieciocho (18) Actas de visita, ayuda memoria de la visita y registro fotográfico.	**19**	Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios**: Actas de visita con registro fotográfico
			Meléndez	1 carpeta por beneficiario (6 en total)	**Beneficiarios**: Actas de visita con registro fotográfico
			Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (11 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita con registro fotográfico
Realizar Dos (2) Visitas para identificación de las áreas para la instalación de los invernaderos	Dos (2) Actas de visita técnica para identificar el lugar exacto para la instalación de los invernaderos.	**20**	Meléndez	1 carpeta por beneficiario (2 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita con registro fotográfico
Instalar Dos (2) invernaderos en predios priorizados	Un (1) Documento que, de cuenta del proceso de fortalecimiento, antes y después de la implementación de la instalación de los invernaderos que incluya registro fotográfico y manual de uso	**21**	Meléndez	1 carpeta por beneficiario (2 en total)	**Beneficiarios:** Actas de entrega y recibo de los invernaderos con manual de buen uso con registro fotográfico
Desarrollar Dos (2) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los invernaderos	Dos (2) Ayudas memorias de las capacitaciones en el buen uso del sistema, incluido registro fotográfico y acta de recibido de la capacitación.	**22**	Meléndez	1 carpeta por beneficiario (2 en total)	**Beneficiarios:** Ayudas de memoria con registro fotográfico y certificación de recibo de la capacitación
Realizar Dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los invernaderos	Dos (2) Actas de visita, ayuda memoria de la visita y registro fotográfico.	**23**	Meléndez	1 carpeta por beneficiario (2 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, ayuda de memoria con registro fotográfico
Realizar Veintiséis (26) Visitas de identificación de las áreas para	Veintiséis (26) Actas de visita técnica para identificar de las áreas para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales.	**24**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (26 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita con registro fotográfico

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
fortalecimiento de los sistemas agroforestales					
Fortalecer Veintiséis (26) sistemas agroforestales	Un (1) Documento que dé cuenta del proceso de fortalecimiento, antes y después de la implementación de los sistemas agroforestales que incluya registro fotográfico y manual de uso	**25**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (26 en total)	**Beneficiarios:** Ayuda de memoria con registro fotográfico y entrega del manual de uso
Desarrollar Veintiséis (26)) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación	Veintiséis (26) Ayudas memorias de las capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación	**26**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (26 en total)	**Beneficiarios:** Ayuda de memoria con registro fotográfico
Realizar Veintiséis (26) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas agroforestales	Veintiséis (26) Actas de visita, ayuda memoria de la visita y registro fotográfico.	**27**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (26 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Realizar Cinco (5) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación	Cinco (5) Actas de visita técnica para identificar las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación	**28**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (4 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Fortalecer Cinco (5) sistemas ganaderos con enfoque de conservación	Un (1) Documento que dé cuenta del proceso del fortalecimiento, antes y después de la implementación de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación que incluya registro fotográfico y manual de uso	**29**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Desarrollar Cinco (5) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación	Cinco (5) Ayudas memorias de las capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación	**30**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Realizar Cinco (5) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación	Cinco (5) Actas de visita, ayuda memoria de la visita y registro fotográfico.	**31**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Realizar Dos (2) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economías campesinas de subsistencia	Dos (2)) Actas de visita técnica para identificar las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economías campesinas de subsistencia	**32**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico

ACTIVIDAD	EVIDENCIA REQUERIDA	Carpeta	Subcarpeta	Subcarpeta	Archivo
Fortalecer Dos (2) de especies menores para economías campesinas de subsistencia	Un (1) Documento que, de cuenta del proceso, antes y después de la implementación del fortalecimiento de especies menores. para economías campesinas de subsistencia que incluya registro fotográfico y manual de uso	**33**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Desarrollar Dos (2) Capacitaciones para el fortalecimiento de los de especies menores para economías campesinas de subsistencia	Dos (2) Ayudas memorias de las capacitaciones para el fortalecimiento especies menores para economías campesinas de subsistencia	**34**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
Realizar Dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de especies menores para economías campesinas de subsistencia	Dos (2) Actas de visita, ayuda memoria de la visita y registro fotográfico.	**35**	Anchicayá	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico
			Pance	1 carpeta por beneficiario (1 en total)	**Beneficiarios:** Actas de visita, **a**yuda de memoria con registro fotográfico

C. Productos obtenidos y verificadores por actividad

Actividad 1: Desarrollar mínimo cinco (5) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza

Metodología:

La metodología para la convocatoria y realización de los eventos de capacitación y fortalecimiento de actores utilizada fue:

- ✓ Reuniones de trabajo para realizar la concertación de temas con el equipo técnico del área protegida.
- ✓ Reuniones preparatorias de concertación de fechas y logística con los actores sociales.
- ✓ Definición de sitios para los eventos, alquiler de espacios, equipos audiovisuales, contratación de alimentación y transporte con personal de la zona.
- ✓ Desarrollo de convocatorias y confirmación de las mismas.
- ✓ Preparación de las temáticas, ayudas didácticas, pedagógicas y definición de expositores según los temas priorizados.
- ✓ Desarrollo de las jornadas de trabajo correspondientes a la actividad, con los actores sociales en el municipio de Dagua.
- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, registro fotográfico de las jornadas.

Descripción del producto obtenido:

Las jornadas realizadas en el presente informe corresponden a las cuencas:

Anchicayá: Se realizaron cuatro (4) jornadas para la cuenca, en estas la participación fue masiva para cada jornada.

En las jornadas se procuró por apoyar el fortalecimiento de espacios comunitarios específicamente en temas de gobernanza; adicionalmente se abordaron los temas de gobierno y gobernabilidad específicamente en áreas protegidas.



Fotos: equipo Eprodesa 2024.

Meléndez: Se realizó una (1) jornada para la cuenca. En esta, la participación fue de los beneficiados, procurando apoyar el fortalecimiento de espacios comunitarios específicamente en temas de gobernanza; adicionalmente se abordaron los temas de gobierno y gobernabilidad específicamente en áreas protegidas.



Foto: equipo Eprodesa 2024.

Ayudas didácticas: Se prepararon y se utilizaron dos ayudas didácticas de la siguiente manera:

Ayuda didáctica 1:




Figura 1. Fragmento de ayuda didáctica 1, actividad 1.

Ayuda didáctica 2:




Figura 2. Fragmento de ayuda didáctica 2, actividad 1.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 1

Actividad 2: Desarrollar mínimo Tres (3) jornadas con actores del territorio para el fortalecimiento de espacios comunitarios con fines de formación y gobernanza

Metodología:

La metodología para la convocatoria y realización de los eventos de capacitación y fortalecimiento de actores utilizada fue:

- ✓ Reuniones de trabajo para realizar la concertación de temas con el equipo técnico del área protegida.
- ✓ Reuniones preparatorias de concertación de fechas y logística con los actores sociales.
- ✓ Definición de sitios para los eventos, alquiler de espacios, equipos audiovisuales, contratación de alimentación y transporte con personal de la zona.
- ✓ Desarrollo de convocatorias y confirmación de las mismas.
- ✓ Preparación de las temáticas, ayudas didácticas, pedagógicas y definición de expositores según los temas priorizados.
- ✓ Desarrollo de las jornadas de trabajo correspondientes a la actividad, con los actores sociales en el municipio de Dagua.
- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, registro fotográfico de las jornadas.

Descripción del producto obtenido

Las jornadas realizadas en el presente informe corresponden a las cuencas:

- **Pance**: Se realizó la jornada con 11 asistentes. Aquí se reforzaron los temas de gobernanza y se aclararon dudas referentes a los acuerdos.

- **Meléndez**: La jornada contó con 17 asistentes, en esta jornada se trataron los temas referentes a la importancia y normatividad de las áreas protegidas. Igualmente se abordaron y reforzaron los conceptos de gobernanza y los casos de éxito para la zona.

- **Anchicayá**: En esta jornada asistieron 43 personas. Aquí, al igual que las jornadas anteriores se enfatizó en temas de gobernanzas, y adicionalmente, se hicieron ejercicios prácticos dónde se explicó la teoría de resolución de conflictos.

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 2

Actividad 3: Desarrollar mínimo Cinco (5) capacitaciones en la importancia de la conservación de la casa común PNN Farallones de Cali

Metodología:

La metodología para la convocatoria y realización de los eventos de capacitación y fortalecimiento de actores utilizada fue:

- ✓ Reuniones de trabajo para realizar la concertación de temas con el equipo técnico del área protegida.
- ✓ Reuniones preparatorias de concertación de fechas y logística con los actores sociales.

- ✓ Definición de sitios para los eventos, alquiler de espacios, equipos audiovisuales, contratación de alimentación y transporte con personal de la zona.
- ✓ Desarrollo de convocatorias y confirmación de las mismas.
- ✓ Preparación de las temáticas, ayudas didácticas, pedagógicas y definición de expositores según los temas priorizados.
- ✓ Desarrollo de las jornadas de trabajo correspondientes a la actividad, con los actores sociales en el municipio de Dagua.
- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, registro fotográfico de las jornadas.

Descripción del producto obtenido

Las jornadas realizadas en el presente informe corresponden a las cuencas:

- **Pance**: Se realizó una (1) jornada.
- **Meléndez**: Se realizó una (1) jornada.
- **Anchicayá**: Se realizaron tres (3) jornadas.

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa 2024

Ayuda didáctica:




Figura 3. Fragmento de ayuda didáctica, actividad 3.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 3

Actividad 4: Dinamizar la firma de cuarenta y siete (47) acuerdos de conservación con familias campesinas de las cuencas Pance, Meléndez y Anchicayá aportando a la disminución de los conflictos socioambientales por ocupación con sus respectivos soportes técnicos

Metodología:

- ✓ Reuniones de Concertación con el equipo de parques de los alcances, la logística y las fechas del o de los eventos de firma de acuerdos.
- ✓ Reunión con las comunidades para preparación del evento de firma de acuerdos.
- ✓ Convocatorias a comunidades e instituciones.
- ✓ Desarrollo de espacios comunitarios para sociales los alcances de los acuerdos, Preparación de material e impresión de acuerdos y soportes necesarios para la firma de acuerdos.
- ✓ Contratación de logística necesaria, alimentación, sonido, espacios, pago de transportes de usuarios, transporte mayor y menor, cargue y descargue de insumos y montaje de fortalecimientos que soporten los acuerdos.
- ✓ Desarrollo de espacios comunitarios e institucionales para el posicionamiento de los acuerdos y espacio de firma de acuerdos; Preparación firma de los acuerdos para firma en original y copia

- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, fotográficas y videos de las jornadas.
- ✓ Desarrollo de memorias de los eventos
- ✓ Sistematización de las jornadas mediante videos, plegables o mapas parlantes que den cuenta de los objetivos cumplidos con cada jornada.
- ✓ Entrega de memorias de los eventos a la entidad y los participantes de las jornadas.

Descripción del producto obtenido:

De conformidad con lo definido en la reunión del comité de seguimiento del 12 de noviembre de 2024, los tratamientos de **Sistemas Sostenibles para la Conservación, Cosecha de Agua y Gestión Integral del Recurso Hídrico,** por los recursos asignados en el convenio, se incorporarían en esta actividad.

Para implementar el modelo de manejo de información, y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la siguiente información:

Acuerdos:

Se obtuvieron los acuerdos para cada beneficiario, firmados tanto por Parques Nacionales Naturales como por los beneficiarios, en un evento realizado el 18 de diciembre en el Centro Recreacional Yanaconas, con participación de los beneficiarios, el Director General de Parques Nacionales, la Directora Territorial Pacífico, el Director de PNN Farallones entre otros funcionarios. A continuación se muestra un borrador del modelo de acuerdo.




Figura 4. Modelo de acuerdo para la firma por cada beneficiario y representantes de PNN

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 4

<u>Actividad 5:</u> <u>Desarrollar cinco (5) jornadas con mujeres del territorio para fortalecer y embellecer espacios con jardines funcionales para promover procesos de polinización.</u>

Metodología

- ✓ Concertación con el equipo de parques de los alcances, la logística, los grupos de mujeres y las fechas de las jornadas para embellecimiento de zonas comunes en el municipio de Cali.
- ✓ Reuniones comunitarias o espacios de intercambio con mujeres del territorio del AP. (5 jornadas con recursos por parques y 5 jornadas por la ESAL).
- ✓ Preparación de los grupos de mujeres que se priorizan para las jornadas.
- ✓ Priorización de insumos y elementos necesarios para el fortalecimiento de los espacios comunitarios liderado por las mujeres del territorio.
- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, fotográficas y videos de las jornadas.
- ✓ Desarrollo de memorias de los eventos.
- ✓ Sistematización de las jornadas mediante videos, plegables o mapas parlantes que den cuenta de los objetivos cumplidos con cada jornada.
- ✓ Entrega de memorias de los eventos a la entidad y los participantes de las jornadas.

Descripción del producto obtenido

De conformidad con lo concertado con Parques Nacionales, se definió que la actividad se desarrollaría en la sede del PNN Farallones de Cali ubicada en el Queremal, Dagua.

Con el propósito de integrar a la comunidad en espacios ya constituidos, se acordó su ejecución con el grupo de personas que estaban participando en el curso de Conservación dictado por el SENA.

Tabla 4. Relación de plantas sembradas como atrayentes de polinizadores.

Descripción
Veraneras de diferentes colores
Anturios de diferentes colores
Besitos
Dólar
Lechuga de colores
Chucha
Palma manilla
Millonaria
Helechos
Resucitados
Guayabo
Naranjo
Mandarino
Limón Tahití
Bases
Matera ratán
Canasta mediana
Bulto de abono Triple 18
Bulto de tierra Capote

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Registro fotográfico (equipo Eprodesa, 2024):

Antes




Durante




Después




Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 5

Actividad 6: Desarrollar Seis (6) jornadas para el desarrollo de murales y piezas divulgativas entorno a la importancia del área protegida

Metodología

- ✓ Concertación con el equipo de parques de los alcances, la logística, los grupos de trabajo, las temáticas de los murales y los sitios para su desarrollo un (1) en Dagua y uno (1) en Cali.
- ✓ Reuniones comunitarias y con artistas para desarrollo de la actividad (6 jornadas pagas por parques y 12 jornadas pagas por la ESAL) para el desarrollo de los dos murales.
- ✓ Compra de insumos necesarios para el desarrollo de la actividad de muralismo
- ✓ Desarrollo de logística de transporte, refrigerios, y otras actividades para desarrollo de los murales en los sitios priorizados.
- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, fotográficas y videos de las jornadas.
- ✓ Desarrollo de memorias de los eventos.
- ✓ Entrega de los murales a la entidad y la comunidad.

Descripción del producto obtenido:

Se priorizó la realización de Anchicayá tomando como base la COP 16 y la visita que el director de la Unidad de Parques, la directora territorial Pacifico y el jefe del PNN Farallones, con participación de lideres sociales, y la embajada de Noruega, realizarían a esta cuenca el 1 de noviembre del 2024. Se realizaron las tres jornadas: la primera con el objetivo de brindar información a la comunidad sobre la adecuación del espacio donde se elaboraría el mural, sede del Parque Nacional Naturales el Queremal, Esta jornada muestra el antes del desarrollo de la actividad. La segunda jornada se realizado con el propósito de socializar los avances y retroalimentar con sugerencias. La tercera jornada se realizado para presentar el producto final, y mostrar el después del desarrollo de la actividad.

Registro fotográfico mural Anchicayá:

Antes



Durante





Después





Fotos: equipo Eprodesa 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 6

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Actividad 7: Desarrollar Ocho (8) Jornadas de fortalecimiento comunitario a los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo

Metodología:

La metodología para la convocatoria y realización de los eventos de capacitación y fortalecimiento de actores utilizada fue:

- ✓ Reuniones de trabajo para realizar la concertación de temas con el equipo técnico del área protegida.
- ✓ Reuniones preparatorias de concertación de fechas y logística con los actores sociales.
- ✓ Definición de sitios para los eventos, alquiler de espacios, equipos audiovisuales, contratación de alimentación y transporte con personal de la zona.
- ✓ Desarrollo de convocatorias y confirmación de las mismas.
- ✓ Preparación de las temáticas, ayudas didácticas, pedagógicas y definición de expositores según los temas priorizados.
- ✓ Desarrollo de las jornadas de trabajo correspondientes a la actividad, con los actores sociales en el municipio de Dagua.
- ✓ Levantamiento de listados de asistencia, registro fotográfico de las jornadas.

Descripción del producto obtenido

En total se realizaron ocho (8) jornadas, correspondientes a:

- Cuenca Anchicayá: Cuatro (4) jornadas
- Cuenca Meléndez: Tres (3) jornadas
- Cuenca Pance: Una (1) jornada.

Las jornadas estuvieron orientadas hacia el fortalecimiento comunitario y los tratamientos de restauración y rehabilitación para las áreas priorizadas en los predios de las familias bajo Acuerdo buscando cumplir los objetivos de conservación para el AP. Se profundizó en el tema de ganadería regenerativa y los impactos de esta experiencia en la economía campesina, en el marco de la conservación de

ecosistemas, todo desde una experiencia exitosa y vivencial de este tipo de prácticas. Por otra parte, se explicó la importancia de transformar las practicas productivas haciéndolas compatibles con el bienestar de la población en conjunto con la conservación de los ecosistemas.

Por último, se hizo hincapié en la obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes y los efectos del incumplimiento del acuerdo.







Fotos: equipo Eprodesa 2024

Ayuda didáctica:



Figura 5. Fragmento de ayuda didáctica, actividad 3.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 7

Actividad 8: Realizar cuarenta y siete (47) visitas de acompañamiento técnico para la verificación de la correcta entrega en los predios según los requerimientos técnicos de los tratamientos

Metodología:

- ✓ Coordinación con el equipo de parques las fechas de las visitas y las zonas priorizadas.
- ✓ Contratación de personal local, técnicos de campo según las zonas a visitar para desarrollar acompañamiento en las actividades requeridas
- ✓ Contratación de logística de transporte mayor y menor, alimentación y papelería requerida para los acompañamientos.
- ✓ Desarrollo de las visitas de acompañamiento en conjunto con los usuarios, para definir prioridades, requerimientos de entrega e insumos a entregar.
- ✓ Levantamiento de registro fotográfico que evidencia las visitas.

Descripción del producto obtenido

Como modelo de **acta** se diseñó el siguiente documento que sirve como referencia y que hace parte de los anexos:

ACTA DE ENTREGA

Fecha:

Nombre del propietario del predio:

Cuenca:

Nombre de predio:

Tratamiento:

 # de la actividad: 8

Descripción de la actividad: Realizar cuarenta y siete (47) visitas de acompañamiento técnico para la verificación de la correcta entrega en los predios según los requerimientos técnicos de los tratamientos

La Fundación Eprodesa, en cumplimiento del convenio FONAM 012 del 2024 suscrito con Parques Nacionales Naturales, hace entrega de suministros de equipamientos para dinamizar los acuerdos e implementar las actividades de restauración, rehabilitación y preservación para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida, la conservación y uso sostenible del bien común PNN Farallones de Cali.

Parques Nacionales Naturales, considera como condiciones de esta entrega por lo cual el beneficiario se compromete a cumplir con las siguientes condiciones:

a. Los bienes recibidos serán de uso exclusivo para el cumplimiento del objetivo por el que se pactó el apoyo en la inversión realizada por Parques Nacionales Naturales
b. El beneficiario a partir de la entrega y recibido a satisfacción queda como legitimo poseedor de los bienes, equipos, herramientas, dotaciones y las demás entregas realizadas, garantizando su adecuado uso y mantenimiento.
c. El beneficiario asume toda la responsabilidad y se compromete a realizar el mantenimiento y cuidado respectivo a los bienes entregados, garantizando que su operación o funcionamiento
c. El beneficiario se compromete a no transferir los elementos a ningún título, no vender, no embargar, ni ceder, ni utilizar los insumos o equipos con fines diferentes al objeto de mejoramiento de la iniciativa.
d. Los equipos de uso colectivo deberán contar con un manual operativo que especifique persona encargada, reglas y cronogramas de uso, forma y recursos disponibles de mantenimiento, sanciones por el mal uso de los equipos, entre otras.
e. El beneficiario deberá atender los requerimientos de información de Parques Nacionales Naturales en tiempo oportuno y con las evidencias correspondientes.
f. Participar en jornadas de capacitación para la conservación y los emprendimientos sostenibles.
g. Ningún particular distinto al beneficiario podrá apropiarse de los bienes recibidos, por tener un uso, destinación y finalidad específica trazada en el mismo.

Especificaciones de la entrega

_____	_____
Firma quien Entrega – Eprodesa	**Firma quien recibe - Beneficiario**
Nombre: Cedula #	Nombre: Cedula #

Consolidad de entrega de tratamientos:

Tabla 5. Consolidado de entrega de tratamientos a pobladores campesinos beneficiarios.

Total Tratamientos	LINEA DE TRATAMIENTO O SISTEMA										
	Saneamiento Básico (sistema séptico)	Energía Renovable (Sistema fotovoltaico)	Sistemas sostenibles para la conservación	Cosecha de Agua	Gestión Integral del Recurso Hídrico	Invernadero	Sistemas agroforestales	Especies Menores	Ganadería Regenerativa	Total tratamientos	Valor porcentual
Total, tratamientos a ejecutar en el convenio	1	18	12	33	21	2	26	2	5	**120**	**100%**
Total, Tratamientos Entregados en el convenio	1	18	12	33	21	2	26	2	5	**120**	**100%**

Consolidado de familias beneficiadas

Tabla 6. Consolidado de familias beneficiadas.

Cuenca	Familias beneficiadas programadas en el convenio	Número total de beneficiarios	Porcentaje de avance a noviembre 27
Pance	3	3	100%
Meléndez	11	11	100%
Anchicayá	33	33	100%
Total	**47**	**47**	**100%**

Tabla 7. Consolidado de familias beneficiadas y tratamientos acordados.

Cuenca	BENEFICIARIO	LINEA DE TRATAMIENTO O SISTEMA								
		Saneamiento Básico (sistema séptico)	Energía Renovable (Sistema fotovoltaico)	Sistemas sostenibles para la conservación	Cosecha de Agua	Gestión Integral del Recurso Hídrico	Invernadero	Sistemas agroforestales	Especies Menores	Ganaderia Regenerativa
Melendez	Jeannette Sanchez									
	Renso Alfredo									
	Jaime Buitrago									
	Jairo Ortiz									
	Cleofe Chacon Vargas									
	Ana Cristina Sanchez									
	Carlos Pompilio									
	Nestor Raul Trochez									
	Liduvina bolaños									
	Martha Cordoba									
	Oliday Orozco									
PANCE	ANTONIO RUBIO									
	ANA CRISTINA BALVIN CLAVIJO									
	MANUEL ANTONIO GONZALEZ TORO									
	THOMAS GARCIA (MURAL - PTO CONTROL)									
Anchicaya	Daniel Marquez Romero									
	MATILDE ALEGRIA									
	JOSE ALBEIRO LARGO DAGUA									
	MARIA GILMA TENORIO									
	MONICA FERNANDA LARGO TROCHEZ									
	EFRAIN VALDEZ DIAZ									
	EDUARD RIASCOS ALEGRIA									
	JHON FREDY UTIMA LADINO									
	TATIANA VILLADA									
	AMPARO URUEÑA BATERO									
	HUMBERTO LASSO									
	FRANCISCO MUÑOZ GALINDEZ									
	BLANCA ARGENIS NOGUERA PEDROZA									
	OTTO BELISARIO NOGUERA									
	HORACIO SANCHEZ PAZ									
	JOHN LIDER MARTINEZ CARMONA									
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ									
	ELMER PEÑA QUIÑONEZ									
	GUILLERMO POLANCO ROJAS									
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA									
	JOSE EFREDY ZUÑIGA									
	RAFAEL FERNANDO MENDEZ CALDERON									
	LUIS EVELIO UTIMA HERNANDEZ									
	ALDEMAR VARGAS VARGAS									
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ									
	GLORIA IRENE CARDONA VARGAS									
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA									
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ									
	JESUS ANTONIO CRUZ MORENO									
	HECTOR MANUEL LOAIZA FLOREZ									
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES									
	LUIS AMADEO ESCUE CASTAÑEDA									
	DAVID COSSIO SERNA									
		1	18	12	33	21	2	26	2	5

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Registro Fotográfico:

Línea de tratamiento: Sistemas Agroforestales



3.6017N 76.8634W
Altitud: 258.4m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



3.5919N 76.8142W
Altitud: 496.7m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



3.5907N 76.8211W
Altitud: 461.4m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



3.5526N 76.7591W
Altitud: 1137.4m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG

Línea de tratamiento: Cosecha de agua



3.5894N 76.8221W
Altitud: 444.7m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447





Linea de trtamiento: Especies menores





Linea de tratamiento: Ganaderia Regenerativa





Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Linea de tratamiento: Gestion Integral del Recurso Hidrico



3.5924N 76.8382W
Valle del Cauca
Dagua
Altitud: 337.0m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



3.5456N 76.7592W
Altitud: 1207.8m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



3.5908N 76.8208W
Altitud: 449.9m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG



3.5919N 76.8142W
Altitud: 498.6m
Entrega insumos
Acuerdos de Conservación
PNN - Eprodesa ONG

Linea de tratamiento: Invernaderos





Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos



Linea de tratamiento: Fotovoltaicos



Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Eprodesa

Confianza para
Crear Juntos











Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Linea de tratamiento: Pozo septico



Linea de tratamiento: Sistemas sotenibles para la conservacion



Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 8

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Actividad 9: Realizar cuarenta y siete (47) visitas de seguimiento al fortalecimiento de los tratamientos de restauración y rehabilitación, para corroborar el buen uso de los insumos entregados.

Metodología:

- ✓ Coordinación con el equipo de parques las fechas de las visitas y las zonas priorizadas.
- ✓ Contratación de personal local, técnicos de campo según las zonas a visitar para desarrollar acompañamiento en las actividades requeridas
- ✓ Contratación de logística de transporte mayor y menor, alimentación y papelería requerida para los acompañamientos.
- ✓ Desarrollo de las visitas de acompañamiento en conjunto con los usuarios, para definir prioridades, requerimientos de entrega e insumos a entregar.
- ✓ Levantamiento de registro fotográfico que evidencia las visitas.

Descripción del producto obtenido

Para la toma de información en campo, se desarrolló la siguiente acta la cual se aplicó para todos los beneficiarios



Eprodesa | Confianza para Crear Juntos

ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO AL BUEN USO DE LOS INSUMOS ENTREGADOS.

Nombre del propietario del predio: Jannette Sánchez

Cuenca: Meléndez

Actividad numero 9: "Realizar visitas de seguimiento al fortalecimiento de los tratamientos de restauración y rehabilitación, para corroborar el buen uso de los insumos entregados".

Tratamiento	Seguimiento al tratamiento aplicado en el predio
Sistema fotovoltaico	

Eprodesa
Nombre:
Cedula #

Firma de quien atendió la visita
Nombre:
Cedula #

Se anexa registro fotográfico de la visita

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Figura 6. Acta de seguimiento al buen uso de los elementos entregados.

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Registro fotográfico



Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 9

Actividad 10: Desarrollar cuarenta y siete (47) piezas de material divulgativo a las familias beneficiadas y tres piezas de cada vereda, impresión e instalación de material divulgativo para los acuerdos colectivos para la conservación en el AP.

Metodología:

- ✓ Coordinación con el equipo de parques la información de las piezas divulgativas, el tipo de piezas y la forma de entrega de las mismas.
- ✓ Reuniones comunitarias para concertar los contenidos de las piezas divulgativas.
- ✓ Gestión para la consecución de personal experto para el desarrollo del material divulgativo, gestión con la entidad para la aprobación de las piezas según manuales de la entidad
- ✓ Desarrollo de impresión de piezas divulgativas
- ✓ Entrega de las piezas en cada predio priorizado para la entrega.
- ✓ Registro fotográfico de las entregas.
- ✓ Ayuda memoria del desarrollo de esta actividad.

Descripción del producto obtenido:

Se entregan:

- Diplomas
- Carnets
- Carpeta
- Piezas divulgativas
- Modelo de camiseta
- Recordatorios
- Impresión de fichas técnicas
- Impresión de acuerdos
- Acrílicos

Registro fotográfico

- **Acrílicos:**




- **Carnets:**



- **Diplomas:**







Camisetas:



Recordatorios:




Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447





Acuerdos:



ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR CAMPESINO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y DANIEL MARQUEZ ROMERO

El presente acuerdo tiene como objetivo contribuir a la conservación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali y al buen vivir de las familias campesinas, protegiendo el ejercicio de su economía, sus prácticas y usos tradicionales, en equilibrio y en reciprocidad con la naturaleza.

En ese sentido, reconocemos el papel esencial de las poblaciones campesinas en la protección de la biodiversidad y el cuidado de la naturaleza, el agua y los bosques como bienes comunes que aseguran la continuidad de todas las formas de vida de la madre tierra.

Las comunidades campesinas también se encuentran reconocidas por el Estado colombiano como sujetos de derechos y de especial protección constitucional en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia a través del acto legislativo No. 1 de 2023, lo que orienta a las instituciones públicas a fortalecer el bienestar de estas poblaciones.

Las comunidades campesinas también sostienen un vínculo especial con la tierra y el territorio puesto que en ellos construyen sus espacios de vida, desarrollan su cultura, protegen a sus familias y llevan a cabo prácticas de producción tradicionales indispensables para la conservación de los ecosistemas. En ese sentido, las comunidades campesinas que habitan en áreas protegidas son sujetos fundamentales en las estrategias, planes y programas de conservación de la biodiversidad, por lo que se deben plantear políticas que fortalezcan a las economías campesinas que adoptan usos compatibles con los recursos naturales y fomentan la protección de los suelos, agua, bosques y de la fauna y la flora.

De igual manera, reconocemos que las comunidades campesinas transmiten conocimientos sobre la biodiversidad y los ecosistemas de generación en generación. Este conocimiento debe ser preservado y recuperado en las estrategias, planes y programas de las autoridades ambientales que buscan la conservación y restauración de los ecosistemas.

De este modo, el campesinado puede ser un sujeto aliado de la conservación de la biodiversidad y para garantizarlo, el Estado debe proteger sus derechos y promover el mejoramiento de sus condiciones de vida.

También, de acuerdo con la orientación del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia Potencia de la Vida" que busca ordenar el territorio en torno al agua en conjunto con las comunidades que los habitan, especifícamente para el caso

Página | 1

del Parque Nacional Natural Farallones de Cali, buscamos el logro de los siguientes objetivos:

- Conservar los páramos, bosques subandinos, alto andinos y la selva húmeda tropical, hogar de una gran diversidad de especies nativas de fauna como el oso de anteojos, la rana venino de dardo, tigrillos, zorros, pumas, y de aves como el gallito de roca, el tucán esmeralda, asoma, el paujil y el barranquero. También buscamos conservar especies nativas de flora como el roble negro, roble blanco, Yarumo, Higuas, Mestizo, Laure, Guasco, Azuceno, Cargadero, Yolombo y Otobo.
- Conservar ríos, quebradas, nacimientos, lagos, lagunas, biodiversidad y paisajes propios del Parque Nacional Natural Farallones de Cali de los cuales se abastecen las comunidades de la Región, la cual se utiliza para cocinar los alimentos, aseo, consumo para animales domésticos y riego para huertas, entre otros usos.
- Garantizar la producción orgánica de alimentos para el sostenimiento de las familias, contribuyendo a su salud, seguridad alimentaria, bienestar y sostenibilidad.

Celebramos este Acuerdo para conservar la biodiversidad y garantizar el bienestar del campesino en el predio conocido como La Primavera ubicado en el Corregimiento La Cascada municipio de Dagua cuenca del río Anchicaya departamento del Valle del Cauca.

1. ¿A QUÉ NOS COMPROMETEMOS?

Los compromisos adquiridos por las partes se relacionan a continuación:

1.1. POBLADOR(A) CAMPESINO(A)

Yo, **Daniel Márquez Romero** Campesino (a) identificado (a) con la cédula de ciudadanía número **16702345**, adulto mayor y en nombre de nuestra familia, reconocemos que la naturaleza es nuestro hogar y hacemos parte de ella. En el territorio hemos crecido, habitado y construido nuestro hogar, nuestros sueños y cuidamos nuestro entorno, por eso las acciones de conservación para nosotros son parte de convivir en un ambiente natural. Reconocemos que la naturaleza

Página | 2

nos brinda bienestar, refugio, alimento, techo, por tanto, nos comprometemos voluntariamente con ella a:

a. Protegerla y cuidarla para nuestro buen vivir y el de nuestros hijos y el de las próximas generaciones
b. Apartar a la conservación y protección de los animales, plantas, árboles y aves que se encuentran en el PNN Farallones de Cali
c. Fortalecer la confianza mutua entre la comunidad y la institución de Parques Nacionales Naturales de Colombia
d. Prevenir e informar a las autoridades y apoyar el control de incendios cuando se presenten
e. Asistir a charlas, talleres y reuniones de educación ambiental y de seguimiento al acuerdo
f. Promover la participación de la comunidad en la conservación ambiental
g. Cuidar las cuencas y mantenerlas limpias
h. Darle un buen manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos
i. En acompañamiento y bajo la asesoría de Parques Nacionales Naturales implementar la zonificación de nuestro predio, armonizando usos de economía campesina con los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali
j. Aportar la mano de obra necesaria, además de las herramientas de las que disponga para la implementación y mantenimiento de las acciones acordadas en el Anexo Técnico del presente Acuerdo.


1.2 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Los Acuerdos de Conservación con Bienestar y fortalecimiento del bienestar campesino forman parte de un trabajo entre PNNC como autoridad ambiental y los actores sociales como sujetos de acción y transformación. En este marco desde el año 2018 hasta la fecha se han suscrito 130 acuerdos de conservación


Página | 3

POR PARQUES NACIONALES NATURALES:	POR PARTE DEL EL (LA) CAMPESINO (A)
NOMBRE: Gloria Teresita Serna Álzate	NOMBRE: DANIEL MARQUEZ ROMERO
C.C.	C.C 16702345
DIRECTORA TERRITORIAL PACÍFICO	

Página | 7



Fichas técnicas:



Caracterización predial y familiar asociada a los acuerdos de conservación con población campesina en condición de vulnerabilidad, para minimizar conflictos de uso, ocupación y tenencia en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Poblador Campesino
Jaime Buitrago y Familia

Predio Refugio del Roble
Corregimiento Villacarmelo, Cuenca Meléndez

Elaborado por
Equipo de relacionamiento campesino del Parque Nacional Natural Farallones de Cali
Santiago de Cali, 2024

TABLA DE CONTENIDO


INTRODUCCIÓN

1. NOMBRE DE LA FINCA

Refugio del Roble.

2. LOCALIZACIÓN

3. USOS ACTUALES DEL SUELO EN EL PREDIO



Caracterización predial y familiar asociada a los acuerdos de conservación con población campesina en condición de vulnerabilidad, para minimizar conflictos de uso, ocupación y tenencia en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali

Poblador Campesino
Jaime Buitrago y Familia

Predio Refugio del Roble
Corregimiento Villacarmelo, Cuenca Meléndez

Elaborado por
Equipo de relacionamiento campesino del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali
Santiago de Cali, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 10

Actividad 11: Levantar e imprimir cuarenta y siete (47) fichas técnicas prediales.

Metodología:

La metodología desarrollada para esta actividad fue:

- ✓ Concertación con el equipo de parques de los alcances de la ficha técnica y su contenido.
- ✓ Contratación de personal profesional, técnico y expertos de las zonas priorizadas para levantamiento de información en cada uno de los 47 predios donde se requiere levantar la información.
- ✓ Capacitación al personal en el levantamiento de la información necesaria para las fichas técnicas.
- ✓ Visitas de campo para levantamiento de información georeferenciación y datos técnicos necesarios para la ficha.
- ✓ Sistematización de las fichas por cada predio (47).
- ✓ Validación de las fichas de campo con la entidad contratante, y ajuste de los mismas según requerimiento de Parques.
- ✓ Impresión de 47 fichas (original y copia)

Descripción del producto obtenido

Como producto se entregan

- Fichas técnicas diligenciadas, ajustadas y con corrección de estilo
- Cartografía de cada ficha

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 11

Actividad 12: Realizar una (1) Visita para identificación de las áreas para la implementación del sistema séptico.

Metodología:

- ✓ Concertar con el equipo de parques, el sitio priorizado para la instalación del sistema.
- ✓ Visita de reconocimiento y generación informe técnico de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales necesarios), además de definir el tipo de sistema a implementar, en conjunto con el usuario del sistema y el equipo del Parque.
- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Acta de la visita

Descripción del producto obtenido:

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:

ACTA DE VISITA

Fecha:

Nombre del propietario del predio:

Cuenca:

Nombre de predio:

Tratamiento:

Actividad:

Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

_____	_____
Eprodesa	**Firma de quien atendió la visita**
Nombre:	Nombre:
Cedula #	Cedula #

Figura 7. Acta de visita de implementación de áreas para instalación sistema séptico.



Foto: equipo Eprodesa 2024. Sitio concertado con el beneficiario para la instalación del pozo séptico.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 12

Actividad 13: Instalar un (1) sistema séptico en el predio priorizado.

Metodología

- ✓ Compra de sistema séptico y accesorios, según prioridades del usuario y del parque.
- ✓ Transporte mayor y menor del sistema al sitio de entrega.
- ✓ Instalación del sistema en conjunto con el usuario.
- ✓ Firma del acta de entrega.

Descripción del producto obtenido

Se adquirió el sistema séptico de conformidad con las siguientes características:

“Sistema séptico integrado en tanque cilíndrico horizontal 2000 lt medidas 230x114 x 123 cm tee sanitaria sencilla x 2 accesorios varios para conexión a casa con 3 tubos de 4" por 3 metros / 3 uniones de 4” / 2 codos 45° 4" incluye 1/8 soldadura y limpiador. incluye 5 bultos de grava 3/4 pulgada por sistema incluye 5 bultos de grava 3/4 pulgada por sistema, incluir el costo de transporte desde el punto de descarga al predio y la apertura de los huecos en terreno donde se indique”

Este pozo séptico fue transportado al predio de Ana Cristina Sánchez, ubicado en la cuenca del rio Pance. Posteriormente se procedió a su instalación lo cual incluyó

capacitación acerca del manejo del mismo desde las salidas de aguas negras y grises de las viviendas hasta la zona de desagüe del campo de infiltración.



Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 13

Actividad 14: Desarrollar una (1) Capacitación en el buen uso del agua y en el manejo del sistema séptico y su aporte a la conservación de la calidad del agua.

Metodología

- ✓ Gestión para el desarrollo de la capación con personal con experiencia en el montaje de sistemas sépticos en áreas rurales.
- ✓ Capacitación en campo en el buen uso del sistema, bondades, tipos de mantenimiento, manejo seguro del sistema.
- ✓ Desarrollar las Memorias de la capacitación y la entrega del manual de buen uso del sistema

Descripción del producto obtenido

Se realizo capacitación con técnicos con conocimiento sobre el buen uso de sistemas sépticos en comunidad rural dispersa y se hizo entrega en físico un manual de buen uso.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 14

Actividad 15: Realizar una (1) Visita técnica para verificar el correcto funcionamiento del sistema

Metodología:

- ✓ Gestión para el desarrollo de la capación con personal con experiencia en el montaje de sistemas sépticos en áreas rurales.
- ✓ Capacitación en campo en el buen uso del sistema, bondades, tipos de mantenimiento, manejo seguro del sistema.
- ✓ Desarrollar las Memorias de la capacitación y la entrega del manual de buen uso del sistema

Descripción del producto obtenido

Se realizo la visita con técnicos idóneos y conocimiento sobre la instalación de sistemas sépticos en comunidad rural dispersa y se hizo entrega del manual de buen uso.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 15

Actividad 16: Realizar dieciocho (18) Visitas para identificación de las áreas para la implementación del sistema fotovoltaico

Metodología

- ✓ Concertar con el equipo de parques, el sitio priorizado para la instalación del sistema.
- ✓ Visita de reconocimiento y generación informe técnico de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales necesarios), además de definir el tipo de sistema a implementar, en conjunto con el usuario del sistema y el equipo del Parque.
- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Acta de la visita

Descripción del producto obtenido

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:

ACTA DE VISITA

Fecha:

Nombre del propietario del predio:

Cuenca:

Nombre de predio:

Tratamiento:

Actividad:

Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

Eprodesa	**Firma de quien atendió la visita**
Nombre:	Nombre:
Cedula #	Cedula #

Figura 8. Acta de visita de implementación de áreas para instalación sistema fotovoltaico.

En la visita se hace el respectivo registro fotográfico el cual se lleva en el drive que contiene el modelo de información.

Melendez	JANnETte SANCHEZ
	Jaime Buitrago
	Cleofe Chacon Vargas
	Carlos Pompilio
	Nestor Raul Trochez
	Martha Cordoba
PANCE	ANTONIO RUBIO
Anchicaya	Daniel Marquez Romero
	MONICA FERNANDA LARGO TROCHEZ
	AMPARO URUEÑA BATERO
	JOHN LIDER MARTINEZ CARMONA
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES
	DAVID COSSIO SERNA

Figura 9. Las familias beneficiadas con el sistema fotovoltaico y con su respectiva acta de visita.



Foto: *equipo Eprodesa 2024. Sitio concertado con el beneficiario para la instalación del sistema fotovoltaico.*

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 16

Actividad 17: Instalar dieciocho (18) sistemas fotovoltaicos en predios priorizados

Metodología

- ✓ Gestión y Compra de los sistemas fotovoltaicos y accesorios según prioridades del usuario y del Parque.
- ✓ Visitas de campo para corroborar las necesidades y realizar los montajes para la instalación de los sistemas
- ✓ Transporte mayor y menor del sistema al sitio de entrega.
- ✓ Instalación del sistema en conjunto con el usuario.
- ✓ Desarrollo de pruebas de funcionamiento y ajuste de fallas.
- ✓ Registro fotográfico y ayuda memoria de cada instalación.
- ✓ Gestión para la firma de actas de entrega a satisfacción por cada usuario.

Descripción del producto obtenido

Se adquirieron los sistemas fotovoltaicos de acuerdo con las siguientes características:

Tipo 1:

“Incluye Kit solar aislado 3240 watts x día 1 Breaker 16 Amperes DC Siemens 72 Voltios / 1 Breaker 63 AMP/ 1 Inversor 1500W 24V LMPK / 1 KIT CABLE FOTOVOLTAICO 15MTS 6MM CONECTOR EN 1 EXTREMO / Banco de Batería 24V 2 Serie AWG N°6 /1 Kit Cable Fotovoltaico 15mts 6mm conector en 1 extremo / 1 Caja Fusible tipo Riel con Fusible 15A 1000V DC/ 1 CONTROLADOR MPPT 24V 40/ 2 Batería Gel Ciclo Profundo 12V 150Ah CS Battery / 2 Panel Solar 405 Watts Monoperc Amerisolar Cofre metálico con medidas: 50x40x20 cm, circuito eléctrico para dos tomacorrientes dobles, dos plafones con interruptor independiente, tubería Conduit PVC de ½” para el circuito eléctrico alambre #14 . sistema de puesta a tierra para descargas eléctricas obligatorio y reglamentado retie, (1) protecciones ac, (1) base metálica para soportar los paneles, (1) base de soporte para las baterías”.

Tipo 2:

“Incluye KIT SOLAR (Fotovoltaico) Aislado de 600Wp, compuesto por: I) Un (1) panel solar de 455 W o mayor capacidad. II) Una (1) batería de AMG 150 Ah,12 V. III) Un (1) controlador 20A 12-24 V PWM. IV) Un (1) inversor de 600W, de OM. V) Un (1) cofre metálico de 40x40x20 cm. VI) Cables DC y AC. (1) Kit Cable

Fotovoltaico 15mts 6mm conector en 1 extremo VII) Un (1) Tablero eléctrico con breaker 20A. VII) Un (1) circuito eléctrico para dos (2) tomacorrientes dobles. VIII) Dos (2) plafones con interruptor independiente. IX) Tubería EMT de 1/2 en circuito eléctrico. Sistema de puesta a tierra para descargas eléctricas obligatorio y reglamentado retie, (1) protecciones ac, (1) base metálica para soportar los paneles, (1) base de soporte para las baterías".

En total se instalaron 18 sistemas en las siguientes cuencas:

- Pance: 1
- Meléndez: 6
- Anchicayá: 11

Los beneficiados por cada cuenca fueron:

Cuenca	BENEFICIARIO
Melendez	JANnETte SANCHEZ
	Jaime Buitrago
	Cleofe Chacon Vargas
	Carlos Pompilio
	Nestor Raul Trochez
	Martha Cordoba
PANCE	ANTONIO RUBIO
Anchicaya	Daniel Marquez Romero
	MONICA FERNANDA LARGO TROCHEZ
	AMPARO URUEÑA BATERO
	JOHN LIDER MARTINEZ CARMONA
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES
	DAVID COSSIO SERNA

Figura 10. Beneficiarios con sistema fotovoltaico instalado.

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Registro fotográfico













Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (602) 485 3206 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447



Fotos: equipo de Eprodesa, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 17

Actividad 18: Desarrollar dieciocho (18) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los sistemas fotovoltaicos

Metodología

- ✓ Gestión para el desarrollo de la capación con personal con experiencia en el montaje de sistemas fotovoltaicos en áreas rurales y su importancia para acciones de conservación.
- ✓ Capacitación en campo en el buen uso del sistema, bondades, tipos de mantenimiento, manejo seguro del sistema.
- ✓ Desarrollar las Memorias de la capacitación y la entrega del manual de buen uso del sistema

Descripción del producto obtenido

Se desarrollaron dieciocho (18) Capacitaciones a cada uno de los beneficiarios en el buen uso y manejo de los sistemas fotovoltaico y se entregó el manual de buen uso.

Cuenca	BENEFICIARIO
Melendez	JANnETte SANCHEZ
	Jaime Buitrago
	Cleofe Chacon Vargas
	Carlos Pompilio
	Nestor Raul Trochez
	Martha Cordoba
PANCE	ANTONIO RUBIO
Anchicaya	Daniel Marquez Romero
	MONICA FERNANDA LARGO TROCHEZ
	AMPARO URUEÑA BATERO
	JOHN LIDER MARTINEZ CARMONA
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES
	DAVID COSSIO SERNA

Figura 11. Beneficiarios con acta de capacitación por el buen y manejo de los sistemas fotovoltaicos.

Registro fotográfico





Fotos: equipo Eprodesa 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 17


Actividad 19: Realizar dieciocho (18) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos:

Metodología

- ✓ Al finalizar el convenio se realiza visita de seguimiento y verificación de la instalación del sistema.
- ✓ Actividades de mantenimiento y ajustes requeridos para el buen uso del sistema.
- ✓ Registro fotográfico y desarrollo de un Informe de visita campo

Descripción del producto obtenido

Una vez instalados los sistemas fotovoltaicos y realizadas las capacitaciones, se realizaron dieciocho (18) visitas con técnicos idóneos con conocimiento sobre la instalación de sistemas fotovoltaicos. La visita se soporta con la siguiente acta:



Eprodesa | Transmitimos Confianza

ACTA DE VISITA CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Nombre del propietario del predio:

Cuenta:

Nombre de predio:

Tratamiento: Sistema fotovoltaico

Actividad numero 18: Realizar Visita técnica para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos

Resultado de la visita:

Eprodesa
Nombre:
Cedula #

Firma de quien atendió la visita
Nombre:
Cedula #


Se anexa registro fotográfico de la visita

Dirección: Calle 47 C Norte No. 2 i N - 15 • Cali - Colombia • Código Postal: 760001
PBX: (057-2) 387 8090 • Cel Comercial: 320 727 0447
www.eprodesaong.com (+57) 320 727 0447

Figura 12. Acta de visita para verificación del correcto funcionamiento de los sistemas fotovoltaicos.

Registro fotográfico



Fotos: equipo Eprodesa 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 19

Actividad 20: Realizar Dos (2) Visitas para identificación de las áreas para la instalación de los invernaderos


Metodología:

- ✓ Concertar con el equipo de parques, el sitio priorizado para la instalación del sistema.
- ✓ Visita de reconocimiento y generación informe técnico de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales necesarios), además de definir el tipo de sistema a implementar, en conjunto con el usuario del sistema y el equipo del Parque.
- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Acta de la visita

Descripción del producto obtenido

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:

Como modelo de **acta** se diseñó el siguiente modelo:



Eprodesa Transmitimos Confianza

ACTA DE VISITA

Fecha:
Nombre del propietario del predio:
Cuenca:
Nombre de predio:
Tratamiento:
Actividad:
Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

Eprodesa
Nombre:
Cedula #

Firma de quien atendió la visita
Nombre:
Cedula #

Se anexa registro fotográfico de la visita

Figura 13. Acta de visita para identificación de áreas para la instalación de los invernaderos.

.

Se realizaron dos (2) visitas con técnicos idóneos con conocimiento sobre instalación de invernaderos, y se elaboraron actas de visita técnica para identificar el lugar exacto para la instalación de los invernaderos.

En la visita se hace el respectivo registro fotográfico el cual se lleva en el drive que contiene el modelo de información.

Las familias beneficiadas y que presentan acta de visita diligenciada son:

Melendez	Renso Alfredo
	Liduvina bolaños



Foto: equipo Eprodesa 2024. Sitio concertado con el beneficiario para la instalación de los invernaderos.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 20

Actividad 21: Instalar dos (2) invernaderos en predios priorizados

Metodología

- ✓ Compra de los invernaderos y accesorios, según prioridades del usuario y del parque.
- ✓ Transporte mayor y menor del sistema al sitio de entrega
- ✓ Instalación del sistema en conjunto con el usuario.
- ✓ Desarrollo de capacitación teórico practica en la instalación y manejo del invernadero.


Descripción del producto obtenido

Se realizo el suministro de los dos (2) invernaderos, cargue, descargue, transporte e instalación en cada predio según las especificaciones técnicas definidas por Parques Nacionales. En el presente informe se muestra como estaba el predio antes de la instalación y como quedo después una vez instalado.

Se hizo entrega de manual de buen uso.

Eprodesa
Confianza para Crear Juntos

Registro fotográfico



Fotos: equipo de Eprodesa, 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 21

Actividad 22: Desarrollar dos (2) Capacitaciones en el buen uso y manejo de los invernaderos

Metodología

- ✓ Gestión para el desarrollo de la capación con personal con experiencia en el montaje de invernaderos, agroecología y sistemas sostenibles en áreas rurales.
- ✓ Capacitación en campo en el buen uso del sistema, bondades, tipos de mantenimiento, manejo seguro del sistema y sus aportes a la conservación.
- ✓ Desarrollar las Memorias de la capacitación y la entrega del manual de buen uso del sistema.

Descripción del producto obtenido

Se realizo la capacitación con técnicos idóneos con conocimiento sobre el buen uso de invernaderos y se entregó en físico un manual de buen uso. Los temas de estas capacitaciones incluyeron abonos orgánicos, biopreparados, agroecología y sistemas sostenibles.

Registro fotográfico



Fotos: equipo de Eprodesa, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 22

Actividad 23: Realizar dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los invernaderos


Metodología

- ✓ Al finalizar el convenio se realiza visita de seguimiento y verificación de la instalación del sistema.
- ✓ Actividades de mantenimiento y ajustes requeridos para el buen uso del sistema.
- ✓ Registro fotográfico y desarrollo de un Informe de visita campo

Descripción del producto obtenido

Se realizaron dos (2) visitas con técnicos idóneos con conocimiento sobre la instalación de invernaderos y se elaboraron actas de visita técnica para identificar el lugar exacto para la instalación de los invernaderos.

Se diseñó el siguiente modelo de acta:


Eprodesa Transmitimos Confianza

ACTA DE VISITA

Fecha:
Nombre del propietario del predio:
Cuenca:
Nombre de predio:
Tratamiento:
Actividad:
Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

Eprodesa
Nombre:
Cedula #

Firma de quien atendió la visita
Nombre:
Cedula #

Se anexa registro fotográfico de la visita

Figura 14. Acta de visita para verificar el correcto funcionamiento de los invernaderos.

Registro fotográfico



Fotos: equipo de Eprodesa 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 23


Actividad 24: Realizar Veintiséis (26) Visitas de identificación de las áreas para fortalecimiento de los sistemas agroforestales

Metodología

- ✓ Concertar con el equipo de parques, los sitios priorizados para la instalación de los sistemas.
- ✓ Realizar 29 Visitas de reconocimiento y generación de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales necesarios), todo en conjunto con el usuario del sistema.
- ✓ Desarrollo de acompañamiento técnico en el manejo de sistemas sostenibles y áreas protegidas.
- ✓ Registro fotográfico.

Descripción del producto obtenido:

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:



Eprodesa | Transmitimos Confianza

ACTA DE VISITA

Fecha:
Nombre del propietario del predio:
Cuenos:
Nombre de predio:
Tratamiento:
Actividad:
Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

Eprodesa
Nombre:
Cedula #

Firma de quien atendió la visita
Nombre:
Cedula #

Se anexa registro fotográfico de la visita

Figura 15. Acta de visita para la identificación de áreas para el funcionamiento de los sistemas agroforestales.

Anchicaya	DANIEL MARQUEZ ROMERO
	MATILDE ALEGRIA
	MARIA GILMA TENORIO
	EFRAIN VALDEZ DIAZ
	EDUARD RIASCOS ALEGRIA
	JHON FREDY UTIMA LADINO
	TATIANA VILLADA
	AMPARO URUEÑA BATERO
	HUMBERTO LASSO
	OTTO BELISARIO NOGUERA
	HORACIO SANCHEZ PAZ
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ
	ELMER PEÑA QUIÑONEZ
	GUILLERMO POLANCO ROJAS
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA
	JOSE EFREDY ZUÑIGA
	LUIS EVELIO UTIMA HERNANDEZ
	ALDEMAR VARGAS VARGAS
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ
	GLORIA IRENE CARDONA VARGAS
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ
	JESUS ANTONIO CRUZ MORENO
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES
	LUIS AMADEO ESCUE CASTAÑEDA
	DAVID COSSIO SERNA

Figura 16. Beneficiarios del tratamiento de sistemas agroforestales con su respectiva visita de identificación de áreas de implementación.

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa 2024. Sitio concertado con el beneficiario para la instalación de los sistemas agroforestales.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 24

Actividad 25: Fortalecer Veintiséis (26) sistemas agroforestales

Metodología:

- ✓ Concertar con el equipo de parques, el sitio priorizado para la instalación del sistema.
- ✓ Visita de reconocimiento y generación informe técnico de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales necesarios), además de definir el tipo de sistema a implementar, en conjunto con el usuario del sistema y el equipo del Parque.
- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Acta de la visita

Descripción del producto obtenido:

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:

Tierra de diatomea bulto de 25 kg	Unidad	5
Abono orgánico bulto de 50 kg	Unidad	10
Micorriza bulto de50 kg	Unidad	5
Cal viva (agrícola) bulto de 10 kg	Unidad	2
Lima Triangular 6puLG	Unidad	1
Guadaña motor 2 t potencia 2,5 hp peso 7,7 kg Cilindrada: 38.9 cm³-43 cc con equipo de protección personal	Unidad	1
Tina plástica 55 gl (Tina para hacer abonos)	Unidad	5
Fumigadora Portátil Estacionaria 525psi 100mts Manguera	Unidad	1
media luna herramienta agrícola	Unidad	1
Machete Rula cacha sólida 24 pulgadas	Unidad	2
Lima Triangular 6puLG	Unidad	2
Palín Pala Hoyadora O Palín Sin Cabo	Unidad	1

_____ _____

Firma quien Entrega – Eprodesa **Firma quien recibe - Beneficiario**

Nombre: Nombre:

Cedula # Cedula #

Figura 17. Acta de entrega para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales.

Cuenca	BENEFICIARIO
Anchicaya	Daniel Marquez Romero
	MATILDE ALEGRIA
	MARIA GILMA TENORIO
	EDUARD RIASCOS ALEGRIA
	JHON FREDY UTIMA LADINO
	TATIANA VILLADA
	AMPARO URUEÑA BATERO
	HUMBERTO LASSO
	OTTO BELISARIO NOGUERA
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ
	ELMER PEÑA QUIÑONEZ
	GUILLERMO POLANCO ROJAS
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA
	JOSE EFREDY ZUÑIGA
	LUIS EVELIO UTIMA HERNANDEZ
	ALDEMAR VARGAS VARGAS
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ
	GLORIA IRENE CARDONA VARGAS
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ
	JESUS ANTONIO CRUZ MORENO
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES
	LUIS AMADEO ESCUE CASTAÑEDA
	DAVID COSSIO SERNA

Figura 18. Personas beneficiadas con la entrega de elementos propios del sistema agroforestal y que presentan su respectiva acta de entrega.

Registro fotográfico



Fotos: equipo Eprodesa, 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 25

Actividad 26: Desarrollar Veintiséis (26) Capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación

Metodología

- ✓ Gestión para el desarrollo de la capación con personal con experiencia en sistemas agroforestales, agroecología y sistemas sostenibles en áreas rurales.
- ✓ Capacitación en campo en el buen uso del sistema, bondades, tipos de mantenimiento, manejo seguro del sistema y sus aportes a la conservación.

- ✓ Desarrollar las Memorias de la capacitación y la entrega del manual de buen uso del sistema.

Descripción del producto obtenido

Se realizo la capacitación con profesionales o técnicos idóneos con conocimiento sobre sistemas agroforestales y entregar en físico del manual de buen uso de los insumos.

Los temas de estas capacitaciones fueron: sistemas agroforestales identificados en cada predio y como estos aportan a la conservación.

Se elaboraron Ayudas memorias de las capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación.

Cuenca	BENEFICIARIO	LINEA DE TRATAMIENTO O Sistemas agroforestales
Anchicaya	Daniel Marquez Romero	
	MATILDE ALEGRIA	
	MARIA GILMA TENORIO	
	EFRAIN VALDEZ DIAZ	
	EDUARD RIASCOS ALEGRIA	
	JHON FREDY UTIMA LADINO	
	TATIANA VILLADA	
	AMPARO URUEÑA BATERO	
	HUMBERTO LASSO	
	OTTO BELISARIO NOGUERA	
	HORACIO SANCHEZ PAZ	
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ	
	ELMER PEÑA QUIÑONEZ	
	GUILLERMO POLANCO ROJAS	
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA	
	JOSE EFREDY ZUÑIGA	
	LUIS EVELIO UTIMA HERNANDEZ	
	ALDEMAR VARGAS VARGAS	
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ	
	GLORIA IRENE CARDONA VARGAS	
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA	
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ	
	JESUS ANTONIO CRUZ MORENO	
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES	
	LUIS AMADEO ESCUE CASTAÑEDA	
	DAVID COSSIO SERNA	

Figura 19. Personas que recibieron capacitación sobre el fortalecimiento de los sistemas agroforestales y su aporte a la conservación.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 26

Actividad 27: Realizar Veintiséis (26) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas agroforestales


Metodología

- ✓ Al finalizar el convenio se realizó visita de seguimiento y verificación del buen uso de los elementos entregados.
- ✓ Acompañamiento técnico en las Actividades de mantenimiento y ajustes requeridos para el buen manejo de los sistemas agroforestales.
- ✓ Registro fotográfico y desarrollo de un Informe de visita campo

Descripción del producto obtenido

Al final del convenio, se realizaron visitas a cada uno de los beneficiarios, con técnicos idóneos con conocimiento sobre el funcionamiento de sistemas agroforestales.

Se elaboro un modelo de acta que fue utilizado en cada visita:



Eprodesa | Transmitimos Confianza

ACTA DE VISITA

Fecha:
Nombre del propietario del predio:
Cuenca:
Nombre de predio:
Tratamiento:
Actividad:
Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

Eprodesa
Nombre:
Cedula #

Firma de quien atendió la visita
Nombre:
Cedula #

Se anexa registro fotográfico de la visita

Figura 20. Acta de visita para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas agroforestales.

Registro fotográfico



Fotos: equipo Eprodesa, 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 27

<u>Actividad 28:</u> <u>Realizar cinco (5) visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación</u>

Metodología:

- ✓ Concertar con el equipo de parques, el sitio priorizado para la instalación del sistema.
- ✓ Visita de reconocimiento y generación informe técnico de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales

necesarios), además de definir el tipo de sistema a implementar, en conjunto con el usuario del sistema y el equipo del Parque.

- ✓ Registro fotográfico.
- ✓ Acta de la visita

Descripción del producto obtenido:

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información.

Se diseñó el siguiente modelo de acta:

ACTA DE VISITA

Fecha:

Nombre del propietario del predio:

Cuenca:

Nombre de predio:

Tratamiento:

Actividad:

Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

_____ _____

Eprodesa **Firma de quien atendió la visita**

Nombre: Nombre:

Cedula # Cedula #

Figura 21. Acta de visita de identificación de las áreas para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación.

En la visita se hace el respectivo registro fotográfico el cual se lleva en el drive que contiene el modelo de información

PANCE	ANA CRISTINA BALVIN CLAVIJO
Anchicaya	BLANCA ARGENIS NOGUERA PEDROZA
	JOHN LIDER MARTINEZ CARMONA
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA
	HECTOR MANUEL LOAIZA FLOREZ

Figura 22. Personas con visita de identificación de área de implementación de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación y su respectiva acta.



Foto: equipo Eprodesa, 2024. Sitio concertado con el beneficiario para el manejo sostenible de sistemas ganaderos con enfoque de conservación.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 28

<u>Actividad 29:</u> <u>Fortalecer cinco (5) sistemas ganaderos con enfoque de conservación</u>

Metodología

- ✓ Gestión y Compra de los insumos para fortalecer sistemas ganaderos, según prioridades del usuario y del Parque.
- ✓ Transporte mayor y menor de los sistemas al sitio de entrega.
- ✓ Entrega de los insumos a cada usuario y apoyo técnico para el buen manejo en áreas protegidas.
- ✓ Firma acta de recibido de los insumos entregados.

Descripción del producto obtenido

Se suministraron los insumos para fortalecer los sistemas ganaderos, cargue, descargue, transporte e instalación en cada predio, de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo 2. Se hizo entrega del manual de buen uso.

Registro fotográfico



Fotos: equipo Eprodesa, 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 29

Actividad 30: Desarrollar cinco (5) capacitaciones para el fortalecimiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación

Metodología

- ✓ Gestión para el desarrollo de la capación teórico practica con personal con experiencia en sistemas ganaderos sostenibles en áreas rurales.
- ✓ Capacitación en campo en el buen uso de los sistemas ganaderos, bondades, tipos de sistemas ganaderos en áreas protegidas, manejo seguro del sistema y sus aportes a la conservación.
- ✓ Desarrollar las Memorias de la capacitación y la entrega del manual de buen uso del sistema.

Descripción del producto obtenido

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información

Se realizaron las capacitaciones con profesionales o técnicos idóneos con conocimiento sobre sistemas ganaderos y se entregó en físico un manual de buen uso de los insumos

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 30.

Actividad 31: Realizar Cinco (5) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas ganaderos con enfoque de conservación

Metodología

- ✓ Al finalizar el convenio se realizarán visitas de seguimiento y verificación del buen uso de los elementos entregados.
- ✓ Acompañamiento técnico en las Actividades de mantenimiento y ajustes requeridos para el buen manejo de los sistemas ganaderos.
- ✓ Registro fotográfico y desarrollo de un Informe de visita campo

Descripción del producto obtenido

Al final del convenio se realizaron visitas con técnicos idóneos y conocimiento sobre el funcionamiento de sistemas ganaderos con enfoque de conservación.
Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 31.

Actividad 32: Realizar dos (2) Visitas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economías campesinas de subsistencia

Metodología

- ✓ Concertar con el equipo de parques, los sitios priorizados para la instalación de los sistemas de especies menores con población campesina.
- ✓ Realizar 2 o más Visitas de reconocimiento y generación de necesidades logísticas (adecuación de terreno, distancias, accesorios adicionales necesarios), todo en conjunto con el usuario del sistema.
- ✓ Desarrollo de acompañamiento técnico en el manejo de sistemas de especies menores y pancoger con enfoques de sostenibilidad en áreas protegidas.
- ✓ Registro fotográfico y ayuda memoria.

Descripción del producto obtenido:

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un

modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:

Se diseñó el siguiente modelo de acta:

ACTA DE VISITA

Fecha:

Nombre del propietario del predio:

Cuenca:

Nombre de predio:

Tratamiento:

Actividad:

Objeto de la visita:

Resultado de la visita:

_____ _____

Eprodesa	**Firma de quien atendió la visita**
Nombre:	Nombre:
Cedula #	Cedula #

Figura 23. Acta de visita de identificación de las áreas de identificación de las áreas para el manejo sostenible de especies menores para economías campesinas de subsistencia.

En la visita se hizo el respectivo registro fotográfico el cual se lleva en el drive que contiene el modelo de información

El resultado de la visita identificó el sitio para la implementación de los sistemas sostenibles para especies menores los cuales pertenecían a las siguientes personas:

PANCE	ANTONIO RUBIO
Anchicaya	MONICA FERNANDA LARGO TROCHEZ

Registro fotográfico



Foto: *equipo Eprodesa 2024. Sitio concertado con el beneficiario para la instalación de los sistemas sostenibles para especies menores.*

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 32.

Actividad 33: Fortalecer Dos (2) de especies menores para economías campesinas de subsistencia

Metodología

- ✓ Gestión y Compra de los insumos para fortalecer sistemas de especies menores, según prioridades del usuario y del Parque.
- ✓ Transporte mayor y menor de los sistemas al sitio de entrega.
- ✓ Entrega de los insumos a cada usuario y apoyo técnico para el buen manejo en áreas protegidas.
- ✓ Firma acta de recibido de los insumos entregados.

Descripción del producto obtenido

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información:

Se realizo el suministro de los insumos para fortalecer las economías campesinas de especies menores, cargue, descargue, transporte en cada predio según especificaciones técnicas del anexo 2

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa, 2024.

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 33.

Actividad 34: Desarrollar dos (2) capacitaciones para el fortalecimiento de especies menores para economías campesinas de subsistencia

Metodología

- ✓ Definición de profesional para desarrollo de la capacitación.
- ✓ Capacitación en campo en el manejo de sistema sostenibles de especies menores con enfoques de sostenibilidad con comunidades y economías campesinas y conservación.
- ✓ Memorias de la capacitación.

Descripción del producto obtenido

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un

modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información

Se realizo la capacitación con profesionales o técnicos idóneos con conocimiento sobre especies menores para economías campesinas

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 34.

Actividad 35: Realizar Dos (2) Visitas técnicas para verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de especies menores para economías campesinas de subsistencia

Metodología

- ✓ Al finalizar el convenio se realizarán visitas de seguimiento y verificación del buen uso de los elementos entregados.

- ✓ Acompañamiento técnico en las Actividades de mantenimiento y ajustes requeridos para el buen manejo de los sistemas de especies menores.
- ✓ Registro fotográfico y desarrollo de un Informe de visita campo

Descripción del producto obtenido

Para implementar el modelo de manejo de información y que orientara y facilitara la obtención de información de la visita, se definió la metodología y el diseño de un modelo de acta que contuviera la información requerida para dar cumplimiento al realizar esta actividad, acta que contiene la recolección de la siguiente información

Al final del convenio se realizaron visitas con técnicos idóneos con conocimiento sobre el funcionamiento de sistemas de especies menores para economías campesinas.

Registro fotográfico



Foto: equipo Eprodesa, 2024

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Actividad 35.

D. Matriz resumen de los productos obtenidos por línea de tratamiento y por familia

Familias beneficiadas

Tabla 8. Consolidado de familias beneficiadas

Cuenca	Número total de familias definidas en el convenio	Número total de familias atendidas por el convenio	Porcentaje de cumplimiento
Pance	4	4	100%
Meléndez	11	11	100%
Anchicayá	33	33	100%
Total	**48**	**48**	**62%**

Nota: Se incluye como familia beneficiada al Señor Thomas García de la Cuenca de Pance incorporada con beneficiario de tratamiento por Parques Nacionales Naturales.

Tratamientos entregados

Tabla 9. Consolidado de tratamientos entregados

Tipo de Tratamiento	Cantidad de tratamientos entregados
Saneamiento básico	1
Sistemas fotovoltaicos	18
Sistemas sostenibles para la conservación	12
Cosecha de agua	33
Gestión integral del recurso hídrico	21
Sistemas agroforestales	26
Ganadería regenerativa	5
Total tratamientos entregados	**120**



Cuenca	BENEFICIARIO	LINEA DE TRATAMIENTO O SISTEMA								
		Saneamiento Básico (sistema séptico)	Energía Renovable (Sistema fotovoltaico)	Sistemas sostenibles para la conservación	Cosecha de Agua	Gestión Integral del Recurso Hídrico	Invernadero	Sistemas agroforestales	Especies Menores	Ganaderia Regenerativa
Melendez	JANnETte SANCHEZ									
	Renso Alfredo									
	Jaime Buitrago									
	Jairo Ortiz									
	Cleofe Chacon Vargas									
	Ana Cristina Sanchez									
	Carlos Pompilio									
	Nestor Raul Trochez									
	Liduvina bolaños									
	Martha Cordoba									
	Oliday Orozco									
PANCE	ANTONIO RUBIO									
	ANA CRISTINA BALVIN CLAVIJO									
	MANUEL ANTONIO GONZALEZ TORO									
	THOMAS GARCIA (MURAL - PTO CONTROL)									
Anchicaya	Daniel Marquez Romero									
	MATILDE ALEGRIA									
	JOSE ALBEIRO LARGO DAGUA									
	MARIA GILMA TENORIO									
	MONICA FERNANDA LARGO TROCHEZ									
	EFRAIN VALDEZ DIAZ									
	EDUARD RIASCOS ALEGRIA									
	JHON FREDY UTIMA LADINO									
	TATIANA VILLADA									
	AMPARO URUEÑA BATERO									
	HUMBERTO LASSO									
	FRANCISCO MUÑOZ GALINDEZ									
	BLANCA ARGENIS NOGUERA PEDROZA									
	OTTO BELISARIO NOGUERA									
	HORACIO SANCHEZ PAZ									
	JOHN LIDER MARTINEZ CARMONA									
	RONALD ANDRES CASTILLO MARTINEZ									
	ELMER PEÑA QUIÑONEZ									
	GUILLERMO POLANCO ROJAS									
	JORGE ROBINSON PEREZ MAHECHA									
	JOSE EFREDY ZUÑIGA									
	RAFAEL FERNANDO MENDEZ CALDERON									
	LUIS EVELIO UTIMA HERNANDEZ									
	ALDEMAR VARGAS VARGAS									
	ELIAS VICTORIA NARVAEZ									
	GLORIA IRENE CARDONA VARGAS									
	CARLOS ANDRES MORALES PEDROZA									
	CARLOS ENRIQUE CASTILLO GUTIERREZ									
	JESUS ANTONIO CRUZ MORENO									
	HECTOR MANUEL LOAIZA FLOREZ									
	JOSE URLAY HERNANDEZ GRAJALES									
	LUIS AMADEO ESCUE CASTAÑEDA									
	DAVID COSSIO SERNA									
		1	18	12	33	21	2	26	2	5

Figura 24. Consolidado de beneficiarios por cuenca y por tratamiento a implementar en el marco de los acuerdos de conservación vigencia 2024.

E. Comité de seguimiento

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.12 de los estudios previos, se han realizado las siguientes reuniones del comité de seguimiento:

- Octubre 2/2024: Presentación y aprobación del plan de trabajo, cronograma de actividades y fechas de entrega de informes para la ejecución del convenio
- Octubre 9/2024: Capacitación en el diligenciamiento de fichas técnicas
- Octubre 15/2024: Revisión del plan de trabajo y los documentos de entrega para el primer desembolso. Se concertaron fechas de visita, jornadas e intercambio de experiencias
- Octubre 28/2024: Se realizo análisis del estado de cumplimiento del cronograma para la ejecución de las actividades. La Fundación Eprodesa manifiesta que la ola invernal que afecta el país y en especial a las cuencas donde se está ejecutando el convenio no ha permitido dar cumplimiento a cabalidad de cronograma, por lo que solicita a Parques Nacionales Naturales, considere ampliar el plazo de entrega final del convenio, a través de mecanismos legales, que permitan suspender la ejecución del convenio antes de su finalización en el 2024 y continuar su ejecución hasta febrero 28 del 2024. El equipo técnico del PNN Farallones considera que el argumento presentado soporta la solicitud es válido por lo que solicita a Eprodesa sustentar aún más con argumentos técnicos de instituciones encargadas de Colombia en analizar y recoger información sobre la ola invernal para tener más argumentos y poder así presentarlo a la jefatura del Parque.
- Noviembre 12/2024: Revisión del estado de avance en la ejecución del convenio, retroalimentar las actividades desarrolladas y concertar la priorización de acciones a desarrollar. Dentro del desarrollo de la reunión, la fundación Eprodesa, en cumplimiento de lo definido en la reunión de octubre 28, en la cual se realizo análisis del estado de cumplimiento del cronograma para la ejecución de las actividades, manifiesta argumentos técnicos de instituciones nacionales encargadas de la prevención y atención de emergencias, que la ola invernal que afecta el pais y en especial a las cuencas donde se está ejecutando el convenio no ha permitido dar cumplimiento a cabalidad de cronograma de trabajo, por lo que solicita a Parques Nacionales Naturales, se considere ampliar el plazo de entrega final del convenio, a través de mecanismos legales, que permitan suspender la ejecución del convenio antes de su finalización en el 2024 y continuar su

ejecución hasta febrero 28 del 2024. El equipo técnico del Parque Farallones considera validos los argumentos presentados por la Fundación Eprodesa y manifiesta que trasladara esta solicitud a la Administración del PNN Farallones y la Dirección Territorial Pacifico. Sobre la decisión tomada se le informará a la Fundación Eprodesa oficialmente.

- Noviembre 26/2024: Reunión con el área de contabilidad y administrativa para precisar la forma y el contenido de presentación de informes financieros y técnicos.
- Febrero 27 del 2025: Reunión para revisión de la propuesta de documento de informe técnico final

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Comité de seguimiento Convenio

F. INFORMES

Se anexan los informes técnicos de avance presentados durante la ejecución del convenio

- **Informe técnico primer desembolso**
- **Informe técnico segundo desembolso**

Verificador ubicado en la carpeta (link de drive): Informes