Impreso el 27/01/2025 11:12:36 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000007530

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 17/01/2025 16:11:37

Identificador: 1314928

Formulador Ciudadano: ALVARO EDUARDO QUINTAS RODRIGUEZ

Formulador Oficial : ALVARO EDUARDO QUINTAS RODRIGUEZ

Impreso el 27/01/2025 11:12:36 p. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

OBRAS Y NO PROMESAS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 3 Cultura de Paz, Convivencia y Respeto de los Derechos

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MILAN PARA LA GENTE 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

BIENESTAR SOCIAL, JUSTICIA Y SEGURIDAD HUMANA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de Milán enfrentan barreras significativas para acceder a atención humanitaria, reparación integral, y espacios de participación, lo que perpetúa su situación de vulnerabilidad y dificulta su integración social y económica.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de Milán, Caquetá, las víctimas del conflicto armado enfrentan un panorama de vulnerabilidad estructural debido a la falta de atención integral, acceso limitado a servicios básicos y ausencia de mecanismos efectivos de inclusión social. Estas condiciones perpetúan un ciclo de pobreza, exclusión y fragmentación social.
Muchas víctimas viven en situación de pobreza extrema, con dificultades para satisfacer necesidades básicas como alimentación, vivienda y acceso a servicios de salud. La asistencia humanitaria es insuficiente, con brechas en la cobertura y falta de estrategias sostenibles que respondan a sus necesidades.
La reconstrucción de los hechos relacionados con el conflicto es limitada, lo que impide documentar adecuadamente los impactos y preservar la memoria histórica. Las comunidades tienen escasa participación en procesos de reconciliación, lo que profundiza la falta de cohesión social.
Las víctimas tienen acceso limitado a mecanismos de participación y representación en los espacios de toma de decisiones. Existen barreras para su integración social y económica, agravadas por la falta de coordinación interinstitucional y de políticas públicas efectivas.
Las instituciones locales enfrentan desafíos para articular esfuerzos y ejecutar políticas públicas destinadas a la atención de las víctimas, debido a recursos financieros y técnicos insuficientes. Los programas de atención, memoria histórica y reparación integral presentan bajos niveles de implementación y cobertura.
Esta situación evidencia la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de atención, asistencia y reparación integral, con un enfoque que no solo garantice la satisfacción de las necesidades inmediatas, sino también la promoción de la inclusión social, la preservación de la memoria histórica y la reconciliación comunitaria

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La situación actual refleja un alto nivel de desatención y exclusión de las víctimas en el municipio de Milán, lo que perpetúa las condiciones de vulnerabilidad y dificulta los procesos de reconciliación y reparación integral. Estos indicadores evidencian la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de atención y desarrollar acciones sostenibles para mejorar las condiciones de vida, la inclusión social y la preservación de la memoria histórica. A continuación, se mencionan algunos indicadores claves:
- Porcentaje de víctimas atendidas con ayuda humanitaria
- Porcentaje de víctimas con acceso a espacios de participación
- Número de campañas de memoria histórica realizadas
- Porcentaje de planes articulados para atención a víctimas

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de espacios efectivos para garantizar la participación activa de las víctimas en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.	**1.1** Falta de políticas públicas locales que promuevan la participación activa de las víctimas en los procesos de toma de decisiones.
2. Insuficiencia de recursos y estrategias para brindar ayuda humanitaria oportuna a hogares víctimas del conflicto.	**2.2** Déficit en los mecanismos de focalización y priorización para identificar y atender oportunamente a los hogares víctimas más vulnerables.
3. Falta de mecanismos claros y accesibles para tramitar solicitudes y orientar a las víctimas sobre sus derechos y procesos de reparación.	**3.3** Insuficiencia de sistemas de información accesibles y efectivos que permitan a las víctimas conocer sus derechos y el estado de sus solicitudes.
4. Deficiencia en la implementación de acciones directas para atender necesidades básicas de las personas víctimas, como alimentos, vivienda y salud.	**4.4** Limitada asignación de recursos financieros y logísticos para garantizar una cobertura adecuada de las necesidades básicas de las víctimas.
5. Falta de coordinación y articulación entre las instituciones encargadas de implementar la política pública de atención a víctimas.	**5.5** Falta de directrices claras y efectivas para promover la colaboración entre las instituciones responsables de la atención a las víctimas.
6. Limitada capacidad institucional para cubrir los costos de asistencia funeraria en casos relacionados con víctimas del conflicto.	**6.6** Inexistencia de un fondo específico o recursos sostenibles para cubrir los gastos funerarios relacionados con las víctimas del conflicto armado.
7. Ausencia de instrumentos técnicos y estratégicos para guiar la implementación de acciones en beneficio de las víctimas.	**7.7** Ausencia de herramientas técnicas y metodológicas que faciliten la elaboración de documentos estratégicos en beneficio de las víctimas.
8. Baja promoción y visibilidad de las temáticas de memoria histórica para sensibilizar y educar sobre los hechos del conflicto armado.	**8.8** Falta de sensibilización y educación sobre la importancia de preservar y divulgar la memoria histórica en las comunidades locales.
9. Falta de investigaciones y procesos sistemáticos para reconstruir los hechos ocurridos durante el conflicto armado y conservar la memoria histórica.	**9.9** Insuficiente capacidad técnica y financiera para realizar investigaciones sistemáticas sobre los hechos del conflicto armado y su impacto en la población.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deterioro en las condiciones de vida de las víctimas.	**1.1** Incremento de la pobreza estructural en las comunidades, lo que perpetúa la dependencia de las víctimas hacia los programas de ayuda y limita su capacidad de integración económica y social.
2. Fragmentación de la memoria histórica y dificultad para avanzar en los procesos de reconciliación.	**2.2** Pérdida de identidad colectiva y disminución de la cohesión social, dificultando la construcción de una cultura de paz y la prevención de la repetición de los hechos violentos.
3. Incremento en la exclusión social de las víctimas.	**3.3** Aumento de la desigualdad y marginación en las comunidades afectadas, lo que agrava los ciclos de pobreza, discriminación y conflicto social en el largo plazo.

Impreso el 27/01/2025 11:12:36 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** MILÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplir el Plan de desarrollo territorial	Técnica, administrativa y financieramente.
Actor: Otro **Entidad:** Poblacion Victima **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Que se cumpla lo que se dispone en la ley 1448 del 2011	seguimiento al proyecto

02 - Análisis de los participantes

La administración municipal ha realizado diversas reuniones con la población objeto, con el fin de realizar un diagnostico frente a la situación problema que se viene exteriorizando meses atrás, por lo que se estableció que existe un problema en relación a la atención y orientación en la ruta metodológica de reparación integral a las victimas del conflicto armado, por lo que se cimento la necesidad de generar un proyecto que permitiera fortalecer la operatividad por parte de la administración municipal.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

3.238

Fuente de la información

Oficina de victimas Milán

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Milán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

3.238

Fuente de la información

Oficina de victimas Milán

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Milán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de Milán enfrentan barreras significativas para acceder a atención humanitaria, reparación integral, y espacios de participación, lo que perpetúa su situación de vulnerabilidad y dificulta su integración social y económica.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Milán, mediante la implementación de servicios que promuevan su inclusión, bienestar y reconstrucción social.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Numero de atenciones realizadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 500 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de la dependencia

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de espacios efectivos para garantizar la participación activa de las víctimas en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.	Promover la participación activa de las víctimas en espacios de toma de decisiones mediante la implementación de mesas de participación y estrategias de asistencia técnica.
Causa indirecta 1.1 Falta de políticas públicas locales que promuevan la participación activa de las víctimas en los procesos de toma de decisiones.	Diseñar e implementar políticas públicas locales que fortalezcan la participación activa de las víctimas en los procesos de toma de decisiones y la formulación de estrategias de reparación.
Causa directa 2 Insuficiencia de recursos y estrategias para brindar ayuda humanitaria oportuna a hogares víctimas del conflicto.	Fortalecer los mecanismos de asistencia humanitaria, garantizando la atención oportuna y adecuada a los hogares víctimas del conflicto armado.
Causa indirecta 2.1 Déficit en los mecanismos de focalización y priorización para identificar y atender oportunamente a los hogares víctimas más vulnerables.	Fortalecer los sistemas de identificación y focalización para garantizar la atención prioritaria a los hogares víctimas más vulnerables en el municipio de Milán, Caquetá.
Causa directa 3 Falta de mecanismos claros y accesibles para tramitar solicitudes y orientar a las víctimas sobre sus derechos y procesos de reparación.	Implementar servicios de orientación y comunicación que permitan a las víctimas acceder de manera ágil y efectiva a la información sobre sus derechos y trámites.
Causa indirecta 3.1 Insuficiencia de sistemas de información accesibles y efectivos que permitan a las víctimas conocer sus derechos y el estado de sus solicitudes.	Implementar un sistema de información claro y accesible que facilite a las víctimas conocer sus derechos, realizar trámites y acceder a los procesos de reparación.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 4 Deficiencia en la implementación de acciones directas para atender necesidades básicas de las personas víctimas, como alimentos, vivienda y salud.	Garantizar la entrega de ayuda humanitaria a personas víctimas, priorizando la atención a sus necesidades básicas.
Causa indirecta 4.1 Limitada asignación de recursos financieros y logísticos para garantizar una cobertura adecuada de las necesidades básicas de las víctimas.	Gestionar recursos financieros y logísticos adicionales para ampliar la cobertura y garantizar la atención integral de las necesidades básicas de las víctimas.
Causa directa 5 Falta de coordinación y articulación entre las instituciones encargadas de implementar la política pública de atención a víctimas.	Mejorar la articulación interinstitucional mediante la asistencia técnica y la formulación de planes de acción conjuntos para la atención a las víctimas.
Causa indirecta 5.1 Falta de directrices claras y efectivas para promover la colaboración entre las instituciones responsables de la atención a las víctimas.	Desarrollar directrices y protocolos claros que promuevan la coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de implementar la política pública para víctimas.
Causa directa 6 Limitada capacidad institucional para cubrir los costos de asistencia funeraria en casos relacionados con víctimas del conflicto.	Proveer recursos para asistencia funeraria, asegurando el apoyo oportuno y adecuado a las familias víctimas.
Causa indirecta 6.1 Inexistencia de un fondo específico o recursos sostenibles para cubrir los gastos funerarios relacionados con las víctimas del conflicto armado.	Crear y gestionar un fondo específico que garantice la cobertura de los costos funerarios para las familias víctimas del conflicto armado.
Causa directa 7 Ausencia de instrumentos técnicos y estratégicos para guiar la implementación de acciones en beneficio de las víctimas.	Diseñar y elaborar documentos de planeación que orienten las acciones estratégicas para la atención integral a las víctimas.
Causa indirecta 7.1 Ausencia de herramientas técnicas y metodológicas que faciliten la elaboración de documentos estratégicos en beneficio de las víctimas.	Desarrollar herramientas técnicas y metodologías que permitan la elaboración de documentos estratégicos orientados a la atención y reparación integral de las víctimas.
Causa directa 8 Baja promoción y visibilidad de las temáticas de memoria histórica para sensibilizar y educar sobre los hechos del conflicto armado.	Desarrollar campañas de divulgación sobre memoria histórica que promuevan la sensibilización y la preservación de los hechos relacionados con el conflicto armado.
Causa indirecta 8.1 Falta de sensibilización y educación sobre la importancia de preservar y divulgar la memoria histórica en las comunidades locales.	Implementar programas de sensibilización y educación comunitaria que destaquen la importancia de la memoria histórica y su preservación para las futuras generaciones.
Causa directa 9 Falta de investigaciones y procesos sistemáticos para reconstruir los hechos ocurridos durante el conflicto armado y conservar la memoria histórica.	Realizar investigaciones y desarrollar iniciativas de reconstrucción de hechos para preservar la memoria histórica y promover la reconciliación.

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa indirecta 9.1 Insuficiente capacidad técnica y financiera para realizar investigaciones sistemáticas sobre los hechos del conflicto armado y su impacto en la población.	Fortalecer las capacidades técnicas y financieras para llevar a cabo investigaciones sistemáticas sobre los hechos del conflicto armado, preservando la memoria histórica y promoviendo la reconciliación.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención y orientación de las Victimas del Conflicto Armado

Medido a través de

Número

Descripción

Atención y asesoría a las personas víctimas del conflicto armado que permita suscitar una reparación integral acorde a las disposiciones dela ley 1448 de 2011.

Descripción de la Demanda

NUMERO DE ATENDIDOS

Descripción de la Oferta

NUMERO DE ATENCIONES A REALIZAR

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2025	0,00	500,00	-50.000,00

Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La atención integral a las víctimas requiere un enfoque multidimensional que combine asistencia humanitaria, participación activa, memoria histórica y articulación interinstitucional. La alternativa responde a las demandas de las víctimas, se alinea con las normativas nacionales (Ley de Víctimas 1448 de 2011) y busca fortalecer la implementación de la política pública en favor de esta población vulnerable.
La alternativa técnica es viable y aborda las problemáticas identificadas mediante una combinación de acciones humanitarias, estratégicas y de reconciliación. Su implementación garantizará un impacto positivo y sostenible en la calidad de vida de las víctimas, promoviendo su inclusión social, fortaleciendo la memoria histórica y avanzando en los procesos de reparación integral en el municipio de Milán, Caquetá.

Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** Milán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 213.072.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 87.500.000,00

Promover la participación activa de las víctimas en espacios de toma de decisiones mediante la implementación de mesas de participación y estrategias de asistencia técnica.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de eventos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 87.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**1.1.1** Realizar mesa de participacion para las vicitmas **Costo:** $ 69.500.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar eventos de participaccion para las victimas **Costo:** $ 18.000.000,00 **Etapa:** Inversión

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 50.500.000,00

Fortalecer los mecanismos de asistencia humanitaria, garantizando la atención oportuna y adecuada a los hogares víctimas del conflicto armado.

Producto	Actividad y/o Entregable
2.1 Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado **Complemento:** **Medido a través de:** Número de hogares **Cantidad:** 150,0000 **Costo:** $ 50.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**2.1.1** Contratar enlace de victimas **Costo:** $ 42.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	2.1.2 Realizar la atencion humanitaria a hogaries victimas **Costo:** $ 8.500.000,00 **Etapa:** Inversión

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 24.672.000,00

Implementar servicios de orientación y comunicación que permitan a las víctimas acceder de manera ágil y efectiva a la información sobre sus derechos y trámites.

Producto	Actividad y/o Entregable
3.1 Servicio de orientación y comunicación a las víctimas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de solicitudes **Cantidad:** 500,0000 **Costo:** $ 24.672.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**3.1.1** Tramitar solicitudes a la poblacion victima **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	3.1.2 Realizar soporte a las victimas **Costo:** $ 4.672.000,00 **Etapa:** Inversión

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 8.500.000,00

Garantizar la entrega de ayuda humanitaria a personas víctimas, priorizando la atención a sus necesidades básicas.

Producto	Actividad y/o Entregable
4.1 Servicio de ayuda y atención humanitaria **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 500,0000 **Costo:** $ 8.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**4.1.1** Realizar ayuda humanitaria a personas victimas **Costo:** $ 4.500.000,00 **Etapa:** Inversión
	4.1.2 realizar servicio de atecion humanutaria **Costo:** $ 4.000.000,00 **Etapa:** Inversión

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** $ 7.500.000,00

Mejorar la articulación interinstitucional mediante la asistencia técnica y la formulación de planes de acción conjuntos para la atención a las víctimas.

Producto	Actividad y/o Entregable
5.1 Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública para las víctimas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de planes de acción articulados **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 7.500.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**5.1.1** Articular planes de accion **Costo:** $ 4.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	5.1.2 Realizar asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública **Costo:** $ 3.500.000,00 **Etapa:** Inversión

6 - Objetivo específico 6 **Costo:** $ 5.000.000,00

Proveer recursos para asistencia funeraria, asegurando el apoyo oportuno y adecuado a las familias víctimas.

Producto	Actividad y/o Entregable
6.1 Servicio de asistencia funeraria **Complemento:** **Medido a través de:** Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos **Cantidad:** 10,0000 **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**6.1.1** Realizar entrega de recursos en asistencia funeraria **Costo:** $ 2.500.000,00 **Etapa:** Inversión
	6.1.2 Servicio de asistencia funeraria **Costo:** $ 2.500.000,00 **Etapa:** Inversión

7 - Objetivo específico 7 **Costo:** $ 27.400.000,00

Diseñar y elaborar documentos de planeación que orienten las acciones estratégicas para la atención integral a las víctimas.

Producto	Actividad y/o Entregable
7.1 Documentos de planeación **Complemento:** **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 27.400.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**7.1.1** Documento de planeación preliminar **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión **7.1.2** Documento de planeación validado **Costo:** $ 26.400.000,00 **Etapa:** Inversión

8 - Objetivo específico 8 **Costo:** $ 1.000.000,00

Desarrollar campañas de divulgación sobre memoria histórica que promuevan la sensibilización y la preservación de los hechos relacionados con el conflicto armado.

Producto	Actividad y/o Entregable
8.1 Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica **Complemento:** **Medido a través de:** Número de campañas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**8.1.1** Realizar campañas de divulgacion de tematicas de memoria histórica **Costo:** $ 500.000,00 **Etapa:** Inversión **8.1.2** Realizar campañas de divulgacion para el cumplimiento del plan de accion **Costo:** $ 500.000,00 **Etapa:** Inversión

9 - Objetivo específico 9 **Costo:** $ 1.000.000,00

Realizar investigaciones y desarrollar iniciativas de reconstrucción de hechos para preservar la memoria histórica y promover la reconciliación.

Impreso el 27/01/2025 11:12:38 p. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
9.1 Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto **Complemento:** **Medido a través de:** Número de iniciativas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 3238 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 3238	**9.1.1** Realizar Iniciativas de lugares de memoria **Costo:** $ 500.000,00 **Etapa:** Inversión
	9.1.2 Realizar Iniciativas para el cumplimiento del pan de acccion de vicitmas **Costo:** $ 500.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Actividad 1.1.1 Realizar mesa de participacion para las vicitmas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$69.500.000,00
Total	**$69.500.000,00**

Periodo	Total
0	$69.500.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar eventos de participaccion para las victimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$18.000.000,00
Total	**$18.000.000,00**

Periodo	Total
0	$18.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Contratar enlace de victimas

Periodo	Mano de obra calificada
0	$42.000.000,00
Total	**$42.000.000,00**

Periodo	Total
0	$42.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.2 Realizar la atencion humanitaria a hogaries victimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$8.500.000,00
Total	**$8.500.000,00**

Periodo	Total
0	$8.500.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Tramitar solicitudes a la poblacion victima

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.2 Realizar soporte a las victimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$4.672.000,00
Total	**$4.672.000,00**

Periodo	Total
0	$4.672.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Realizar ayuda humanitaria a personas victimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$4.500.000,00
Total	**$4.500.000,00**

Periodo	Total
0	$4.500.000,00
Total	

Actividad 4.1.2 realizar servicio de atecion humanutaria

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$4.000.000,00
Total	**$4.000.000,00**

Periodo	Total
0	$4.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Articular planes de accion

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$4.000.000,00
Total	**$4.000.000,00**

Periodo	Total
0	$4.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.2 Realizar asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$3.500.000,00
Total	**$3.500.000,00**

Periodo	Total
0	$3.500.000,00
Total	

Actividad 6.1.1 Realizar entrega de recursos en asistencia funeraria

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.500.000,00
Total	**$2.500.000,00**

Periodo	Total
0	$2.500.000,00
Total	

Actividad 6.1.2 Servicio de asistencia funeraria

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$2.500.000,00
Total	**$2.500.000,00**

Periodo	Total
0	$2.500.000,00
Total	

Entregable 7.1.1 Documento de planeación preliminar

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$1.000.000,00
Total	**$1.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.000.000,00
Total	

Entregable 7.1.2 Documento de planeación validado

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$26.400.000,00
Total	**$26.400.000,00**

Periodo	Total
0	$26.400.000,00
Total	

Actividad 8.1.1 Realizar campañas de divulgacion de tematicas de memoria histórica

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$500.000,00
Total	**$500.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000,00
Total	

Actividad 8.1.2 Realizar campañas de divulgacion para el cumplimiento del plan de accion

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$500.000,00
Total	**$500.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000,00
Total	

Actividad 9.1.1 Realizar Iniciativas de lugares de memoria

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$500.000,00
Total	**$500.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000,00
Total	

Actividad 9.1.2 Realizar Iniciativas para el cumplimiento del pan de acccion de vicitmas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$500.000,00
Total	**$500.000,00**

Periodo	Total
0	$500.000,00
Total	

Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Financieros	Bajo apoyo financiero por parte de las entidades del orden central, regional y local para la implementación de este proyecto	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	No cumplimiento con las metas y objetivos del proyecto	Usar los recursos necesarios de acuerdo a las Políticas Nacionales para las Víctimas y los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal
2-Componente (Productos)	Administrativos	Poca articulación interinstitucional entre las entidades gubernamentales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Retrasos en la atención y orientación de las Victimas del Conflicto	Generar acciones que fortalezcan la articulación interinstitucional
3-Actividad y/o Entregable	De calendario	Actividad/Entregable: Contratar enlace de victimas Riesgo: Desconocimiento de la ruta de reparación integral por parte del contratista	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Atraso en la reparación integral en las Victimas de Conflicto Armado	Realizar un proceso de selección riguroso que permita escoger el personal con las capacidades técnicas

Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro en los gastos por parte de las victimas del conflicto armado por pago de atención y asesoramiento particular en la ruta de reparación integral

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: NUMERDO DE PERSONAS

Descripción Valor Unitario: COSTO POR PERSONA

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	3.238,00	$100.000,00	$323.800.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$323.800.000,00	$323.800.000,00

Impreso el 27/01/2025 11:12:38 p. m.

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$259.040.000,0	$0,0	$0,0	$178.857.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$80.182.400,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá					
$80.182.400,00	No aplica	$1,45	$55.237,06	$178.857.600,00	$87.398.816,00

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (Producto principal del proyecto)	$70.000.000,00
Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado	$325.333,33
Servicio de orientación y comunicación a las víctimas	$39.475,20
Servicio de ayuda y atención humanitaria	$13.600,00
Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública para las víctimas	$6.000.000,00
Servicio de asistencia funeraria	$400.000,00
Documentos de planeación	$21.920.000,00
Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica	$800.000,00
Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto	$800.000,00

03 - Decisión

Alternativa

Realizar el Fortalecimiento a la Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del municipio de Milan, departamento del Caquetá

04 - Alcance

El proyecto “Fortalecimiento a la Atención, Asistencia y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado en el Municipio de Milán, Departamento del Caquetá” tiene como propósito implementar acciones integrales que promuevan la participación activa, la asistencia humanitaria y la preservación de la memoria histórica, fortaleciendo la atención y reparación de las víctimas.

Objetivo General:
Fortalecer la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Milán, mediante servicios que impulsen su inclusión, bienestar y reconstrucción social.

Objetivos Específicos y Productos Asociados:
Realizar un evento de participación mediante mesas y estrategias de asistencia técnica, beneficiando a las víctimas en los procesos de toma de decisiones.
Garantizar atención a 150 hogares mediante servicios humanitarios oportunos y adecuados.
Tramitar 500 solicitudes para informar y apoyar a las víctimas en sus derechos y procesos de reparación.
Priorizar necesidades básicas para 500 personas víctimas del conflicto.
Mejorar la coordinación mediante un plan de acción articulado.
Proveer recursos para 10 procesos de entrega de cuerpos o restos óseos.
Diseñar un documento estratégico que oriente las acciones en favor de las víctimas.
Ejecutar una campaña para sensibilizar sobre hechos del conflicto armado.
Desarrollar una iniciativa que preserve la memoria histórica y promueva la reconciliación.

Localización:
El proyecto se ejecutará en el municipio de Milán, Caquetá, beneficiando directamente a la población víctima del conflicto armado.

Indicadores de Gestión
Número de atenciones realizadas: 500.
Número de eventos de participación: 1.
Número de campañas de memoria histórica: 1.
Número de hogares atendidos: 150.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Promover la participación activa de las víctimas en espacios de toma de decisiones mediante la implementación de mesas de participación y estrategias de asistencia técnica.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Eventos de participación realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer los mecanismos de asistencia humanitaria, garantizando la atención oportuna y adecuada a los hogares víctimas del conflicto armado.

Producto

2.1. Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado

Indicador

2.1.1 Hogares víctimas con atención humanitaria

Medido a través de: Número de hogares

Meta total: 150,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	150,0000		

03 - Objetivo 3

3. Implementar servicios de orientación y comunicación que permitan a las víctimas acceder de manera ágil y efectiva a la información sobre sus derechos y trámites.

Producto

3.1. Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Indicador

3.1.1 Solicitudes tramitadas

Medido a través de: Número de solicitudes

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000		

04 - Objetivo 4

4. Garantizar la entrega de ayuda humanitaria a personas víctimas, priorizando la atención a sus necesidades básicas.

Producto

4.1. Servicio de ayuda y atención humanitaria

Indicador

4.1.1 Personas con asistencia humanitaria

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000		

05 - Objetivo 5

5. Mejorar la articulación interinstitucional mediante la asistencia técnica y la formulación de planes de acción conjuntos para la atención a las víctimas.

Producto

5.1. Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública para las víctimas

Indicador

5.1.1 Planes de acción articulados

Medido a través de: Número de planes de acción articulados

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

06 - Objetivo 6

6. Proveer recursos para asistencia funeraria, asegurando el apoyo oportuno y adecuado a las familias víctimas.

Producto

6.1. Servicio de asistencia funeraria

Indicador

6.1.1 Procesos de entrega de cuerpos o restos óseos acompañados según solicitudes remitidas por la Fiscalía

Medido a través de: Porcentaje de procesos de entrega de cuerpos o restos óseos

Meta total: 10,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	10,0000		

07 - Objetivo 7

7. Diseñar y elaborar documentos de planeación que orienten las acciones estratégicas para la atención integral a las víctimas.

Producto

7.1. Documentos de planeación

Indicador

7.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

08 - Objetivo 8

8. Desarrollar campañas de divulgación sobre memoria histórica que promuevan la sensibilización y la preservación de los hechos relacionados con el conflicto armado.

Producto

8.1. Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica

Indicador

8.1.1 Campañas realizadas

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

09 - Objetivo 9

9. Realizar investigaciones y desarrollar iniciativas de reconstrucción de hechos para preservar la memoria histórica y promover la reconciliación.

Producto

9.1. Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

Indicador

9.1.1 Iniciativas de investigación de memoria histórica sobre el conflicto armado realizados

Medido a través de: Número de iniciativas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe de la dependencia

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 27/01/2025 11:12:39 p. m.

Regionalización

Producto: Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	87.500.000,00	87.500.000,00	1,0000	1,0000	3.238

Producto: Servicio de asistencia humanitaria a víctimas del conflicto armado

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	50.500.000,00	50.500.000,00	150,0000	150,0000	0

Producto: Servicio de orientación y comunicación a las víctimas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	24.672.000,00	24.672.000,00	500,0000	500,0000	0

Producto: Servicio de ayuda y atención humanitaria

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	8.500.000,00	8.500.000,00	500,0000	500,0000	0

Producto: Servicios de asistencia técnica para la articulación interinstitucional en la implementación de la polìtica pública para las víctimas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	7.500.000,00	7.500.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de asistencia funeraria

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	5.000.000,00	5.000.000,00	10,0000	10,0000	0

Producto: Documentos de planeación

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	0,00	27.400.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.000.000,00	1.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Producto: Servicio de investigación de reconstrucción de hechos relacionados con el conflicto

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	Milán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.000.000,00	1.000.000,00	1,0000	1,0000	0

Impreso el 27/01/2025 11:12:39 p. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor