110-CNT1805-58

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
CORANTIOQUIA	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 3

Asunto: Seguimiento a Contato 110-CNT1805-58.

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 28-ago-2018 03:11 PM Pág: 3
Anexos: 1 LISTADO DE ASISTENCIA
Archivar en: 110-CNT1805-58/VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S/110-
Radicado por: Sucayid Ortiz Sanchez

110-ACT1808-2887
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
Agosto 27 de 2018	4:30 pm	Corantioquia.

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Ver listodo de asistencia		

Orden del Día:

1- Saludo y bienvenida
2- Seguimiento a pendientes y estado del proyecto
3- Compromisos
4-

Desarrollo:

1- Se informa a la supervisión que el Coordinador Rolando Jaime renunció a la empresa y a la coordinación del contrato.
Se solicita al representante legal se presente oficialmente la renuncia, hoja de vida del nuevo profesional y que deberá cumplir con los términos de Referencia (EP) para el contrato.
Fecha de entrega de HV y Soportes el 28/08/18

110- 1808-2887

2- El señor Harold informa a la supervisión que a partir de 28 Agosto/2018 se dará inicio a los operativos de campo por cada Municipio así:
- San Pedro de los Milagros: 92 predios
- Entrerios: 58 predios
- Amalfi: 18 predios
- Carolina del Príncipe: 61 predios
- Santa Rosa de Osos: 171 predios

Una vez se tenga avanzadas las caracterizaciones en cada municipio se realizará la jornada de Socialización.
Se entregará a la supervisión informes consolidado por cada municipio.
Se solicita se entregue el cronograma detallado de campo por municipio y actividad a desarrollar.

- Al día de hoy se tiene un atraso de 1 informe, se solicita al representante legal se realice entrega de informe a medida que avancen las caracterizaciones en campo.

- La supervisión solicita al ejecutor tener Plan B. en caso que en los operativos de campo suceda algun imprevisto que afecte el cumplimiento de las actividades, dado que los operativos de campo (caracterizaciones) se encuentran atrasados y las metas estan muy ajustadas en el tiempo. El representante legal Harold aclara que presentará una propuesta alterno que se pueda ejecutar de manera inmediata en caso de que se presenten inconvenientes que impidan el normal desarrollo de las actividades.

- Se solicita al ejecutor realizar 1 semanal Reunion. Con el coordinador y cada 2 semanas realizar acompañamiento en campo por parte de la supervisión hasta que terminen las actividades. Las Reuniones se desarrollarán los días Lunes de 2 a 3:30 pm en Corantioquia
- Se solicita a VEA a dar respuesta inmediata a los requerimientos del Oficio. 110- así: la fecha máxima de entrega es el 31-08-18.

110-

1808-2887

- Modificación de la Póliza de la prórroga.
- Subir la pólita en el secop.

3-
- Envío de Planillas que soporten pago al Sistema de Seguridad Social del coordinador, prof-SIG, prof-Social, Comunicador.
- Envío de Comprobantes de pago de profesionales de acuerdo al tiempo contratado y ejecutado en el contrato
- Base de datos de profesionales
- Renuncia oficial de los profesionales: John Grajales: Comunicador y Rolando Jaime Coordinador.
- Contratos Subcintes con tecnólogos y Comunicadora
- Planillas de pago a Seguridad Social de tecnólogos y Comunicadora.

4- Se comprometieron a:
- Entrega HV nuevo Cordinador: 28/08/2018. : VEA
- Entrega Cronograma Compo: detallado: 28/08/2018 : VEA
- Entrega de Plan B para operativos de compo: 31/08/2018: VEA
- Entrega de subsanación a póliza: 28/08/2018 : VEA
- Entrega de requerimientos oficio 110-31-08-18.: VEA

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento

Convocatoria: La próxima reunión se realizará el 3 de 09 del mes de 20 18, a partir de las 2 p.m. en la Subdirección de Gestión Ambiental

Firma
Cargo

Anexos: Listado asistencia

Copia: Contrato 110-CNT1805-58

Elaboró: Carolina Antioquia Ruiz
Revisó:

Fecha de Elaboración: 27-09-18

1808-2887

CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
	LISTADO DE ASISTENCIA		
	CÓDIGO: FT-GIC-15	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 DE 2

TEMA: Seguimiento Contrato 110-CNT1805-59	FACILITADOR: Edgar Velez	RESPONSABLE: Gestion Ambiental.
FECHA: Agosto 27 /2018	LUGAR: Corantioquia	DURACIÓN: 30 minutos

Nr.	Nombre del Asistente	Dependencia/Entidad	Telefono/Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Harold Coronado A.	V.E.A.	8059416	haroldcoronado@valoracionambiental.com	
2	Ana Maria Torres	U.E.A.	8059916	anatorres@valoracionambiental.co	
3	Cawline Arteaga R.	Corantioquia	4938888	rarteaga@corantioquia.gov.co	
4	Edgar Velez D.	Corantioquia.	4938888	evelez@corantioquia.gov.co	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					