110-CNT1805-58

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL -SGI		
CORANTIOQUIA	ACTA		
	CÓDIGO: FT-GIC-01	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 3

Reunión de Seguimiento contrato 110-CNT1805-58

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellin
ACTAS
null
Fecha: 03-dic-2018 09:14 AM Pág: 3
Anexos: 2 PÁGINAS
Archivar en: 110-CNT1805-58/VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S/110-
Radicado por: Suceyid Ortiz Sanchez

110-ACT1812-4648
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
Noviembre 28 / 2018	9:00	Subdirección de Gestión Ambiental Corantioquia

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Ver listado de asistencia		

Orden del Día:

1- Saludo de Bienvenida y presentación de asistentes
2- Resumen de avances de cada actividad.
3- Compromisos
4-

Desarrollo:

1- Se da inicio a la reunión con un saludo de bienvenido y presentación de los asistentes de Corantioquia y VEA.

2. Resumen: El representante legal Harold Granado, presenta un resumen de los alcances del contrato y los avances a la fecha del levantamiento de la información del Campo. Informa que a la fecha llevan 123 caracterizaciones a los cuales se va a dar inicio a la

110-

1811-4648

2- revisión jurídica.
El supervisor Edgar Vélez interviene sobre los avances presentados en los informes presentados por VEA manifestando la importancia de la coherencia de la información y los soportes presentados y con la georeferenciación de los mismos.

Socialización: es necesario tener un avance del 80% por municipio para la planeación del evento de socialización, se solicita al ejecutor reportar avance semanal por cada municipio y con un informe consolidado, se propone extender la invitación al publico en general con el fin de dar a conocer la información de Pago por Servicios ambientales y Servicios ecosistémicos y no limitarse a los predios visitados.

Comunicaciones:
- 6 Eventos de socialización:
- Material educativo: VEA entregará propuesta de texto el viernes 30 de NOV. Para revisión de contenido así mismo se trabajará la parte de diseño conjuntamente con la oficina de comunicaciones,
- Videos: VEA presentará propuesta a través de of. comunicaciones

Actividad 2 → SIG
Se coordinará un formato para la entrega de la información con Sebastian Orozco y el profesional SIG Germán Morens con la profesional Alejandra Castelblanco, Viernes 30 NOV

Municipio Ontheños: VEA entregará informe consolidado el 30 Nov para validar la información y Planear Socialización para el. viernes 7 Dic. las Socializaciones de los demás municipios se programan en semana del 10 diciembre. VEA entregará avances semanales por cada uno de los municipios con el fin de ir validando la información técnico y administrativa. proximo informe 30 Noviembre.

VEA enviará programación de visitas de campo detallando

110- 1811-4648

3- los municipios y profesionales programados una vez sea confirmada la información por parte de los enlaces en los municipios, con el fin de acompañar el ejercicio de caracterización y socialización.

4- Se comprometieron a:
Entregar informe de avance semanal, proximo Viernes 30 de Noviembre de 2018 → VEA.

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Informe avance	VEA	30 Nov 2018

Convocatoria: La próxima reunión se realizará el 30 de NOV del mes de 2018, a partir de las 2:00pm. en la Subdirección de Gestion Ambiental, Corantioquia

Firma
Cargo


Anexos: Cronograma, Registro Asistencia

Copia: evelez, carteaga

Elaboró: Carolina Arteaga Ruiz
Revisó: Edgar Velez

Fecha de Elaboración:

Actividad	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Actividad 1. Realizar la identificación y evaluación de las familias objeto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.		**29/11/2018**	**14/12/2018**
Caracterización de predios 1-10 Santa Rosa	Grupo de Profesionales de Campo	29/11/2018	29/11/2018
Caracterización de predios 11-18	Grupo de Profesionales de Campo	30/11/2018	30/11/2018
Caracterización de predios 19-34	Grupo de Profesionales de Campo	1/12/2018	1/12/2018
Caracterización de predios 35-51	Grupo de Profesionales de Campo	2/12/2018	2/12/2018
Caracterización de predios 52-79	Grupo de Profesionales de Campo	3/12/2018	3/12/2018
Caracterización de predios 80-106	Grupo de Profesionales de Campo	4/12/2018	4/12/2018
Caracterización de predios 107-133	Grupo de Profesionales de Campo	5/12/2018	5/12/2018
Caracterización de predios 134-160	Grupo de Profesionales de Campo	6/12/2018	6/12/2018
Caracterización de predios 161-170	Grupo de Profesionales de Campo	7/12/2018	7/12/2018
Caracterización de predios 171-180	Grupo de Profesionales de Campo	8/12/2018	8/12/2018
Recopilación y análisis de información	Grupo de Profesionales de Campo	8/12/2018	14/12/2018
Elaboración de informes	Grupo de Profesionales de Campo	9/12/2018	14/12/2018
Actividad 2. Sistematizar la información cartográfica de los ecosistemas estratégicos y familias objeto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.		**29/11/2018**	**14/12/2018**
Recopilación de información	Alejandra Castelblanco	29/11/2018	8/12/2018
análisis de información recopilada	Alejandra Castelblanco	7/12/2018	10/12/2018
Procesamiento de información	Alejandra Castelblanco	10/12/2018	14/12/2018
Actividad 3. Promover la participación y comunicación en las familias objeto del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.		**29/11/2018**	**14/12/2018**
Contratación de cuñas radiales (Esta actividad ya se realizó)	Natalia Echeverry		
Transmisión de cuñas radiales (Esta actividad ya se realizó)	Natalia Echeverry		
Estrategia de comunicaciones (Diseño e instalación de valla)	Natalia Echeverry	29/11/2018	14/12/2018
Registro audiovisual	Natalia Echeverry	8/12/2018	10/12/2018
Socialización en el municipio de Entrerríos	Natalia Echeverry	3/12/2018	3/12/2018
Socialización en el municipio de San Pedro de los Milagros	Natalia Echeverry	4/12/2018	4/12/2018
Socialización en el municipio de Santa Rosa de Osos	Natalia Echeverry	5/12/2018	5/12/2018
Socialización en el municipio de Amalfi	Natalia Echeverry	6/12/2018	6/12/2018
Socialización en el municipio de Carolina del Príncipe	Natalia Echeverry	7/12/2018	7/12/2018
Publicación e impresión de material educativo	Natalia Echeverry	8/12/2018	14/12/2018
Evaluación viabilidad legal del Esquema de Pagos por Servicios Ambientales.		**3/11/2018**	**14/12/2018**
Recopilación de información legal	Abogados	3/12/2018	10/12/2018
Análisis de información legal entregada	Abogados	4/12/2018	14/12/2018
Elaboración de documentos con información legal	Abogados	3/11/2018	14/12/2018
Entrega de documentos y finalización de actividades.			**14/12/2018**



12 profesionales campo.

1811-4648

1811-4648

TEMA: Reunión de Seguimiento Contrato 110-CNT1805-58	FACILITADOR: Gestión Ambiental	RESPONSABLE: Gestión Ambiental
FECHA: Noviembre 28 de 2018	LUGAR: Corantioquia Gestión Ambiental	DURACIÓN: 3 horas

Nr.	Nombre del Asistente	Dependencia/Entidad	Telefono/Ext.	Correo Electrónico	Firma
15	Natalia Echeverri C	VEA.	3052509059	taliaeche@gmail.com	
16	Haider Jaime Ruiz.	VEA	3113433031	haiderjaime@valoracionambiental.com	
17	Harold Coronado A	VEA	3213433042	haroldcoronado@valoracionambiental.co	
18	Sebastián Patiño Orozco	Corantioquia	3148278532	stn.orozco@gmail.com	
19	Carolina Arteaga Ruiz	Corantioquia	4938888	carteag@corantioquia.gov.co	
20	Edgar Velez D.	@corantioquia	4938888	evelez@corantioquia.g	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					