180
carteaGa | evelez
110-CNT1805-58

Valoración **E**conómica **A**mbiental S.A.S.

Bogotá, 5 de Octubre de 2018

CORANTIOQUIA
COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS
VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL
Fecha: 05-oct-2018 10:17 AM Pág: 1
Anexos: N/A
Archivar en: 110-CNT1805-58/VALORACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL S.A.S/110-
Radicado por: Blanca Stella Ospina Marin

180-COE1810-32162
Favor citar este número al responder

Señores
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antio
CORANTIOQUIA
Cra. 65 #44A-32, Medellín, Antioquia
Sede Principal
E.S.D.

Ref: **SOLICITUD DE PRORROGA DE LA SUSPENSION DEL CONTRATO N° 110-CNT-1805-58.**

Cordial Saludo.

Como es de su conocimiento, el pasado 24 de septiembre de 2018, mediante Acta, se suspendió el contrato referenciado en el asunto por un periodo de 15 días calendario, fecha que se cumple el próximo lunes 8 de septiembre de 2018. Por medio de la presente solicitamos a **CORANTIOQUIA** evaluar la posibilidad de prorrogar el plazo de SUSPENSION por lo que solicitamos un tiempo de 15 días calendario adicional (a partir del próximo lunes 8 de septiembre de 2018). Lo anterior fundamentado en lo incluido en el acta 110-ACT-1810-3497 del 1 de octubre de 2018 en el sentido que "*el ordenador del gasto considera necesario la suspensión del contrato por 15 días calendario adicionales con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades contractuales en el informe a radicar el 4 de octubre de 2018 y verificar si se han superado los hechos que dieron lugar a la suspensión*"

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S. reitera su compromiso de culminar las actividades y obligaciones del contrato.

Atentamente,

HAROLD DARIO CORONADO ARANGO
Gerente General
VALORACION ECONOMICA AMBIENTAL S.A.S.
haroldcoronado@valoracionambiental.com